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DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE. 

(Pubblicato nella G.U. n. 100 del 02/05/2006 s.o. n.107) 

[in vigore dal 01/07/2006] 

[coordinato con le modifiche apportate da:  

‐  Decreto‐Legge 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. “Decreto Bersani”), in G.U. n. 153 del 04/07/06 (Rettifica G.U. n. 159 del 

11/07/06), in vigore dal 04/07/06, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in G.U. n. 186 del 

11/08/06 s.o. n. 183, modifiche in vigore dal 12/08/06;  

‐   Decreto‐Legge  12 maggio  2006  n.  173  (c.d.  “Milleproroghe  2007”),  in G.U.  n.  110 del  13/05/06,  in  vigore dal 

13/05/06 (il teso originario del D.L. non apportava modifiche al codice), convertito con modifiche dalla Legge 

12 luglio 2006 n.228, in G.U. n. 160 del 12/07/06, modifiche in vigore dal 13/07/06;  

‐   Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Finanziaria 2007”), in G.U. n. 299 del 27/12/2006, in vigore il 01/01/2007;  

‐   Decreto  Legislativo  26  gennaio  2007  n.6  (c.d.  “I°  Correttivo”),  in  G.U.  n.  25  del  31/01/2007,  in  vigore  il 

01/02/2007;  

‐   Errata Corrige del 15 febbraio 2007, in G.U. 15/02/2007 n.38; 

‐   Decreto del Presidente della Repubblica  14 maggio  2007 n.90,  in  S.O. n.  157/L,  in G.U.  10/7/2007 n.  158,  in 

vigore dal 25/07/2007; 

‐   Decreto  Legislativo  31  luglio  2007  n.113  (c.d.  “II°  Correttivo”),  in  G.U.  n.176  del  31/07/2007,  in  vigore  dal 

01/08/2007;  

‐   Legge 3 agosto 2007 n.123 (c.d. “Legge Delega”), in G.U. n.185 del 10/08/07, in vigore dal 25/08/07; 

‐   Legge 3 agosto 2007 n.124, in G.U. n.187 del 13/08/07, in vigore dal 12/10/07;  

‐   Sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2007 n. 401, in G.U. n.46 del 28/11/07, con efficacia dal 29/11/07;  

‐   Regolamento CE  n.  1422/2007 del  4 dicembre  2007,  in G.U.C.E.  5 dicembre  2007  n. L  317/35,  in  vigore dal 

01/01//2008;  

‐   Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (c.d. “Finanziaria 2008”), in G.U. n.300 del 28/12/2007, in vigore dal 01/01/2008;  

‐   Decreto‐Legge del 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. “Milleproroghe 2008”),  in G.U. n.302 del 31/12/2007,  in vigore 

dal 31/12/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, GU del 29 febbraio 2008 n. 51 s.o. n. 47, in vigore 

dal 01/03/2008;  

‐   Decreto‐Legge del 03 giugno 2008 n.97,  in G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, in vigore dal 03/06/2008, convertito 

dalla legge 02/08/2008 n.129, in G.U. del 2 agosto 2008 n. 180, in vigore dal 03/08/2008;  

‐   Regolamento  CE  n.  213/2008  del  28  novembre  2007,  in  G.U.C.E.  15 marzo  2008  n.  L  74/1,  in  vigore  dal 

15/09/2008;  

‐   Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152 (c.d. “III° Correttivo”), in G.U. n. 231 del 02/10/2008, in vigore dal 

17/10/2008;  

‐   Decreto‐Legge 23 ottobre 2008 n. 162,  in G.U. n. 249 del 22/10/2008,  in vigore dal 23/10/2008, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2008 n. 201, in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, in vigore dal 23/12/2008;  

‐   Decreto‐Legge 30 dicembre 2008 n. 207 (c.d. “Milleproroghe 2009”), in G.U. n. 304 del 31/12/2008, in vigore dal 

31/12/2008,  convertito  dalla  legge  27  febbraio  2009  n.  14,  in G.U.  n.  49  del  28  febbraio  2009,  in  vigore  dal 

28/02/2009;  

‐   Legge 18 giugno 2009 n. 69, in G.U. n. 140 del 19/06/2009, in vigore dal 04/07/2009 parzialmente applicabile dal 

01/07/2009;  

‐   Decreto‐Legge 1 Luglio 2009 n. 78, in G.U. n. 105 del 01/07/2009, in vigore dal 01/07/2009 (il teso originario del 

D.L. non apportava modifiche al  codice),  convertito  con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102,  in 

G.U. n. 179 del 04/8/2009 s.o. n.140, in vigore dal 05/08/2009;  

‐   Legge 15 luglio 2009 n. 94, in G.U. n. 170 del 24/07/2009, in vigore dal 08/08/2009;  

‐   Legge 23 luglio 2009 n. 99, in G.U. n. 176 del 31/07/2009, in vigore dal 15/08/2009;  
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‐   Decreto‐Legge 25 settembre 2009 n. 135, in G.U. n. 223 del 25/09/2009, in vigore dal 26/09/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge  20  novembre  2009  n.  166,  in G.U.  n.  274 del  24/11/2009  s.o.  n.215,  in  vigore dal 

25/11/2009;  

‐   Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009,  in G.U.C.E. 1 dicembre 2009 n. L 314/74,  in vigore dal 

01/01//2010; 

‐   Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53, in G.U. n. 84 del 12/04/2010, in vigore dal 27/04/2010; 

‐   Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104, in G.U. n. 156 del 07/07/2010, in vigore dal 16/09/2010; 

‐   Decreto‐Legge 29 dicembre 2010 n.225 (c.d. “Milleproroghe 2011”),  in G.U. n. 303 del 29/12/2010, in vigore dal 

29/12/2010,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  26  febbraio  2011,  n.  10  (in  s.o.  n.  53/L  relativo  alla G.U. 

26/2/2011, n. 47); 

‐   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2011,  in G.U. n. 74 del 31/03/2011,  in vigore dal 

01/04/2011; 

‐   Decreto Legislativo n.58 del 31 marzo 2011, in G.U. 98 del 29/04/2011, in vigore dal 30/04/2011; 

‐   Decreto‐Legge  13 maggio  2011  n.  70  (c.d.  “Decreto  Sviluppo”),  in G.U.  n.  110  del  13/05/2011,  in  vigore  dal 

14/05/2011,  convertito  con modificazioni dalla Legge 12  luglio 2011 n. 106,  in G.U. n. 160 del 12/07/2011,  in 

vigore dal 13/07/2011; 

‐   Legge  14  novembre  2011  n.180  (c.d.  “Statuto  delle  imprese”),  in  G.U.  n.  265  del  14/11/2011,  in  vigore  dal 

15/11/2011; 

‐  Decreto‐Legge 6 Dicembre 2011, N. 201 (c.d. “Manovra economica Salva Italia”), in G.U. n.284 del 06/12/2011 s.o. 

n. 251, in vigore dal 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in G.U. n. 

300 del 27/12/2011, in vigore dal 28/12/2011; 

‐  Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 195 di modifica del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in G.U. n. 

273 del 23/11/2011, in vigore dal 08/12/2011; 

‐   Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in G.U. n. 292 del 16/12/2011, in vigore dal 15/01/2012; 

‐   Decreto‐Legge  24  gennaio  2012  n.  1  (c.d.  “Decreto  Crescitalia  o  Decreto  Liberalizzazioni”),  in  G.U.  n.  19  del 

24/01/2012, in vigore dal 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, in G.U. n. 57 

del 24/03/2012, in vigore dal 25/03/2012; 

‐  Decreto‐legge  9  febbraio  2012,  n.  5  (c.d.  “Decreto  Semplificazioni”,  in G.U.  n.  33 del  9/02/2012,  in  vigore dal 

10/02/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, in G.U. n. 82 del 06/04/2012, in vigore 

dal 07/04/2012; 

‐  Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in G.U. n. 24 del 31/01/2012, in vigore dal 29/02/2012; 

‐  Decreto‐Legge 2 marzo 2012 n. 16  (c.d.  ʺDecreto Fiscaleʺ),  in G.U. n. 52 del 2/3/2012,  in vigore dal 02/03/2012, 

convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 

28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012; 

‐  Decreto‐Legge 7 maggio 2012 n. 52 (c.d. Decreto “I° Spending Review”), in G.U. n. 106 del 8/05/2012, in vigore 

dal  9/05/2012,  convertito  con modificazioni dalla Legge  6  luglio  2012 n.  94,  in G.U. n.  157 del  6/07/2012,  in 

vigore dal 07/07/2012; 

‐  Decreto‐Legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto “Decreto Sviluppo”), in G.U. n.147 del 26/06/2012 s.o. n. 129, in 

vigore  dal  26/06/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge  7  agosto  2012  n.  134,  in  G.U.  n.  187  del 

11/8/2012, in vigore dal 12/08/2012; 

‐  Decreto‐Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. Decreto “II° Spending Review”), in G.U. n. 157 del 6/07/2012, in vigore dal 

07/07/2012, modificato  dall’Avviso  di  rettifica,  in G.U.  09/07/2012  n.158,  convertito  con modificazioni  dalla 

Legge 7 agosto 2012 n.135, in G.U. n. 189 del 14/8/2012 s.o. n.173, in vigore dal 15/08/2012; 

‐  Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169, in G.U. n.230 del 2/10/2012, in vigore dal 17/10/2012; 

‐  Decreto‐Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto “Crescita Bis”), in G.U. n.245 del 19/10/2012 s.o. n. 194, in 

vigore  dal  20/10/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  17  dicembre  2012  n.  221,  in  G.U.  n.294 

18/12/2012 s.o. n.208, in vigore dal 19/12/2012; 

‐  Legge  6  novembre  2012  n.  190  (c.d.  “Legge  Anticorruzione”),  in  G.U.  n.265  del  13/11/2012,  in  vigore  dal 

28/11/2012; 
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‐  Legge 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013, di conversione, con modifiche, 

del Decreto‐Legge 8 aprile 2013 n. 35, in G.U. n. 82 del 08/04/2013, in vigore dal 09/04/2013]  

 

ULTIMA MODIFICA: Legge 6 giugno 2013 n. 64 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario 
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo 
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria." 
G.U. n.132 del 7 giugno 2013 
ha disposto: (con l'art. 6-bis, comma 1) l'introduzione del comma 23-bis nell'art.253. 

08/06/2013 
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Preambolo 

Il Presidente Della Repubblica  

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure 

di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, 

ed in particolare lʹarticolo 71; 

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare lʹarticolo 80; 
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Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di 

aggiudicazione degli appalti; 

Visti gli  articoli  1,  2  e  25 della  legge  18  aprile  2005, n.  62,  legge  comunitaria per  lʹanno  2004,  recante delega  al 

Governo per lʹattuazione delle citate direttive; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; 

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui allʹarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso 

in data 9 febbraio 2006; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellʹadunanza del 20 

febbraio 2006; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; 

Sulla  proposta  del Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i 

Ministri dellʹambiente e della tutela del territorio, dellʹeconomia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, 

degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dellʹinterno e per i beni e le attività culturali; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

 

PARTE I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE 

DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

TITOLO I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 1. Oggetto  

1.  Il  presente  codice  disciplina  i  contratti  delle  stazioni  appaltanti,  degli  enti  aggiudicatori  e  dei  soggetti 

aggiudicatori, aventi per oggetto lʹacquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. 

1‐bis.  Il  presente  codice  si  applica  ai  contratti  pubblici  aggiudicati  nei  settori della difesa  e della  sicurezza,  ad 

eccezione  dei  contratti  cui  si  applica  il  decreto  di  attuazione  della  direttiva  2009/81/CE  e  dei  contratti  di  cui 

allʹarticolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione. (comma aggiunto dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 

15/01/2012) 

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono  la costituzione di società miste per  la realizzazione e/o gestione di 

unʹopera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. 

 

Art. 2. Principi  

(art.  2,  direttiva  2004/18;  art.  10,  direttiva  2004/17;  art.  1,  legge  n.  241/1990;  art.  1,  co.  1,  legge  n.  109/1994; Corte  di 

giustizia, 7 dicembre 2000, C ‐ 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000) 

1. Lʹaffidamento  e  lʹesecuzione di opere  e  lavori pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi del presente  codice, deve 

garantire  la qualità delle prestazioni e svolgersi nel  rispetto dei principi di economicità, efficacia,  tempestività e 

correttezza;  lʹaffidamento  deve  altresì  rispettare  i  principi  di  libera  concorrenza,  parità  di  trattamento,  non 

discriminazione,  trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità  con  le modalità  indicate nel presente 

codice. 

1‐bis. Nel  rispetto della disciplina  comunitaria  in materia di  appalti  pubblici,  al  fine di  favorire  lʹaccesso delle 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere 

gli appalti  in  lotti funzionali.  I criteri di partecipazione alle gare devono essere  tali da non escludere  le piccole e 

medie  imprese.  (comma  introdotto  dallʹart.  44,  comma  7,  del  decreto‐legge  n.  201/2011  in  vigore  dal  06/12/2011,  poi 

convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, quindi modificato dalla L.135/2012, 

in vigore dal 15/08/2012, di conversione del DL 95/2012) 

1‐ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, 

nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e 

medie  imprese.  (comma  introdotto  dallʹart.  44,  comma  7,  del  decreto‐legge  n.  201/2011  in  vigore  dal  06/12/2011,  poi 

convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 
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2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme 

vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute 

e dellʹambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

3.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  codice,  le  procedure  di  affidamento  e  le  altre  attività 

amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici  si  espletano  nel  rispetto  delle  disposizioni  sul  procedimento 

amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, lʹattività contrattuale dei soggetti di cui allʹarticolo 1 

si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 

 

Art. 3. Definizioni  

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 

3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono. 

2. Il «codice» é il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 

3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto lʹacquisizione 

di servizi, o di forniture, ovvero lʹesecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti 

aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, 

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte  III del presente codice,  in cui 

operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice. 

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente 

aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto lʹesecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la 

prestazione di servizi come definiti dal presente codice. 

7. Gli  «appalti  pubblici  di  lavori»  sono  appalti  pubblici  aventi  per  oggetto  lʹesecuzione  o,  congiuntamente,  la 

progettazione  esecutiva  e  lʹesecuzione, ovvero, previa  acquisizione  in  sede di offerta del progetto definitivo,  la 

progettazione  esecutiva  e  lʹesecuzione,  relativamente  a  lavori  o  opere  rientranti  nellʹallegato  I,  oppure, 

limitatamente  alle  ipotesi di  cui  alla parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  lʹesecuzione,  con  qualsiasi mezzo, di  unʹopera 

rispondente  alle  esigenze  specificate dalla  stazione  appaltante o dallʹente  aggiudicatore,  sulla base del progetto 

preliminare o definitivo posto a base di gara. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

8.  I «lavori» di cui all’allegato  I comprendono  le attività di costruzione, demolizione,  recupero,  ristrutturazione, 

restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi 

una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono  il risultato di un  insieme di  lavori 

edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (comma modificato dal 

D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 

lʹacquisto,  la  locazione  finanziaria,  la  locazione  o  lʹacquisto  a  riscatto,  con  o  senza  opzione  per  lʹacquisto,  di 

prodotti. 

10. Gli  «appalti pubblici di  servizi»  sono  appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di  lavori o di  forniture, 

aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui allʹallegato II. 

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in 

conformità  al  presente  codice,  lʹesecuzione,  ovvero  la  progettazione  esecutiva  e  lʹesecuzione,  ovvero  la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori 

ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le 

stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire  lʹopera o  in  tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformità al presente 

codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti 

di opere direttamente  connesse  a quelle oggetto della  concessione  e da  ricomprendere nella  stessa.  (comma  così 

modificato dallʹart. 42, comma 2, lettera a), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche 

dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 
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12. La «concessione di servizi» é un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, 

ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi 

o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità allʹarticolo 30. 

13. Lʹ«accordo quadro» é un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il 

cui scopo é quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare 

per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» é un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso 

corrente,  le  cui  caratteristiche  generalmente  disponibili  sul  mercato  soddisfano  le  esigenze  di  una  stazione 

appaltante,  limitato nel  tempo e aperto per  tutta  la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi  i 

criteri di selezione e che abbia presentato unʹofferta indicativa conforme al capitolato dʹoneri. 

15. Lʹ«asta elettronica» é un processo per  fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di 

nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo 

una prima valutazione completa delle offerte permettendo che  la  loro classificazione possa essere effettuata sulla 

base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, 

come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 

15‐bis.  La  «locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilità»  è  il  contratto  avente  ad  oggetto  la 

prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 

del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

15‐bis.1.  Il  “contratto  di  disponibilità”  é  il  contratto  mediante  il  quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spesa 

dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera 

di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa 

a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la 

costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo 

la perfetta manutenzione e  la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. (comma  introdotto dallʹart. 

44, comma 1,  lettera a) D.L. n. 1 del 24/01/2012  in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 

2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

15‐ter. Ai fini del presente codice,  i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto 

una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o 

di pubblica utilità, oppure  la  fornitura di un servizio, compreso  in ogni caso  il  finanziamento  totale o parziale a 

carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e 

degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato 

la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento 

di  lavori mediante finanza di progetto,  le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato 

pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto 

o  in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per  il committente o per utenti  terzi. Fatti salvi gli 

obblighi  di  comunicazione  previsti  dall’articolo  44,  comma  1‐bis  del  decreto‐legge  31  dicembre  2007,  n.  248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si 

applicano  i  contenuti  delle  decisioni  Eurostat.  (comma  introdotto  dallʹart.  2,  comma  1,  lettera  a),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008  in  vigore  dal  17/10/2008  e  successivamente  così  modificato  dallʹart.  44,  comma  1,  lettera  b)  D.L.  n.  1  del 

24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) – 

(si veda anche quanto disposto dall’art.18 della L. 183/20111 in vigore dal 01/01/212) 

16.  I  contratti «di  rilevanza  comunitaria»  sono  i  contratti pubblici  il  cui valore  stimato al netto dellʹimposta  sul 

valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 

235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dellʹimposta sul valore aggiunto 

(i.v.a.) é inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino 

nel novero dei contratti esclusi. 

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina 

del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 

19.  I  termini  «imprenditore»,  «fornitore»  e  «prestatore di  servizi» designano una persona  fisica,  o una persona 

giuridica, o un  ente  senza personalità giuridica,  ivi  compreso  il gruppo  europeo di  interesse  economico  (GEIE) 
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costituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240,  che  offra  sul  mercato,  rispettivamente,  la 

realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 

20.  Il  termine  «raggruppamento  temporaneo»  designa  un  insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di 

servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno 

specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dallʹordinamento, con o senza personalità giuridica. 

22.  Il  termine  «operatore  economico»  comprende  lʹimprenditore,  il  fornitore  e  il  prestatore  di  servizi  o  un 

raggruppamento o consorzio di essi. 

23. Lʹ«offerente» é lʹoperatore economico che ha presentato unʹofferta. 

24. Il «candidato» é lʹoperatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un 

dialogo competitivo. 

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono:  le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici  territoriali; gli altri 

enti  pubblici  non  economici;  gli  organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque 

denominati, costituiti da detti soggetti. 

26. Lʹ«organismo di diritto pubblico» é qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 

‐ istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 

commerciale; 

‐ dotato di personalità giuridica; 

‐  la cui attività sia  finanziata  in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali o da altri 

organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui 

organo dʹamministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà é 

designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti 

requisiti  figurano  nellʹallegato  III,  al  fine  dellʹapplicazione  delle  disposizioni  delle  parti  I,  II,  IV  e  V.  (ai  sensi 

dellʹart.1  comma 10‐ter del Decreto‐Legge 23 ottobre 2008, n. 162  come modificato dalla  legge di  conversione 22 dicembre 

2008, n. 201,  in vigore dal 23/12/2008 non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto 

pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto 

la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui allʹarticolo 1 del 

decreto  legislativo  30  giugno  1994, n.509,  e  di  cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio  1996, n.103,  fatte  salve  le misure  di 

pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture) 

28.  Le  «imprese  pubbliche»  sono  le  imprese  su  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  esercitare, 

direttamente  o  indirettamente,  unʹinfluenza  dominante  o  perché  ne  sono  proprietarie,  o  perché  vi  hanno  una 

partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. Lʹinfluenza dominante é presunta 

quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo allʹimpresa, alternativamente o 

cumulativamente: 

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dallʹimpresa; 

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o 

di vigilanza dellʹimpresa. 

29. Gli  «enti  aggiudicatori»  al  fine dellʹapplicazione delle disposizioni delle parti  I,  III,  IV  e V  comprendono  le 

amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici 

o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dallʹautorità competente secondo le 

norme vigenti. 

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dellʹapplicazione della parte III, figurano nellʹallegato 

VI. 

31.  Gli  «altri  soggetti  aggiudicatori»,  ai  fini  della  parte  II,  sono  i  soggetti  privati  tenuti  allʹosservanza  delle 

disposizioni del presente codice. 

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e 

insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori 

di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 
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33. Lʹespressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui 

allʹarticolo 32. 

34. La «centrale di committenza» é unʹamministrazione aggiudicatrice che: 

‐ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o 

‐  aggiudica  appalti  pubblici  o  conclude  accordi  quadro  di  lavori,  forniture  o  servizi  destinati  ad 

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 

35. Il «profilo di committente» é  il sito  informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e  le 

informazioni  previsti  dal  presente  codice,  nonché  dallʹallegato  X,  punto  2.  Per  i  soggetti  pubblici  tenuti 

allʹosservanza del decreto  legislativo  7 marzo  2005, n.  82,  il profilo di  committente  é  istituito nel  rispetto delle 

previsioni di  tali  atti  legislativi  e  successive modificazioni,  e delle  relative  norme di  attuazione  ed  esecuzione. 

(comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

36. Le «procedure di affidamento» e lʹ«affidamento» comprendono sia lʹaffidamento di lavori, servizi, o forniture, o 

incarichi  di  progettazione,  mediante  appalto,  sia  lʹaffidamento  di  lavori  o  servizi  mediante  concessione,  sia 

lʹaffidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. 

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare unʹofferta. 

38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare unʹofferta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità 

stabilite dal presente codice. 

39. Il «dialogo competitivo» é una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente 

complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a 

soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare 

le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da 

loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dellʹappalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura 

negoziata. 

41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore 

della  pianificazione  territoriale,  dellʹurbanistica,  dellʹarchitettura,  dellʹingegneria  o  dellʹelaborazione  di  dati,  un 

piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di 

premi. 

42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi 

comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 

43. Un  «mezzo  elettronico»  é  un mezzo  che  utilizza  apparecchiature  elettroniche  di  elaborazione  (compresa  la 

compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza  la diffusione,  la  trasmissione e  la ricezione via 

filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. 

44. Lʹ«Autorita» é lʹAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui allʹarticolo 6. 

45. Lʹ«Osservatorio» é lʹOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui allʹarticolo 7. 

46. Lʹ«Accordo»  é  lʹaccordo  sugli  appalti pubblici  stipulato  nel  quadro dei  negoziati multilaterali dellʹUruguay 

Round. 

47. Il «regolamento» é il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui allʹarticolo 5. 

48. La «Commissione» é la Commissione della Comunità europea. 

49.  Il «Vocabolario comune per gli appalti»,  in appresso CPV  («Common Procurement Vocabulary»), designa  la 

nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento  (CE) n. 2195/2002, assicurando nel 

contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. 

50. Nel  caso  di  interpretazioni  divergenti  riguardo  al  campo  di  applicazione  del  presente  codice  derivanti  da 

eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui allʹallegato I o tra la nomenclatura 

CPV  e  la  nomenclatura CPC  (versione  provvisoria)  di  cui  allʹallegato  II,  avrà  la  prevalenza  rispettivamente  la 

nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 

51. Ai fini dellʹarticolo 22 e dellʹarticolo 100 valgono le seguenti definizioni: 
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a)  «rete  pubblica di  telecomunicazioni»  é  lʹinfrastruttura  pubblica di  telecomunicazioni  che  consente  la 

trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o 

altri mezzi elettromagnetici; 

b) «punto terminale della rete» é lʹinsieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che 

fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica 

e comunicare efficacemente per mezzo di essa; 

c)  «servizi  pubblici  di  telecomunicazioni»  sono  i  servizi  di  telecomunicazioni  della  cui  offerta  gli  Stati 

membri hanno specificatamente affidato lʹofferta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; 

d)  «servizi  di  telecomunicazioni»  sono  i  servizi  che  consistono,  totalmente  o  parzialmente,  nella 

trasmissione  e  nellʹinstradamento  di  segnali  su  una  rete  pubblica  di  telecomunicazioni  mediante 

procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. 

 

Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome  

(artt. 1, 3, legge n. 109/1994) 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto 

del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dallʹordinamento comunitario e delle disposizioni relative a 

materie di competenza esclusiva dello Stato. 

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente 

codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici 

ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza 

del lavoro. 

3.  Le  regioni,  nel  rispetto  dellʹarticolo  117,  comma  secondo,  della  Costituzione,  non  possono  prevedere  una 

disciplina diversa da quella del presente  codice  in  relazione: alla qualificazione e  selezione dei  concorrenti; alle 

procedure  di  affidamento,  esclusi  i  profili  di  organizzazione  amministrativa;  ai  criteri  di  aggiudicazione;  al 

subappalto;  ai  poteri  di  vigilanza  sul mercato  degli  appalti  affidati  allʹAutorità  per  la  vigilanza  sui  contratti 

pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture;  alle  attività  di  progettazione  e  ai  piani  di  sicurezza;  alla  stipulazione  e 

allʹesecuzione dei contratti,  ivi compresi direzione dellʹesecuzione, direzione dei  lavori, contabilità e collaudo, ad 

eccezione dei profili di  organizzazione  e  contabilità  amministrative;  al  contenzioso. Resta  ferma  la  competenza 

esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, 

i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture. 

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si 

applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia 

a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione. 

5.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione 

secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. 

 

Art. 5. Regolamento e capitolati  

(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 

1. Lo Stato detta con  regolamento  la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice  in  relazione ai contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui allʹarticolo 

4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 

2.  Il regolamento  indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dellʹarticolo 4, 

comma  3,  in ambiti di  legislazione  statale  esclusiva,  siano applicabili anche alle  regioni  [e province autonome]. 

(comma dichiarato costituzionalmente  illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, 

limitatamente alle parole «e provincie autonome») 

3.  Fatto  salvo  il  disposto  dellʹarticolo  196  quanto  al  regolamento  per  i  contratti  del Ministero  della  difesa  il 

regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dellʹarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 

400. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 
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4. Il regolamento é adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche 

comunitarie, dellʹambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dellʹeconomia e delle finanze, 

sentiti  i  Ministri  interessati,  e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici.  Sullo  schema  di 

regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i 

quali  il  regolamento  può  essere  emanato. Con  la  procedura  di  cui  al  presente  comma  si  provvede  altresì  alle 

successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali é di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed 

esecuzione del presente codice, quanto a: 

a) programmazione dei lavori pubblici; 

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, 

e relative competenze; 

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; 

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; 

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti; 

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso lʹOsservatorio; 

g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui allʹarticolo 

2,  comma  2,  del  decreto‐legge  25  settembre  2002,  n.  210,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22 

novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i 

criteri stabiliti dal presente codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente 

volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 

del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

h)  procedure  di  affidamento  dei  contratti,  ivi  compresi  gli  incarichi  di  progettazione,  i  concorsi  di 

progettazione  e  di  idee,  gli  affidamenti  in  economia,  i  requisiti  e  le modalità  di  funzionamento  delle 

commissioni giudicatrici; 

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico‐amministrativo; 

l) procedure di esame delle proposte di variante; 

m) ammontare delle penali, secondo  lʹimporto dei contratti e cause che  le determinano, nonché modalità 

applicative; 

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dellʹarticolo 118; 

o) norme riguardanti le attività necessarie per lʹavvio dellʹesecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte 

dal direttore dellʹesecuzione o dal responsabile del procedimento; 

p) modalità di  corresponsione  ai  soggetti  che  eseguono  il  contratto di  acconti  in  relazione  allo  stato di 

avanzamento della esecuzione; 

q) tenuta dei documenti contabili; 

r)  intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante  in  caso  di  inadempienza  retributiva  e  contributiva 

dellʹappaltatore; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

s) collaudo e attività di supporto  tecnico‐amministrativo,  ivi comprese  le  ipotesi di collaudo semplificato 

sulla  base  di  apposite  certificazioni  di  qualità,  le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  dʹopera,  i  termini  per  il 

collaudo,  le  condizioni di  incompatibilità dei  collaudatori,  i  criteri di  rotazione negli  incarichi,  i  relativi 

compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 

s‐bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo  quanto  già  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante 

capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 

aprile 2000, n. 145. (lettera aggiunta dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

6.  Per  assicurare  la  compatibilità  con  gli  ordinamenti  esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed  esecuzione  dei 

lavori, servizi e  forniture, eseguiti sul  territorio dei rispettivi Stati esteri, nellʹambito di attuazione della  legge 26 

febbraio  1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo  sviluppo,  nonché  per  lavori  su  immobili  allʹestero  ad  uso 

dellʹamministrazione del Ministero degli affari  esteri,il  regolamento,  sentito  il Ministero degli affari esteri,  tiene 

conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate 

in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera 

b), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.18 

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità 

dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I 

capitolati menzionati nel bando o nellʹinvito costituiscono parte integrante del contratto. 

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali é adottato il capitolato generale, con decreto 

del Ministro  delle  infrastrutture,  sentito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  nel  rispetto  del 

presente  codice  e  del  regolamento  di  cui  al  comma  1.  Tale  capitolato,  menzionato  nel  bando  o  nellʹinvito, 

costituisce parte integrante del contratto. 

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte 

delle  stazioni  appaltanti diverse dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  statali.  (comma modificato  dal D.Lgs.  113  del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

   

Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005) 

1. LʹAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dallʹarticolo 4 della legge 11 febbraio 

1994,  n.  109,  assume  la  denominazione  di  Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture. 

2.  LʹAutorità  è  organo  collegiale  costituito  da  sette membri  nominati  con  determinazione  adottata  dʹintesa  dai 

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dellʹAutorità, al fine di garantire la 

pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e 

giuridici  con  riconosciuta professionalità. LʹAutorità  sceglie  il presidente  tra  i propri  componenti  e  stabilisce  le 

norme sul proprio funzionamento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

3.  I membri dellʹAutorità durano  in carica  sette anni  fino all’approvazione della  legge di  riordino delle autorità 

indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 

professionale  o  di  consulenza,  non  possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o  privati  né 

ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I 

dipendenti  pubblici,  secondo  gli  ordinamenti  di  appartenenza,  sono  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  per 

lʹintera  durata  del mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  su  proposta  del Ministro 

dellʹeconomia e delle  finanze, é determinato  il  trattamento economico spettante ai membri dellʹAutorità.  (comma 

modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4. LʹAutorità é connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 

5.  LʹAutorità  vigila  sui  contratti  pubblici,  anche  di  interesse  regionale,  di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori 

ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture esclusi dallʹambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire lʹosservanza dei principi di cui 

allʹarticolo  2  e,  segnatamente,  il  rispetto  dei  principi  di  correttezza  e  trasparenza  delle  procedure  di  scelta  del 

contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza 

nelle singole procedure di gara. 

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti. 

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, lʹAutorità: 

a)  vigila  sullʹosservanza  della  disciplina  legislativa  e  regolamentare  vigente,  verificando,  anche  con 

indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento; 

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dallʹambito di applicazione del 

presente  codice,  verificando,  con  riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la  legittimità  della 

sottrazione  al  presente  codice  e  il  rispetto  dei  principi  relativi  ai  contratti  esclusi;  non  sono  soggetti  a 

obblighi di comunicazione allʹOsservatorio né a vigilanza dellʹAutorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 

18; 

c) vigila affinché sia assicurata lʹeconomicità di esecuzione dei contratti pubblici; 

d) accerta che dallʹesecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; 

e)  segnala  al Governo  e  al Parlamento,  con  apposita  comunicazione,  fenomeni particolarmente gravi di 

inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; 
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f)  formula  al  Governo  proposte  in  ordine  alle modifiche  occorrenti  in  relazione  alla  legislazione  che 

disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento; 

h)  predispone  e  invia  al Governo  e  al  Parlamento  una  relazione  annuale  nella  quale  si  evidenziano  le 

disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: 

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui allʹarticolo 7; 

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dellʹesecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 

i) sovrintende allʹattività dellʹOsservatorio di cui allʹarticolo 7; 

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 

m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le modalità  stabilite  dal  regolamento  di  cui  allʹarticolo  5; 

nellʹesercizio di  tale vigilanza  lʹAutorità può  annullare,  in  caso di  constatata  inerzia degli  organismi di 

attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei  presupposti  stabiliti  dalle  norme  vigenti,  nonché 

sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 

n)  su  iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante 

relativamente  a  questioni  insorte  durante  lo  svolgimento  delle  procedure  di  gara,  eventualmente 

formulando  una  ipotesi  di  soluzione;  si  applica  lʹarticolo  1,  comma  67,  terzo  periodo,  della  legge  23 

dicembre 2005, n. 266; 

o) svolge i compiti previsti dallʹarticolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

8. Quando allʹAutorità é attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono 

commisurate al valore del contratto pubblico cui  le violazioni si  riferiscono. Sono  fatte salve  le diverse  sanzioni 

previste  dalle  norme  vigenti.  I  provvedimenti  dellʹAutorità  devono  prevedere  il  termine  di  pagamento  della 

sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo. 

9. Nellʹambito della propria attività lʹAutorità può: 

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad 

ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica 

che ne sia  in possesso, documenti,  informazioni e chiarimenti  relativamente ai  lavori, servizi e  forniture 

pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi  di  progettazione,  agli  affidamenti;  (lettera 

modificata dallʹart. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della 

collaborazione di altri organi dello Stato; 

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi 

elemento rilevante ai fini dellʹistruttoria; 

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo 

con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi allʹimposta sul valore aggiunto e 

alle  imposte sui redditi. Tutte  le notizie,  le  informazioni e  i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello 

svolgimento di tali attività sono comunicati allʹAutorità. 

10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  gli  operatori  economici  oggetto  di  istruttoria  da  parte 

dellʹAutorità sono tutelati, sino alla conclusione dellʹistruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi 

delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dellʹAutorità, nellʹesercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 

Essi sono vincolati dal segreto dʹufficio. 

11. Con provvedimento dellʹAutorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono 

sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato 

motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 

euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli 

operatori  economici  che  non  ottemperano  alla  richiesta  della  stazione  appaltante  o  dellʹente  aggiudicatore  di 

comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,  nonché  agli  operatori 
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economici  che  forniscono  dati  o  documenti  non  veritieri,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione,  alle 

stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione. 

12. Qualora  i  soggetti ai quali é  richiesto di  fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche 

amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento 

disciplinare  é  instaurato  dallʹamministrazione  competente  su  segnalazione  dellʹAutorità  e  il  relativo  esito  va 

comunicato allʹAutorità medesima. 

13. Qualora accerti lʹesistenza di irregolarità, lʹAutorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, 

se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora lʹAutorità accerti che dalla 

esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai 

soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 

(si ricorda che ai sensi dell’art. 33‐ter del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, in vigore dal 19/12/2012, presso l’Avcp 

é istituita l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) 

 

Art. 6‐bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici  

1. Dal  1° gennaio  2013,  la documentazione  comprovante  il possesso dei  requisiti di  carattere  generale,  tecnico‐

organizzativo  ed  economico‐finanziario  per  la  partecipazione  alle  procedure disciplinate dal  presente Codice  é 

acquisita  presso  la Banca dati  nazionale dei  contratti  pubblici,  istituita  presso  lʹAutorità dallʹarticolo  62‐bis del 

codice dellʹamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati 

previsti dallʹarticolo 7 del presente codice.  

2.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1,  lʹAutorità  stabilisce  con  propria  deliberazione,  i  dati  concernenti  la 

partecipazione  alle  gare  e  la  valutazione  delle  offerte  in  relazione  ai  quali  é  obbligatoria  lʹinclusione  della 

documentazione nella Banca dati, nonché  i  termini  e  le  regole  tecniche per  lʹacquisizione,  lʹaggiornamento  e  la 

consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.  

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente 

tramite  la Banca dati nazionale dei  contratti pubblici. Ove  la disciplina di gara  richieda  il possesso di  requisiti 

economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui é prevista lʹinclusione nella Banca dati ai sensi 

del  comma  2,  il  possesso  di  tali  requisiti  é  verificato  dalle  stazioni  appaltanti  mediante  lʹapplicazione  delle 

disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui allʹarticolo 5 in materia di verifica del possesso 

dei requisiti.  

4. A  tal  fine,  i  soggetti pubblici e privati che detengono  i dati e  la documentazione  relativi ai  requisiti di cui al 

comma 1 sono  tenuti a metterli a disposizione dellʹAutorità entro  i  termini e secondo  le modalità previste dalla 

stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al 

comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

6.  Per  i  dati  scambiati  a  fini  istituzionali  con  la  banca  dati  unitaria  delle  amministrazioni  pubbliche  istituita 

dallʹarticolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica lʹarticolo 6, comma 10, del presente decreto. 

(articolo introdotto dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 4 

aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

 

Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

(art. 6, commi 5 ‐ 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) 

1. Nellʹambito dellʹAutorità opera lʹOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto 

da una  sezione  centrale  e da  sezioni  regionali aventi  sede presso  le  regioni  e  le province autonome.  I modi  e  i 

protocolli della articolazione regionale sono definiti dallʹAutorità di concerto con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

2. Sono  fatte  salve  le  competenze del Nucleo  tecnico di valutazione e verifica degli  investimenti pubblici di  cui 

allʹarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 

3. LʹOsservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite 

convenzioni,  anche  attraverso  collegamento  con  gli  analoghi  sistemi  della Ragioneria  generale  dello  Stato,  del 
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dellʹIstituto nazionale di statistica 

(ISTAT), dellʹIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dellʹIstituto nazionale per lʹassicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dellʹUnione province dʹItalia (UPI), dellʹAssociazione nazionale comuni 

italiani (ANCI), delle camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. 

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. La sezione centrale dellʹOsservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per lʹacquisizione 

delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: 

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il 

territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli 

affidamenti, le imprese partecipanti, lʹimpiego della mano dʹopera e le relative norme di sicurezza, i costi e 

gli  scostamenti  rispetto  a  quelli  preventivati,  i  tempi  di  esecuzione  e  le modalità  di  attuazione  degli 

interventi, i ritardi e le disfunzioni; 

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, 

facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree 

territoriali,  facendone  oggetto di  una  specifica  pubblicazione,  avvalendosi dei dati  forniti dallʹISTAT,  e 

tenendo  conto  dei  parametri  qualità  prezzo  di  cui  alle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP,  ai  sensi 

dellʹarticolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

d)  pubblica  annualmente  per  estremi  i  programmi  triennali  dei  lavori  pubblici  predisposti  dalle 

amministrazioni aggiudicatrici, nonché  lʹelenco dei contratti pubblici affidati;  (lettera modificata dallʹart. 2, 

comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

e)  promuove  la  realizzazione  di  un  collegamento  informatico  con  le  stazioni  appaltanti,  nonché  con  le 

regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; 

f) garantisce lʹaccesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dallʹAutorità; 

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di 

tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati; 

i) gestisce il proprio sito informatico; 

l) cura  lʹelaborazione dei prospetti statistici di cui allʹarticolo 250  (contenuto del prospetto statistico per  i 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui allʹarticolo 251 (contenuto 

del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  nei  settori  di  gas,  energia 

termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). 

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

5. Al  fine della determinazione dei  costi  standardizzati di  cui  al  comma  4,  lettera  c),  lʹISTAT,  avvalendosi, ove 

necessario, delle Camere di commercio, cura  la rilevazione e  la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali 

beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra 

questi ultimi  e  i prezzi di mercato. Gli  elenchi dei prezzi  rilevati  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica  italiana, con cadenza almeno semestrale, entro  il 30 giugno e  il 31 dicembre. Per  i prodotti e servizi 

informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono 

operate dallʹISTAT di concerto con  il Centro nazionale per  lʹinformatica nella pubblica amministrazione di cui al 

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 

5‐bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del 

lavoro determinato dal Ministero del  lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dallʹarticolo 87, 

comma 2, lettera g). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

6. Il Ministro dellʹeconomia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento 

delle attività di cui al comma 5, definendo modalità,  tempi e responsabilità per  la  loro realizzazione.  Il Ministro 

dellʹeconomia e delle  finanze vigila sul  rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei 

criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento 

del  disegno  di  legge  recante  il  bilancio  di  previsione  dello  Stato,  può  proporre  riduzioni  da  apportare  agli 

stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
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7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni 

sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle 

lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  4  sono  svolti  dalla  sezione  centrale  dellʹOsservatorio,  su  comunicazione  del 

soprintendente per  i  beni  ambientali  e  architettonici  avente  sede  nel  capoluogo di  regione, da  effettuare per  il 

tramite della sezione regionale dellʹOsservatorio. 

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare allʹOsservatorio, per contratti di importo 

superiore a 50.000 euro: (alinea modificata dal Il DL 7/05/2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012, n. 94, 

in vigore dal 07/07/2012) 

a) entro trenta giorni dalla data dellʹaggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i 

dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, lʹimporto di aggiudicazione, il 

nominativo dellʹaffidatario  e  del  progettista;  (lettera modificata  dal D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal 

01/08/2007) 

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, 

lʹinizio, gli stati di avanzamento e  lʹultimazione dei  lavori, servizi,  forniture,  lʹeffettuazione del collaudo, 

lʹimporto finale. 

(ndr si veda anche l’art.8 comma 1 del D.L 7/05/2012 n. 52 in vigore dal 9/05/2012) 

Per gli appalti di  importo inferiore a 500.000 euro non é necessaria la comunicazione dellʹemissione degli stati di 

avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono allʹAutorità, entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nellʹanno precedente. Il 

soggetto  che  ometta,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti  é  sottoposto,  con  provvedimento 

dellʹAutorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione é elevata 

fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. (n.d.r. comma 8 da coordinare con le disposizioni dell’art.11, comma 

del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) 

9.  I dati di cui al comma 8, relativi ai  lavori di  interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle 

sezioni regionali dellʹOsservatorio che li trasmettono alla sezione centrale. 

10. É  istituito  il casellario  informatico dei contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture presso  l’Osservatorio.  Il 

regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  disciplina  il  casellario  informatico  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture,  nonché  le modalità  di  funzionamento  del  sito  informatico  presso  lʹOsservatorio,  prevedendo  archivi 

differenziati per  i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo 

altresì  il  termine massimo di  conservazione degli  atti nellʹarchivio degli  atti  scaduti, nonché un  archivio per  la 

pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, 

lettera d), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dellʹAutorità e norme finanziarie  

(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999) 

1. LʹAutorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi 

dellʹimpatto  della  normazione  per  lʹemanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di  atti  amministrativi 

generali, di programmazione o pianificazione. Al  fine di migliorare  la qualità dei propri atti,  lʹAutorità utilizza 

metodi  di  consultazione  preventiva,  consistenti  nel  dare  preventivamente  notizia  del  progetto  di  atto  e  nel 

consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente. 

2.  LʹAutorità,  nellʹambito  della  sua  autonomia  organizzativa,  disciplina  con  uno  o  più  regolamenti  la  propria 

organizzazione e  il proprio funzionamento,  i bilanci,  i rendiconti e  la gestione delle spese nei  limiti delle proprie 

risorse,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  lʹaccesso  ai  documenti 

amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 

3. Il regolamento dellʹAutorità, nella disciplina dellʹesercizio della funzione di vigilanza prevede: 

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dellʹAutorità devono inviare i dati richiesti; 

b) la possibilità che lʹAutorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, 

e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti; 
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c) la possibilità che lʹAutorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dellʹoggetto, i rappresentanti 

di  amministrazioni  e  soggetti  aggiudicatori,  operatori  economici,  SOA,  o  altri  soggetti  che  ritenga 

necessario o opportuno sentire; 

d) le modalità di svolgimento dellʹistruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza. 

4. Il regolamento dellʹAutorità disciplina lʹesercizio del potere sanzionatorio da parte dellʹAutorità nel rispetto dei 

principi  della  tempestiva  comunicazione  dellʹapertura  dellʹistruttoria,  della  contestazione  degli  addebiti,  del 

termine  a  difesa,  del  contraddittorio,  della  motivazione,  proporzionalità  e  adeguatezza  della  sanzione,  della 

comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, 

del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti. 

5. Le delibere dellʹAutorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, 

sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dellʹAutorità. 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dellʹAutorità, é istituito un apposito ruolo del 

personale dipendente dallʹAutorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate allʹAutorità e delle risorse 

disponibili. 

7.  Il  regolamento del personale  reca anche  la pianta organica, con distribuzione del personale  in ruolo  tra  i vari 

servizi. 

8. Al personale dellʹAutorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

9. Al personale dellʹAutorità  é  fatto divieto di  assumere  altro  impiego od  incarico, nonché di  esercitare  attività 

professionale, commerciale e industriale. 

10. LʹAutorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente 

da  altre  amministrazioni  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo  ove  previsto  dagli  ordinamenti  di 

appartenenza. 

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dallʹAutorità entro il 31 dicembre 

dellʹanno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale 

deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui 

al comma 2, che disciplina anche  le modalità per  le eventuali variazioni.  Il rendiconto della gestione  finanziaria, 

approvato entro il 30 aprile dellʹanno successivo, é soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo 

e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

12. Allʹattuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, lʹAutorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri 

a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dellʹarticolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17) 

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture», con il compito di: 

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o unʹofferta, 

informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli 

obblighi  fiscali, alla  tutela dellʹambiente, alle disposizioni  in materia di sicurezza e condizioni di  lavoro, 

nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nellʹesecuzione del contratto; 

b)  fornire ai candidati  la documentazione utile per  la presentazione delle  candidature e delle offerte,  in 

conformità alle norme del presente codice. 

2.  Le  informazioni  possono  essere  fornite  anche  per  via  telematica  in  conformità  alle  norme  vigenti  che 

disciplinano  lʹuso  delle  tecnologie  informatiche  da  parte  delle  amministrazioni  aggiudicatrici.  Per  i  soggetti 

pubblici  tenuti allʹosservanza del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dellʹamministrazione digitale),  il 

funzionamento  telematico  dello  sportello  é  disciplinato  nel  rispetto  delle  previsioni  di  tali  atti  legislativi  e 

successive modificazioni,  e  delle  relative  norme  di  attuazione  ed  esecuzione.  (comma  così modificato  dal D.Lgs. 

26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 
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3. Lʹistituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici. 

4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 

2. 

5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio 

fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo. 

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un 

ufficio  già  esistente  indicano  nel  bando  o  nel  capitolato  lo  sportello  o  lʹufficio  a  cui  possono  essere  chieste  le 

informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio. 

 

Art.  10. Responsabile  delle  procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture.  

(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 

1.  Per  ogni  singolo  intervento  da  realizzarsi mediante  un  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 

nominano,  ai  sensi della  legge  7  agosto  1990, n.  241, un  responsabile del procedimento, unico per  le  fasi della 

progettazione, dellʹaffidamento, dellʹesecuzione. 

2.  Il  responsabile  del  procedimento  svolge  tutti  i  compiti  relativi  alle  procedure  di  affidamento  previste  dal 

presente codice,  ivi compresi gli affidamenti  in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, 

che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del 

presente codice: 

a)  formula proposte e  fornisce dati e  informazioni al fine della predisposizione del programma  triennale 

dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro 

atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dellʹavviso di 

preinformazione; 

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di 

prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nellʹattuazione degli interventi; 

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 

f)  fornisce  allʹamministrazione  aggiudicatrice  i  dati  e  le  informazioni  relativi  alle  principali  fasi  di 

svolgimento dellʹattuazione dellʹintervento, necessari per lʹattività di coordinamento, indirizzo e controllo 

di sua competenza; 

g) propone allʹamministrazione aggiudicatrice  la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle 

norme vigenti, quando si rende necessaria lʹazione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 

h) propone lʹindizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 

n.  241,  quando  sia  necessario  o  utile  per  lʹacquisizione  di  intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni, 

permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 

4.  Il regolamento  individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi  i 

compiti del direttore dellʹesecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di 

salute e di sicurezza durante la progettazione e durante lʹesecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, 

n. 494 e dalle altre norme vigenti. 

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti 

per cui é nominato. Per  i  lavori e  i servizi attinenti allʹingegneria e allʹarchitettura deve essere un  tecnico. Per  le 

amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.  In caso di accertata carenza di dipendenti di 

ruolo  in  possesso  di  professionalità  adeguate,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  il  responsabile  del 

procedimento  tra  i  propri  dipendenti  in  servizio.  (comma  così modificato  dal D.Lgs.  26/01/2007  n.  6  in  vigore  dal 

01/02/2007) 

6.  Il  regolamento determina  i  requisiti di professionalità  richiesti  al  responsabile del procedimento; per  i  lavori 

determina  lʹimporto massimo  e  la  tipologia, per  i  quali  il  responsabile del procedimento può  coincidere  con  il 
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progettista. Le  ipotesi di coincidenza  tra  responsabile del procedimento e direttore dellʹesecuzione del contratto 

sono stabilite dal regolamento, in conformità allʹarticolo 119. 

7. Nel  caso  in  cui  lʹorganico  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  presenti  carenze  accertate  o  in  esso  non  sia 

compreso  nessun  soggetto  in possesso della  specifica professionalità  necessaria per  lo  svolgimento dei  compiti 

propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto 

allʹattività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice 

per lʹaffidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico 

finanziario,  amministrativo,  organizzativo,  e  legale,  che  abbiano  stipulato  adeguata  polizza  assicurativa  a 

copertura dei rischi professionali. 

8.  Il nominativo del  responsabile del procedimento  é  indicato nel bando o  avviso  con  cui  si  indice  la gara per 

lʹaffidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con 

cui si indice la gara, nellʹinvito a presentare unʹofferta. 

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici,  in conformità ai principi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano, secondo  i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare  i compiti 

propri  del  responsabile  del  procedimento,  limitatamente  al  rispetto  delle  norme  del  presente  codice  alla  cui 

osservanza sono tenuti. 

 

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento  

(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3,  lettere b) ed e),  legge n. 88/2009; 

articoli 2‐bis e 2‐ter,  lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2‐bis e 2‐ter,  lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati 

dalla direttiva 2007/66/CE) 

(Indicazioni ufficiali così modificate dallʹart. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 

amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2.  Prima  dellʹavvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre,  in conformità ai propri ordinamenti,  individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per lʹindividuazione 

dei soggetti offerenti. 

4.  Le  procedure  di  affidamento  selezionano  la migliore  offerta, mediante  uno  dei  criteri  previsti  dal  presente 

codice. Al termine della procedura é dichiarata lʹaggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 

5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica  dellʹaggiudicazione  provvisoria  ai  sensi  dellʹarticolo  12,  comma  1, 

provvede allʹaggiudicazione definitiva. 

6. Ciascun concorrente non può presentare più di unʹofferta. Lʹofferta é vincolante per il periodo indicato nel bando 

o  nellʹinvito  e,  in  caso  di mancata  indicazione,  per  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 

presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

7. Lʹaggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dellʹofferta. Lʹofferta dellʹaggiudicatario é irrevocabile 

fino al termine stabilito nel comma 9. 

8. Lʹaggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

9. Divenuta efficace  lʹaggiudicazione definitiva, e fatto salvo  lʹesercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta 

giorni,  salvo  diverso  termine  previsto  nel  bando  o  nellʹinvito  ad  offrire,  ovvero  lʹipotesi  di  differimento 

espressamente  concordata  con  lʹaggiudicatario. Se  la  stipulazione del  contratto non  avviene nel  termine  fissato, 

ovvero  il  controllo  di  cui  allʹarticolo  12,  comma  3,  non  avviene  nel  termine  ivi  previsto,  lʹaggiudicatario  può, 

mediante  atto  notificato  alla  stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto. 

Allʹaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di 

lavori, se é intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si é dato avvio 

allʹesecuzione  del  contratto  in  via  dʹurgenza,  lʹaggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per 

lʹesecuzione dei  lavori ordinati dal direttore dei  lavori,  ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di 

servizi  e  forniture,  se  si  é dato  avvio  allʹesecuzione del  contratto  in via dʹurgenza,  lʹaggiudicatario ha diritto  al 

rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dellʹesecuzione. Lʹesecuzione di 
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urgenza di cui al presente comma non é consentita durante  il  termine dilatorio di cui al comma 10 e durante  il 

periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10‐ter, salvo 

che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in 

cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno 

allʹinteresse pubblico  che  é destinata  a  soddisfare,  ivi  compresa  la perdita di  finanziamenti  comunitari.  (comma 

modificato  dal D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal  01/08/2007,  e  dallʹart.  1,  comma  1, Decreto  Legislativo  53  del 

20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010). 

10.  Il  contratto  non  può  comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dallʹinvio  dellʹultima  delle 

comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi  dellʹarticolo  79.  (comma  così  sostituito 

dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

10‐bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:  

a)  se, a  seguito di pubblicazione di bando o  avviso  con  cui  si  indice una gara o  inoltro degli  inviti nel 

rispetto  del  presente  codice,  é  stata  presentata  o  é  stata  ammessa  una  sola  offerta  e  non  sono  state 

tempestivamente  proposte  impugnazioni  del  bando  o  della  lettera  di  invito  o  queste  impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva;  

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui allʹarticolo 59 e  in caso di appalti specifici 

basati  su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui  allʹarticolo  60  e  nel  caso  di  acquisto  effettuato 

attraverso  il mercato  elettronico della pubblica  amministrazione di  cui  allʹarticolo  328 del  regolamento. 

(lettera integrata dal D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012 n. 94, 

in vigore dal 07/07/2012) 

(comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

10‐ter. Se é proposto  ricorso avverso  lʹaggiudicazione definitiva con  contestuale domanda  cautelare,  il contratto 

non può  essere  stipulato, dal momento della notificazione dellʹistanza  cautelare  alla  stazione  appaltante  e per  i 

successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo 

grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito allʹudienza 

cautelare ovvero  fino  alla pronuncia di detti provvedimenti  se  successiva. Lʹeffetto  sospensivo  sulla  stipula del 

contratto  cessa quando,  in  sede di  esame della domanda  cautelare,  il  giudice  si dichiara  incompetente  ai  sensi 

dellʹarticolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del 

merito  senza  concedere misure  cautelari  o  rinvia  al  giudizio di merito  lʹesame della domanda  cautelare,  con  il 

consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia allʹimmediato esame della domanda cautelare. (comma 

introdotto dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così modificato dallʹart. 3, 

comma 19, lettera a) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010, quindi modificato dallʹart. 1, comma 

3, lettera a) del D.Lgs. 15/11/2011 n. 195, in vigore dal 08/12/2011) 

11. Il contratto é sottoposto alla condizione sospensiva dellʹesito positivo dellʹeventuale approvazione e degli altri 

controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 

12. Lʹesecuzione del  contratto può avere  inizio  solo dopo  che  lo  stesso é divenuto efficace,  salvo  che,  in  casi di 

urgenza, la stazione appaltante o lʹente aggiudicatore ne chieda lʹesecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 

previste dal regolamento. 

13. Il contratto é stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dellʹUfficiale 

rogante dellʹamministrazione  aggiudicatrice o mediante  scrittura privata.  (articolo  sostituito  dall’art.6  commi  3  del 

Decreto‐Legge 179/2012, in vigore dal 20/10/2012, convertito, ma senza modifiche, dalla L. 179/2012; il successivo comma 4 

ha stabilito che il comma 3 trova applicazione dal 01/01/2013) 

 

Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento  

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994) 

1. Lʹaggiudicazione provvisoria é soggetta ad approvazione dellʹorgano competente secondo  lʹordinamento delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei 

termini  previsti  dai  singoli  ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento  dellʹaggiudicazione  provvisoria  da  parte 

dellʹorgano  competente.  In mancanza,  il  termine  é pari  a  trenta giorni.  Il  termine  é  interrotto dalla  richiesta di 

chiarimenti  o  documenti,  e  inizia  nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o  documenti  pervengono 
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allʹorgano  richiedente. Decorsi  i  termini previsti dai singoli ordinamenti o,  in mancanza, quello di  trenta giorni, 

lʹaggiudicazione si intende approvata. 

2. Il contratto stipulato é soggetto allʹeventuale approvazione dellʹorgano competente secondo lʹordinamento delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei 

termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dellʹorgano competente. 

In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e 

inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono allʹorgano richiedente. Decorsi i 

termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato. 

3. Lʹapprovazione del contratto di cui al comma 2 é sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti 

delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel  rispetto dei 

termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dellʹorgano di 

controllo. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, 

dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono  allʹorgano  richiedente.  Lʹorgano  di  controllo  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dei 

chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto 

diventa efficace. 

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti 

penali. 

 

Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione  

(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13  e 35, direttiva 2004/17, art. 22,  legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999;  legge n. 

241/1990)  

1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  nel  presente  codice,  il  diritto  di  accesso  agli  atti  delle  procedure  di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, é disciplinato dalla legge 

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali 

misure di sicurezza, il diritto di accesso é differito: 

a)  nelle  procedure  aperte,  in  relazione  allʹelenco  dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla 

scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

b)  nelle  procedure  ristrette  e  negoziate,  e  in  ogni  ipotesi  di  gara  informale,  in  relazione  allʹelenco  dei 

soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione allʹelenco 

dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e allʹelenco dei soggetti che hanno presentato offerte, 

fino alla scadenza del  termine per  la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti  la cui  richiesta di 

invito sia stata respinta, é consentito lʹaccesso allʹelenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 

hanno segnalato  il  loro  interesse, dopo  la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei 

nominativi dei candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino allʹapprovazione dellʹaggiudicazione; 

c‐bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dellʹofferta, fino allʹaggiudicazione definitiva. 

(lettera introdotta dallʹart. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini  ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi 

altro modo noti. 

4. Lʹinosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi 

lʹapplicazione dellʹarticolo 326 del codice penale. 

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali 

misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nellʹambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 

che  costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione  dellʹofferente,  segreti  tecnici  o 

commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.28 

c) ai pareri  legali acquisiti dai soggetti tenuti allʹapplicazione del presente codice, per  la soluzione di  liti, 

potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dellʹorgano di collaudo sulle domande e sulle riserve del 

soggetto esecutore del contratto. 

6. In relazione allʹipotesi di cui al comma 5,  lettere a) e b), é comunque consentito  lʹaccesso al concorrente che  lo 

chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto 

nellʹambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 

7. Limitatamente ai  contratti nei  settori  speciali  soggetti alla disciplina della parte  III, allʹatto della  trasmissione 

delle specifiche tecniche agli operatori economici  interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori 

economici  e  dellʹaffidamento  dei  contratti,  gli  enti  aggiudicatori  possono  imporre  requisiti  per  tutelare  la 

riservatezza delle informazioni che trasmettono. 

7‐bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le 

specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche 

alle quali  intendono  riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici  indicativi. Quando  le specifiche 

tecniche  sono  basate  su  documenti  accessibili  agli  operatori  economici  interessati,  si  considera  sufficiente 

lʹindicazione  del  riferimento  a  tali  documenti.  (comma  aggiunto  dallʹart.  1,  comma  1,  lettera  b),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(rubrica dell’art. 13 modificata da dallʹart. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 14. Contratti misti  

(art. 1, direttiva 2004/18;  art. 1, direttiva 2004/17;  art. 2,  co. 1,  legge n. 109/1994,  come modificato dallʹart. 24,  legge n. 

62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 

1.  I contratti misti  sono contratti pubblici aventi per oggetto:  lavori e  forniture;  lavori e  servizi;  lavori,  servizi e 

forniture; servizi e forniture. 

2.  I contratti misti sono considerati appalti pubblici di  lavori, o di servizi, o di  forniture, o concessioni di  lavori, 

secondo le disposizioni che seguono: 

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in 

opera e di installazione é considerato un «appalto pubblico di forniture»; 

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui allʹallegato II é considerato un «appalto 

pubblico di servizi» 

quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dellʹappalto; 

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui allʹallegato II e che preveda attività ai sensi 

dellʹallegato I solo a titolo accessorio rispetto allʹoggetto principale del contratto é considerato un «appalto 

pubblico di servizi»; 

3. Ai  fini dellʹapplicazione del comma 2,  lʹoggetto principale del contratto é costituito dai  lavori se  lʹimporto dei 

lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dellʹappalto, i 

lavori  abbiano  carattere  meramente  accessorio  rispetto  ai  servizi  o  alle  forniture,  che  costituiscano  lʹoggetto 

principale del contratto. 

4. Lʹaffidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o 

escludere lʹapplicazione delle pertinenti norme comunitarie relative allʹaggiudicazione di lavori, servizi o forniture, 

anche se non costituiscono lʹoggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza. 

 

Art. 15. Qualificazione nei contratti misti  

(art. 8, co. 11‐septies, legge n. 109/1994) 

1.  Lʹoperatore  economico  che  concorre  alla  procedura  di  affidamento  di  un  contratto misto,  deve  possedere  i 

requisiti  di  qualificazione  e  capacità  prescritti  dal  presente  codice  per  ciascuna  prestazione  di  lavori,  servizi, 

forniture prevista dal contratto. 
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TITOLO II ‐ CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL 

CODICE 

Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico  

(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992) 

ABROGATO (articolo abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

[1. Nel rispetto dellʹarticolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti allʹapplicazione del 

presente codice  i contratti, nel settore della difesa,  relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e 

materiale  bellico,  di  cui  allʹelenco  deliberato  dal  Consiglio  della  Comunità  europea,  che  siano  destinati  a  fini 

specificamente militari. 

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero 

della difesa.] 

 

Art. 17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza  

(artt. 14  e 57, direttiva 2004/18;  art. 21, direttiva 2004/17;  art. 4, d.lgs. n. 358/1992;  art. 33,  legge n. 109/1994;  art. 82, 

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 

170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002) 

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:  

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione é attribuita una classifica di segretezza;  

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità 

a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

2. Ai  fini  dellʹesclusione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le  amministrazioni  e  gli  enti  usuari  attribuiscono,  con 

provvedimento motivato,  le  classifiche  di  segretezza  ai  sensi  dellʹarticolo  42  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124, 

ovvero di altre norme vigenti. Ai  fini dellʹesclusione di  cui al  comma 1,  lettera b),  le amministrazioni  e gli  enti 

usuari dichiarano, con provvedimento motivato,  i  lavori,  i servizi e  le  forniture eseguibili con speciali misure di 

sicurezza individuate nel predetto provvedimento.  

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente 

codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei  limiti di cui allʹarticolo 42, comma 1‐bis, della  legge n. 124 del 

2007.  

4. Lʹaffidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara  informale a cui sono 

invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione allʹoggetto 

del contratto e sempre che  la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con  le esigenze di 

segretezza e sicurezza.  

5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al 

controllo  successivo  della  Corte  dei  conti,  la  quale  si  pronuncia  altresì  sulla  regolarità,  sulla  correttezza  e 

sullʹefficacia della gestione. Dellʹattività di cui al presente comma é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in 

una relazione al Parlamento. 

(articolo  inizialmente modificato  dal D.Lgs.  113/2007  in  vigore  dal  01/08/2007,  poi modificato  dalla Legge n.124/2007  in 

vigore dal 12/10/2007, quindi modificato dalla Legge 102/2009 in vigore dal 05/08/2009 e infine integralmente sostituito dal 

D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

 

Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali  

(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, 

d.lgs. n. 158/1995)  

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in 

base: 

a) ad un accordo  internazionale, concluso  in conformità del  trattato,  tra  lʹItalia e uno o più Paesi  terzi e 

riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di unʹopera da parte 

degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un 

progetto da parte degli Stati  firmatari; ogni accordo é comunicato a cura del Ministero degli affari esteri 
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alla Commissione, che può consultare  il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui allʹarticolo 77 

della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui allʹarticolo 68 della direttiva 2004/17; 

b)  ad  un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione  alla  presenza  di  truppe  di  stanza  e  concernente 

imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; 

c) alla particolare procedura di unʹorganizzazione internazionale. 

1‐bis.  In  sede  di  aggiudicazione  degli  appalti  da  parte  degli  enti  aggiudicatori,  gli  stessi  applicano  condizioni 

favorevoli  quanto  quelle  che  sono  concesse  dai  paesi  terzi  agli  operatori  economici  italiani  in  applicazione 

dellʹaccordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. (comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, lettera c), 

d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(rubrica dell’art. 18 modificata dallʹart. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 19. Contratti di servizi esclusi  

(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995). 

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: 

a) aventi per oggetto  lʹacquisto o  la  locazione, quali che siano  le relative modalità  finanziarie, di  terreni, 

fabbricati  esistenti  o  altri  beni  immobili  o  riguardanti  diritti  su  tali  beni;  tuttavia,  i  contratti  di  servizi 

finanziari  conclusi  anteriormente,  contestualmente  o  successivamente  al  contratto  di  acquisto  o  di 

locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice; 

b) aventi per oggetto  lʹacquisto,  lo  sviluppo,  la produzione o  coproduzione di programmi destinati alla 

trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; 

c) concernenti i servizi dʹarbitrato e di conciliazione; 

d) concernenti servizi finanziari relativi allʹemissione, allʹacquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o 

di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle 

stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca dʹItalia; 

e) concernenti contratti di lavoro; 

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla 

stazione  appaltante,  perché  li  usi  nellʹesercizio  della  sua  attività,  a  condizione  che  la  prestazione  del 

servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. 

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da unʹamministrazione aggiudicatrice 

o  da  un  ente  aggiudicatore  ad  unʹaltra  amministrazione  aggiudicatrice  o  ad  unʹassociazione  o  consorzio  di 

amministrazioni  aggiudicatrici,  in  base  ad  un  diritto  esclusivo  di  cui  esse  beneficiano  in  virtù  di  disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. 

 

Art. 20. Appalti di servizi elencati nellʹallegato II B  

(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Lʹaggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nellʹallegato II B é disciplinata esclusivamente 

dallʹarticolo  68  (specifiche  tecniche),  dallʹarticolo  65  (avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento), 

dallʹarticolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 

2. Gli appalti di servizi elencati nellʹallegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice. 

 

Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nellʹallegato II A sia servizi elencati nellʹallegato II B  

(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli  appalti  aventi per oggetto  sia  servizi  elencati nellʹallegato  II A  che  servizi  elencati nellʹallegato  II B  sono 

aggiudicati conformemente allʹarticolo articolo 20, comma 1, se  il valore dei servizi elencati nellʹallegato  II B  sia 

superiore al valore dei servizi elencati nellʹallegato II A. (comma così modificato dallʹart. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni  

(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18) 
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1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni 

aggiudicatrici  la messa  a  disposizione  o  la  gestione  di  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  o  la  prestazione  al 

pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni. 

 

Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus  

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17) 

1.  Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al 

pubblico di  autotrasporto mediante autobus, già  esclusi dal  campo di  applicazione della direttiva 93/38/CEE  in 

virtù dellʹarticolo 2, paragrafo 4, della stessa. 

 

Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi  

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,  lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1,  lettera b), d.  lgs. n. 

158/1995) 

1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di 

locazione a  terzi, quando  l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto  speciale o  esclusivo per  la vendita o  la 

locazione dell’oggetto di  tali appalti  e quando altri  enti possono  liberamente venderlo o darlo  in  locazione  alle 

stesse condizioni.  

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che 

considerano  escluse  in  virtù  del  comma  1,  entro  il  termine  stabilito  dalla  Commissione  medesima.  Nelle 

comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.  

(articolo sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 25. Appalti aggiudicati per  lʹacquisto di acqua e per  la  fornitura di energia o di combustibili destinati alla 

produzione di energia.  

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995) 

1. Il presente codice non si applica: 

a) agli appalti per lʹacquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

che esercitano le attività di cui allʹarticolo 209, comma 1 (acqua); 

b)  agli  appalti  per  la  fornitura  di  energia  o  di  combustibili  destinati  alla  produzione  di  energia,  se 

aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano unʹattività di cui ai commi 

1 e 3 dellʹarticolo 208  (gas, energia  termica ed elettricita) e allʹarticolo 212  (prospezione ed estrazione di 

petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi). 

 

Art. 26. Contratti di sponsorizzazione  

(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 

1.  Ai  contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a  questi  assimilabili,  di  cui  siano  parte  unʹamministrazione 

aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia unʹamministrazione aggiudicatrice o altro ente 

aggiudicatore, aventi ad oggetto  i  lavori di cui allʹallegato  I, nonché gli  interventi di restauro e manutenzione di 

beni mobili  e delle  superfici decorate di beni architettonici  sottoposti a  tutela ai  sensi del decreto  legislativo 22 

gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i  servizi  di  cui  allʹallegato  II,  ovvero  le  forniture  disciplinate  dal  presente  codice, 

quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori 

a  quarantamila  euro,  si  applicano  i  principi  del  Trattato  per  la  scelta  dello  sponsor  nonché  le  disposizioni  in 

materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. (comma così modificato dal D.Lgs. 

26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, poi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla 

Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

2. Lʹamministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle 

forniture,  impartisce  le prescrizioni opportune  in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione 

del contratto. 
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2‐bis. Ai  contratti di  sponsorizzazione di  lavori,  servizi e  forniture aventi ad oggetto beni  culturali  si applicano 

altresì le disposizioni dellʹarticolo 199‐bis del presente codice. (comma introdotto dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 

10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

 

Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi  

1.  Lʹaffidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  forniture,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte, 

dallʹambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Lʹaffidamento deve essere preceduto da invito ad 

almeno cinque concorrenti, se compatibile con lʹoggetto del contratto. Lʹaffidamento dei contratti di finanziamento, 

comunque  stipulati,  dai  concessionari  di  lavori  pubblici  che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti 

aggiudicatori  avviene  nel  rispetto dei  principi di  cui  al  presente  comma  e deve  essere  preceduto da  invito  ad 

almeno  cinque  concorrenti.  (comma  così modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.a)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal 

14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi integrato dal Decreto‐

legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

2. Si applica altresì lʹarticolo 2, commi 2, 3 e 4. 

3. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  stabiliscono  se  é  ammesso o meno  il  subappalto,  e,  in  caso  affermativo,  le 

relative  condizioni  di  ammissibilità.  Se  le  amministrazioni  aggiudicatrici  consentono  il  subappalto,  si  applica 

lʹarticolo 118. 

 

PARTE II ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI 

ORDINARI 

TITOLO I ‐ CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA 

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria  

(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dallʹarticolo 196, per i contratti 

pubblici  di  rilevanza  comunitaria  il  valore  stimato  al  netto  dellʹimposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  é  pari  o 

superiore alle soglie seguenti: 

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture e di  servizi diversi da quelli di  cui alla  lettera b.2), 

aggiudicati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  che  sono  autorità  governative  centrali  indicate 

nellʹallegato IV; 

b)  211.000  euro,  b.1) per  gli  appalti pubblici di  forniture  e di  servizi  aggiudicati da  stazioni  appaltanti 

diverse da quelle indicate nellʹallegato IV; 

b.2)  per  gli  appalti  pubblici  di  servizi,  aggiudicati  da  una  qualsivoglia  stazione  appaltante,  aventi  per 

oggetto  servizi  della  categoria  8  dellʹallegato  II  A,  servizi  di  telecomunicazioni  della  categoria  5 

dellʹallegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi 

elencati nellʹallegato II B; 

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici. 

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self‐executing:  

‐ Regolamento CE  del  4/12/2007  n.  1422/2007  con  effetto  dal  01/01/2008  che modifica  le  soglie  rispettivamente:  in Euro 

133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 e in Euro 5.150.000, anziché Euro 5.278.000;  

‐ Regolamento CE  del  30/11/2009 n.1177/2009  con  effetto  dal  01/01/2010  che modifica  le  soglie  rispettivamente:  in Euro 

125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000 e in Euro 4.845.000, anziché Euro 5.150.000; 

‐ Regolamento CE  del  30/11/2011 n.1251/2011  con  effetto  dal  01/01/2012  che modifica  le  soglie  rispettivamente:  in Euro 

130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000 e in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000) 

 

Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici  

(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. 

n.158/1995) 
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1.  Il  calcolo  del  valore  stimato  degli  appalti  pubblici  e  delle  concessioni  di  lavori  o  servizi  pubblici  é  basato 

sullʹimporto  totale  pagabile  al  netto  dellʹIVA,  valutato  dalle  stazioni  appaltanti.  Questo  calcolo  tiene  conto 

dellʹimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. 

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel 

calcolo del valore stimato dellʹappalto. 

3. La stima deve essere valida al momento dellʹinvio del bando di gara, quale previsto allʹarticolo 66, comma 1, o, 

nei  casi  in  cui  siffatto  bando  non  é  richiesto,  al momento  in  cui  la  stazione  appaltante  avvia  la  procedura  di 

affidamento del contratto. 

4. Nessun progetto dʹopera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di 

servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dallʹosservanza delle norme che troverebbero applicazione se il 

frazionamento non vi fosse stato. 

5. Per gli appalti pubblici di  lavori e per  le concessioni di lavori pubblici  il calcolo del valore stimato tiene conto 

dellʹimporto  dei  lavori  stessi  nonché  del  valore  complessivo  stimato  delle  forniture  e  dei  servizi  necessari 

allʹesecuzione dei lavori, messe a disposizione dellʹimprenditore da parte delle stazioni appaltanti. 

6.  Il valore delle  forniture o dei  servizi non necessari  allʹesecuzione di uno  specifico  appalto di  lavori non può 

essere  aggiunto  al  valore  dellʹappalto  di  lavori  in  modo  da  sottrarre  lʹacquisto  di  tali  forniture  o  servizi 

dallʹapplicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice. 

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: 

a) quando unʹopera prevista o un progetto di acquisto di  servizi può dare  luogo ad appalti aggiudicati 

contemporaneamente per lotti distinti, é computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; 

b) quando il valore cumulato dei lotti é pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, le norme dettate per 

i contratti di rilevanza comunitaria si applicano allʹaggiudicazione di ciascun lotto; 

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto 

dellʹIVA  sia  inferiore  a  80.000  euro  per  i  servizi  o  a  un milione  di  euro  per  i  lavori,  purché  il  valore 

cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. 

8. Per gli appalti di forniture: 

a)  quando  un  progetto  volto  ad  ottenere  forniture  omogenee  può  dar  luogo  ad  appalti  aggiudicati 

contemporaneamente per lotti separati, per  lʹapplicazione delle soglie previste per  i contratti di rilevanza 

comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti; 

b) quando il valore cumulato dei lotti é pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, le norme dettate per 

i contratti di rilevanza comunitaria si applicano allʹaggiudicazione di ciascun lotto; 

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto 

dellʹIVA sia  inferiore a 80.000 euro e purché  il valore cumulato di  tali  lotti non  superi  il 20% del valore 

complessivo della totalità dei lotti. 

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o lʹacquisto a riscatto 

di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dellʹappalto é il seguente: 

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo 

stimato per la durata dellʹappalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso 

lʹimporto stimato del valore residuo; 

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile 

moltiplicato per quarantotto. 

10.  Se gli  appalti pubblici di  forniture o di  servizi presentano  carattere di  regolarità o  sono destinati  ad  essere 

rinnovati entro un determinato periodo, é assunto come base per il calcolo del valore stimato dellʹappalto:  

a)  il valore  reale  complessivo dei  contratti  analoghi  successivamente  conclusi nel  corso dei dodici mesi 

precedenti o dellʹesercizio precedente,  rettificato,  se possibile,  al  fine di  tener  conto dei  cambiamenti  in 

termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 

oppure  

b)  il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla 

prima consegna o nel corso dellʹesercizio se questo é superiore a dodici mesi. 
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11.  La  scelta  del  metodo  per  il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto  pubblico  non  può  essere  fatta  con 

lʹintenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria. 

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dellʹappalto é, a 

seconda dei casi, il seguente: 

a) per i tipi di servizi seguenti: 

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; 

a.2)  servizi  bancari  e  altri  servizi  finanziari:  gli  onorari,  le  commissioni,  gli  interessi  e  altre  forme  di 

remunerazione; 

a.3)  appalti  riguardanti  la  progettazione:  gli  onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme  di 

remunerazione; 

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o  inferiore a quarantotto mesi,  il valore complessivo 

stimato per lʹintera loro durata; 

b.2)  se  trattasi  di  appalti  di  durata  indeterminata  o  superiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  mensile 

moltiplicato per quarantotto. 

13. Per gli  accordi quadro  e per  i  sistemi dinamici di  acquisizione,  il valore da prendere  in  considerazione  é  il 

valore massimo stimato al netto dellʹIVA del complesso degli appalti previsti durante lʹintera durata degli accordi 

quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle 

forniture,  prescindendo  dalle  rispettive  quote.  Tale  calcolo  comprende  il  valore  delle  operazioni  di  posa  e  di 

installazione. 

 

Art. 30. Concessione di servizi  

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998) 

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 

2. Nella concessione di servizi  la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di 

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara 

anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a 

quelli  corrispondenti  alla  somma  del  costo  del  servizio  e  dellʹordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia 

necessario assicurare al concessionario il perseguimento dellʹequilibrio economico‐finanziario degli investimenti e 

della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali 

relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di  trattamento, mutuo  riconoscimento, proporzionalità, previa  gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno 

cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione allʹoggetto della concessione, e con 

predeterminazione dei criteri selettivi. 

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dellʹordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, 

in  luogo  delle  concessione  di  servizi  a  terzi,  lʹaffidamento  di  servizi  a  soggetti  che  sono  a  loro  volta 

amministrazioni aggiudicatrici. 

6.  Se  unʹamministrazione  aggiudicatrice  concede  ad  un  soggetto  che  non  é  unʹamministrazione  aggiudicatrice 

diritti  speciali o  esclusivi di  esercitare unʹattività di  servizio pubblico,  lʹatto di  concessione prevede  che, per gli 

appalti  di  forniture  conclusi  con  terzi  nellʹambito  di  tale  attività,  detto  soggetto  rispetti  il  principio  di  non 

discriminazione in base alla nazionalità. 

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile lʹarticolo 143, comma 7. 

(per il servizio “illuminazione votiva” si veda quanto disposto dall’art.34 comma 26 del D.L. 179/2012 come convertito dalla 

L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012) 
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Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di 

area geografica.  

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18) 

1.  Fatto  salvo  quanto disposto dallʹarticolo  32  (Amministrazioni  aggiudicatrici  e  altri  soggetti  aggiudicatori),  le 

disposizioni  contenute  nella  parte  II  non  si  applicano  ai  contratti  di  cui  alla  parte  III  (settori  del  gas,  energia 

termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che 

esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività. 

 

Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori  

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995) 

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e 

V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28: 

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici; 

b)  appalti di  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di  lavori  pubblici  che  non  sono  amministrazioni 

aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dallʹarticolo 142; 

c)  lavori,  servizi,  forniture affidati dalle  società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non 

sono organismi di diritto pubblico,  che hanno  ad oggetto della  loro  attività  la  realizzazione di  lavori o 

opere, ovvero  la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati  sul mercato  in  regime di 

libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113‐bis, 115 e 116 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267,  testo unico delle  leggi sullʹordinamento degli enti  locali;  (disposizione da coordinare 

con l’art.13 della legge n. 248 del 2006 entrata in vigore il 12/08/2006 di conversione con modifiche del D.L. 223 del 

2006 entrato in vigore il 4/07/2006) 

d)  lavori,  affidati da  soggetti  privati, di  cui  allʹallegato  I,  nonché  lavori di  edilizia  relativi  ad  ospedali, 

impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni 

pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, 

da parte dei soggetti di cui alla  lettera a), un contributo diretto e  specifico,  in conto  interessi o  in conto 

capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dellʹimporto dei lavori; 

e)  appalti  di  servizi,  affidati  da  soggetti  privati,  relativamente  ai  servizi  il  cui  valore  stimato,  al  netto 

dellʹi.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di 

cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), 

un  contributo diretto  e  specifico,  in  conto  interessi o  in  conto  capitale  che, attualizzato,  superi  il 50 per 

cento dellʹimporto dei servizi; 

f)  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di  servizi,  quando  essi  sono  strettamente  strumentali  alla 

gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dellʹamministrazione aggiudicatrice; 

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono 

in  via  diretta  lʹesecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo  totale  o  parziale  del  contributo 

previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dellʹarticolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 

dellʹarticolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lʹamministrazione che rilascia il permesso di 

costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a 

richiedere il permesso di costruire presenti allʹamministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di 

costruire, un progetto preliminare delle opere da  eseguire,  con  l’indicazione del  tempo massimo  in  cui 

devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. Lʹamministrazione, sulla 

base  del  progetto  preliminare,  indice  una  gara  con  le  modalità  previste  dall’articolo  55.  Oggetto  del 

contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le 

esecuzioni  di  lavori.  L’offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente  il  corrispettivo  richiesto  per  la 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  per  gli  oneri  di  sicurezza;  (lettera 

modificata dallʹart. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

h)  lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti  aggiudicatori  di  cui  allʹarticolo  207,  qualora,  ai  sensi 

dellʹarticolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del 

presente codice. 
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2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 

128;  in  relazione alla  fase di esecuzione del contratto si applicano solo  le norme che disciplinano  il collaudo. Ai 

soggetti di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  ed h), non  si  applicano gli  articoli 78,  comma  2; 90,  comma  6;  92;  128;  in 

relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 

3.  Le  società  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  non  sono  tenute  ad  applicare  le  disposizioni  del  presente  codice 

limitatamente alla realizzazione dellʹopera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente 

costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 

1) la scelta del socio privato é avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; 

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione 

per cui la società é stata costituita; 

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dellʹopera o del servizio, in misura superiore al 70% 

del relativo importo. 

(disposizione  da  coordinare  con  l’art.13  della  legge  n.  248  del  2006  entrata  in  vigore  il  12/08/2006  di  conversione  con 

modifiche del D.L. 223 del 2006 entrato in vigore il 4/07/2006) 

4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il 

rispetto,  da  parte  del  soggetto  beneficiario,  delle  norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalle 

eventuali  leggi  che prevedono  le  sovvenzioni,  il  cinquanta per  cento delle  stesse può  essere  erogato  solo dopo 

lʹavvenuto affidamento dellʹappalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento 

si é svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza 

dal contributo. 

 

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza  

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  possono  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  facendo  ricorso  a 

centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 

2. Le centrali di committenza sono tenute allʹosservanza del presente codice. 

3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  i  soggetti  di  cui  allʹarticolo  32,  comma  1,  lettere  b),  c),  f),  non  possono 

affidare a soggetti pubblici o privati  lʹespletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di  lavori 

pubblici. Tuttavia  le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni di stazione appaltante di  lavori 

pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito 

disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali 

di committenza. 

3‐bis.  I  Comuni  con  popolazione  non  superiore  a  5.000  abitanti  ricadenti  nel  territorio  di  ciascuna  Provincia 

affidano  obbligatoriamente  ad  un’unica  centrale  di  committenza  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture 

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra  i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti  uffici.  In  alternativa,  gli  stessi Comuni  possono  effettuare  i  propri  acquisti  attraverso  gli  strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da altre  centrali di  committenza di  riferimento,  ivi  comprese  le  convenzioni di  cui 

all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. (comma aggiunto dallʹarticolo 23, comma 4, decreto‐legge n. 201/2011 in 

vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011 – ai sensi 

dallʹarticolo 23, comma 5 del decreto‐legge n. 201/2011, il presente comma si applica alle gare bandite successivamente al 31 

marzo 2012,  tuttavia ai sensi dellʹart. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito  in L. n. 14 del 24  febbraio 2012  il 

termine  è  stato  prorogato  al  31/03/2013  –  comma  integrato  dallʹart.  1,  comma  4  del DL  6/07/2012  n.  95,  in  vigore  dal 

07/07/2012, convertito con ulteriori modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012) 

(ndr si veda anche l’art.10 comma 1 del D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 ‐ (ndr si veda anche l’art.10 comma 1 del 

D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 ‐ si veda anche lʹart.1 del DL 95/2012 e lʹart. 26 della Legge 488/99) 
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CAPO II ‐ REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici  

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, 

d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti 

espressamente indicati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422  e  del  decreto  legislativo  del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera modificata dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007); 

c)  i consorzi stabili, costituiti anche  in  forma di società consortili ai sensi dellʹarticolo 2615‐ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 

e lavoro, secondo le disposizioni di cui allʹarticolo 36; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dellʹofferta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime lʹofferta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si 

applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37; 

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui allʹarticolo 2602 del codice civile, costituiti tra  i soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dellʹarticolo 2615‐ter del codice 

civile; si applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37; 

e‐bis)  le aggregazioni  tra  le  imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dellʹarticolo 3, comma 4‐ter, del 

decreto‐legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si 

applicano  le  disposizioni  dellʹarticolo  37;  (lettera  introdotta  dalla  L.  221/2012  in  vigore  dal  19/12/2012  di 

conversione del D.L. 179/2012) 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37; 

f‐bis)  operatori  economici,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera introdotta dallʹart. 1, comma 1, lettera 

g), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. (comma abrogato dallʹart. 3, comma 3, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009) 

 

Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare  

(art. 11, legge n. 109/1994) 

1.  I  requisiti di  idoneità  tecnica e  finanziaria per  lʹammissione alle procedure di affidamento dei  soggetti di  cui 

allʹarticolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto 

dal  regolamento,  salvo  che  per  quelli  relativi  alla  disponibilità  delle  attrezzature  e  dei mezzi  dʹopera,  nonché 

allʹorganico medio  annuo,  che  sono  computati  cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorché  posseduti dalle 

singole imprese consorziate. 

 

Art. 36. Consorzi stabili  

(art. 12, legge n. 109/1994) 

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dellʹarticolo 35, dei requisiti previsti dallʹarticolo 40, 

formati  da  non meno  di  tre  consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai  rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo 

di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite 

affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o 

concedente;  stabilisce  inoltre  i  criteri  di  attribuzione  ai  consorziati  dei  requisiti  economico‐finanziari  e  tecnico‐
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organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei 

anni dalla data di costituzione. 

3. (comma soppresso dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto 

del codice civile, nonché lʹarticolo 118. 

5.  I consorzi stabili sono  tenuti ad  indicare  in sede di offerta per quali consorziati  il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 

penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. 

n. 152 del 11/09/2008  in vigore dal 17/10/2008, e così modificato con  lʹabrogazione del terzo periodo dall’art.17 della Legge 

69/2009 a decorrere dal 1º luglio 2009) 

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per lʹaffidamento di lavori, la somma delle cifre dʹaffari 

in  lavori  realizzate da  ciascuna  impresa  consorziata,  nel  quinquennio  antecedente  la data di pubblicazione del 

bando di gara, é  incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale é pari al 20 per cento nel 

primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. 

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i 

lavori la qualificazione é acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche 

per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla 

classifica di importo illimitato, é in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale 

qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e 

almeno  due  con  classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano  almeno  tre  con 

qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la 

fruizione dei meccanismi premiali di cui allʹarticolo 40, comma 7, é  in ogni caso sufficiente che  i corrispondenti 

requisiti  siano  posseduti  da  almeno  una  delle  imprese  consorziate.  Qualora  la  somma  delle  classifiche  delle 

imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione é acquisita nella 

classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute 

dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla 

pari della metà dellʹintervallo  tra  le due  classifiche.  (comma modificato  dal D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal 

01/08/2007) 

 

Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti  

(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 

4, legge n. 55/1990) 

1. Nel  caso di  lavori, per  raggruppamento  temporaneo di  tipo  verticale  si  intende una  riunione di  concorrenti 

nellʹambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono 

lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; 

per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della 

stessa categoria. 

2.  Nel  caso  di  forniture  o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo  verticale  si  intende  un  raggruppamento  di 

concorrenti  in  cui  il mandatario esegua  le prestazioni di  servizi o di  forniture  indicati  come principali anche  in 

termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello  in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la 

prestazione principale e quelle secondarie. 

3. Nel  caso  di  lavori,  i  raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli 

imprenditori partecipanti al  raggruppamento ovvero gli  imprenditori  consorziati abbiano  i  requisiti  indicati nel 

regolamento. 

4. Nel  caso di  forniture o  servizi nellʹofferta devono  essere  specificate  le parti del  servizio o della  fornitura  che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

5. Lʹofferta dei  concorrenti  raggruppati  o dei  consorziati determina  la  loro  responsabilità  solidale nei  confronti 

della  stazione  appaltante,  nonché  nei  confronti  del  subappaltatore  e  dei  fornitori.  Per  gli  assuntori  di  lavori 
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scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità é limitata 

allʹesecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui allʹarticolo 40, sempre che 

siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo 

importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per lʹimporto della categoria 

dei  lavori  che  intende  assumere  e  nella misura  indicata  per  il  concorrente  singolo.  I  lavori  riconducibili  alla 

categoria  prevalente  ovvero  alle  categorie  scorporate  possono  essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 

7. É  fatto divieto  ai  concorrenti di partecipare  alla gara  in più di un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui allʹarticolo 34, comma 1, 

lettera b), sono tenuti ad  indicare,  in sede di offerta, per quali consorziati  il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare,  in qualsiasi altra  forma, alla medesima gara;  in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara  sia  il consorzio  sia  il consorziato;  in caso di  inosservanza di  tale divieto  si applica  lʹarticolo 353 del codice 

penale.  (comma  sostituito dallʹart. 2, comma 1,  lettera  i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, 

lettera  g),  d.lgs.  n.  152  del  11/09/2008  in  vigore  dal  17/10/2008,  e  così  modificato  con  lʹabrogazione  del  terzo  periodo 

dall’art.17 della Legge 69/2009 a decorrere dal 1º luglio 2009) 

8. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche 

se  non  ancora  costituiti.  In  tal  caso  lʹofferta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere lʹimpegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

9.  É  vietata  lʹassociazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto  disposto  ai  commi  18  e  19,  é  vietata  qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 

quella risultante dallʹimpegno presentato in sede di offerta. 

10. Lʹinosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta lʹannullamento dellʹaggiudicazione o la nullità 

del contratto, nonché lʹesclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

concomitanti o  successivi alle procedure di affidamento  relative al medesimo appalto.  (comma  così modificato dal 

D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

11. Qualora nellʹoggetto dellʹappalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le 

quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture,  impianti  e  opere  speciali,  e  qualora  una  o  più  di  tali  opere  superi  in  valore  il  quindici  per  cento 

dell’importo  totale  dei  lavori,  se  i  soggetti  affidatari  non  siano  in  grado  di  realizzare  le  predette  componenti, 

possono  utilizzare  il  subappalto  con  i  limiti  dettati  dall’articolo  118,  comma  2,  terzo  periodo;  il  regolamento 

definisce  lʹelenco delle opere di cui al presente comma, nonché  i requisiti di specializzazione richiesti per  la  loro 

esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non 

può  essere,  senza  ragioni  obiettive,  suddiviso.  In  caso  di  subappalto  la  stazione  appaltante  provvede  alla 

corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto 

di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. (comma sostituito dallʹarticolo 1, comma 1, lettera h), 

d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

12.  In  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,  ovvero  di  dialogo  competitivo,  lʹoperatore  economico  invitato 

individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di 

presentare offerta o di  trattare per sé o quale mandatario di operatori  riuniti.  (comma  sostituito dal D.Lgs. 113 del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)  

13. Nel caso di  lavori,  i concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo devono eseguire  le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. (comma modificato dalla L.135/2012,  in 

vigore dal 15/08/2012, di conversione del DL 95/2012) 

14. Ai  fini della costituzione del  raggruppamento  temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.  
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15.  Il  mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata  autenticata.  La  relativa  procura  é  conferita  al  legale 

rappresentante dellʹoperatore economico mandatario. Il mandato é gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta 

causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.  

15‐bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione,  in quanto compatibili, alla partecipazione 

alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui allʹarticolo 34, 

comma 1, lettera e‐bis). (comma introdotto dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione 

appaltante per  tutte  le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallʹappalto, anche dopo  il collaudo, o 

atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente 

le responsabilità facenti capo ai mandanti.  

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, 

ognuno  dei  quali  conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli  oneri 

sociali.  

18.  In  caso di  fallimento del mandatario ovvero, qualora  si  tratti di  imprenditore  individuale,  in  caso di morte, 

interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la 

stazione  appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di  appalto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito 

mandatario nei modi previsti dal presente  codice purché  abbia  i  requisiti di qualificazione  adeguati  ai  lavori o 

servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la  stazione  appaltante  può  recedere 

dallʹappalto. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)  

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 

interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del  medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  il 

mandatario, ove non  indichi altro operatore economico subentrante che sia  in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, é tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione  adeguati  ai  lavori  o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire.  (comma modificato  dal D.Lgs.  113  del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 38. Requisiti di ordine generale  

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 

1.  Sono  esclusi  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  concessioni  e  degli  appalti  di  lavori, 

forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

allʹarticolo 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per  la dichiarazione di una di tali situazioni; (comma così modificato dal DL 83/2012  in vigore dal 26/06/2012 

convertito senza modificare ulteriormente la presente lettera. [n.d.r. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto (con 

lʹart. 33, comma 3) che ʺLe disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e 

per  lʹomologazione  di  accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di 

entrata  in vigore della  legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1,  lettera a), n. 1) 

elaborati successivamente al predetto termine.ʺ]) 

b) nei cui confronti é pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

allʹarticolo 3 della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle  cause ostative previste dallʹarticolo 10 

della  legge  31 maggio  1965,  n.  575;  lʹesclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2,  lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 

14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

c) nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi 

dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
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giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  unʹorganizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 

riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  allʹarticolo  45,  paragrafo  1,  direttiva  Ce  2004/18; 

lʹesclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro  tipo  di  società  o  consorzio.  In  ogni  caso  lʹesclusione  e  il  divieto  operano  anche  nei  confronti  dei 

soggetti  cessati  dalla  carica  nellʹanno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora 

lʹimpresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente 

sanzionata; lʹesclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero 

quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero  in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2,  lett.b) del DL 

13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allʹarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55  lʹesclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dallʹaccertamento  definitivo  della  violazione  e  va 

comunque disposta se la violazione non é stata rimossa; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del 

DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore 

dal 13/07/2011) 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dellʹOsservatorio;  (lettera 

sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è 

stata soppressa dalla legge di conversione Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

f)  che,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o 

malafede nellʹesecuzione delle prestazioni  affidate dalla  stazione  appaltante  che bandisce  la gara; o  che 

hanno  commesso  un  errore  grave  nellʹesercizio  della  loro  attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

(lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con 

la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1‐ter, risulta lʹiscrizione nel casellario informatico di cui allʹarticolo 

7,  comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in merito  a  requisiti  e 

condizioni  rilevanti per  la partecipazione a procedure di gara e per  lʹaffidamento dei subappalti.  (lettera 

modificata dallʹart. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 e successivamente così 

sostituita dall’art.4, comma 2,  lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

i)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di  contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui allʹarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 

del  comma  2.  (lettera  sostituita  dall’art.4,  comma  2,  lett.b)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011, 

successivamente  la  modifica  è  stata  soppressa  dalla  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 

m) nei cui confronti é stata applicata  la sanzione  interdittiva di cui allʹarticolo 9, comma 2,  lettera c), del 

decreto  legislativo dellʹ8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta  il divieto di contrarre con  la 

pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  allʹarticolo  36‐bis,  comma  1,  del 

decreto‐legge 4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge 4 agosto 2006 n. 248; (lettera 

modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

m‐bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dellʹarticolo  40,  comma  9‐quater,  risulta  lʹiscrizione  nel  casellario 

informatico di cui allʹarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dellʹattestazione SOA. (lettera aggiunta dallʹart. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi 
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modificata dallʹart. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, successivamente così 

sostituita dall’art.4, comma 2,  lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

m‐ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi dellʹarticolo  7  del  decreto‐legge  13 maggio  1991,  n.  152, 

convertito, con modificazioni, dalla  legge 12  luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato  i  fatti alla 

autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dallʹarticolo  4,  primo  comma,  della  legge  24 

novembre  1981, n.  689. La  circostanza di  cui  al primo periodo deve  emergere dagli  indizi  a  base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dellʹimputato nellʹanno antecedente alla pubblicazione 

del bando  e deve  essere  comunicata, unitamente  alle generalità del  soggetto  che ha omesso  la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente  allʹAutorità di  cui  allʹarticolo  6,  la quale  cura  la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dellʹOsservatorio. (lettera aggiunta dallʹart. 2, comma 19,  lett. a), 

Legge 94 del 15/07/2009  in vigore dall’08/08/2009, successivamente così modificata dall’art.4, comma 2,  lett.b) del 

DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, 

n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

m‐quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la  situazione  di  controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro 

decisionale. (lettera aggiunta dallʹart. 3, comma 1, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009) 

1‐bis. Le  cause di  esclusione previste dal presente  articolo  non  si  applicano  alle  aziende  o  società  sottoposte  a 

sequestro  o  confisca  ai  sensi  dellʹarticolo  12‐sexies  del  decreto‐legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 

amministratore  giudiziario,  limitatamente  a  quelle  riferite  al  periodo  precedente  al  predetto  affidamento,  o 

finanziario.  (comma  introdotto  dallʹart.  2,  comma  19,  lett.  b),  Legge  94  del  15/07/2009  in  vigore  dall’08/08/2009,  e 

successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con 

la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

1‐ter.  In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione allʹAutorità che, se ritiene che siano state rese 

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 

della presentazione di  falsa documentazione, dispone  lʹiscrizione nel casellario  informatico ai  fini dellʹesclusione 

dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso 

il  quale  lʹiscrizione  é  cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  (comma  introdotto  dall’art.4,  comma  2,  lett.b)  del DL 

13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011,  quindi modificato  dal Decreto‐legge  5/2012  in  vigore  dal 10/02/2012,  convertito  dalla Legge  di  conversione  4 

aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

previsioni  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in cui  indica  tutte  le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 

1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa,  né  le  condanne  revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la 

riabilitazione.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  g),  si  intendono  gravi  le  violazioni  che  comportano  un  omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2‐bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate 

quelle relative allʹobbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, 

lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 

all’articolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 

novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il 

possesso degli stessi  requisiti prescritti per  il  rilascio del documento unico di  regolarità contributiva. Ai  fini del 

comma 1, lettera m‐quater), il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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b)  la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

Nelle  ipotesi di  cui  alle  lettere  a), b)  e  c),  la  stazione  appaltante  esclude  i  concorrenti per  i quali  accerta  che  le 

relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.  La  verifica  e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo  l’apertura delle buste contenenti  l’offerta economica. (comma modificato 

dallʹart. 3, comma 2, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009, e successivamente così sostituito dall’art.4, 

comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 

luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, e dal Decreto‐Legge n. 16 del 02/03/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito 

in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 

29/04/2012) 

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica  lʹarticolo 43 del 

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445;  resta  fermo,  per  lʹaffidatario,  lʹobbligo  di 

presentare  la certificazione di  regolarità contributiva di cui allʹarticolo 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 

210,  convertito dalla  legge  22 novembre  2002, n.  266  e di  cui  allʹarticolo  3,  comma  8, del decreto  legislativo  14 

agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 

1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai 

concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui allʹarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui allʹarticolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o 

concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i 

necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 

5. Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dellʹUnione europea, costituisce prova sufficiente 

una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 

dallʹinteressato  innanzi  a  unʹautorità  giudiziaria  o  amministrativa  competente,  a  un  notaio  o  a  un  organismo 

professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

 

Art. 39. Requisiti di idoneità professionale  

(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 

1.  I concorrenti alle gare, se cittadini  italiani o di altro Stato membro residenti  in  Italia, possono essere  invitati a 

provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per lʹartigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione 

dellʹarticolo 38, comma 3. 

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua 

iscrizione, secondo  le modalità vigenti nello Stato di residenza,  in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui  allʹallegato  XI A  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori,  allʹallegato  XI  B  per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  e 

allʹallegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo  le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale é stabilito. 

3.  I  fornitori  appartenenti  a  Stati  membri  che  non  figurano  nei  citati  allegati  attestano,  sotto  la  propria 

responsabilità, che il certificato prodotto é stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui sono residenti. 

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in 

possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare 

nel proprio paese dʹorigine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso 

di tale autorizzazione ovvero lʹappartenenza allʹorganizzazione di cui trattasi. 

 

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici  

(artt. 47‐49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 
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1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di  lavori pubblici devono essere qualificati e  improntare  la  loro attività ai 

principi della qualità, della professionalità e della  correttezza. Allo  stesso  fine  i prodotti,  i processi,  i  servizi e  i 

sistemi  di  qualità  aziendali  impiegati  dai  medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione,  ai  sensi  della 

normativa vigente. 

2. Con  il  regolamento previsto dallʹarticolo  5,  viene disciplinato  il  sistema di  qualificazione, unico per  tutti  gli 

esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori  pubblici,  di  importo  superiore  a  150.000  euro,  articolato  in  rapporto  alle 

tipologie  e  allʹimporto  dei  lavori  stessi.  Con  il  regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  possono  essere  altresì 

periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. 

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

3.  Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati 

dallʹAutorità.  Lʹattività  di  attestazione  è  esercitata  nel  rispetto  del  principio  di  indipendenza  di  giudizio, 

garantendo lʹassenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non 

imparziali o discriminatori. Le SOA nellʹesercizio dellʹattività di attestazione per gli  esecutori di  lavori pubblici 

svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dellʹarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso 

di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle 

attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dellʹimpresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato 

il compito di attestare lʹesistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dallʹart. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 

del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

a)  certificazione di  sistema di qualità  conforme  alle norme  europee della  serie UNI EN  ISO  9000  e  alla 

vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI  EN  45000  e  della  serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000;  I  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a  inserire  la 

certificazione  di  cui  alla  presente  lettera  relativa  alle  imprese  esecutrici  di  lavori  pubblici  nellʹelenco 

ufficiale  istituito presso  lʹorganismo nazionale  italiano di  accreditamento di  cui  allʹarticolo  4,  comma  2, 

della  legge 23  luglio 2009, n. 99;  (lettera così modificata dall’art.4, comma 2,  lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70  in 

vigore dal 14/05/2011,  e ulteriormente modificato dalla  legge di  conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in vigore dal 

13/07/2011) 

b)  requisiti  di  ordine  generale  nonché  tecnico‐organizzativi  ed  economico‐finanziari  conformi  alle 

disposizioni  comunitarie  in  materia  di  qualificazione.  Tra  i  requisiti  tecnico  organizzativi  rientrano  i 

certificati  rilasciati  alle  imprese  esecutrici  dei  lavori  pubblici  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli 

organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dallʹOsservatorio, cui sono trasmessi, in 

copia, dalle stazioni appaltanti. 

(comma 3 modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. Il regolamento definisce in particolare: 

a) (lettera soppressa dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

b)  le modalità  e  i  criteri  di  autorizzazione  e  di  eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi  di 

attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono 

possedere  (lettera  così  modificata  dallʹart.  2,  comma  1,  lett.  i),  d.lgs.  n.  152  del  11/09/2008  in  vigore  dal 

17/10/2008); 

c) le modalità di attestazione dellʹesistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, 

di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per lʹeventuale 

verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; 

d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformità  allʹarticolo  38,  e  i  requisiti  tecnico‐organizzativi  ed 

economico‐finanziari  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  con  le  relative misure  in  rapporto  allʹentità  e  alla 

tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e 

contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il 

regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; 

e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  applicabili  allʹattività  di  qualificazione,  ferma  restando 

l’inderogabilità dei minimi tariffari; (lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 

luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

f) le modalità di verifica della qualificazione;  la durata dellʹefficacia della qualificazione é di cinque anni, 

con verifica entro  il  terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di 
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capacità strutturale da indicare nel regolamento ; il periodo di durata della validità delle categorie generali 

e  speciali  oggetto  della  revisione  di  cui  al  comma  2;  la  verifica  di  mantenimento  sarà  tariffata 

proporzionalmente  alla  tariffa di  attestazione  in misura non  superiore  ai  tre quinti della  stessa;  (comma 

modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

f‐bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, lʹazione coordinata in materia di 

vigilanza  sullʹattività  degli  organismi  di  attestazione  avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse  già  a 

disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

g)  la  previsione  di  sanzioni  pecuniarie  e  interdittive,  fino  alla  decadenza  dellʹautorizzazione,  per  le 

irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso 

di  inerzia delle stesse a seguito di richiesta di  informazioni ed atti attinenti allʹesercizio della funzione di 

vigilanza  da  parte  dellʹAutorità,  secondo  un  criterio  di  proporzionalità  e  nel  rispetto  del  principio  del 

contraddittorio; (lettera modificata dallʹart. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dallʹart. 2, comma 1, lett. 

i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

g‐bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino 

alla  decadenza  dell’attestazione  di  qualificazione,  nei  confronti  degli  operatori  economici  che  non 

rispondono a richieste di  informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza 

sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dallʹart. 2, 

comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al 

comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso lʹAutorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite 

dellʹOsservatorio. (lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

5.  É  vietata,  per  lʹaffidamento  di  lavori  pubblici,  lʹutilizzazione  degli  elenchi  predisposti  dai  soggetti  di  cui 

allʹarticolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi che devono possedere 

i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione 

di impresa. 

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN  45000  e della  serie UNI CEI EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione di  sistema di qualità  conforme  alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste 

rispettivamente dallʹarticolo  75  e dallʹarticolo  113,  comma  1,  sono  ridotte, per  le  imprese  certificate, del  50 per 

cento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

8.  Il  regolamento  stabilisce  quali  requisiti  economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  devono  possedere  le 

imprese per  essere  affidatarie di  lavori pubblici di  importo  fino a 150.000  euro,  ferma  restando  la necessità del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui allʹarticolo 38. 

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono  indicare espressamente  le referenze che hanno permesso  il rilascio 

dellʹattestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. 

9‐bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle 

attestazioni anche dopo la cessazione dellʹattività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile 

la  documentazione  e  gli  atti  ai  soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso  di  sospensione  o  decadenza 

dellʹautorizzazione  allʹesercizio  dellʹattività  di  attestazione;  in  caso  di  inadempimento,  si  applicano  le  sanzioni 

amministrative pecuniarie previste dallʹarticolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione 

della documentazione  e degli  atti di  cui  al  primo periodo  per dieci  anni  o  nel diverso  termine  indicato  con  il 

regolamento  di  cui  allʹarticolo  5.  (comma  aggiunto  dallʹart.  3,  comma  1,  lettera  g),  d.lgs.  n.  113  del  2007,  poi  così 

modificato dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

9‐ter. Le SOA hanno  l’obbligo di comunicare all’Autorità  l’avvio del procedimento di accertamento del possesso 

dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno lʹobbligo di dichiarare la decadenza 

dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti 

dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza lʹAutorità 

procede  a dichiarare  la decadenza dell’autorizzazione  alla  SOA  allʹesercizio dellʹattività di  attestazione.  (comma 

aggiunto dallʹart. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 

del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 
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9‐quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA 

ne danno  segnalazione allʹAutorità  che,  se  ritiene  che  siano  state  rese  con dolo o  colpa grave  in  considerazione 

della  rilevanza  o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa  dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa 

documentazione,  dispone  lʹiscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini  dellʹesclusione  dalle  procedure di  gara  e 

dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi  dellʹarticolo  38,  comma  1,  lettera m‐bis),  per  un  periodo  di  un  anno, 

decorso il quale lʹiscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.c) del 

DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in vigore dal 

13/07/2011) 

 

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi  

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995) 

1. Negli  appalti  di  forniture  o  servizi,  la  dimostrazione  della  capacità  finanziaria  ed  economica  delle  imprese 

concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lett. 

l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dellʹimpresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente 

il  fatturato  globale  dʹimpresa  e  lʹimporto  relativo  ai  servizi  o  forniture  nel  settore  oggetto  della  gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché 

gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti 

a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono 

illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. (comma 

modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del DL 95/2012) 

3. Se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o lʹinizio 

dellʹattività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è 

tenuto ad esibire  la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1,  lettere b) e c). 

(comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(articolo da coordinare con lʹart.13 co. 5 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011) 

 

Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi  

(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995) 

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in 

uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dellʹimportanza e dellʹuso delle forniture o dei 

servizi: 

a) presentazione dellʹelenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni 

con lʹindicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; 

se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

certificati  rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se  trattasi di servizi e  forniture 

prestati  a privati,  lʹeffettuazione  effettiva della prestazione  é dichiarata da questi  o,  in mancanza, dallo 

stesso concorrente; 

b)  indicazione dei  tecnici  e degli  organi  tecnici,  facenti direttamente  capo,  o meno,  al  concorrente  e,  in 

particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

c)  descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da  consentire  una  loro  precisa  individuazione  e 

rintracciabilità, delle misure  adottate dal  fornitore o dal prestatore del  servizio per garantire  la qualità, 

nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 
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d)  controllo,  effettuato  dalla  stazione  appaltante  o,  nel  caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per 

incarico  della  stazione  appaltante,  da  un  organismo  ufficiale  competente  del  Paese  in  cui  é  stabilito  il 

concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano 

complessi  o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno  scopo  determinato;  il  controllo  verte  sulla 

capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da 

questʹultimo per il controllo della qualità; 

e)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e  professionali  dei  prestatori  di  servizi  o  dei  dirigenti  dellʹimpresa 

concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

f)  indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle 

misure di gestione ambientale che lʹoperatore potrà applicare durante la realizzazione dellʹappalto; 

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero 

di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante lʹattrezzatura, il materiale e lʹequipaggiamento tecnico 

di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire lʹappalto; 

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 

l)  nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,  descrizioni  o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui 

autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; 

m) nel  caso di  forniture, produzione di  certificato  rilasciato dagli  istituti o  servizi ufficiali  incaricati del 

controllo  qualità, di  riconosciuta  competenza,  i  quali  attestino  la  conformità dei  beni  con  riferimento  a 

determinati requisiti o norme. 

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera dʹinvito, quali dei suindicati documenti e requisiti 

devono essere presentati o dimostrati. 

3. Le informazioni richieste non possono eccedere lʹoggetto dellʹappalto; lʹamministrazione deve, comunque, tener 

conto dellʹesigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

3‐bis.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire  nella  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici  di  cui 

allʹarticolo 6‐bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico 

presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le 

prestazioni di cui al comma 1,  lettera a), del presente articolo  rese dai  fornitori e dai prestatori di servizi, entro 

trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11. 

(comma introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, quindi 

modificato dal Decreto‐legge 5/2012  in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35  in 

vigore dal 07/04/2012) 

4.  I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente  articolo  possono  essere  provati  in  sede  di  gara  mediante 

dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28 

dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario é richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. 

4‐bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti 

di  servizi  o di  servizi pubblici  locali,  la  stazione  appaltante  considera,  in  ogni  caso,  rispettati  i  requisiti  tecnici 

prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei allʹespletamento del servizio sia assicurata 

mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore 

dal 01/08/2007) 

 

Art. 43. Norme di garanzia della qualità  

(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) 

1.  Qualora  richiedano  la  presentazione  di  certificati  rilasciati  da  organismi  indipendenti  per  attestare 

lʹottemperanza  dellʹoperatore  economico  a  determinate  norme  in materia  di  garanzia  della  qualità,  le  stazioni 

appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia 

e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti 

riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti 

altre prove relative allʹimpiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. 
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Art. 44. Norme di gestione ambientale  

(art. 50, direttiva 2004/18) 

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano 

lʹindicazione delle misure di gestione ambientale che  lʹoperatore economico potrà applicare durante  lʹesecuzione 

del  contratto,  e  allo  scopo  richiedano  la  presentazione  di  certificati  rilasciati  da  organismi  indipendenti  per 

attestare  il  rispetto da parte dellʹoperatore  economico di determinate norme di gestione  ambientale,  esse  fanno 

riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit  (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle 

pertinenti norme  europee o  internazionali  certificate da organismi  conformi  alla  legislazione  comunitaria o  alle 

norme  europee  o  internazionali  relative  alla  certificazione.  Le  stazioni  appaltanti  riconoscono  i  certificati 

equivalenti  in materia  rilasciati da organismi  stabiliti  in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove 

relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici. 

 

Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi  

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998) 

1.  I  concorrenti  iscritti  in  elenchi ufficiali di prestatori di  servizi o di  fornitori possono presentare  alla  stazione 

appaltante, per ogni appalto, un certificato dʹiscrizione indicante le referenze che hanno permesso lʹiscrizione stessa 

e la relativa classificazione. 

1‐bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del 

gruppo,  lʹiscrizione negli elenchi  indica  specificamente  i mezzi di cui  si avvalgono,  la proprietà degli  stessi e  le 

condizioni contrattuali dellʹavvalimento. (comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in 

vigore dal 17/10/2008) 

2.  Lʹiscrizione  di  un  prestatore  di  servizi  o  di  un  fornitore  in  uno  degli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  certificata 

dallʹAutorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dellʹautorità o dellʹorganismo di 

certificazione  dello  Stato  dove  sono  stabiliti,  costituisce,  per  le  stazioni  appaltanti,  presunzione  dʹidoneità  alla 

prestazione,  corrispondente  alla  classificazione  del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a  quanto  previsto: 

dallʹarticolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dallʹarticolo 39; dallʹarticolo 41, comma 1, lettere b) e c); 

dallʹarticolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dallʹarticolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), 

i); limitatamente alle forniture, dallʹarticolo 42, comma 1, lettere l), m). 

3. I dati risultanti dallʹiscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità 

di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente. 

4. Lʹiscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici 

in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. 

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dellʹAutorità. 

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle 

stesse  condizioni  stabilite  gli  operatori  italiani;  a  tal  fine,  non  possono,  comunque,  essere  richieste  prove  o 

dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ 

Dipartimento  per  il  coordinamento delle  politiche  comunitarie,  nei  tre mesi decorrenti dalla data di  entrata  in 

vigore del presente  codice ovvero dallʹistituzione di nuovi  elenchi o  albi,  il nome  e  lʹindirizzo dei gestori degli 

stessi presso cui possono essere presentate  le domande dʹiscrizione;  le stesse amministrazioni o enti provvedono 

allʹaggiornamento  dei  dati  comunicati. Nei  trenta  giorni  successivi  al  loro  ricevimento  il  Dipartimento  per  il 

coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri. 

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al 

comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dellʹarticolo 2 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive modificazioni, della decisione dellʹamministrazione o ente che  istituisce 

lʹelenco. 

 

Art. 46. Documenti e informazioni complementari ‐ Tassatività delle cause di esclusione  

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992) 
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(Rubrica così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.d) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

1.  Nei  limiti  previsti  dagli  articoli  da  38  a  45,  le  stazioni  appaltanti  invitano,  se  necessario,  i  concorrenti  a 

completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

1‐bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellʹofferta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 

ovvero  in caso di non  integrità del plico contenente  lʹofferta o  la domanda di partecipazione o altre  irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 

di  segretezza delle  offerte;  i  bandi  e  le  lettere di  invito  non possono  contenere ulteriori prescrizioni  a pena di 

esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.d) del DL 13/05/2011 n. 

70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallʹItalia  

(art. 20‐septies, d.lgs. n. 190/2002)  

1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti allʹUnione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi 

firmatari dellʹaccordo sugli appalti pubblici che  figura nellʹallegato 4 dellʹaccordo che  istituisce  lʹOrganizzazione 

mondiale del  commercio,  o  in Paesi  che,  in  base  ad  altre norme di diritto  internazionale, o  in  base  ad  accordi 

bilaterali  siglati  con  lʹUnione  Europea  o  con  lʹItalia  che  consentano  la  partecipazione  ad  appalti  pubblici  a 

condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.  

2.  Per  gli  operatori  economici  di  cui  al  comma  1,  la  qualificazione  di  cui  al  presente  codice  non  è  condizione 

obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi  si  qualificano  alla  singola  gara  producendo  documentazione 

conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per 

la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. É salvo il disposto dellʹarticolo 38, 

comma 5.  

(articolo modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti  

(art. 10, legge n. 109/1994) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  prima  di  procedere  allʹapertura  delle  buste  delle  offerte  presentate,  richiedono  ad  un 

numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato allʹunità superiore, scelti con 

sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 

di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando 

la documentazione  indicata  in detto bando o nella  lettera di  invito. Le  stazioni  appaltanti,  in  sede di  controllo, 

verificano  il possesso del requisito di qualificazione per eseguire  lavori attraverso  il casellario  informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso  il sito del Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti per  i contratti 

affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui 

all’articolo 42,  comma  1,  lettera  a), del presente  codice  è  effettuata  tramite  la Banca dati nazionale dei  contratti 

pubblici di cui allʹarticolo 6‐bis del presente Codice. Quando  tale prova non sia  fornita, ovvero non confermi  le 

dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  o  nellʹofferta,  le  stazioni  appaltanti  procedono 

allʹesclusione del concorrente dalla gara, allʹescussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 

fatto allʹAutorità per  i provvedimenti di cui allʹarticolo 6 comma 11. LʹAutorità dispone altresì  la sospensione da 

uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma così modificato dalla legge di conversione 

del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 

10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

1‐bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi 

dellʹarticolo  62,  comma  1,  richiedono  ai  soggetti  invitati  di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità 

economico‐finanziaria e tecnico‐organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di 

offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (comma aggiunto dallʹarticolo 1, comma 1, 

lettera m, d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 
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2. La richiesta di cui al comma 1 é, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, 

anche  allʹaggiudicatario  e  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  qualora  gli  stessi  non  siano  compresi  fra  i 

concorrenti  sorteggiati,  e nel  caso  in  cui  essi non  forniscano  la prova o non  confermino  le  loro dichiarazioni  si 

applicano  le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dellʹofferta e alla 

conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

2‐bis. (comma inizialmente introdotto dall’art.4, comma 2, lett.e) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, poi non 

convertito dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

2‐ter. (comma inizialmente introdotto dall’art.4, comma 2, lett.e) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, poi non 

convertito dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

(articolo da coordinare con lʹart.13 co.3 e co.4 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011) 

 

Art. 49. Avvalimento  

(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17). 

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dellʹarticolo 34, in relazione ad una specifica gara di 

lavori,  servizi,  forniture  può  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un 

altro soggetto o dellʹattestazione SOA di altro soggetto. 

2. Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1  il  concorrente  allega,  oltre  allʹeventuale  attestazione  SOA  propria  e 

dellʹimpresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dellʹarticolo 48, attestante lʹavvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dellʹimpresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

allʹarticolo 38; 

c)  una  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dellʹimpresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di 

questʹultima dei requisiti generali di cui allʹarticolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; (lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

d) una dichiarazione sottoscritta dallʹimpresa ausiliaria con cui questʹultima si obbliga verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellʹappalto le risorse necessarie 

di cui é carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dallʹimpresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dellʹarticolo 34; (lettere così modificata dallʹart. 3, comma 4, Decreto 

Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009) 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale lʹimpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata 

dellʹappalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di unʹimpresa che appartiene al medesimo gruppo  in  luogo del 

contratto di cui alla lettera f) lʹimpresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5. 

3. Nel  caso di dichiarazioni mendaci,  ferma  restando  lʹapplicazione dellʹarticolo  38,  lettera  h)  nei  confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti allʹAutorità 

per le sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11. 

4.  Il  concorrente  e  lʹimpresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante  in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

5. Gli  obblighi previsti dalla normativa  antimafia  a  carico del  concorrente  si  applicano  anche nei  confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dellʹimporto dellʹappalto posto a base di gara. 

6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il 

bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della 

peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti 
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economico‐finanziari  e  tecnico‐organizzativi  di  cui  all’articolo  40,  comma  3,  lettera  b),  che  hanno  consentito  il 

rilascio  dell’attestazione  in  quella  categoria.  (comma  sostituito  dallʹarticolo  1,  comma  1,  lettera  n),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7. (comma abrogato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

8. In relazione a ciascuna gara non é consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, e che partecipino sia lʹimpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dellʹappalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con 

il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste 

possano prestare  lʹavvalimento nei  confronti di più di un  concorrente,  sino  ad un massimo  indicato nel bando 

stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, allʹaggiudicatario. 

10.  Il contratto é  in ogni caso eseguito dallʹimpresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato  il certificato di 

esecuzione, e  lʹimpresa ausiliaria può assumere  il ruolo di subappaltatore nei  limiti dei requisiti prestati.  (comma 

così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette allʹAutorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, 

indicando  altresì  lʹaggiudicatario,  per  lʹesercizio  della  vigilanza,  e  per  la  pubblicità  sul  sito  informatico  presso 

lʹOsservatorio. 

 

Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione  

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17) 

1.  Per  i  lavori,  il  regolamento  disciplina  la  possibilità  di  conseguire  lʹattestazione  SOA  nel  rispetto  delle 

disposizioni previste dallʹarticolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi: 

a)  tra  lʹimpresa che si avvale dei  requisiti e  lʹimpresa ausiliaria deve esistere un  rapporto di controllo ai 

sensi dellʹarticolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da 

una stessa impresa ai sensi dellʹarticolo 2359, commi 1 e 2, codice civile; 

b) lʹimpresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume lʹobbligo, anche nei confronti 

delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dellʹimpresa 

ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA; 

c)  lʹimpresa ausiliata e  lʹimpresa ausiliaria hanno  lʹobbligo di comunicare  le circostanze che  fanno venire 

meno la messa a disposizione delle risorse; 

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dellʹarticolo 49. 

2.  Lʹomessa  o  non  veritiera  comunicazione  delle  circostanze  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1,  comporta 

lʹapplicazione delle sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11, nonché la sospensione dellʹattestazione SOA, da parte 

dellʹAutorità, sia nei confronti della  impresa ausiliaria sia dellʹimpresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre 

anni. 

3. Lʹattestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina  la  responsabilità solidale della  impresa 

concorrente e dellʹimpresa ausiliaria verso la stazione appaltante. 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o 

di qualificazione nei servizi e forniture. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 51. Vicende soggettive del candidato dellʹofferente e dellʹaggiudicatario  

1.  Qualora  i  candidati  o  i  concorrenti,  singoli,  associati  o  consorziati,  cedano,  affittino  lʹazienda  o  un  ramo 

dʹazienda,  ovvero  procedano  alla  trasformazione,  fusione  o  scissione  della  società,  il  cessionario,  lʹaffittuario, 

ovvero  il  soggetto  risultante  dallʹavvenuta  trasformazione,  fusione  o  scissione,  sono  ammessi  alla  gara, 

allʹaggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, 

nonché  dei  requisiti  necessari  in  base  agli  eventuali  criteri  selettivi  utilizzati dalla  stazione  appaltante  ai  sensi 

dellʹarticolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione 

previsti dal presente codice. 
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Art. 52. Appalti riservati  

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) 

1.  Fatte  salve  le  norme  vigenti  sulle  cooperative  sociali  e  sulle  imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti  possono 

riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o 

in considerazione dellʹoggetto di determinati appalti, a  laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o 

riservarne  lʹesecuzione  nel  contesto  di  programmi  di  lavoro  protetti  quando  la  maggioranza  dei  lavoratori 

interessati é composta di disabili  i quali,  in  ragione della natura o della gravità del  loro handicap, non possono 

esercitare unʹattività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. 

 

CAPO III ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE 

DELLE OFFERTE  

SEZIONE I ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

(art. 1, direttiva 2004/18;  art. 19,  art. 20,  co. 2,  legge n. 109/1994;  art. 83, d.P.R. n. 554/1999;  artt. 326  e 329,  legge n. 

2248/1865, all. F) 

1.  Fatti  salvi  i  contratti  di  sponsorizzazione  e  i  lavori  eseguiti  in  economia,  i  lavori  pubblici  possono  essere 

realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti allʹarticolo 3. 

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle 

lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha 

ad oggetto: 

a) la sola esecuzione; 

b) la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dellʹamministrazione 

aggiudicatrice; 

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di 

lavori sulla base del progetto preliminare dellʹamministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è 

effettuato  sulla  base  di  un  progetto  preliminare,  nonché  di  un  capitolato  prestazionale  corredato 

dallʹindicazione  delle  prescrizioni,  delle  condizioni  e  dei  requisiti  tecnici  inderogabili.  Lʹofferta  ha  ad 

oggetto  il progetto definitivo e  il prezzo. Lʹofferta relativa al prezzo  indica distintamente  il corrispettivo 

richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per lʹesecuzione dei lavori. (lettera 

modificata dallʹarticolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008  in vigore dal 17/10/2008  ‐ ndr: è stato rimosso  il sesto periodo, anche se  la norma di modifica 

letteralmente prevedeva  la soppressione del quinto periodo; questo perché dal punto di vista sostanziale  la modifica 

sembra attinente al sesto periodo e non al quinto)  

Per  le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni  lʹoggetto del contratto è stabilito nel bando di 

gara. Ai  fini della valutazione del progetto,  il regolamento disciplina  i  fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o 

«punteggi»  in  modo  da  valorizzare  la  qualità,  il  pregio  tecnico,  le  caratteristiche  estetiche  e  funzionali  e  le 

caratteristiche ambientali. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 

17/10/2008  ‐ NB non é chiaro se gli ultimi due periodi [Per  le stazioni app...] si collochino al di  fuori dalla  lettera c. Molti 

interpreti li ritengono esterni, mentre in ʺNormattivaʺ sono riportati allʹinterno della lettera c) 

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono 

possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nellʹofferta, o 

partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i 

progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e 

lʹammontare  delle  spese  di  progettazione  comprese  nellʹimporto  a  base  del  contratto.  [Per  i  contratti  di  cui  al 

comma 2,  lettere b) e c),  lʹammontare delle spese di progettazione esecutiva non é soggetto a ribasso dʹasta.]  (da 

verificare  l’implicita  abrogazione  dell’ultimo  periodo  per  effetto  delll’art.2  comma  1  lettera  a)  della  legge n.  248  del  2006, 

entrata  in  vigore  il  12/08/2006,  di  conversione  con  modifiche  del  D.L.  223  del  2006,  entrato  in  vigore  il  04/07/2006 

successivamente soppresso dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

3‐bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, lʹappaltatore si avvale di 

uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara 

le modalità  per  la  corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso  corrispondente  agli  oneri  di 
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progettazione,  al  netto  del  ribasso  dʹasta,  previa  approvazione  del  progetto  e  previa  presentazione  dei  relativi 

documenti fiscali del progettista. (comma inserito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4.  I  contratti di appalto di  cui al  comma 2,  sono  stipulati a  corpo. É  facoltà delle  stazioni appaltanti  stipulare a 

misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a 

manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e 

quelle di consolidamento dei  terreni. Per  le prestazioni a corpo,  il prezzo convenuto non può essere modificato 

sulla  base  della  verifica  della  quantità  o  della  qualità  della  prestazione.  Per  le  prestazioni  a misura,  il  prezzo 

convenuto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la  quantità  effettiva  della  prestazione.  Per 

lʹesecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di 

prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (comma 

modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, lʹesecuzione può iniziare solo dopo lʹapprovazione, 

da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. 

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara 

può  prevedere  il  trasferimento  allʹaffidatario della  proprietà di  beni  immobili  appartenenti  allʹamministrazione 

aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui allʹarticolo 128 per i lavori, o nellʹavviso di preinformazione per i 

servizi  e  le  forniture,  e  che  non  assolvono  più  a  funzioni  di  interesse  pubblico.  Possono  formare  oggetto  di 

trasferimento  ai  sensi  del  presente  comma  anche  i  beni  immobili  già  inclusi  in  programmi  di  dismissione  del 

patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per lʹalienazione, ovvero se la procedura 

di dismissione ha avuto esito negativo. 

7. Nellʹipotesi  di  cui  al  comma  6,  il  bando  di  gara  può  prevedere  che  lʹimmissione  in  possesso  dellʹimmobile 

avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto 

solo dopo lʹapprovazione del certificato di collaudo. 

8. Nellʹipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: 

a) se lʹofferente ha interesse a conseguire la proprietà dellʹimmobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto 

per lʹimmobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per lʹesecuzione del contratto; 

b) se lʹofferente non ha interesse a conseguire la proprietà dellʹimmobile, il prezzo richiesto per lʹesecuzione 

del contratto. 

9. Nellʹipotesi di cui al comma 6  la selezione della migliore offerta avviene utilizzando  il criterio del prezzo più 

basso o dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dellʹofferta di cui 

al comma 8. 

10. Nella  sola  ipotesi  in  cui  lʹamministrazione  aggiudicatrice  non  abbia  stanziato mezzi  finanziari  diversi  dal 

prezzo per  il  trasferimento dellʹimmobile,  quale  corrispettivo del  contratto,  il  bando  specifica  che  la  gara deve 

intendersi deserta se non sono presentate offerte per lʹacquisizione del bene. 

11.  Il  regolamento  disciplina  i  criteri  di  stima  degli  immobili  e  le modalità  di  articolazione  delle  offerte  e  di 

selezione della migliore offerta. 

12. Lʹinserimento nel programma triennale di cui allʹarticolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile 

delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno 

del vincolo di destinazione. 

 

Art. 54. Procedure per lʹindividuazione degli offerenti  

(art. 28, direttiva 2004/18) 

1. Per lʹindividuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per lʹaffidamento di un contratto 

pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di 

cui al presente codice. 

2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. 

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici 

mediante il dialogo competitivo. 
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4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti 

pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. (comma così modificato dal 

D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

 

Art. 55. Procedure aperte e ristrette  

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, 

d.P.R. n. 554/1999) 

1.  Il decreto o  la determina a contrarre, ai sensi dellʹarticolo 11,  indica se si seguirà una procedura aperta o una 

procedura ristretta, come definite allʹarticolo 3. 

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza  le procedure ristrette quando  il contratto non ha per oggetto  la 

sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e lʹoggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina 

a contrarre. 

4.  Il  bando di  gara può prevedere  che non  si procederà  ad  aggiudicazione nel  caso di una  sola  offerta valida, 

ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, 

resta comunque ferma la disciplina di cui allʹarticolo 81 comma 3. 

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano  le proprie offerte nel  rispetto delle modalità e dei 

termini fissati dal bando di gara. 

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei 

termini  fissati dal bando di gara  e,  successivamente,  le proprie offerte nel  rispetto delle modalità  e dei  termini 

fissati nella  lettera  invito. Alle procedure ristrette, per  l’affidamento di  lavori, sono  invitati tutti  i soggetti che ne 

abbiano  fatto  richiesta  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  dal  bando,  salvo  quanto 

previsto dallʹarticolo 62 e dallʹarticolo 177. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e 

successivamente  così modificato  dalla  legge  di  conversione  del DL  70/2011,  Legge  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 

 

Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara  

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  i  contratti  pubblici  mediante  procedura  negoziata,  previa 

pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: 

a) quando, in esito allʹesperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le 

offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in 

relazione  ai  requisiti  degli  offerenti  e  delle  offerte.  Nella  procedura  negoziata  non  possono  essere 

modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere 

la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei 

requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti 

ai  requisiti  formali  della  procedura  medesima.  (lettera  così  modificata  dall’art.4,  comma  2,  lett.f)  del  DL 

13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 

13/07/2011) 

b) (lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

c) (lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione 

o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle 

alle esigenze  indicate nel bando di gara, nel capitolato dʹoneri e negli eventuali documenti complementari, e per 

individuare lʹofferta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e 

non forniscono  in maniera discriminatoria  informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto 

ad altri. 
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4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che  la procedura negoziata si svolga  in  fasi successive per ridurre  il 

numero di offerte da negoziare applicando  i criteri di aggiudicazione  indicati nel bando di gara o nel capitolato 

dʹoneri. Il ricorso a tale facoltà é indicato nel bando di gara o nel capitolato dʹoneri. 

 

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 

157/1995) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  contratti  pubblici  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 

pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o 

determina a contrarre. 

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura é consentita: 

a) qualora,  in esito allʹesperimento di una procedura aperta o  ristretta, non  sia  stata presentata nessuna 

offerta,  o  nessuna  offerta  appropriata,  o  nessuna  candidatura. Nella  procedura  negoziata  non  possono 

essere  modificate  in  modo  sostanziale  le  condizioni  iniziali  del  contratto.  Alla  Commissione,  su  sua 

richiesta, va  trasmessa una  relazione  sulle  ragioni della mancata  aggiudicazione  a  seguito di procedura 

aperta o  ristretta e  sulla opportunità della procedura negoziata.  (lettera  così modificata dall’art.4,  comma 2, 

lett.g) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto 

possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

c) nella misura strettamente necessaria, quando lʹestrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le 

stazioni appaltanti, non é compatibile con  i  termini  imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate 

previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza 

non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo é, inoltre, consentita: 

a) qualora  i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di 

studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di  produzione  in  quantità  sufficiente  ad  accertare  la 

redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; 

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di 

forniture  o  di  impianti  di  uso  corrente  o  allʹampliamento  di  forniture  o  impianti  esistenti,  qualora  il 

cambiamento di fornitore obbligherebbe  la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche 

tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui manutenzione  comporterebbero  incompatibilità  o  difficoltà 

tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola 

superare i tre anni; 

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; 

d)  per  lʹacquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente  vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa 

definitivamente lʹattività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato 

preventivo,  di  una  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  unʹamministrazione  straordinaria  di  grandi 

imprese. 

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo é, inoltre, consentita qualora il contratto 

faccia  seguito  ad  un  concorso  di  progettazione  e  debba,  in  base  alle  norme  applicabili,  essere  aggiudicato  al 

vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in questʹultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare 

ai negoziati. 

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo 

é, inoltre, consentita: 

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a 

seguito  di  una  circostanza  imprevista,  sono  divenuti  necessari  allʹesecuzione  dellʹopera  o  del  servizio 

oggetto del progetto o del  contratto  iniziale, purché  aggiudicati  allʹoperatore  economico  che presta  tale 

servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal 

contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili 

dallʹesecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 

cinquanta per cento dellʹimporto del contratto iniziale; 

b) per nuovi  servizi  consistenti nella  ripetizione di  servizi  analoghi già  affidati  allʹoperatore  economico 

aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano 

conformi  a un progetto di  base  e  che  tale progetto  sia  stato  oggetto di un primo  contratto  aggiudicato 

secondo  una  procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa  ipotesi  la  possibilità  del  ricorso  alla  procedura 

negoziata senza bando é consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve 

essere  indicata nel bando del contratto originario;  lʹimporto complessivo  stimato dei  servizi  successivi é 

computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui allʹarticolo 28. 

(lettera sostituita dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007). 

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, 

nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre  operatori  economici,  se 

sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori  economici  selezionati  vengono  contemporaneamente 

invitati  a  presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con  lettera  contenente  gli  elementi  essenziali  della 

prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante  sceglie  lʹoperatore  economico  che  ha  offerto  le  condizioni  più 

vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, previa verifica 

del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  lʹaffidamento  di  contratti  di  uguale  importo mediante 

procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 

7.  É  in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei  contratti  aventi  ad  oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti 

rinnovati tacitamente sono nulli. 

 

Art. 58. Dialogo competitivo  

(art. 29, direttiva 2004/18) 

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta 

non  permetta  lʹaggiudicazione  dellʹappalto,  le  stazioni  appaltanti  possono  avvalersi  del  dialogo  competitivo 

conformemente  al  presente  articolo.  Il  ricorso  al  dialogo  competitivo  per  lavori  é  consentito  previo  parere  del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. 

Per  i  lavori  di  cui  alla  parte  II,  titolo  IV,  capo  II,  é  altresì  richiesto  il  parere  del Consiglio  Superiore  dei  beni 

culturali.  I  citati  pareri  sono  resi  entro  30  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale  termine,  lʹamministrazione  può 

comunque procedere. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2.  Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo  un  appalto  pubblico  é  considerato  «particolarmente  complesso» 

quando la stazione appaltante: 

‐ non é oggettivamente  in grado di definire, conformemente allʹarticolo 68, comma 3,  lettere b), c) o d),  i 

mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o 

‐  non  é  oggettivamente  in  grado  di  specificare  lʹimpostazione  giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto. 

Possono,  secondo  le  circostanze  concrete,  essere  considerati  particolarmente  complessi  gli  appalti  per  i 

quali  la stazione appaltante non dispone, a causa di  fattori oggettivi ad essa non  imputabili, di studi  in 

merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o allʹindividuazione dei mezzi strumentali 

al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche  funzionali,  tecniche, gestionali ed economico‐

finanziarie degli  stessi  e allʹanalisi dello  stato di  fatto  e di diritto di ogni  intervento nelle  sue  eventuali 

componenti  storico‐artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  nonché  sulle  componenti  di  sostenibilità 

ambientale, socio‐economiche, amministrative e tecniche. 

3.  Il  provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante  decide  di  ricorrere  al  dialogo  competitivo  deve  contenere 

specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 

4. Lʹunico criterio per lʹaggiudicazione dellʹappalto pubblico é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

5. Le  stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente allʹarticolo 64  in cui  rendono noti  le  loro 

necessità  o  obiettivi,  che  definiscono  nel  bando  stesso  o  in  un  documento  descrittivo  che  costituisce  parte 
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integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra 

quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui allʹarticolo 83, comma 2 

e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura. 

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo 

finalizzato allʹindividuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella 

fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dellʹappalto. 

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare 

non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. 

8. Le  stazioni  appaltanti non possono  rivelare  agli  altri partecipanti  le  soluzioni proposte né  altre  informazioni 

riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza lʹaccordo di questʹultimo. 

9. Le  stazioni  appaltanti possono prevedere  che  la procedura  si  svolga  in  fasi  successive  in modo da  ridurre  il 

numero di soluzioni da discutere durante  la  fase del dialogo applicando  i criteri di aggiudicazione precisati nel 

bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà é  indicato nel bando di gara e nel documento 

descrittivo. 

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle 

confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi. 

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie 

necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17. 

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti 

li  invitano  a  presentare  le  loro  offerte  finali  in  base  alla  o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate  nella  fase  del 

dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per lʹesecuzione del progetto. 

13. (comma abrogato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

14. Su  richiesta delle  stazioni appaltanti  le offerte possono  essere  chiarite, precisate  e perfezionate. Tuttavia  tali 

precisazioni,  chiarimenti, perfezionamenti o  complementi non possono avere  lʹeffetto di modificare gli  elementi 

fondamentali dellʹofferta o dellʹappalto quale posto  in gara  la cui variazione rischi di  falsare  la concorrenza o di 

avere un effetto discriminatorio. 

15. Le stazioni appaltanti valutano  le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione  fissati nel bando di 

gara  o  nel  documento  descrittivo,  individuando  lʹofferta  economicamente  più  vantaggiosa  conformemente 

allʹarticolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 

143. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera p), e dallʹarticolo 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

16. Lʹofferente che risulta aver presentato lʹofferta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare 

gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia lʹeffetto di 

modificare  elementi  fondamentali  dellʹofferta  o  dellʹappalto  quale  posto  in  gara,  falsare  la  concorrenza  o 

comportare discriminazioni. 

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nellʹipotesi in cui 

al comma 11. 

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, 

limitare o distorcere la concorrenza. 

18‐bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo. (comma 

introdotto dall’art. 46, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, , convertito dalla Legge di conversione 

24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

 

Art. 59. Accordi quadro  

(art. 32, direttiva 2004/18) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro.  Per  i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono  ammessi 

esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e 

per gli altri servizi di natura intellettuale. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 
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2. Ai  fini della conclusione di un accordo quadro,  le stazioni appaltanti seguono  le regole di procedura previste 

dalla presente parte  in  tutte  le  fasi  fino  allʹaggiudicazione degli  appalti basati  su  tale  accordo quadro. Le parti 

dellʹaccordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti. 

3. Gli appalti basati  su un accordo quadro  sono aggiudicati  secondo  le procedure previste ai  commi 4 e 5. Tali 

procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dellʹaccordo 

quadro.  In  sede di  aggiudicazione degli  appalti  pubblici  basati  su  un  accordo  quadro  le  parti  non  possono  in 

nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di 

cui al comma 4. 

4. Quando  un  accordo  quadro  é  concluso  con  un  solo  operatore  economico,  gli  appalti  basati  su  tale  accordo 

quadro  sono  aggiudicati  entro  i  limiti  delle  condizioni  fissate  nellʹaccordo  quadro.  Per  lʹaggiudicazione  di  tali 

appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto lʹoperatore parte dellʹaccordo quadro, chiedendogli di 

completare, se necessario, la sua offerta. 

5. Quando un accordo quadro é concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari 

a  tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano  i criteri di selezione, ovvero di 

offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante 

applicazione delle condizioni stabilite nellʹaccordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 

7. Per il caso di cui al comma 6, lʹaggiudicazione dellʹaccordo quadro contiene lʹordine di priorità, privilegiando il 

criterio della rotazione, per la scelta dellʹoperatore economico cui affidare il singolo appalto. 

8. Gli appalti basati  su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora  lʹaccordo quadro non  fissi 

tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle 

medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato dʹoneri 

dellʹaccordo quadro, secondo la seguente procedura: 

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che 

sono in grado di realizzare lʹoggetto dellʹappalto; 

b)  le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare  le offerte relative a ciascun appalto 

specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dellʹoggetto dellʹappalto e il tempo necessario per 

la trasmissione delle offerte; 

c)  le offerte sono presentate per  iscritto e  il  loro contenuto deve  rimanere segreto  fino alla scadenza del 

termine previsto per la loro presentazione; 

d)  le  stazioni  appaltanti aggiudicano ogni appalto allʹofferente  che ha presentato  lʹofferta migliore  sulla 

base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato dʹoneri dellʹaccordo quadro. 

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, 

in particolare, dallʹoggetto dellʹaccordo quadro. 

10. Le  stazioni appaltanti non possono  ricorrere agli accordi quadro  in modo abusivo o  in modo da ostacolare, 

limitare o distorcere la concorrenza. 

 

Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione  

(art. 33, direttiva 2004/18) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  a  sistemi  dinamici  di  acquisizione.  Tali  sistemi  sono  utilizzati 

esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di 

forniture o  servizi da  realizzare  in base  a  specifiche  tecniche del  committente  che, per  la  loro  complessità, non 

possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. 

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta 

in tutte le sue fasi fino allʹattribuzione degli appalti da aggiudicare nellʹambito di detto sistema. 

3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato unʹofferta  indicativa conforme al 

capitolato dʹoneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 

4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al 

capitolato dʹoneri. 
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5. Per lʹistituzione del sistema e per lʹaggiudicazione degli appalti nellʹambito del medesimo le stazioni appaltanti 

utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente allʹarticolo 77, commi 5 e 6. 

6. Ai fini dellʹistituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti: 

a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 

b) precisano nel  capitolato dʹoneri,  tra  lʹaltro,  la natura degli acquisti previsti  che  sono oggetto di detto 

sistema,  nonché  tutte  le  informazioni  necessarie  riguardanti  il  sistema  di  acquisizione,  lʹattrezzatura 

elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; 

c)  offrono per  via  elettronica, dalla pubblicazione del  bando  e  fino  a  conclusione del  sistema,  lʹaccesso 

libero,  diretto  e  completo  al  capitolato  dʹoneri  e  a  qualsiasi  documento  complementare  e  indicano  nel 

bando di gara lʹindirizzo Internet presso il quale é possibile consultare tali documenti. 

7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di 

acquisizione,  la  possibilità  di  presentare  unʹofferta  indicativa  allo  scopo  di  essere  ammesso  nel  sistema  alle 

condizioni di cui al comma 3. 

8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla 

presentazione  dellʹofferta  indicativa.  Possono  tuttavia  prolungare  il  periodo  di  valutazione  a  condizione  che 

nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. 

9. Le stazioni appaltanti  informano al più presto  lʹofferente di cui al comma 7  in merito alla sua ammissione nel 

sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa. 

10.  Ogni  appalto  specifico  deve  essere  oggetto  di  un  confronto  concorrenziale.  Prima  di  procedere  a  detto 

confronto  concorrenziale,  le  stazioni  appaltanti  pubblicano  un  bando  di  gara  semplificato  e  invitano  tutti  gli 

operatori economici interessati a presentare unʹofferta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che 

non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni 

appaltanti procedono al  confronto  concorrenziale  soltanto dopo aver  terminato  la valutazione di  tutte  le offerte 

indicative introdotte entro questo termine. 

11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare unʹofferta per ogni appalto 

specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione 

delle offerte. 

12 Le stazioni appaltanti aggiudicano lʹappalto allʹofferente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di 

aggiudicazione  enunciati  nel  bando  di  gara  per  lʹistituzione  del  sistema  dinamico  di  acquisizione. Detti  criteri 

possono, allʹoccorrenza, essere precisati nellʹinvito menzionato nel comma 11. 

13. La durata di un  sistema dinamico di acquisizione non può  superare quattro anni,  tranne  in  casi  eccezionali 

debitamente giustificati. 

14. Le  stazioni  appaltanti non possono  ricorrere  a un  sistema dinamico di  acquisizione  in modo da ostacolare, 

limitare o distorcere la concorrenza. 

15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi 

di carattere amministrativo. 

 

Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica  

(art. 34, direttiva 2004/18) 

1. Nel  caso  di  contratti  pubblici  riguardanti  la  progettazione  e  la  costruzione  di  un  complesso  residenziale  di 

edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, 

sia  superiore  al  50% del  costo di  costruzione,  il  cui  piano,  a  causa dellʹentità, della  complessità  e della durata 

presunta dei relativi lavori, devʹessere stabilito sin dallʹinizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un 

gruppo  che  comprende  i  delegati  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  degli  esperti  e  lʹimprenditore  che  avrà 

lʹincarico di  eseguire  lʹopera,  é possibile  ricorrere  a una  speciale procedura di  aggiudicazione, volta  a  scegliere 

lʹimprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo. 

2. Nellʹipotesi di cui al comma 1  le stazioni appaltanti  inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere 

quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto 

da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione 
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qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono 

possedere. 

3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 

78 e 79 e gli articoli da 34 a 52. 

 

Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo ‐ 

Forcella  

(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995) 

1. Nelle procedure  ristrette  relative a servizi o  forniture, ovvero a  lavori di  importo pari o superiore a quaranta 

milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo 

quale  che  sia  lʹoggetto  del  contratto,  le  stazioni  appaltanti,  quando  lo  richieda  la  difficoltà  o  la  complessità 

dellʹopera,  della  fornitura  o  del  servizio,  possono  limitare  il  numero  di  candidati  idonei  che  inviteranno  a 

presentare unʹofferta,  a  negoziare,  o  a partecipare  al dialogo, purché  vi  sia un  numero  sufficiente di  candidati 

idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non 

discriminatori, secondo  il principio di proporzionalità che  intendono applicare,  il numero minimo dei candidati 

che  intendono  invitare,  e,  ove  lo  ritengano  opportuno  per motivate  esigenze  di  buon  andamento,  il  numero 

massimo. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla 

legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

2. Nelle procedure  ristrette di  cui al  comma 1,  il numero minimo di  candidati non può  essere  inferiore a dieci, 

ovvero  a venti per  lavori di  importo pari o  superiore  a quaranta milioni di  euro,  se  sussistono  in  tale numero 

soggetti  idonei. Nelle procedure negoziate  con pubblicazione di un  bando di  gara  e nel dialogo  competitivo  il 

numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. 

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare unʹeffettiva concorrenza. 

4. Le stazioni appaltanti  invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, 

non inferiore comunque a quello di cui al comma 2. 

5.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  invitare  operatori  economici  che  non  hanno  chiesto  di  partecipare,  o 

candidati che non hanno i requisiti richiesti. 

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi é inferiore al numero minimo, le 

stazioni  appaltanti  possono  proseguire  la  procedura  invitando  il  candidato  o  i  candidati  che  hanno  chiesto  di 

partecipare  e  che  sono  in  possesso  delle  capacità  richieste,  salvo  quanto  dispongono  lʹarticolo  55,  comma  4,  e 

lʹarticolo 81, comma 3. 

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare, di cui allʹarticolo 56, comma 4, e allʹarticolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri 

di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato dʹoneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, 

tale  numero  deve  consentire  di  garantire  una  concorrenza  effettiva,  purché  vi  sia  un  numero  sufficiente  di 

soluzioni o di candidati idonei. 

 

SEZIONE II ‐ BANDI, AVVISI E INVITI 

Art. 63. Avviso di preinformazione  

(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 

8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dellʹarticolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di 

ogni  anno,  rendono  noto  mediante  un  avviso  di  preinformazione,  conforme  allʹallegato  IX  A,  punti  1  e  2, 

pubblicato dalla Commissione  o da  esse  stesse  sul  loro  «profilo di  committente»,  quale  indicato  allʹallegato X, 

punto 2, lettera b) e allʹarticolo 3, comma 35: 

a)  per  le  forniture,  lʹimporto  complessivo  stimato  degli  appalti  o  degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di 

prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, 

tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;  i gruppi di prodotti sono definiti 

mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dellʹeconomia e delle finanze pubblica 
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  le modalità di  riferimento da  fare, nei bandi di gara, a 

particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; 

b)  per  i  servizi,  lʹimporto  complessivo  stimato  degli  appalti  o  degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle 

categorie  di  servizi  elencate  nellʹallegato  II  A,  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi  successivi, 

qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 

euro; 

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i 

cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata allʹarticolo 28, tenuto conto dellʹarticolo 29. 

2. Gli  avvisi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  sono  inviati  alla Commissione  o  pubblicati  sul  profilo  di 

committente il più rapidamente possibile dopo lʹavvio dellʹesercizio di bilancio. 

3. Lʹavviso di cui alla lettera c) del comma 1 é inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il 

più  rapidamente  possibile  dopo  lʹadozione  della  decisione  che  autorizza  il  programma  in  cui  si  inseriscono  i 

contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 

4. I soggetti che pubblicano lʹavviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, 

per  via  elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalità  di  trasmissione  di  cui  allʹallegato  X,  punto  3,  una 

comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono 

della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dellʹarticolo 70, comma 7. 

6. Lʹavviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato 

X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla 

Commissione in conformità alla procedura di cui allʹarticolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 

7.  Lʹavviso  di  preinformazione  é  altresì  pubblicato  sui  siti  informatici  di  cui  allʹarticolo  66,  comma  7,  con  le 

modalità ivi previste. 

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 

 

Art. 64. Bando di gara  

(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, 

d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura 

aperta,  procedura  ristretta,  procedura  negoziata  con  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  dialogo  competitivo, 

rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione 

mediante un bando di gara. 

3.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  aggiudicare  un  appalto  pubblico  basato  su  un  sistema  dinamico  di 

acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato. 

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato IX A, e ogni 

altra  informazione  ritenuta utile dalla  stazione  appaltante,  secondo  il  formato dei modelli di  formulari  adottati 

dalla  Commissione  in  conformità  alla  procedura  di  cui  allʹarticolo  77,  paragrafo  2,  direttiva  2004/18.  (comma 

modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4‐bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi ‐ tipo) approvati dallʹAutorità, 

previo parere del Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti e sentite  le categorie professionali  interessate, con 

lʹindicazione delle  cause  tassative  di  esclusione di  cui  allʹarticolo  46,  comma  1‐bis.  Le  stazioni  appaltanti  nella 

delibera a  contrarre motivano  espressamente  in ordine  alle deroghe  al bando  ‐  tipo.  (comma  introdotto  dall’art.4, 

comma 2, lett.h) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento  

(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, 

co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 
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1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro  inviano un 

avviso secondo  le modalità di pubblicazione di cui allʹarticolo 66, conforme allʹallegato IX A, punto 5, relativo ai 

risultati  della  procedura  di  aggiudicazione,  entro  quarantotto  giorni  dallʹaggiudicazione  del  contratto  o  dalla 

conclusione dellʹaccordo quadro. (comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità allʹarticolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dallʹinvio di 

un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 

3.  Le  stazioni  appaltanti  inviano  un  avviso  relativo  al  risultato  dellʹaggiudicazione  degli  appalti  basati  su  un 

sistema  dinamico  di  acquisizione  entro  quarantotto  giorni  dallʹaggiudicazione  di  ogni  appalto.  Esse  possono 

tuttavia  raggruppare detti avvisi su base  trimestrale.  In  tal caso, esse  inviano gli avvisi  raggruppati al più  tardi 

quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 

4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nellʹallegato II B, le stazioni appaltanti indicano nellʹavviso se 

acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 

5.  Lʹavviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene  gli  elementi  indicati  nel  presente  codice,  le 

informazioni di  cui  allʹallegato X A,  e ogni  altra  informazione  ritenuta utile,  secondo  il  formato dei modelli di 

formulari adottati dalla Commissione. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

6. Talune  informazioni  relative  allʹaggiudicazione del  contratto  o  alla  conclusione dellʹaccordo  quadro possono 

essere omesse qualora  la  loro divulgazione ostacoli  lʹapplicazione della  legge, sia contraria allʹinteresse pubblico, 

pregiudichi  i  legittimi  interessi  commerciali  di  operatori  economici  pubblici  o  privati  oppure  possa  recare 

pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. 

 

Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi  

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, 

d.P.R. n. 554/1999) 

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e 

le modalità di  trasmissione precisate  nellʹallegato X, punto  3,  o  con  altri mezzi di  trasmissione. Nel  caso della 

procedura urgente di cui allʹarticolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per 

via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3. 

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nellʹallegato X, 

punto 1, lettere a) e b). 

3. Gli  avvisi  e  i  bandi  redatti  e  trasmessi  per  via  elettronica  secondo  il  formato  e  le modalità  di  trasmissione 

precisate nellʹallegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate 

nellʹallegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui 

allʹarticolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 

5.  I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso  in una delle  lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni 

appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale é lʹunico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono 

la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una 

sintesi degli  elementi  importanti di  ciascun bando,  indicati dalle  stazioni  appaltanti nel  rispetto dei principi di 

trasparenza e non discriminazione, é pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa 

ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 

n. 20, e sul sito  informatico presso  lʹOsservatorio, con  lʹindicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresì  pubblicati,  dopo  dodici  giorni  dalla  trasmissione  alla Commissione, 

ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui allʹarticolo 70, comma 11, per 

estratto  su  almeno due dei principali quotidiani  a diffusione nazionale  e  su  almeno due  a maggiore diffusione 

locale nel  luogo ove  si  eseguono  i  contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana 

viene  effettuata  entro  il  sesto giorno  feriale  successivo  a quello del  ricevimento della documentazione da parte 

dellʹUfficio inserzioni dellʹIstituto poligrafico e zecca dello Stato. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in 
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vigore dal 01/02/2007 – il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in vigore dal 07/07/2012, come modificato dallʹAvviso di Rettifica in G.U. 

9/07/2012, n. 158, non dispone più la soppressione del secondo periodo del comma 7 del presente articolo inizialmente prevista; 

per  le  spese  di  pubblicità  si  segnala  quanto  disposto  dall’art.34  comma  35  della  L.  221/2012  in  vigore  dal  19/12/2012  di 

conversione del D.L. 179/2012) 

8. Gli effetti giuridici che lʹordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data 

della loro trasmissione alla Commissione. 

10.  Gli  avvisi  e  i  bandi  pubblicati  in  ambito  nazionale  non  devono  contenere  informazioni  diverse  da  quelle 

contenute  nei  bandi  e  negli  avvisi  trasmessi  alla  Commissione,  o  pubblicate  su  un  profilo  di  committente 

conformemente allʹarticolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dellʹavviso o del bando alla 

Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. 

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato 

inviato alla Commissione lʹavviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono 

citare la data di tale trasmissione. 

12.  Il  contenuto degli  avvisi  e dei  bandi  non  trasmessi  per  via  elettronica  secondo  il  formato  e  le modalità di 

trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3, é limitato a seicentocinquanta parole circa. 

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 

14. La Commissione  rilascia alle  stazioni appaltanti una conferma dellʹinformazione  trasmessa,  in cui é citata  la 

data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere  forme aggiuntive di pubblicita diverse da quelle di cui al presente 

articolo,  e possono  altresì pubblicare  in  conformità  ai  commi  che precedono  avvisi o bandi  concernenti  appalti 

pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il 

presente  codice o  le norme processuali vigenti  annettono  alla data di pubblicazione  al  fine della decorrenza di 

termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha 

luogo. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

 

Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare  

(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 

157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Nelle procedure  ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un 

bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le 

rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di 

gara, lʹinvito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi 

specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno 

i seguenti elementi: 

a) gli estremi del bando di gara pubblicato; 

b) il termine per la ricezione delle offerte, lʹindirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le 

lingue, diverse da quella  italiana,  in cui possono essere redatte,  fermo restando  lʹobbligo di redazione  in 

lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; 

c)  in  caso  di  dialogo  competitivo,  la  data  stabilita  e  lʹindirizzo  per  lʹinizio  della  fase  di  consultazione, 

nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma; 

d)  lʹindicazione  dei  documenti  eventualmente  da  allegare  a  sostegno  delle  dichiarazioni  verificabili 

prescritte dal bando o dallʹinvito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; 

e) i criteri di selezione dellʹofferta, se non figurano nel bando di gara; 

f)  in  caso  di  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la  ponderazione  relativa  degli  elementi  oppure 

lʹordine decrescente di  importanza,  se  non  figurano  già  nel  bando di  gara,  nel  capitolato dʹoneri  o  nel 

documento descrittivo. 
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3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nellʹinvito a partecipare 

al dialogo, bensì nellʹinvito a presentare lʹofferta. 

 

Art. 68. Specifiche tecniche  

(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. 

n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dellʹallegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando 

di gara,  il  capitolato dʹoneri o  i documenti  complementari. Ogniqualvolta  sia possibile dette  specifiche  tecniche 

devono  essere  definite  in  modo  da  tenere  conto  dei  criteri  di  accessibilità  per  i  soggetti  disabili,  di  una 

progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 

2. Le  specifiche  tecniche devono  consentire pari accesso agli offerenti  e non devono  comportare  la  creazione di 

ostacoli ingiustificati allʹapertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 

3.  Fatte  salve  le  regole  tecniche  nazionali  obbligatorie,  nei  limiti  in  cui  sono  compatibili  con  la  normativa 

comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: 

a) mediante  riferimento  a  specifiche  tecniche  definite  nellʹallegato VIII,  e,  in  ordine  di  preferenza,  alle 

norme  nazionali  che  recepiscono  norme  europee,  alle  omologazioni  tecniche  europee,  alle  specifiche 

tecniche comuni, alle norme  internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi 

europei  di  normalizzazione  o,  se  questi  mancano,  alle  norme  nazionali,  alle  omologazioni  tecniche 

nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle 

opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; 

b)  in  termini  di  prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  che  possono  includere  caratteristiche  ambientali. 

Devono  tuttavia  essere  sufficientemente  precisi  da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  lʹoggetto 

dellʹappalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare lʹappalto; 

c)  in  termini di prestazioni o di  requisiti  funzionali di  cui alla  lettera b),  con  riferimento  alle  specifiche 

citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; 

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai 

requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni 

appaltanti non possono respingere unʹofferta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle 

specifiche  alle  quali  hanno  fatto  riferimento,  se  nella  propria  offerta  lʹofferente  prova  in  modo  ritenuto 

soddisfacente  dalle  stazioni  appaltanti,  con  qualsiasi  mezzo  appropriato,  che  le  soluzioni  da  lui  proposte 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione  tecnica del  fabbricante o una  relazione sulle prove 

eseguite da un organismo riconosciuto. 

6. Lʹoperatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti 

lo segnala con separata dichiarazione che allega allʹofferta. 

7.  Quando  si  avvalgono  della  facoltà,  prevista  al  comma  3,  di  definire  le  specifiche  tecniche  in  termini  di 

prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere unʹofferta di lavori, di prodotti o 

di  servizi  conformi  ad  una  norma  nazionale  che  recepisce  una  norma  europea,  ad  unʹomologazione  tecnica 

europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un 

organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse 

prescritti. 

8. Nellʹipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta lʹofferente é tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente 

dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla 

norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 

9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  prescrivono  caratteristiche  ambientali  in  termini  di  prestazioni  o  di  requisiti 

funzionali,  quali  sono  contemplate  al  comma  3,  lettera  b),  possono  utilizzare  le  specifiche  dettagliate  o, 

allʹoccorrenza, parti di queste, quali  sono definite dalle  ecoetichettature  europee  (multi)nazionali o da qualsiasi 

altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
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a)  esse  siano  appropriate  alla definizione delle  caratteristiche delle  forniture o delle prestazioni oggetto 

dellʹappalto; 

b) i requisiti per lʹetichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; 

c)  le  ecoetichettature  siano  adottate mediante  un  processo  al  quale  possano  partecipare  tutte  le  parti 

interessate,  quali  gli  enti  governativi,  i  consumatori,  i  produttori,  i  distributori  e  le  organizzazioni 

ambientali; 

d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 

10. Nellʹipotesi  di  cui  al  comma  9  le  stazioni  appaltanti  possono  precisare  che  i  prodotti  o  servizi muniti  di 

ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato dʹoneri; essi devono accettare 

qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di 

prova di un organismo riconosciuto. 

11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli 

organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 

13. A meno di non essere giustificate dallʹoggetto dellʹappalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una 

fabbricazione  o provenienza determinata  o un procedimento particolare  né  far  riferimento  a un marchio,  a un 

brevetto o a un tipo, a unʹorigine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare 

talune  imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso  in cui 

una  descrizione  sufficientemente  precisa  e  intelligibile  dellʹoggetto  dellʹappalto  non  sia  possibile  applicando  i 

commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dallʹespressione «o equivalente». 

 

Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellʹinvito  

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17) 

1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  esigere  condizioni  particolari  per  lʹesecuzione  del  contratto,  purché  siano 

compatibili  con  il diritto  comunitario  e,  tra  lʹaltro,  con  i principi di parità di  trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nellʹinvito  in caso di procedure senza 

bando, o nel capitolato dʹoneri. 

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 

3. La  stazione  appaltante  che prevede  tali  condizioni particolari può  comunicarle  allʹAutorità,  che  si pronuncia 

entro  trenta  giorni  sulla  compatibilità  con  il  diritto  comunitario.  Decorso  tale  termine,  il  bando  può  essere 

pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 

4.  In  sede di offerta gli operatori  economici dichiarano di accettare  le  condizioni particolari, per  lʹipotesi  in  cui 

risulteranno aggiudicatari. 

 

SEZIONE III ‐ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO 

CONTENUTO 

Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte  

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, 

co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  offerte  e  delle  domande  di  partecipazione,  le  stazioni  appaltanti 

tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per 

preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 

2. Nelle procedure aperte,  il termine per  la ricezione delle offerte non può essere  inferiore a cinquantadue giorni 

decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 

3. Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  con  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e  nel  dialogo 

competitivo,  il  termine per  la  ricezione delle domande di partecipazione non può  essere  inferiore  a  trentasette 

giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla 

data di invio dellʹinvito a presentare le offerte. 
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5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte 

viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, 

non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dellʹinvito. 

6.  In  tutte  le procedure,  quando  il  contratto  ha per  oggetto  anche  la progettazione  esecutiva,  il  termine per  la 

ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di 

invio dellʹinvito; quando  il contratto ha per oggetto anche  la progettazione definitiva,  il  termine per  la ricezione 

delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze. 

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la 

ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque 

mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione 

definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e 

dalla data di  invio dellʹinvito a presentare  le offerte nelle procedure  ristrette,  e  sono ammessi a  condizione  che 

lʹavviso  di  preinformazione  a  suo  tempo  pubblicato  contenesse  tutte  le  informazioni  richieste  per  il  bando 

dallʹallegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dellʹavviso e 

che tale avviso fosse stato inviato per  la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi 

prima della trasmissione del bando di gara. 

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati 

nellʹallegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, 

e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, 

nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 

9.  Se  le  stazioni  appaltanti  offrono,  per  via  elettronica  e  a  decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando  secondo 

lʹallegato  X,  lʹaccesso  libero,  diretto  e  completo  al  capitolato  dʹoneri  e  a  ogni  documento  complementare, 

precisando nel  testo del  bando  lʹindirizzo  Internet presso  il quale  tale documentazione  é  accessibile,  il  termine 

minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle 

offerte  di  cui  al  comma  4,  nelle  procedure  ristrette,  possono  essere  ridotti  di  cinque  giorni.  Tale  riduzione  é 

cumulabile con quella di cui al comma 8. 

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato dʹoneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti 

in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o 

se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei 

documenti allegati al capitolato dʹoneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a 

consentire  che  tutti  gli  operatori  economici  interessati  possano  prendere  conoscenza  di  tutte  le  informazioni 

necessarie alla preparazione delle offerte. 

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando lʹurgenza 

rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino 

nel bando di gara le ragioni dellʹurgenza, possono stabilire: 

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di 

pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  successiva  alla 

trasmissione del bando alla Commissione; 

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero 

non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data 

di invio dellʹinvito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per 

oggetto anche  il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non  si applica nel 

caso di  cui allʹart. 53,  comma 2,  lettera  c).  (lettera modificata dalla Legge 3  agosto 2009, n. 102  in vigore dal 

05/08/2009. Poi modificata dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 in vigore dal 25/11/2009) 

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando lʹurgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti 

dal presente articolo, lʹamministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (comma 

così modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

L. 26 maggio 2011, n. 75) 
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Art.  71.  Termini  di  invio  ai  richiedenti  dei  capitolati  dʹoneri,  documenti  e  informazioni  complementari  nelle 

procedure aperte.  

(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 

7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Nelle procedure aperte, quando  le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dellʹarticolo 70, 

comma 9, lʹaccesso libero, diretto e completo al capitolato dʹoneri e ad ogni documento complementare, i capitolati 

dʹoneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro 

domanda, a condizione che questʹultima sia stata presentata  in  tempo utile prima della scadenza del  termine di 

presentazione delle offerte. 

2.  Sempre  che  siano  state  chieste  in  tempo  utile,  le  informazioni  complementari  sui  capitolati  dʹoneri  e  sui 

documenti  complementari  sono  comunicate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  ovvero  dallo  sportello 

competente ai  sensi dellʹarticolo 9, almeno  sei giorni prima della  scadenza del  termine  stabilito per  la  ricezione 

delle offerte. 

(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

L. 26 maggio 2011, n. 75) 

 

Art.  72.  Termini  di  invio  ai  richiedenti  dei  capitolati  dʹoneri,  documenti  e  informazioni  complementari  nelle 

procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.  

(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 

e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, lʹinvito ai candidati 

contiene, oltre agli elementi indicati nellʹarticolo 67: 

a) una copia del capitolato dʹoneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare,  ivi 

compresa eventuale modulistica; 

b) oppure lʹindicazione dellʹaccesso al capitolato dʹoneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento 

complementare,  quando  sono messi  a  diretta  disposizione  per  via  elettronica,  ai  sensi  dellʹarticolo  70, 

comma 9. 

2. Quando  il capitolato dʹoneri,  il documento descrittivo,  i documenti complementari, sono disponibili presso un 

soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di 

cui  allʹarticolo  9,  lʹinvito precisa  lʹindirizzo presso  cui possono  essere  richiesti  tali  atti  e,  se del  caso,  il  termine 

ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché lʹimporto e le modalità di pagamento della somma dovuta per 

ottenere detti documenti. Lʹufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena 

ricevutane la richiesta. 

3.  Sempre  che  siano  state  richieste  in  tempo  utile,  le  informazioni  complementari  sui  capitolati  dʹoneri,  sul 

documento descrittivo  o  sui documenti  complementari,  sono  comunicate dalle  stazioni  appaltanti  ovvero dallo 

sportello  competente ai  sensi dellʹarticolo 9, almeno  sei giorni prima della  scadenza del  termine  stabilito per  la 

ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui allʹarticolo 70, comma 11, tale 

termine é di quattro giorni. 

(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

L. 26 maggio 2011, n. 75) 

 

Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione  

1. Le domande di partecipazione  che non  siano presentate per  telefono, hanno  forma di documento  cartaceo o 

elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui allʹarticolo 77. 

2.  Dette  domande  contengono  gli  elementi  prescritti  dal  bando  e,  in  ogni  caso,  gli  elementi  essenziali  per 

identificare  il candidato e  il suo  indirizzo, e  la procedura a cui  la domanda di partecipazione si riferisce, e sono 

corredate dei documenti prescritti dal bando. 

3. Le stazioni appaltanti  richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e  i documenti 

necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in 

relazione allʹoggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione. 
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4. La prescrizione dellʹutilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande 

non può essere imposta a pena di esclusione. (comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

5. Si applicano i commi 6 e 7 dellʹarticolo 74. 

 

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte  

1. Le offerte hanno  forma di documento  cartaceo o elettronico e  sono  sottoscritte  con  firma manuale o digitale, 

secondo le norme di cui allʹarticolo 77. 

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dallʹinvito ovvero dal capitolato dʹoneri, e, in ogni caso, 

gli elementi essenziali per identificare lʹofferente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche 

e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. 

2‐bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, lʹutilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di 

partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di 

importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi. 

I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito lʹavviso dellʹAutorità. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.i) del DL 

13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 

3. Salvo che lʹofferta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti 

dalle  stazioni appaltanti per  la presentazione delle offerte non  costituisce  causa di esclusione.  (comma modificato 

dallʹart. 2, comma 1,  lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1,  lettera o), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008  in 

vigore dal 17/10/2008) 

4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dallʹinvito ovvero dal capitolato dʹoneri. 

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti 

necessari o utili, nel  rispetto del principio di proporzionalità  in  relazione allʹoggetto del  contratto  e alle  finalità 

dellʹofferta. 

6.  Le  stazioni  appaltanti  non  richiedono  documenti  e  certificati  per  i  quali  le  norme  vigenti  consentano  la 

presentazione  di  dichiarazioni  sostitutive,  salvi  i  controlli  successivi  in  corso  di  gara  sulla  veridicità  di  dette 

dichiarazioni. 

7.  Si  applicano  lʹarticolo  18,  comma  2,  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonché  gli  articoli  43  e  46,  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 75. Garanzie a corredo dellʹofferta  

(art.  30,  co.  1,  co.  2‐bis,  legge  n.  109/1994;  art.  8,  co.  11‐quater,  legge  n.  109/1994  come novellato  dallʹart.  24,  legge n. 

62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 

1. Lʹofferta é corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nellʹinvito, sotto 

forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta  dellʹofferente. Nel  caso  di  procedure  di  gara  realizzate  in  forma 

aggregata  da  centrali  di  committenza,  lʹimporto  della  garanzia  è  fissato  nel  bando  o  nellʹinvito  nella misura 

massima del 2 per cento del prezzo base. (comma modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del 

DL 95/2012) 

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dellʹofferente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dellʹamministrazione aggiudicatrice. 

3. La  fideiussione, a scelta dellʹofferente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari  iscritti 

nellʹalbo di  cui  allʹarticolo  106 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385,  che  svolgono  in via  esclusiva o 

prevalente  attività di  rilascio di garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile da parte di una  società di 

revisione iscritta nellʹalbo previsto dallʹarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (comma sostituito 

dal DLgs 169/2012 in vigore dal 17/10/2012) 

4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale,  la  rinuncia allʹeccezione di cui allʹarticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché  lʹoperatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dellʹofferta. Il bando o 

lʹinvito  possono  richiedere  una  garanzia  con  termine  di  validità maggiore  o minore,  in  relazione  alla  durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che lʹofferta sia corredata dallʹimpegno del garante a 

rinnovare  la garanzia, per  la durata  indicata nel bando, nel  caso  in  cui al momento della  sua  scadenza non  sia 

ancora intervenuta lʹaggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 

6.  La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dellʹaffidatario,  ed  é  svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

7.  Lʹimporto  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli  operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della  serie UNI CEI  ISO  9000.  Per  fruire  di  tale  beneficio,  lʹoperatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il 

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, 

lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

8.  Lʹofferta  é  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dallʹimpegno  di  un  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia 

fideiussoria per lʹesecuzione del contratto, di cui allʹarticolo 113, qualora lʹofferente risultasse affidatario. 

9.  La  stazione  appaltante,  nellʹatto  con  cui  comunica  lʹaggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,  provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dallʹaggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine 

di validità della garanzia. 

 

Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta  

(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 

1. Quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti 

possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 

2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, 

le varianti non sono autorizzate. 

3. Le  stazioni  appaltanti  che  autorizzano  le varianti menzionano nel  capitolato dʹoneri  i  requisiti minimi  che  le 

varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. 

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 

5. Nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  relativi  a  servizi  o  forniture,  le  stazioni  appaltanti  che  abbiano 

autorizzato  varianti  non  possono  respingere  una  variante  per  il  solo  fatto  che,  se  accolta,  configurerebbe, 

rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché 

un appalto pubblico di servizi. 

 

SEZIONE IV ‐ FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI 

OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITÀ, INVITI, COMUNICAZIONI 

Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni  

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5‐bis; 10, 

commi 10, 11, 11‐bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Tutte  le comunicazioni e tutti gli scambi di  informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono 

avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 

6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i 

mezzi  di  comunicazione  prescelti  devono  essere  indicati  nel  bando  o,  ove  manchi  il  bando,  nellʹinvito  alla 

procedura. 

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare lʹaccesso degli 

operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 

3.  Le  comunicazioni,  gli  scambi  e  lʹarchiviazione  di  informazioni  sono  realizzati  in  modo  da  salvaguardare 

lʹintegrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni 

appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza 

del termine previsto per la loro presentazione. 
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4. Nel  rispetto del  comma 3,  le  stazioni appaltanti possono acconsentire,  come mezzo non esclusivo, anche alla 

presentazione  diretta  delle  offerte  e  delle  domande  di  partecipazione,  presso  lʹufficio  indicato  nel  bando  o 

nellʹinvito. 

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da 

utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere 

non  discriminatorio,  comunemente  disponibili  al  pubblico  e  compatibili  con  i  prodotti  della  tecnologia 

dellʹinformazione  e  della  comunicazione  generalmente  in  uso.  Le  stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti 

allʹosservanza  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (codice  dellʹamministrazione  digitale),  operano  nel 

rispetto delle previsioni di  tali atti  legislativi e successive modificazioni, e delle  relative norme di attuazione ed 

esecuzione.  In particolare, gli  scambi di  comunicazioni  tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici 

deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dellʹarticolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

6. Ai dispositivi di  trasmissione e  ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di  ricezione elettronica delle 

domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 

a)  le  informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie  alla  presentazione  di  offerte  e  domande  di 

partecipazione per via elettronica,  ivi  compresa  la  cifratura,  sono messe a disposizione degli  interessati. 

Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai 

requisiti dellʹallegato XII, nel  rispetto, altresì, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  le  stazioni 

appaltanti tenute alla sua osservanza; 

b)  le offerte presentate per via  elettronica possono  essere  effettuate  solo utilizzando  la  firma  elettronica 

digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

c) per  la prestazione dei servizi di certificazione  in relazione ai dispositivi elettronici della  lettera a) e  in 

relazione  alla  firma digitale di  cui  alla  lettera b),  si  applicano  le norme  sui  certificatori qualificati  e  sul 

sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

d)  gli  offerenti  e  i  candidati  si  impegnano  a  che  i  documenti,  i  certificati  e  le  dichiarazioni  relativi  ai 

requisiti di partecipazione di  cui  agli articoli da 38 a 46  e di  cui  agli  articoli 231,  232, 233,  se non  sono 

disponibili  in  formato  elettronico,  siano  presentati  in  forma  cartacea  prima  della  scadenza  del  termine 

previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 

7.  Salvo  il  comma  4,  alla  trasmissione  delle  domande  di  partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  di 

contratti pubblici si applicano le regole seguenti: 

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dellʹoperatore economico, per telefono, 

ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; 

b)  le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza 

del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; 

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal 

presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; 

d)  le  stazioni  appaltanti possono  esigere  che  le domande di partecipazione presentate mediante  telex o 

mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara 

tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta. 

 

Art. 78. Verbali  

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 

27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni  istituzione di un sistema dinamico di acquisizione,  le stazioni 

appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: 

a) il nome e lʹindirizzo dellʹamministrazione aggiudicatrice, lʹoggetto e il valore del contratto, dellʹaccordo 

quadro o del sistema dinamico di acquisizione; 

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; 

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dellʹesclusione; 
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d) i motivi dellʹesclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 

e)  il nome dellʹaggiudicatario e  la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se é nota,  la parte 

dellʹappalto o dellʹaccordo quadro che lʹaggiudicatario intende subappaltare a terzi; 

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando,  le circostanze, previste dal presente codice, che 

giustificano il ricorso a dette procedure; 

g) in caso di dialogo competitivo,  le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano  il ricorso a 

tale procedura; 

h)  se  del  caso,  le  ragioni  per  le  quali  lʹamministrazione  ha  rinunciato  ad  aggiudicare  un  contratto,  a 

concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. 

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 

3.  Le  stazioni  appaltanti  adottano  le  misure  necessarie  e  opportune,  in  conformità  alle  norme  vigenti,  e,  in 

particolare, alle norme di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82  (codice dellʹamministrazione digitale), se 

tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi 

elettronici. 

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di questʹultima. 

 

Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni  

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1  e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20,  legge n. 55/1990; art. 21,  commi 1, 2  e 3, d.lgs. n. 

358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 

554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005«; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2‐bis, 2‐quater, 2‐

septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2‐bis, 2‐quater, 2‐septies, paragrafo 1, lettera 

a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 

(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore 

dal 27/04/2010) 

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente  i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla 

conclusione di un accordo quadro, allʹaggiudicazione di un appalto, o allʹammissione  in un sistema dinamico di 

acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi  della  decisione  di  non  concludere  un  accordo  quadro,  ovvero  di  non 

aggiudicare un appalto per il quale é stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare 

un sistema dinamico di acquisizione. 

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; 

b) ad ogni offerente escluso  i motivi del  rigetto della  sua offerta,  inclusi, per  i casi di cui allʹarticolo 68, 

commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture 

o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; 

c) ad ogni offerente che abbia presentato unʹofferta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dellʹofferta 

selezionata e il nome dellʹofferente cui é stato aggiudicato il contratto o delle parti dellʹaccordo quadro. 

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite: 

a) su richiesta scritta della parte interessata; 

b) per iscritto; 

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta. 

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative allʹaggiudicazione 

dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o allʹammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al 

comma  1,  qualora  la  loro  diffusione  ostacoli  lʹapplicazione  della  legge,  sia  contraria  allʹinteresse  pubblico, 

pregiudichi  i  legittimi  interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dellʹoperatore economico 

cui é stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 

5. In ogni caso lʹamministrazione comunica di ufficio: 

a)  lʹaggiudicazione  definitiva,  tempestivamente  e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  cinque 

giorni,  allʹaggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che  hanno 

presentato unʹofferta ammessa  in gara, a coloro  la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno 

proposto impugnazione avverso lʹesclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché 
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a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora 

respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

(lettera così sostituita dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

b) lʹesclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni dallʹesclusione. 

b‐bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo 

quadro. (lettera aggiunta dallʹarticolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

b‐ter)  la data di  avvenuta  stipulazione del  contratto  con  lʹaggiudicatario,  tempestivamente  e  comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. (lettera 

aggiunta dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

5‐bis.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma  5  sono  fatte  per  iscritto,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se lʹutilizzo di 

questʹultimo  mezzo  é  espressamente  autorizzato  dal  concorrente,  al  domicilio  eletto  o  allʹindirizzo  di  posta 

elettronica o  al numero di  fax  indicato dal destinatario  in  sede di  candidatura o di offerta. Nel  caso di  invio a 

mezzo posta o notificazione, dellʹavvenuta spedizione é data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o 

posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero allʹindirizzo di posta elettronica indicati in sede di 

candidatura  o  di  offerta.  La  comunicazione  é  accompagnata  dal  provvedimento  e  dalla  relativa motivazione 

contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva lʹapplicazione del comma 4; lʹonere può 

essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b‐bis), mediante lʹinvio dei verbali di gara, e, nel caso di cui 

al  comma  5,  lettera  b‐ter),  mediante  richiamo  alla  motivazione  relativa  al  provvedimento  di  aggiudicazione 

definitiva, se già  inviata. La comunicazione dellʹaggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e  la notizia 

della  spedizione  sono,  rispettivamente,  spedita  e  comunicata  nello  stesso  giorno  a  tutti  i  destinatari,  salva 

lʹoggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dellʹelevato numero di destinatari, della difficoltà di 

reperimento degli indirizzi, dellʹimpossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o 

altro  impedimento  oggettivo  e  comprovato.  (comma  introdotto  dallʹart.  2,  comma  1,  del Decreto  Legislativo  53  del 

20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

5‐ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la 

stipulazione del contratto. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 

27/04/2010) 

5‐quater. Fermi  i divieti e differimenti dellʹaccesso previsti dallʹarticolo 13,  lʹaccesso agli atti del procedimento  in 

cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo é consentito entro dieci 

giorni dallʹinvio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non 

occorre  istanza  scritta  di  accesso  e  provvedimento  di  ammissione,  salvi  i  provvedimenti  di  esclusione  o 

differimento dellʹaccesso adottati ai sensi dellʹarticolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono 

atti per i quali lʹaccesso é vietato o differito, e indicano lʹufficio presso cui lʹaccesso può essere esercitato, e i relativi 

orari, garantendo che lʹaccesso sia consentito durante tutto lʹorario in cui lʹufficio é aperto al pubblico o il relativo 

personale presta servizio. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 

27/04/2010) 

5‐quinquies. Il bando o lʹavviso con cui si indice la gara o lʹinvito nelle procedure senza bando fissano lʹobbligo del 

candidato o concorrente di indicare, allʹatto di presentazione della candidatura o dellʹofferta, il domicilio eletto per 

le comunicazioni; il bando o lʹavviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare lʹindirizzo di 

posta elettronica o il numero di fax al fine dellʹinvio delle comunicazioni. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del 

Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

L. 26 maggio 2011, n. 75) 

 

Art. 79‐bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva  

(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3‐bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3‐bis, direttiva 92/13/CEE, 

come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).  

(Articolo introdotto dallʹart. 3, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 
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1.  Lʹavviso  volontario  per  la  trasparenza  preventiva  il  cui  formato  é  stabilito,  per  i  contratti  di  rilevanza 

comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui allʹarticolo 3‐ter, paragrafo 

2, della direttiva  89/665/CE  e di  cui  allʹarticolo  3‐ter, paragrafo  2, della direttiva  92/13/CE,  contiene  le  seguenti 

informazioni:  

a) denominazione e recapito della stazione appaltante;  

b) descrizione dellʹoggetto del contratto;  

c)  motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante  di  affidare  il  contratto  senza  la  previa 

pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dellʹUnione europea o nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;  

d)  denominazione  e  recapito  dellʹoperatore  economico  a  favore  del  quale  é  avvenuta  lʹaggiudicazione 

definitiva;  

e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante. 

 

Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni  

(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994) 

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni 

devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione 

appaltante. 

 

SEZIONE V ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE 

BASSE 

Art. 81. Criteri per la scelta dellʹofferta migliore  

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 

1.  Nei  contratti  pubblici,  fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  relative  alla 

remunerazione di  servizi  specifici,  la migliore offerta  é  selezionata  con  il  criterio del prezzo più basso o  con  il 

criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche 

dellʹoggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per 

selezionare la migliore offerta. 

3.  Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere  allʹaggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti 

conveniente o idonea in relazione allʹoggetto del contratto. 

3‐bis. ABROGATO (comma introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 

13/07/2011, successivamente soppresso dallʹart. 44, comma 2, decreto‐legge n. 201/2011 del 06/12/2011, poi convertito senza 

modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

[3‐bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato 

sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le 

organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più 

rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro.]  

 

Art. 82. Criterio del prezzo più basso  

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, é determinato come segue. 

2. Il bando di gara stabilisce: 

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, é determinato mediante ribasso sullʹelenco 

prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 
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b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, é determinato mediante ribasso sullʹimporto 

dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso é determinato mediante offerta a 

prezzi unitari. 

4. Le modalità applicative del ribasso sullʹelenco prezzi e dellʹofferta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento. 

 

Art. 83. Criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa  

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Quando  il  contratto  é  affidato  con  il  criterio  dellʹofferta  economicamente  più  vantaggiosa,  il  bando  di  gara 

stabilisce  i criteri di valutazione dellʹofferta, pertinenti alla natura, allʹoggetto e alle caratteristiche del contratto, 

quali, a titolo esemplificativo: 

a) il prezzo; 

b) la qualità; 

c) il pregio tecnico; 

d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dellʹopera 

o del prodotto; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 

g) la redditività;  

h) il servizio successivo alla vendita; 

i) lʹassistenza tecnica; 

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 

m) lʹimpegno in materia di pezzi di ricambio; 

n) la sicurezza di approvvigionamento; 

o)  in  caso  di  concessioni,  altresì  la  durata  del  contratto,  le modalità  di  gestione,  il  livello  e  i  criteri  di 

aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di 

valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa 

con  un  valore  numerico  determinato,  in  cui  lo  scarto  tra  il  punteggio  della  soglia  e  quello massimo  relativo 

allʹelemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, 

indicano nel bando di gara e nel capitolato dʹoneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento 

descrittivo, lʹordine decrescente di importanza dei criteri. 

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario,  i sub‐criteri e  i sub‐pesi o  i sub‐

punteggi. Ove  la stazione appaltante non sia  in grado di stabilirli  tramite  la propria organizzazione, provvede a 

nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi lʹincarico di redigere i criteri, 

i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (comma modificato dallʹarticolo 

1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5.  Per  attuare  la  ponderazione  o  comunque  attribuire  il  punteggio  a  ciascun  elemento  dellʹofferta,  le  stazioni 

appaltanti  utilizzano  metodologie  tali  da  consentire  di  individuare  con  un  unico  parametro  numerico  finale 

lʹofferta  più  vantaggiosa. Dette metodologie  sono  stabilite  dal  regolamento,  distintamente  per  lavori,  servizi  e 

forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto 

di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice. 

 

Art.  84.  Commissione  giudicatrice  nel  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dellʹofferta  economicamente  più 

vantaggiosa  

(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999) 
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1. Quando  la scelta della migliore offerta avviene con  il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa,  la 

valutazione é demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 

2. La commissione, nominata dallʹorgano della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, é composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce lʹoggetto del contratto. 

3. La  commissione  é  presieduta di  norma da  un dirigente della  stazione  appaltante  e,  in  caso di mancanza  in 

organico,  da  un  funzionario  della  stazione  appaltante  incaricato  di  funzioni  apicali,  nominato  dallʹorgano 

competente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcunʹaltra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

5.  Coloro  che  nel  biennio  precedente  hanno  rivestito  cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere 

nominati  commissari  relativamente  a  contratti  affidati  dalle  amministrazioni  presso  le  quali  hanno  prestato 

servizio. 

6.  Sono  esclusi  da  successivi  incarichi  di  commissario  coloro  che,  in  qualità  di  membri  delle  commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

allʹapprovazione di atti dichiarati illegittimi. 

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dallʹarticolo 51 cod. proc. civ.. 

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata 

carenza  in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal  regolamento  in cui  ricorrono 

esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici di  cui  allʹart.  3,  comma  25,  ovvero  con un  criterio di  rotazione  tra  gli  appartenenti  alle  seguenti 

categorie: 

a)  professionisti,  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei  rispettivi  albi  professionali,  nellʹambito  di  un 

elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

b) professori universitari di ruolo, nellʹambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite 

dalle facoltà di appartenenza. 

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. 

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione 

della stazione appaltante. 

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dellʹaggiudicazione o di annullamento 

dellʹesclusione di taluno dei concorrenti, é riconvocata la medesima commissione. 

(i  commi 2, 3, 8  e 9,  sono  stati dichiarati  costituzionalmente  illegittimi da Corte Cost.  son  sentenza n. 401 del 2007,  con 

efficacia dal 29/11/2007, nella parte  in cui, per  i contratti  inerenti a  settori di competenza  regionale, non prevedono  il  loro 

carattere suppletivo e cedevole) 

 

Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche  

(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le 

stazioni  appaltanti  possono  stabilire  che  lʹaggiudicazione  dei  contratti  di  appalto  avvenga  attraverso  unʹasta 

elettronica. 

2. Alle  condizioni  di  cui  al  comma  3,  le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  di  ricorrere  allʹasta  elettronica  in 

occasione del  rilancio del  confronto  competitivo  fra  le parti di un  accordo quadro,  e dellʹindizione di gare per 

appalti da aggiudicare nellʹambito del sistema dinamico di acquisizione. 

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dellʹappalto possono essere fissate in maniera 

precisa  e  la  valutazione  delle  offerte  rispondenti  alle  specifiche  definite  nel  bando  di  gara  sia  effettuabile 

automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in 

cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale 
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da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare lʹoggetto dellʹappalto, come 

definito dal bando e dagli altri atti di gara. 

4. Lʹasta elettronica riguarda: 

a) unicamente i prezzi, quando lʹappalto viene aggiudicato al prezzo più basso; 

b) i prezzi e i valori degli elementi dellʹofferta indicati negli atti di gara, quando lʹappalto viene aggiudicato 

allʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

5. Il ricorso ad unʹasta elettronica per lʹaggiudicazione dellʹappalto deve essere espressamente indicato nel bando di 

gara. 

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: 

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dellʹasta elettronica; 

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dellʹofferta, come indicati nelle specifiche 

dellʹappalto; 

c)  le  informazioni  che  saranno messe  a  disposizione  degli  offerenti  nel  corso  dellʹasta  elettronica  con 

eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; 

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dellʹasta elettronica; 

e)  le  condizioni  alle  quali  gli  offerenti  possono  effettuare  rilanci  e,  in  particolare,  gli  scarti  minimi 

eventualmente richiesti per il rilancio; 

f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche 

di collegamento. 

7.  Prima  di  procedere  allʹasta  elettronica,  le  stazioni  appaltanti  effettuano,  in  seduta  riservata,  una  prima 

valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio 

di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili 

sono  invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori;  lʹinvito contiene ogni 

informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e lʹora di 

inizio dellʹasta elettronica. Lʹasta elettronica si svolge in unʹunica seduta e non può aver inizio prima di due giorni 

lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

8. Quando lʹaggiudicazione avviene in base al criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, lʹinvito di cui 

al  comma  7  é  corredato del  risultato della valutazione  completa dellʹofferta dellʹofferente  interessato,  effettuata 

conformemente alla ponderazione di cui allʹarticolo 83, comma 2. Lʹinvito precisa, altresì,  la  formula matematica 

che determina, durante lʹasta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi 

valori  presentati.  Questa  formula  integra  la  ponderazione  di  tutti  i  criteri  stabiliti  per  determinare  lʹofferta 

economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle 

devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna 

variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 

9. Nel corso dellʹasta elettronica,  le stazioni appaltanti comunicano  in  tempo  reale a  tutti gli offerenti almeno  le 

informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti 

possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché 

sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di 

partecipanti  alla  relativa  fase  dʹasta,  fermo  restando  che  in  nessun  caso  può  essere  resa  nota  lʹidentità  degli 

offerenti durante lo svolgimento dellʹasta e fino allʹaggiudicazione. 

10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa lʹasta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 

11. Dopo aver dichiarata conclusa lʹasta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano lʹappalto ai sensi dellʹarticolo 

81, in funzione dei risultati dellʹasta elettronica. 

12. Il regolamento stabilisce: 

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; 

b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; 

c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, 

nel rispetto dellʹarticolo 13. 
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13. Alle  condizioni di  cui  al  comma  3,  le  stazioni  appaltanti possono  stabilire di  ricorrere  a procedure di  gara 

interamente gestite con sistemi  telematici, disciplinate con  il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al 

presente codice. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse  

(art. 21, co. 1‐bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. 

n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Nei  contratti di  cui al presente  codice, quando  il  criterio di  aggiudicazione  é quello del prezzo più basso,  le 

stazioni  appaltanti  valutano  la  congruità  delle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o  superiore  alla media 

aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento,  arrotondato 

allʹunità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 

scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente 

più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

3.  In ogni caso  le stazioni appaltanti possono valutare  la congruità di ogni altra offerta che,  in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

3‐bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il 

valore economico sia adeguato e sufficiente  rispetto al costo del  lavoro e al costo  relativo alla sicurezza,il quale 

deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi 

o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, 

dal Ministro del  lavoro  e della previdenza  sociale,  sulla  base dei valori  economici previsti dalla  contrattazione 

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più  rappresentativi, delle norme  in materia previdenziale ed 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino 

a quello preso in considerazione. (comma aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2006 n 296 e poi sostituito dalla Legge n.123 

del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007) 

3‐ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. (comma aggiunto dalla Legge 

n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007) 

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni 

appaltanti procedono ai sensi del comma 3. 

5. (comma abrogato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009). 

 

Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse  

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1‐bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, 

d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000) 

1. Quando  unʹofferta  appaia  anormalmente  bassa,  la  stazione  appaltante  richiede  allʹofferente  le  giustificazioni 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare lʹimporto complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di 

aggiudicazione  con  il  criterio  dellʹofferta  economicamente  più  vantaggiosa,  relative  agli  altri  elementi  di 

valutazione  dellʹofferta,  procedendo  ai  sensi  dellʹarticolo  88.  Allʹesclusione  può  provvedersi  solo  allʹesito 

dellʹulteriore verifica, in contraddittorio. (comma modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

a)  lʹeconomia del procedimento di costruzione, del processo di  fabbricazione, del metodo di prestazione 

del servizio; 

b) le soluzioni tecniche adottate; 

c)  le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli di  cui dispone  lʹofferente per  eseguire  i  lavori, per  fornire  i 

prodotti, o per prestare i servizi; 

d) lʹoriginalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
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e) (lettera abrogata dalla Legge 27/12/2006 n 296 in vigore dal 01/01/2007) 

f) lʹeventualità che lʹofferente ottenga un aiuto di Stato; 

g) abrogata. (lettera abrogata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 

13/07/2011) 

(comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o 

da fonti autorizzate dalla legge. 

4. Non sono ammesse giustificazioni  in relazione agli oneri di sicurezza  in conformità allʹarticolo 131, nonché al 

piano di sicurezza e coordinamento di cui allʹarticolo 12, decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa 

stima  dei  costi  conforme  allʹarticolo  7,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  luglio  2003,  n.  222.  Nella 

valutazione dellʹanomalia  la  stazione  appaltante  tiene  conto dei  costi  relativi  alla  sicurezza,  che devono  essere 

specificamente  indicati  nellʹofferta  e  risultare  congrui  rispetto  allʹentità  e  alle  caratteristiche  dei  servizi  o  delle 

forniture. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

4‐bis. Nell’ambito  dei  requisiti  per  la  qualificazione  di  cui  all’articolo  40  del  presente  decreto,  devono  essere 

considerate  anche  le  informazioni  fornite  dallo  stesso  soggetto  interessato  relativamente  all’avvenuto 

adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (comma 

aggiunto dalla Legge 27/12/2006 n. 296 in vigore dal 01/10/2007) 

5. La stazione appaltante che accerta che unʹofferta é anormalmente bassa in quanto lʹofferente ha ottenuto un aiuto 

di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato lʹofferente, questʹultimo non 

é  in grado di dimostrare,  entro un  termine  stabilito dallʹamministrazione  e non  inferiore  a quindici giorni,  che 

lʹaiuto  in  questione  era  stato  concesso  legalmente.  Quando  la  stazione  appaltante  respinge  unʹofferta  in  tali 

circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione. 

 

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse  

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999) 

1. La  stazione appaltante  richiede, per  iscritto,  la presentazione, per  iscritto, delle giustificazioni, assegnando al 

concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore 

dal 05/08/2009) 

1‐bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento  per  esaminare  le  giustificazioni  prodotte;  ove  non  le  ritenga  sufficienti  ad  escludere  lʹincongruità 

dellʹofferta, richiede per iscritto allʹofferente le precisazioni ritenute pertinenti. (comma introdotto dalla Legge 3 agosto 

2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

2. Allʹofferente  è  assegnato un  termine non  inferiore  a  cinque giorni per presentare, per  iscritto,  le precisazioni 

richieste. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

3.  La  stazione  appaltante,  ovvero  la  commissione  di  cui  al  comma  1‐bis,  ove  istituita,  esamina  gli  elementi 

costitutivi dellʹofferta tenendo conto delle precisazioni fornite. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 

in vigore dal 05/08/2009) 

4. Prima di  escludere  lʹofferta,  ritenuta  eccessivamente  bassa,  la  stazione  appaltante  convoca  lʹofferente  con un 

anticipo  non  inferiore  a  tre  giorni  lavorativi  e  lo  invita  a  indicare  ogni  elemento  che  ritenga utile.  (comma  così 

modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

5. Se lʹofferente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua 

audizione.  

6. (comma soppresso dallʹarticolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, 

se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 

fino ad individuare  la migliore offerta non anomala. In alternativa,  la stazione appaltante, purché si sia riservata 

tale facoltà nel bando di gara, nellʹavviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla 

verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. 

Allʹesito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, 

in  base  allʹesame  degli  elementi  forniti,  risulta,  nel  suo  complesso,  inaffidabile,  e  procede,  nel  rispetto  delle 
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disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, allʹaggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. 

(comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato 

dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

 

Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi  

(art. 6, commi 5‐8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) 

1. Al  fine di  stabilire  il prezzo  base  nei  bandi  o  inviti, di  valutare  la  convenienza  o meno dellʹaggiudicazione, 

nonché  al  fine  di  stabilire  se  lʹofferta  é  o meno  anormalmente  bassa,  laddove  non  si  applica  il  criterio  di  cui 

allʹarticolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile. 

2. Salvo quanto previsto dallʹarticolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni 

appaltanti prendono  in considerazione  i costi standardizzati determinati dallʹOsservatorio ai sensi dellʹarticolo 7, 

gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di 

esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. (comma così modificato 

dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico 

sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dellʹarticolo 87, comma 2, lettera g). 

4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in 

base alle loro competenze. 

 

CAPO IV ‐ SERVIZI ATTINENTI ALLʹARCHITETTURA E ALLʹINGEGNERIA 

(rubrica modificata dal d.lgs. 113 del 31/07/2007) 

SEZIONE I ‐ PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici  

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei 

lavori  e  agli  incarichi  di  supporto  tecnico‐amministrativo  alle  attività  del  responsabile  del  procedimento  e  del 

dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 

b)  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e  di  direzione  dei  lavori  che  i  comuni,  i  rispettivi  consorzi  e 

unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli 

enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi 

per legge; 

d) da  liberi professionisti  singoli od associati nelle  forme di  cui alla  legge 23 novembre 1939, n. 1815, e 

successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi  inerenti  al  restauro  e  alla 

manutenzione di beni mobili  e delle  superfici decorate di beni  architettonici,  i  soggetti  con qualifica di 

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

e) dalle società di professionisti; 

f) dalle società di ingegneria; 

f‐bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dellʹallegato II A stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera introdotta 

dallʹarticolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), f‐bis) e h) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 37 in quanto compatibili; (lettera modificata dallʹarticolo 1, comma 

1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo 

le previsioni del comma 1 dellʹarticolo 36. É vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.80 

della  partecipazione  alle  gare  per  lʹaffidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  attività  tecnico‐

amministrative ad essa  connesse,  il  fatturato globale  in  servizi di  ingegneria e architettura  realizzato da 

ciascuna  società  consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente  é  incrementato  secondo quanto 

stabilito dallʹarticolo 36, comma 6, della presente  legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di 

società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui allʹarticolo 36, commi 4 e 5 e di cui allʹarticolo 

253, comma 8. 

2. Si intendono per: 

a) società di professionisti  le società costituite esclusivamente  tra professionisti  iscritti negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV 

del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del 

titolo  VI  del  libro  quinto  del  codice  civile,  che  eseguono  studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze, 

progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico‐economica  o  studi  di  impatto 

ambientale.  I  soci  delle  società  agli  effetti  previdenziali  sono  assimilati  ai  professionisti  che  svolgono 

lʹattività  in  forma associata ai sensi dellʹarticolo 1 della  legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi 

delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di 

previdenza  di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della  iscrizione 

obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive 

Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; 

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 

civile ovvero nella  forma di  società cooperative di cui al capo  I del  titolo VI del  libro quinto del codice 

civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 

progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico‐economica  o  studi  di  impatto 

ambientale. Ai  corrispettivi  relativi alle predette attività professionali  si applica  il  contributo  integrativo 

qualora  previsto  dalle  norme  legislative  che  regolano  la  Cassa  di  previdenza  di  categoria  cui  ciascun 

firmatario del progetto  fa  riferimento  in  forza della  iscrizione obbligatoria al  relativo albo professionale. 

Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i 

regolamenti vigenti. 

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del 

presente articolo. 

4.  I  progetti  redatti  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle 

amministrazioni abilitati allʹesercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a 

tempo parziale non possono espletare, nellʹambito  territoriale dellʹufficio di appartenenza,  incarichi professionali 

per conto di pubbliche amministrazioni di cui allʹarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti dʹimpiego. 

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di 

polizze  assicurative  per  la  copertura  dei  rischi  di  natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della 

progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione é a carico dei soggetti 

stessi. 

6.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare  la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo  ed 

esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico‐amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al 

comma 1, lettere d), e), f), f‐bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di 

speciale  complessità  o  di  rilevanza  architettonica  o  ambientale  o  in  caso  di  necessità  di  predisporre  progetti 

integrali,  così  come definiti dal  regolamento,  che  richiedono  lʹapporto di una pluralità di  competenze,  casi  che 

devono  essere  accertati  e  certificati dal  responsabile del procedimento.  (lettera modificata  dallʹarticolo  1,  comma  1, 

lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dellʹincarico di cui al comma 6, lo stesso deve 

essere  espletato  da  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali, 

personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  già  in  sede  di  presentazione  dellʹofferta,  con  la 

specificazione  delle  rispettive  qualificazioni  professionali.  Deve  inoltre  essere  indicata,  sempre  nellʹofferta,  la 

persona fisica incaricata dellʹintegrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità 

per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
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progettazione,  concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  Allʹatto  dellʹaffidamento  dellʹincarico  deve  essere 

dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 

8. Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono  partecipare  agli  appalti  o  alle  concessioni  di  lavori 

pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; 

ai  medesimi  appalti,  concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  può  partecipare  un  soggetto 

controllato,  controllante  o  collegato  allʹaffidatario  di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di  controllo  e  di 

collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dallʹarticolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al 

presente comma sono estesi ai dipendenti dellʹaffidatario dellʹincarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dellʹincarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai 

loro dipendenti. 

 

Art. 91. Procedure di affidamento  

(art. 17, legge n. 109/1994) 

1. Per  lʹaffidamento di  incarichi di progettazione, di  coordinamento della  sicurezza  in  fase di progettazione, di 

direzione dei  lavori, di coordinamento della sicurezza  in  fase di esecuzione e di collaudo nel  rispetto di quanto 

disposto allʹarticolo 120, comma 2‐bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui 

alla  parte  II,  titolo  I  e  titolo  II  del  codice,  ovvero,  per  i  soggetti  operanti  nei  settori  di  cui  alla  parte  III,  le 

disposizioni ivi previste. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, 

lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 

in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 

180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito senza modifiche 

dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, 

di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto allʹarticolo 120, 

comma 2‐bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a 

cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f‐bis), g) e h) dellʹarticolo 90, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 

procedura prevista dallʹarticolo  57,  comma  6;  lʹinvito  è  rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale 

numero aspiranti idonei. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, 

lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo lʹaffidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione 

per  le  attività  relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  a  sondaggi,  a  rilievi,  a misurazioni  e 

picchettazioni,  alla  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con  lʹesclusione  delle  relazioni 

geologiche, nonché per  la  sola  redazione  grafica degli  elaborati progettuali. Resta  comunque  impregiudicata  la 

responsabilità del progettista. 

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo 

che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre 

lʹaccettazione, da parte del nuovo progettista, dellʹattività progettuale precedentemente svolta. Lʹaffidamento può 

ricomprendere  entrambi  i  livelli  di  progettazione,  fermo  restando  che  lʹavvio  di  quello  esecutivo  resta 

sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. 

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale,  storico‐artistico e  conservativo, nonché  tecnologico,  le  stazioni appaltanti valutano  in via prioritaria 

lʹopportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei  lavori e coordinamento della sicurezza  in  fase di esecuzione  superi complessivamente  la  soglia di 

applicazione  della  direttiva  comunitaria  in  materia,  lʹaffidamento  diretto  della  direzione  dei  lavori  e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista é consentito soltanto ove espressamente previsto 

dal bando di gara della progettazione. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

7. I soggetti di cui allʹarticolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni 

nonché  le  connesse  attività  tecnico‐amministrative  per  lo  svolgimento  delle  procedure  per  lʹaffidamento  e  la 

realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui allʹarticolo 
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90,  comma 1,  lettera  f),  che  siano da essi  stessi  controllate, purché almeno  lʹottanta per  cento della  cifra dʹaffari 

media realizzata dalle predette società nellʹUnione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi 

al  soggetto da  cui  esse  sono  controllate. Le  situazioni di  controllo  si determinano  ai  sensi dellʹarticolo 2359 del 

codice civile. 

8.  É  vietato  lʹaffidamento  di  attività  di  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto 

a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. (comma 

modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti  

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005) 

1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non  possono  subordinare  la  corresponsione  dei  compensi  relativi  allo 

svolgimento  della  progettazione  e  delle  attività  tecnico‐amministrative  ad  essa  connesse  allʹottenimento  del 

finanziamento dellʹopera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista 

incaricato  sono previste  le  condizioni  e  le modalità per  il pagamento dei  corrispettivi  con  riferimento  a quanto 

previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dellʹindividuazione 

dellʹimporto stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si 

intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 

2.  Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il Ministro delle  infrastrutture, determina,  con proprio decreto,  le 

tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dellʹarticolo 90, 

tenendo  conto  delle  tariffe  previste  per  le  categorie  professionali  interessate.  I  corrispettivi  di  cui  al  comma  3 

possono  essere utilizzati dalle  stazioni  appaltanti, ove motivatamente  ritenuti  adeguati, quale  criterio o base di 

riferimento per la determinazione dellʹimporto da porre a base dellʹaffidamento. (comma modificato dallʹart. 2, comma 

1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 

stabilisce  ripartendo  in  tre  aliquote  percentuali  la  somma  delle  aliquote  attualmente  fissate,  per  i  livelli  di 

progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei 

corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche  in  relazione  ai  nuovi  oneri  finanziari 

assicurativi,  e  la percentuale per  il pagamento dei  corrispettivi per  le  attività di  supporto di  cui  allʹarticolo  10, 

comma  7  nonché  le  attività  del  responsabile  di  progetto  e  le  attività  dei  coordinatori  in materia  di  sicurezza 

introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica lʹaliquota fissata 

per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica lʹaliquota fissata 

per  il  progetto  esecutivo;  per  la  progettazione  esecutiva  si  applicano  le  aliquote  fissate  per  il  preventivo 

particolareggiato, per  i particolari costruttivi e per  i capitolati e  i contratti.  (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, 

lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4. (comma abrogato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. Una  somma  non  superiore  al  due  per  cento  dellʹimporto  posto  a  base  di  gara  di  unʹopera  o  di  un  lavoro, 

comprensiva  anche degli oneri previdenziali  e  assistenziali  a  carico dellʹamministrazione,  a valere direttamente 

sugli stanziamenti di cui allʹarticolo 93, comma 7, é ripartita, per ogni singola opera o  lavoro, con  le modalità e i 

criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dallʹamministrazione, tra il 

responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano  della  sicurezza,  della 

direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 

due  per  cento,  é  stabilita  dal  regolamento  in  rapporto  allʹentità  e  alla  complessità  dellʹopera  da  realizzare.  La 

ripartizione  tiene  conto  delle  responsabilità  professionali  connesse  alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere.  La 

corresponsione  dellʹincentivo  è  disposta  dal  dirigente  preposto  alla  struttura  competente,  previo  accertamento 

positivo  delle  specifiche  attività  svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente  alle  attività  di  progettazione, 

lʹincentivo  corrisposto  al  singolo  dipendente  non  può  superare  lʹimporto  del  rispettivo  trattamento  economico 

complessivo  annuo  lordo;  le  quote  parti  dellʹincentivo  corrispondenti  a  prestazioni  non  svolte  dai medesimi 

dipendenti,  in quanto affidate a personale esterno allʹorganico dellʹamministrazione medesima, ovvero prive del 

predetto accertamento, costituiscono economie.  I soggetti di cui allʹarticolo 32, comma 1,  lettere b) e c), possono 

adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. (comma così modificato dalla L 201 del 22/12/2008, di conversione 

del DL 162/2008, in vigore dal 23/12/2008) 
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6.  Il  trenta  per  cento  della  tariffa  professionale  relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque 

denominato  é  ripartito,  con  le modalità  e  i  criteri previsti  nel  regolamento di  cui  al  comma  5  tra  i dipendenti 

dellʹamministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore 

dal 01/02/2007) 

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni 

competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi 

alle  spese  necessarie  alla  stesura  dei  progetti  preliminari,  nonché  dei  progetti  definitivi  ed  esecutivi,  incluse 

indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi  di  impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla  stesura  dei  piani  di 

sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto  legislativo 14 

agosto 1996, n. 494, e agli studi per  il  finanziamento dei progetti, nonché allʹaggiornamento e adeguamento alla 

normativa  sopravvenuta  dei  progetti  già  esistenti  dʹintervento  di  cui  sia  riscontrato  il  perdurare  dellʹinteresse 

pubblico  alla  realizzazione  dellʹopera.  Analoghi  criteri  adottano  per  i  propri  bilanci  le  regioni  e  le  province 

autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché  i comuni e  le province e  i  loro consorzi. Per  le opere 

finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, lʹistituto mutuante é 

autorizzato  a  finanziare  anche  quote  relative  alle  spese di  cui  al presente  articolo,  sia pure  anticipate dallʹente 

mutuatario. 

7‐bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione 

dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione 

all’intervento. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(rubrica dell’art. 92 modificata dallʹarticolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori  

(art. 16, legge n. 109/1994) 

1.  La  progettazione  in materia  di  lavori  pubblici  si  articola,  nel  rispetto  dei  vincoli  esistenti,  preventivamente 

accertati,  laddove possibile  fin dal documento preliminare, e dei  limiti di spesa prestabiliti, secondo  tre  livelli di 

successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 

a) la qualità dellʹopera e la rispondenza alle finalità relative; 

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie 

per  ritenere  i  progetti  adeguatamente  sviluppati.  Il  responsabile  del  procedimento  nella  fase  di  progettazione 

qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui 

ai  commi  3,  4  e  5  insufficienti  o  eccessive,  provvede  a  integrarle  ovvero  a  modificarle.  É  consentita  altresì 

l’omissione di uno dei primi due  livelli di progettazione purché  il  livello  successivo  contenga  tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). (comma così modificato 

dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 

marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta 

della  soluzione prospettata  in base  alla valutazione delle  eventuali  soluzioni possibili,  anche  con  riferimento  ai 

profili  ambientali  e  allʹutilizzo dei materiali  provenienti dalle  attività di  riuso  e  riciclaggio, della  sua  fattibilità 

amministrativa  e  tecnica, accertata  attraverso  le  indispensabili  indagini di prima  approssimazione, dei  costi, da 

determinare  in  relazione  ai  benefici  previsti,  nonché  in  schemi  grafici  per  lʹindividuazione  delle  caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare 

dovrà inoltre consentire lʹavvio della procedura espropriativa. 

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai 

fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri 

utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dellʹinserimento delle opere 

sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi 

delle  principali  caratteristiche  delle  opere,  e  delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici  e  dei  volumi  da 
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realizzare, compresi quelli per lʹindividuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti 

con riguardo alla natura e alle caratteristiche dellʹopera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in 

un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi  prestazionali,  tecnici  ed  economici  previsti  in  progetto  nonché  in  un 

computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, 

agronomico, biologico, chimico,  i rilievi e  i sondaggi, sono condotti  fino ad un  livello  tale da consentire  i calcoli 

preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 

5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformità  al  progetto  definitivo,  determina  in  ogni  dettaglio  i  lavori  da 

realizzare e  il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un  livello di definizione  tale da consentire che 

ogni  elemento  sia  identificabile  in  forma,  tipologia,  qualità,  dimensione  e  prezzo.  In  particolare  il  progetto  é 

costituito dallʹinsieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli  impianti e degli elaborati grafici 

nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o 

descrittivo, dal computo metrico estimativo e dallʹelenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli studi e 

delle  indagini compiuti nelle  fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e  indagini, di dettaglio o di verifica 

delle  ipotesi  progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di  rilievi  planoaltimetrici,  di  misurazioni  e 

picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da 

apposito piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i 

tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui allʹarticolo 5. 

6. In relazione alle caratteristiche e allʹimportanza dellʹopera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori 

e  alle  tipologie  di  intervento  e  tenendo  presenti  le  esigenze  di  gestione  e  di manutenzione,  stabilisce  criteri, 

contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle 

ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali 

di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni 

professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni 

dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per 

gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti  previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati  di 

previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 

8.  I progetti  sono  redatti  in modo da  assicurare  il  coordinamento dellʹesecuzione dei  lavori,  tenendo  conto del 

contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità 

e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 

9. Lʹaccesso per lʹespletamento delle indagini e delle ricerche necessarie allʹattività di progettazione é autorizzato ai 

sensi dellʹarticolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

 

Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti  

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i 

requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice. 

 

Art. 95. Verifica preventiva dellʹinteresse archeologico in sede di progetto preliminare  

(art. 2‐ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) 

1. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte allʹapplicazione delle disposizioni del presente codice in 

materia  di  appalti  di  lavori  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al  soprintendente  territorialmente 

competente,  prima  dellʹapprovazione,  copia  del  progetto  preliminare  dellʹintervento  o  di  uno  stralcio  di  esso 

sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo 

quanto disposto dal  regolamento,  con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili, allʹesito 

delle  ricognizioni volte allʹosservazione dei  terreni, alla  lettura della geomorfologia del  territorio, nonché, per  le 

opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante 

i  dipartimenti  archeologici  delle  università,  ovvero  mediante  i  soggetti  in  possesso  di  diploma  di  laurea  e 

specializzazione  in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in  archeologia. Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi 

dellʹarticolo  93,  comma  7  del  presente  codice  e  relativa  disciplina  regolamentare.  La  trasmissione  della 
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documentazione  suindicata  non  é  richiesta  per  gli  interventi  che  non  comportino  nuova  edificazione  o  scavi  a 

quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 

2.  Presso  il Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  é  istituito  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli 

interessati, degli  istituti  archeologici universitari  e dei  soggetti  in possesso della  necessaria  qualificazione. Con 

decreto  del Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  sentita  una  rappresentanza  dei  dipartimenti  archeologici 

universitari, si provvede a disciplinare  i criteri per  la  tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di 

partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi 

lʹesistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il 

termine di novanta giorni dal  ricevimento del progetto preliminare ovvero dello  stralcio di  cui  al  comma  1,  la 

sottoposizione dellʹintervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti. 

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 é interrotto qualora il 

soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal 

ricevimento  della  suddetta  documentazione.  In  caso  di  documentata  esigenza  di  approfondimenti  istruttori  il 

soprintendente  richiede  le opportune  integrazioni puntualmente  riferibili ai  contenuti della progettazione  e alle 

caratteristiche dellʹintervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. 

La  richiesta  di  integrazioni  e  informazioni  sospende  il  termine.  Il  soprintendente,  ricevute  le  integrazioni  e 

informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per 

formulare la richiesta di sottoposizione dellʹintervento alla procedura prevista dallʹarticolo 96. 

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 é esperibile il ricorso amministrativo di cui allʹarticolo 16 del codice dei 

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

6. Ove il soprintendente non richieda lʹattivazione della procedura di cui allʹarticolo 96 nel termine di cui al comma 

3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, lʹesecuzione di saggi archeologici é possibile solo in caso di 

successiva  acquisizione  di  nuove  informazioni  o  di  emersione,  nel  corso  dei  lavori,  di  nuovi  elementi 

archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale 

evenienza il Ministero per  i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, 

alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dellʹinteresse culturale ai sensi degli 

articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui allʹarticolo 101 del codice 

dei beni culturali e del paesaggio, per  i quali restano fermi  i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto 

codice,  ivi  compresa  la  facoltà di prescrivere  lʹesecuzione, a  spese del  committente dellʹopera pubblica, di  saggi 

archeologici.  Restano  altresì  fermi  i  poteri  previsti  dallʹarticolo  28,  comma  2,  nonché  i  poteri  autorizzatori  e 

cautelari previsti per  le zone di  interesse archeologico, di cui allʹarticolo 142, comma 1,  lettera m), del medesimo 

codice. 

 

Art. 96. Procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico  

(articoli 2‐quater e 2‐quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) 

1. La procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi 

di  approfondimento  dellʹindagine  archeologica.  Lʹesecuzione  della  fase  successiva  dellʹindagine  é  subordinata 

allʹemersione di elementi archeologicamente  significativi allʹesito della  fase precedente. La procedura di verifica 

preventiva  dellʹinteresse  archeologico  consiste  nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti 

integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: 

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 

1) esecuzione di carotaggi; 

2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dellʹarea interessata dai lavori; 

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, 

anche in estensione. 

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente 

di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i 

relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: 
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a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente lʹesigenza di tutela; 

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di 

conservazione  per  i  quali  sono  possibili  interventi  di  reinterro  oppure  smontaggio  ‐rimontaggio  e 

musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 

c)  complessi  la  cui  conservazione  non  può  essere  altrimenti  assicurata  che  in  forma  contestualizzata 

mediante lʹintegrale mantenimento in sito. 

3. Per  lʹesecuzione dei  saggi  e degli  scavi  archeologici nellʹambito della procedura di  cui  al presente  articolo  il 

responsabile  del  procedimento  può  motivatamente  ridurre,  dʹintesa  con  la  soprintendenza  archeologica 

territorialmente  competente,  i  livelli  di  progettazione,  nonché  i  contenuti  della  progettazione,  in  particolare  in 

relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico si 

considera  chiusa  con  esito  negativo  e  accerta  lʹinsussistenza  dellʹinteresse  archeologico  nellʹarea  interessata  dai 

lavori. Nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta  le  prescrizioni  necessarie  ad 

assicurare  la conoscenza,  la conservazione e  la protezione dei  rinvenimenti archeologicamente  rilevanti,  salve  le 

misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a 

singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei 

provvedimenti  di  assoggettamento  a  tutela  dellʹarea  interessata  dai  rinvenimenti  e  il Ministero  per  i  beni  e  le 

attività  culturali  avvia  il procedimento di dichiarazione di  cui  agli  articoli  12  e  13 del predetto  codice dei beni 

culturali e del paesaggio. 

5. La procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico é condotta sotto la direzione della soprintendenza 

archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 

6. Con decreto del Ministro per  i beni e  le attività culturali, di concerto con  il Ministro delle  infrastrutture, sono 

stabilite  linee guida  finalizzate ad assicurare  speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di  cui al presente 

articolo. 

7.  Per  gli  interventi  soggetti  alla  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  il  direttore  regionale  competente  per 

territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni 

dalla richiesta di cui al comma 3 dellʹarticolo 95, stipula un apposito accordo con lʹamministrazione appaltante per 

disciplinare  le  forme di coordinamento e di collaborazione con  il  responsabile del procedimento e con gli uffici 

dellʹamministrazione  procedente.  Nellʹaccordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la  complessità  della 

procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dellʹentità dei lavori da eseguire, anche riducendo 

le fasi e i contenuti del procedimento. Lʹaccordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei 

risultati dellʹindagine, mediante lʹinformatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche 

e didattiche,  eventuali  ricostruzioni virtuali volte  alla  comprensione  funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali 

mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 

8.  Le  Regioni  disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dellʹinteresse  archeologico  per  le  opere  di  loro 

competenza sulla base di quanto disposto dallʹarticolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo. 

9. Alle finalità di cui allʹarticolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento 

e di Bolzano provvedono nellʹambito delle  competenze previste dallo  statuto  speciale  e dalle  relative norme di 

attuazione. 

 

SEZIONE II ‐ PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED 

ESPROPRIATIVI 

Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti  

1. Lʹapprovazione dei progetti da parte delle  amministrazioni viene  effettuata  in  conformità  alle norme dettate 

dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  alle disposizioni  statali  e  regionali  che  regolano  la materia.  Si  applicano  le 

disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14‐bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241.  

1‐bis. Le stazioni appaltanti hanno  facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un  livello 

progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere 

anche  le  approvazioni  proprie  delle  precedenti  fasi  progettuali  eventualmente  omesse.  La  dichiarazione  di 

pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.87 

successive modificazioni, può essere disposta anche quando  l’autorità espropriante approva a tal fine  il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità. (comma introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera b) del D.L. n. 1 del 

24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

 

Art. 98. Effetti dellʹapprovazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi  

(art. 14, comma 13, e 38‐bis, legge n. 109/1994) 

1. Restano  ferme  le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dellʹapprovazione dei progetti ai  fini urbanistici ed 

espropriativi. 

[2. Al  fine di accelerare  la  realizzazione di  infrastrutture di  trasporto, viabilità  e parcheggi,  tese a migliorare  la 

qualità dellʹaria e dellʹambiente nelle città,  lʹapprovazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale 

costituisce variante urbanistica a  tutti gli  effetti.]  (comma dichiarato  costituzionalmente  illegittimo da Corte Cost.  son 

sentenza n. 401 del 2007 con efficacia dal 29/11/2007) 

 

SEZIONE III ‐ CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto  

(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione: 

a)  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  designate  nellʹallegato  IV  come  autorità  governative  centrali,  a 

partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro; 

b) dalle stazioni appaltanti non designate nellʹallegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 

euro; 

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di 

progettazione hanno per oggetto  servizi della  categoria 8 dellʹallegato  II A,  servizi di  telecomunicazioni 

della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o 

servizi elencati nellʹallegato II B. 

2. La presente sezione si applica: 

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici 

di servizi;  

b)  ai  concorsi  di  progettazione  che  prevedono  premi  di  partecipazione  o  versamenti  a  favore  dei 

partecipanti. Nel  caso di  cui  alla  lettera  a),  la  «soglia»  é  il valore  stimato  al netto dellʹIVA dellʹappalto 

pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di 

cui alla lettera b), la «soglia» é il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al 

netto dellʹIVA dellʹappalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la 

stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. 

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani 

con  livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dallʹarticolo 109. 

Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori 

pubblici,  la  proposta  ideativa  contiene  anche  la  redazione  di  uno  studio  economico  finanziario  per  la  sua 

costruzione e gestione. 

4.  Lʹammontare  del  premio  da  assegnare  al  vincitore  e  delle  somme  da  assegnare  agli  altri  progetti  ritenuti 

meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento. 

5. Con  il pagamento del premio  le stazioni appaltanti acquistano  la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore 

del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza 

bando  i  successivi  livelli  di  progettazione.  Tale  possibilità  e  il  relativo  corrispettivo  devono  essere  stabiliti  nel 

bando. 

 

Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi  

(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17) 

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano: 
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a) ai concorsi di progettazione  indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17  (contratti segretati o che 

esigono  particolari  misure  di  sicurezza),  18  (appalti  aggiudicati  in  base  a  norme  internazionali),  22 

(contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni); 

b) ai concorsi indetti per esercitare unʹattività in merito alla quale lʹapplicabilità dellʹarticolo 219, comma 1, 

sia  stata  stabilita da una decisione della Commissione, o  il  suddetto  comma  sia  considerato applicabile, 

conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo; 

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che 

esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati allʹesercizio di tale 

attività. 

 

Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione  

(art. 66, direttiva 2004/18) 

1. Lʹammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: 

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; 

b) per  il  fatto che, secondo  la  legislazione dello Stato membro  in cui si svolge  il concorso,  i partecipanti 

debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, 

lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e 

forniture. 

 

Art. 102. Bandi e avvisi  

(art. 69, direttiva 2004/18) 

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante 

un bando di concorso. 

2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del 

concorso  in  conformità  allʹarticolo  66  e  devono  essere  in  grado  di  comprovare  la  data  di  invio.  Le  stazioni 

appaltanti hanno  la  facoltà di non procedere alla pubblicazione delle  informazioni  relative allʹaggiudicazione di 

concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli lʹapplicazione della legge, sia contraria allʹinteresse pubblico, 

pregiudichi  i  legittimi  interessi commerciali di  imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla 

concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 

3. Le  stazioni  appaltanti possono  applicare  le disposizioni di  cui  allʹarticolo 66,  comma 15.  (comma  sostituito  dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

   

Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione  

(art. 70, direttiva 2004/18) 

1. I bandi e gli avvisi di cui allʹarticolo 102 contengono le informazioni indicate nellʹallegato IX D, in base ai modelli 

di formulari adottati dalla Commissione. 

2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente allʹarticolo 66, commi 2 e seguenti. 

 

Art. 104. Mezzi di comunicazione  

(art. 71, direttiva 2004/18) 

1. Lʹarticolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 

2. Le comunicazioni, gli scambi e lʹarchiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire lʹintegrità dei 

dati  e  la  riservatezza di qualsiasi  informazione  trasmessa dai partecipanti  al  concorso  e da non  consentire  alla 

commissione  giudicatrice  di  prendere  visione  del  contenuto  dei  piani  e  dei  progetti  prima  della  scadenza  del 

termine previsto per la loro presentazione. 

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole: 

a)  le  informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie  alla  presentazione  di  piani  e  progetti  per  via 

elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. 
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Inoltre,  i dispositivi di  ricezione  elettronica dei piani  e dei progetti devono  essere  conformi  ai  requisiti 

dellʹallegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti 

tenute alla sua osservanza; 

b) per  la prestazione dei  servizi di  certificazione  in  relazione ai dispositivi  elettronici della  lettera a),  si 

applicano  le  norme  sui  certificatori  qualificati  e  sul  sistema  di  accreditamento  facoltativo,  dettate  dal 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Art. 105. Selezione dei concorrenti  

(art. 72, direttiva 2004/18) 

1.  Nellʹespletamento  dei  concorsi  di  progettazione  le  stazioni  appaltanti  applicano  procedure  conformi  alle 

disposizioni della parte II del presente codice. 

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, 

le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire 

unʹeffettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci. 

 

Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice  

(art. 73, direttiva 2004/18) 

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 84, nei limiti di compatibilità. 

2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione é richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un 

terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente. 

 

Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice  

(art. 74, direttiva 2004/18) 

1. La  commissione  giudicatrice  opera  con  autonomia di  giudizio  ed  esamina  i piani  e  i progetti presentati dai 

candidati  in  forma  anonima  e  unicamente  sulla  base dei  criteri  specificati  nel  bando di  concorso. Lʹanonimato 

devʹessere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3. 

2. La  commissione  redige un verbale,  sottoscritto da  tutti  i  suoi  componenti,  che  espone  le  ragioni delle  scelte 

effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di 

dare conto delle valutazioni finali. 

3.  I  candidati  possono  essere  invitati,  se  necessario,  a  rispondere  a  quesiti  che  la  commissione  giudicatrice  ha 

indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. É redatto un verbale completo 

del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. 

 

Art. 108. Concorso di idee  

(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. Le norme della presente sezione  trovano applicazione, nei  limiti della compatibilità, anche ai concorsi di  idee 

finalizzati allʹacquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 

2. Sono ammessi al concorso di  idee, oltre che  i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche  i  lavoratori 

subordinati abilitati allʹesercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo lʹordinamento 

nazionale  di  appartenenza,  nel  rispetto  delle  norme  che  regolano  il  rapporto  di  impiego,  con  esclusione  dei 

dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 

3. Il concorrente predispone  la proposta  ideativa nella forma più  idonea alla sua corretta rappresentazione. Per  i 

lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto 

preliminare.  Il  termine  di  presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in  relazione  allʹimportanza  e 

complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 

5. Lʹidea o  le  idee premiate sono acquisite  in proprietà dalla  stazione appaltante e, previa eventuale definizione 

degli  assetti  tecnici, possono  essere poste  a  base di un  concorso di progettazione  o di un  appalto di  servizi di 
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progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare  i premiati qualora  in possesso dei relativi requisiti 

soggettivi. 

6. La  stazione  appaltante può  affidare  al vincitore del  concorso di  idee  la  realizzazione dei  successivi  livelli di 

progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, 

e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in 

rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 

 

Art. 109. Concorsi in due gradi  

(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere allʹesperimento 

di un concorso di progettazione articolato  in due gradi. La seconda  fase, avente ad oggetto  la presentazione del 

progetto preliminare, si svolge  tra  i soggetti  individuati attraverso  la valutazione di proposte di  idee presentate 

nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del 

concorso,  se  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  può  essere  affidato  lʹincarico  della  progettazione  definitiva  ed 

esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere allʹesperimento di un concorso  in due 

gradi,  il primo avente ad oggetto  la presentazione di un progetto preliminare e  il secondo avente ad oggetto  la 

presentazione di un progetto definitivo. 

Il bando può altresì prevedere  lʹaffidamento diretto dellʹincarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto 

che abbia presentato il migliore progetto preliminare. 

 

Art. 110. Concorsi sotto soglia  

1.  I  concorsi  di  progettazione  e  i  concorsi  di  idee  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  devono  essere 

espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

proporzionalità con  la procedura di cui allʹarticolo 57, comma 6;  lʹinvito é rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel 

regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  sono  dettate  le  disposizioni  volte  ad  assicurare  lʹadeguata  partecipazione  di 

giovani professionisti. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

SEZIONE IV ‐ GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE 

Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti  

(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994) 

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in 

ogni  caso della progettazione  esecutiva devono  essere muniti,  a  far data dallʹapprovazione  rispettivamente del 

progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per  i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre 

alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti 

di cui allʹarticolo 132, comma 1,  lettera e), resesi necessarie  in corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un 

massimale non  inferiore al 10 per cento dellʹimporto dei  lavori progettati, con  il  limite di 1 milione di euro, per 

lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non 

inferiore al 20 per cento dellʹimporto dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di 

importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui  allʹarticolo  28,  comma  1,  lettera  c),  IVA  esclusa.  La  mancata 

presentazione  da  parte  dei  progettisti  della  polizza  di  garanzia  esonera  le  amministrazioni  pubbliche  dal 

pagamento della parcella professionale. 

2. Nei  contratti  relativi  a  servizi  o  forniture, di  importo  pari  o  superiore  a un milione di  euro,  il  regolamento 

disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità. 

 

Art. 112. Verifica della progettazione prima dellʹinizio dei lavori  

(art. 30, commi 6 e 6‐bis, legge n. 109/1994 19, comma 1‐ter, legge n. 109) 
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1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le  stazioni  appaltanti  verificano,  nei  termini  e  con  le  modalità  stabiliti  nel 

regolamento,  la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui allʹarticolo 93, commi 1 e 2, e  la  loro 

conformità alla normativa vigente. 

2. Nei  contratti  aventi  ad  oggetto  la  sola  esecuzione  dei  lavori,  la  verifica  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  prima 

dellʹinizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto lʹesecuzione e la progettazione esecutiva, 

ovvero  lʹesecuzione  e  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  la  verifica  del  progetto  preliminare  e  di  quello 

definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dellʹinizio delle procedure di affidamento, e 

la verifica dei progetti redatti dallʹofferente hanno luogo prima dellʹinizio dellʹesecuzione dei lavori. 

3. Al fine di accertare lʹunità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, 

prima dellʹapprovazione del progetto  e  in  contraddittorio  con  il progettista, verifica  la  conformità del progetto 

esecutivo o definitivo  rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche  il 

progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma modificato 

dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. Gli oneri derivanti dallʹaccertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse 

stanziate per la realizzazione delle opere. 

4‐bis.  Il soggetto  incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di 

una polizza di  responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello 

svolgimento dell’attività di  verifica,  avente  le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il  premio  relativo  a  tale 

copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di 

appartenenza  ed  è  ricompreso  all’interno  del  quadro  economico;  l’amministrazione  di  appartenenza  vi  deve 

obbligatoriamente  provvedere  entro  la  data  di  validazione  del  progetto.  Il  premio  è  a  carico  del  soggetto 

affidatario,  qualora  questi  sia  soggetto  esterno.  (comma  introdotto  dallʹart.  2,  comma  1,  lettera  u),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 

a)  per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20 milioni  di  euro,  la  verifica  deve  essere  effettuata  da 

organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;  

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 

delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti 

dispongano di un  sistema  interno di  controllo di qualità,  ovvero da  altri  soggetti  autorizzati  secondo  i 

criteri stabiliti dal regolamento;  

c) (lettera soppressa dallʹart. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

6.  Il  regolamento  disciplina  modalità  semplificate  di  verifica  dei  progetti  eventualmente  richiesti  nei 

contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili. 

 

Art. 112‐bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro 

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui 

allʹarticolo 55  comma 6,  le  stazioni appaltanti  indicano nel bando  che  sul progetto a base di gara è  indetta una 

consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. (articolo  introdotto dallʹart. 44, comma 8,  lettera 

a), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in 

vigore dal 28/12/2011) 

 

CAPO V ‐ PRINCIPI RELATIVI ALLʹESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 113. Cauzione definitiva  

(art. 30, commi 2, 2‐bis, 2‐ter, legge n. 109/1994) 

1.  Lʹesecutore  del  contratto  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  del  10  per  cento  dellʹimporto 

contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate  in 

forma aggregata da centrali di committenza, lʹimporto della garanzia è fissato nel bando o nellʹinvito nella misura 

massima del 10 per cento dellʹimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso dʹasta superiore al 10 per 

cento,  la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il 10 per cento; 

ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, lʹaumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
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al 20 per cento. Si applica  lʹarticolo 75, comma 7.  (comma modificato dallʹart. 2, comma 1,  lettera v), d.lgs. n. 152 del 

11/09/2008  in vigore dal 17/10/2008, quindi modificato dalla L.135/2012,  in vigore dal 15/08/2012, di conversione del DL 

95/2012) 

2.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1,  prevista  con  le modalità  di  cui  allʹarticolo  75,  comma  3,  deve 

prevedere espressamente  la  rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la  rinuncia 

allʹeccezione di cui allʹarticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché lʹoperatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 

in vigore dal 01/08/2007) 

3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  é  progressivamente  svincolata  a  misura  dellʹavanzamento 

dellʹesecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dellʹiniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 

entità anzidetti, é automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna allʹistituto garante, da parte dellʹappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 

di analogo documento,  in originale o  in  copia autentica, attestanti  lʹavvenuta  esecuzione. Lʹammontare  residuo, 

pari  al  20  per  cento  dellʹiniziale  importo  garantito,  é  svincolato  secondo  la  normativa  vigente.  Sono  nulle  le 

eventuali pattuizioni  contrarie o  in deroga.  Il mancato  svincolo nei quindici giorni dalla  consegna degli  stati di 

avanzamento o della documentazione analoga  costituisce  inadempimento del garante nei  confronti dellʹimpresa 

per la quale la garanzia é prestata. (comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 

179/2012; per l’ambito di applicazione delle modifiche si veda il comma 2 dell’art.33‐quater del D.L. 179/2012) 

4.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dellʹaffidamento  e 

lʹacquisizione della  cauzione provvisoria di  cui  allʹarticolo  75 da parte della  stazione  appaltante,  che  aggiudica 

lʹappalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera v), 

d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. La garanzia copre gli oneri per  il mancato od  inesatto adempimento e cessa di avere effetto  solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

(rubrica modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto  

1. Fermo quanto disposto dallʹarticolo 76,  le varianti  in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi 

stabiliti dal presente codice. 

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti 

misti  che  comprendono  anche  servizi  o  forniture,  sono  consentite  varianti  in  corso  di  esecuzione,  nel  rispetto 

dellʹart. 132, in quanto compatibile. 

 

Art. 115. Adeguamenti dei prezzi  

(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993) 

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola 

di  revisione periodica del prezzo. La  revisione viene operata  sulla base di una  istruttoria condotta dai dirigenti 

responsabili dellʹacquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui allʹarticolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. 

 

Art. 116. Vicende soggettive dellʹesecutore del contratto  

(articoli 10, comma 1‐ter, 35 e 36, legge n. 109/1994) 

1. Le cessioni di azienda e gli atti di  trasformazione,  fusione e scissione  relativi ai soggetti esecutori di contratti 

pubblici non hanno  singolarmente effetto nei confronti di ciascuna  stazione appaltante  fino a che  il cessionario, 

ovvero il soggetto risultante dallʹavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti 

di essa alle comunicazioni previste dallʹarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 

1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 

del  contratto,  con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in  essere,  laddove,  in  relazione  alle  comunicazioni di  cui  al 

comma  1,  non  risultino  sussistere  i  requisiti  di  cui  allʹarticolo  10‐sexies  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e 

successive modificazioni. 
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3.  Ferme  restando  le  ulteriori  previsioni  legislative  vigenti  in  tema  di  prevenzione  della  delinquenza  di  tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 

senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, 

tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda 

da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a  favore di cooperative costituite o da costituirsi 

secondo  le  disposizioni  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  e  successive modificazioni,  e  con  la  partecipazione 

maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura 

stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di 

mobilità di cui allʹarticolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 

Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto  

(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti 

da  contratti di  servizi,  forniture e  lavori di  cui al presente  codice,  ivi  compresi  i  concorsi di progettazione e gli 

incarichi  di  progettazione.  Le  cessioni  di  crediti  possono  essere  effettuate  a  banche  o  intermediari  finanziari 

disciplinati  dalle  leggi  in materia  bancaria  e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale  preveda  lʹesercizio  dellʹattività  di 

acquisto di crediti di impresa. 

2. Ai fini dellʹopponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono 

essere  stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e  devono  essere  notificate  alle 

amministrazioni debitrici. 

3.  Le  cessioni  di  crediti  da  corrispettivo  di  appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,  sono  efficaci  e 

opponibili  alle  stazioni  appaltanti  che  sono  amministrazioni  pubbliche  qualora  queste  non  le  rifiutino  con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

(comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o  in atto separato contestuale, possono preventivamente 

accettare la cessione da parte dellʹesecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 

5.  In ogni  caso  lʹamministrazione  cui  é  stata notificata  la  cessione può opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

 

Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro  

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) 

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i 

servizi,  le  forniture  compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non può  essere  ceduto,  a pena di  nullità,  salvo  quanto 

previsto nellʹarticolo 116. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, 

la  categoria prevalente  con  il  relativo  importo, nonché  le ulteriori  categorie,  relative  a  tutte  le  altre  lavorazioni 

previste in progetto, anchʹesse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria 

appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, 

con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle 

categorie medesime, ma  in ogni  caso non  superiore al  trenta per  cento. Per  i  servizi  e  le  forniture,  tale quota  è 

riferita allʹimporto complessivo del contratto. Lʹaffidamento  in subappalto o  in cottimo è sottoposto alle seguenti 

condizioni: (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

1)  che  i  concorrenti allʹatto dellʹofferta o  lʹaffidatario, nel  caso di varianti  in  corso di esecuzione, allʹatto 

dellʹaffidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi 

e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2) che lʹaffidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dellʹesecuzione delle relative prestazioni; 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.94 

3)  che  al momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante  lʹaffidatario 

trasmetta  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di 

qualificazione prescritti dal presente codice  in  relazione alla prestazione subappaltata e  la dichiarazione 

del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui allʹarticolo 38; 

4) che non sussista, nei confronti dellʹaffidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 

dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o 

al  cottimista  lʹimporto  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  o,  in  alternativa,  che  é  fatto  obbligo  agli 

affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 

fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con 

lʹindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del 

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento 

a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte 

delle  prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  o  dal  cottimista,  con  la  specificazione  del  relativo  importo  e  con 

proposta  motivata  di  pagamento.  (comma  modificato  dal  D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal  01/08/2007  – 

disposizione da coordinare con lʹart.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011) 

4.  Lʹaffidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 

dallʹaggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Lʹaffidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, 

relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  stazione 

appaltante, sentito  il direttore dei  lavori,  il coordinatore della sicurezza  in  fase di esecuzione, ovvero  il direttore 

dellʹesecuzione,  provvede  alla  verifica  dellʹeffettiva  applicazione  della  presente  disposizione.  Lʹaffidatario  é 

solidalmente  responsabile con  il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

5.  Per  i  lavori,  nei  cartelli  esposti  allʹesterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le 

imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3). 

6. Lʹaffidatario  è  tenuto  ad osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e normativo  stabilito dai  contratti 

collettivi nazionale  e  territoriale  in vigore per  il  settore  e per  la  zona nella quale  si  eseguono  le prestazioni;  è, 

altresì, responsabile  in solido dellʹosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nellʹambito del subappalto. Lʹaffidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 

trasmettono alla stazione appaltante prima dellʹinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai 

fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, lʹaffidatario e, suo tramite, i 

subappaltatori trasmettono allʹamministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. 

(comma modificato dallʹart. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

6‐bis. Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare,  il  documento  unico  di  regolarità 

contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico 

contratto affidato. Tale  congruità, per  i  lavori è verificata dalla Cassa Edile  in base all’accordo assunto a  livello 

nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 

l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (comma sostituito dallʹart. 2, 

comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7.  I  piani  di  sicurezza  di  cui  allʹarticolo  131  sono messi  a  disposizione  delle  autorità  competenti  preposte  alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Lʹaffidatario é tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 

operanti nel cantiere, al  fine di  rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili  tra  loro e 

coerenti con il piano presentato dallʹaffidatario. Nellʹipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nellʹesecuzione dei lavori. 

8.  Lʹaffidatario  che  si  avvale  del  subappalto  o  del  cottimo  deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto  la 

dichiarazione circa  la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellʹarticolo 

2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 

ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  o  consorzio.  La  stazione 

appaltante  provvede  al  rilascio  dellʹautorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  può 
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essere  prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano  giustificati  motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia 

provveduto,  lʹautorizzazione  si  intende  concessa. Per  i  subappalti  o  cottimi di  importo  inferiore  al  2 per  cento 

dellʹimporto  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio 

dellʹautorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

9. Lʹesecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società 

anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le  prestazioni 

scorporabili, nonché alle associazioni  in partecipazione quando  lʹassociante non  intende eseguire direttamente  le 

prestazioni assunte  in appalto; si applicano altresì alle concessioni per  la realizzazione di opere pubbliche e agli 

affidamenti con procedura negoziata. 

11. Ai  fini del presente articolo é  considerato  subappalto qualsiasi  contratto avente ad oggetto attività ovunque 

espletate  che  richiedono  lʹimpiego  di  manodopera,  quali  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellʹimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 

100.000  euro  e  qualora  lʹincidenza  del  costo  della manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50  per  cento 

dellʹimporto del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che 

per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il 

fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le 

quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). É fatto obbligo allʹaffidatario di comunicare alla 

stazione  appaltante,  per  tutti  i  sub‐contratti  stipulati  per  lʹesecuzione  dellʹappalto,  il  nome  del  sub‐contraente, 

lʹimporto del contratto, lʹoggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

12. Ai fini dellʹapplicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, 

non si configurano come attività affidate in subappalto: 

a) lʹaffidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

(articolo da coordinare con la disciplina di cui allʹarticolo 35, commi da 28 a 3 della a) della legge n. 248 del 2006, entrata in 

vigore il 12/08/2006, di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006) 

(rubrica dell’art. 118 sostituita dallʹarticolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 119. Direzione dellʹesecuzione del contratto  

1.  La  esecuzione  dei  contratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi,  forniture,  é  diretta  dal  responsabile  del 

procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. 

2.  Per  i  lavori,  detto  regolamento  stabilisce  le  tipologie  e  gli  importi massimi  per  i  quali  il  responsabile  del 

procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo 

delle  prestazioni,  per  i  quali  il  direttore  dellʹesecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 

responsabile del procedimento. 

 

Art. 120. Collaudo  

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle 

prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

2. Per  i  contratti  relativi ai  lavori  il  regolamento disciplina  il  collaudo  con modalità ordinarie  e  semplificate,  in 

conformità a quanto previsto dal presente codice. 

2‐bis. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  l’affidamento dell’incarico di  collaudo  o di  verifica di 

conformità,  in quanto  attività propria delle  stazioni  appaltanti,  è  conferito dalle  stesse,  a propri dipendenti o  a 

dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione  in  riferimento all’oggetto del 

contratto,  alla  complessità  e  all’importo  delle  prestazioni,  sulla  base  di  criteri  da  fissare  preventivamente,  nel 

rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione 

appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed 

esperienza,  desunti  dal  curriculum  dell’interessato  e  da  ogni  altro  elemento  in  possesso  dell’amministrazione. 

Nellʹipotesi  di  carenza  di  organico  all’interno  della  stazione  appaltante  di  soggetti  in  possesso  dei  necessari 
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requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di 

amministrazioni  aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in materia,  la  stazione  appaltante  affida  lʹincarico di 

collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo 

le procedure e con  le modalità previste per  l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di  lavori  l’affidamento 

dell’incarico  a  soggetti  esterni  avviene  ai  sensi  dell’articolo  91.  Nel  caso  di  interventi  finanziati  da  più 

amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette 

amministrazioni  aggiudicatrici  sulla  base  di  specifiche  intese  che  disciplinano  i  rapporti  tra  le  stesse.  (comma 

introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

TITOLO II ‐ CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla 

soglia comunitaria. 

1. Ai  contratti pubblici  aventi per oggetto  lavori,  servizi,  forniture, di  importo  inferiore  alle  soglie di  rilevanza 

comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni 

della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo. 

2. Ai fini dellʹapplicazione del comma 3 dellʹarticolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), 

per  le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia  

(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1.  Ai  contratti  di  lavori  pubblici  sotto  soglia  comunitaria  non  si  applicano  le  norme  del  presente  codice  che 

prevedono  obblighi di pubblicità  e di  comunicazione  in  ambito  sovranazionale. Le  stazioni  appaltanti possono 

ricorrere ai contratti di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità 

o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui allʹarticolo 5, ovvero riguardino 

lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.  (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007  in vigore dal 

01/08/2007) 

2. Lʹavviso di preinformazione di cui allʹarticolo 63, é  facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove 

istituito, e sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

3. Lʹavviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui allʹarticolo 65 é pubblicato sul profilo di committente, 

ove istituito, e sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in 

ambito sopranazionale. 

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed  i bandi relativi a contratti di  importo pari o superiore a cinquecentomila euro 

sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ‐ serie speciale ‐ relativa ai contratti pubblici, sul 

«profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del 

Ministero  delle  infrastrutture  di  cui  al  decreto  del Ministro  dei  lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20  e  sul  sito 

informatico  presso  lʹOsservatorio,  con  lʹindicazione  degli  estremi  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

avvisi  e  i bandi  sono  altresì pubblicati, non oltre  cinque giorni  lavorativi dopo  la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale,  per  estratto,  a  scelta  della  stazione  appaltante,  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a  diffusione 

nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e 

gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nellʹalbo 

pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nellʹalbo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla 

pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nellʹalbo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto 

dallʹarticolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore 

dal 01/02/2007 – disposizione da coordinare con lʹart.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; per le 

spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 del D.L. 179/2012, come convertito dalla L. 221/2012, in 

vigore dal 19/12/2012) 

6. Ai  termini  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e 

documenti  complementari,  si  applicano  lʹarticolo  70,  comma  1  e  comma  10,  in  tema  di  regole  generali  sulla 

fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 
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a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando 

sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  per  i  contratti  di  importo  pari  o  superiore  a 

cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nellʹalbo pretorio del Comune  in cui  si esegue  il 

contratto per  i  contratti di  importo  inferiore a  cinquecentomila  euro non può  essere  inferiore  a ventisei 

giorni; 

b)  nelle procedure  ristrette,  nelle procedure  negoziate previa pubblicazione di un  bando di  gara,  e  nel 

dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di 

cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; 

c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla  data  di  invio 

dellʹinvito, non può essere inferiore a venti giorni; 

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 

offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dellʹarticolo 70 e, ove non vi siano 

specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dellʹinvito; 

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per 

la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando 

di gara o di invio dellʹinvito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine 

per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; 

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del 

contratto é stata data notizia con lʹavviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere 

ridotto  a  18  giorni  e  comunque mai  a meno  di  undici  giorni,  decorrenti,  nelle  procedure  aperte,  dalla 

pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; 

g) nelle procedure  ristrette e nelle procedure negoziate  con pubblicazione di un bando di gara, quando 

lʹurgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 

purché  indichino nel bando di gara  le ragioni dellʹurgenza, possono stabilire un  termine per  la ricezione 

delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di 

gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle  procedure  ristrette,  un  termine  per  la 

ricezione delle offerte non  inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore a  trenta giorni se  lʹofferta ha per 

oggetto  anche  il  progetto  esecutivo, decorrente dalla data di  invio dellʹinvito  a  presentare  offerte. Tale 

previsione non  si applica al  termine per  la  ricezione delle offerte,  se queste hanno per oggetto anche  la 

progettazione definitiva. 

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a 

cura del  responsabile del procedimento, nel  rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di  trattamento, 

proporzionalità  e  trasparenza,  e  secondo  la procedura prevista dall’articolo  57,  comma  6;  l’invito  è  rivolto, per 

lavori di  importo pari o  superiore  a  500.000  euro,  ad  almeno dieci  soggetti  e, per  lavori di  importo  inferiore  a 

500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti  idonei  in tali numeri. I  lavori affidati ai sensi del 

presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel 

limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, 

comma  11,  restano  ferme  le  disposizioni  ivi  previste.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento, 

conforme  all’allegato  IX  A,  punto  quinto  (avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l’indicazione  dei 

soggetti  invitati  ed  è  trasmesso  per  la  pubblicazione,  secondo  le modalità  di  cui  ai  commi  3  e  5  del  presente 

articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica  l’articolo 65, comma 1 (comma 

introdotto dall’art.4, comma 2, lett.l) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

7‐bis. abrogato. (comma introdotto dalla L 201 del 22/12/2008, di conversione del DL 162/2008,, in vigore dal 23/12/2008, e 

successivamente abrogato dall’art.4, comma 2, lett.l) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

8. Per  l’affidamento dei  lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1,  lettera g), si applica  la procedura prevista 

dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

(comma sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; l’obbligo sancito dal 

presente  comma non  trova  applicazione  per  le  opere  di urbanizzazione  primaria,  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 

comunitario, ai sensi dell’art. 16, comma 2‐bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall’art. 45, comma 1, decreto‐legge n. 
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201/2011  in  vigore  dal  06/12/2011,  poi  convertito  senza  modifiche  dalla  Legge  di  conversione  214/2011,  in  vigore  dal 

28/12/2011) 

9. Per lavori dʹimporto inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più  basso,  la  stazione  appaltante  può  prevedere  nel  bando  lʹesclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dellʹarticolo 86; 

in tal caso non si applica lʹarticolo 87, comma 1. Comunque  la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 

quando  il numero delle offerte ammesse è  inferiore a dieci;  in  tal caso si applica  lʹarticolo 86, comma 3.  (comma 

modificato dallʹart. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 

agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

 

Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori  

(art. 23, legge n. 109/1994) 

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila 

di euro,  le stazioni appaltanti hanno  facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di  invitare a presentare 

offerta  almeno venti  concorrenti,  se  sussistono  in  tale numero  soggetti qualificati  in  relazione  ai  lavori  oggetto 

dellʹappalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nellʹelenco disciplinato dai commi che seguono. (comma 

modificato dallʹart. 2,  comma 1,  lettera  cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008  in vigore dal 17/10/2008,  e  successivamente  così 

modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.m)  del  DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

2.  I  lavori  che  le  stazioni  appaltanti  intendono  affidare  con  la  procedura  di  cui  al  comma  1,  vanno  resi  noti 

mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per lʹavviso di preinformazione, entro il trenta novembre di 

ogni anno. 

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, 

presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo. 

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo 

di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta. 

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a 

trenta. 

6. É fatto divieto di chiedere lʹiscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di 

un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 

consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa é articolata in sedi locali, le 

domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da unʹautocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con 

cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna 

delle cause di esclusione previsti per lʹesecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette. 

9. Le stazioni appaltanti formano lʹelenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia 

regolare e corredata dellʹautocertificazione di cui al comma 8. 

10. Lʹordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, é stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data é indicata 

nellʹavviso di cui al comma 2. 

11. Le stazioni appaltanti applicano lʹarticolo 48. 

12. Gli operatori inseriti nellʹelenco sono invitati secondo lʹordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti 

di qualificazione necessari  in  relazione allʹoggetto dellʹappalto, e possono  ricevere ulteriori  inviti dopo che sono 

stati invitati tutti i soggetti inseriti nellʹelenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 

13. Gli  elenchi  annuali  sono  trasmessi  allʹOsservatorio,  che ne dà pubblicità  sul proprio  sito  informatico di  cui 

allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

14.  LʹOsservatorio  verifica,  mediante  adeguato  programma  informatico,  il  rispetto  del  numero  massimo  di 

iscrizioni  e  comunica  il  superamento  del  numero massimo  alle  stazioni  appaltanti  che  hanno  proceduto  alle 

iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo. 
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15. Nellʹipotesi di  cui  al  comma  14,  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  cancellare dallʹelenco gli  iscritti nei  cui 

confronti si é verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione 

dellʹOsservatorio, e previo avviso agli  iscritti  che possono, entro  cinque giorni,  rinunciare ad una o più diverse 

iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero  massimo  di  iscrizioni.  Tutte  le  modifiche  agli  elenchi  sono  comunicate 

allʹOsservatorio. 

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie allʹOsservatorio sul numero massimo di iscrizioni. 

 

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia  

(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994) 

1. Ai  contratti di  servizi  e  forniture  sotto  soglia  non  si  applicano  le  norme del presente  codice  che prevedono 

obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 

2. Lʹavviso di preinformazione di cui allʹarticolo 63 é  facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove 

istituito, e sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

3. Le stazioni appaltanti pubblicano lʹavviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui 

allʹarticolo 66, comma 7. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in 

ambito sopranazionale. 

5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ‐ serie speciale ‐ contratti pubblici, sui 

siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nellʹalbo della stazione appaltante. Gli 

effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicità  decorrono  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Si  applica, 

comunque, quanto previsto dallʹarticolo 66, comma 15 nonché comma 7,  terzo periodo.  (comma così modificato dal 

D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007‐ da coordinare con lʹart.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 

15/11/2011) 

6. Ai  termini  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e 

documenti  complementari,  si  applicano  gli  articoli  70,  comma  1  e  comma  10,  in  tema  di  regole  generali  sulla 

fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; 

b)  nelle procedure  ristrette,  nelle procedure  negoziate previa pubblicazione di un  bando di  gara,  e  nel 

dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di 

cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; 

c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla  data  di  invio 

dellʹinvito, non può essere inferiore a dieci giorni; 

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 

offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dellʹarticolo 70 e, ove non vi siano 

specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dellʹinvito; 

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del 

contratto é stata data notizia con lʹavviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere 

ridotto  a dieci  giorni  e  comunque mai  a meno di  sette  giorni, decorrenti,  nelle procedure  aperte, dalla 

pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; 

f) nelle procedure  ristrette  e nelle procedure negoziate  con pubblicazione di un bando di gara, quando 

lʹurgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 

purché  indichino nel bando di gara  le ragioni dellʹurgenza, possono stabilire un  termine per  la ricezione 

delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana; e, nelle procedure ristrette, un  termine per  la ricezione 

delle offerte non inferiore a cinque giorni. 

7.  Il  regolamento disciplina,  secondo  criteri di  semplificazione  rispetto  alle norme dettate dal presente  codice,  i 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico‐professionale ed economico‐finanziaria che devono essere posseduti 

dagli operatori economici. 
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8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso,  la stazione appaltante può prevedere nel bando  lʹesclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dellʹarticolo 

86; in tal caso non si applica lʹarticolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 

quando  il numero delle offerte ammesse è  inferiore a dieci;  in  tal caso si applica  lʹarticolo 86, comma 3.  (comma 

modificato dallʹart. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 

agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 

 

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia  

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente 

della Repubblica n. 384/2001) 

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 

a) mediante amministrazione diretta; 

b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai 

sensi dellʹarticolo 10. 

3.  Nellʹamministrazione  diretta  le  acquisizioni  sono  effettuate  con  materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente 

acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per lʹoccasione, 

sotto la direzione del responsabile del procedimento. 

4. Il cottimo fiduciario é una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 

5.  I  lavori  in  economia  sono  ammessi per  importi  non  superiori  a  200.000.  I  lavori  assunti  in  amministrazione 

diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 

6.  I  lavori  eseguibili  in  economia  sono  individuati  da  ciascuna  stazione  appaltante,  con  riguardo  alle  proprie 

specifiche competenze e nellʹambito delle seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando lʹesigenza é rapportata ad eventi imprevedibili 

e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 

b) manutenzione di opere o di  impianti;  (lettera modificata dallʹart. 2,  comma 1,  lettera dd), d.lgs. n. 152 del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008); 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo lʹinfruttuoso esperimento delle procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dellʹappaltatore 

inadempiente, quando vi é necessità e urgenza di completare i lavori. 

7.  I  fondi necessari per  la realizzazione di  lavori  in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante 

con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei 

lavori é corredato dellʹelenco dei lavori da eseguire in economia per i quali é possibile formulare una previsione, 

ancorché sommaria. 

8.  Per  lavori  di  importo  pari  superiore  a  40.000  euro  e  fino  a  200.000  euro,  lʹaffidamento  mediante  cottimo 

fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 

di mercato  ovvero  tramite  elenchi  di  operatori  economici  predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  lavori  di 

importo  inferiore  a  quarantamila  euro  é  consentito  lʹaffidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 

procedimento. 

9.  Le  forniture  e  i  servizi  in  economia  sono  ammessi  per  importi  inferiori  a  137.000  per  le  amministrazioni 

aggiudicatrici  di  cui  allʹarticolo  28,  comma  1,  lettera  a),  e  per  importi  inferiori  a  211.000  euro  per  le  stazioni 

appaltanti di  cui  allʹarticolo  28,  comma  1,  lettera b). Tali  soglie  sono  adeguate  in  relazione  alle modifiche delle 

soglie previste dallʹarticolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dallʹarticolo 248. 

10. Lʹacquisizione  in  economia di  beni  e  servizi  é  ammessa  in  relazione  allʹoggetto  e  ai  limiti di  importo delle 

singole  voci  di  spesa,  preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con 
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riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso allʹacquisizione in economia é altresì consentito nelle seguenti 

ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò 

sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b) necessità di  completare  le prestazioni di un  contratto  in  corso,  ivi non previste,  se non  sia possibile 

imporne lʹesecuzione nellʹambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di  servizi,  forniture,  a  seguito della  scadenza dei  relativi  contratti, nelle more 

dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 

d)  urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare  situazioni  di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per lʹigiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale. 

11. Per servizi o  forniture di  importo pari o superiore a quarantamila euro e  fino alle soglie di cui al comma 9, 

lʹaffidamento mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di 

trattamento,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 

stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito lʹaffidamento diretto da parte 

del  responsabile del procedimento.  (comma  così modificato dalla  legge di  conversione del DL 70/2011, Legge 12  luglio 

2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

12. Lʹaffidatario di  lavori, servizi,  forniture  in economia deve essere  in possesso dei requisiti di  idoneità morale, 

capacità  tecnico‐professionale ed economico‐finanziaria prescritta per prestazioni di pari  importo affidate con  le 

procedure ordinarie di  scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici  tenuti dalle  stazioni appaltanti 

possono  essere  iscritti  i  soggetti  che  ne  facciano  richiesta,  che  siano  in  possesso dei  requisiti di  cui  al periodo 

precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 

13. Nessuna  prestazione  di  beni,  servizi,  lavori,  ivi  comprese  le  prestazioni  di manutenzione,  periodica  o  non 

periodica, che non ricade nellʹambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata 

allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 

14.  I procedimenti di acquisizione di prestazioni  in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, 

nonché dei principi  in  tema di procedure di  affidamento  e di  esecuzione del  contratto desumibili dal presente 

codice, dal regolamento. 

 

TITOLO III ‐ DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI 

CAPO I ‐ PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 126. Ambito di applicazione  

(art. 14, legge n. 109/1994) 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia lʹimporto. 

2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 

euro. 

 

Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici  

(art. 6, legge n. 109/1994) 

1. É garantita  la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché  lʹindipendenza di giudizio e di valutazione 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione 

del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche 

o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla 

data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza 

delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nellʹambito del Consiglio superiore dei  lavori pubblici, 

nonché  ad  integrare  analogamente  la  composizione dei  comitati  tecnici  amministrativi,  senza nuovi o maggiori 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.102 

oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e 

ambientali. 

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di 

competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni 

di  euro, nonché parere  sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che  siano pubbliche  amministrazioni,  sempre 

superiori a  tale  importo, ove esse ne  facciano  richiesta. Per  i  lavori pubblici di  importo  inferiore a 25 milioni di 

euro,  le  competenze del Consiglio  superiore  sono  esercitate dai  comitati  tecnici  amministrativi presso  i  Servizi 

Integrati  Infrastrutture  e Trasporti  (SIIT). Qualora  il  lavoro pubblico di  importo  inferiore  a  25 milioni di  euro, 

presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, 

con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 

4. Le adunanze delle sezioni e dellʹassemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la 

presenza di un  terzo dei componenti e  i pareri  sono validi quando  siano deliberati  con  il voto  favorevole della 

maggioranza assoluta dei presenti allʹadunanza. 

5.  Il Consiglio superiore dei  lavori pubblici esprime  il parere entro quarantacinque giorni dalla  trasmissione del 

progetto. Decorso  tale  termine,  il  procedimento  prosegue  prescindendo dal parere  omesso  e  lʹamministrazione 

motiva autonomamente lʹatto amministrativo da emanare. 

 

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici  

(art. 14, legge n. 109/1994) 

1. Lʹattività di  realizzazione dei  lavori di  cui  al presente  codice di  singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si 

svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 

predispongono  e  approvano, nel  rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente,  e 

della normativa urbanistica, unitamente allʹelenco dei lavori da realizzare nellʹanno stesso. 

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione 

dei  propri  bisogni  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono  nellʹesercizio  delle  loro  autonome 

competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti,  in conformità agli obiettivi assunti 

come  prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori  strumentali  al  soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le 

caratteristiche  funzionali,  tecniche,  gestionali  ed  economico‐finanziarie  degli  stessi  e  contengono  lʹanalisi  dello 

stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico‐artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e 

nelle  sue  componenti di  sostenibilità  ambientale,  socio‐economiche,  amministrative  e  tecniche.  In particolare  le 

amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  con  priorità  i  bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite  la 

realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di 

programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante 

affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente 

mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 

3.  Il  programma  triennale  deve  prevedere  un  ordine  di  priorità.  Nellʹambito  di  tale  ordine  sono  da  ritenere 

comunque prioritari  i  lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei  lavori 

già  iniziati,  i progetti esecutivi approvati, nonché gli  interventi per  i quali ricorra  la possibilità di  finanziamento 

con capitale privato maggioritario. 

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dallʹarticolo 

53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento 

di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico‐artistica, 

architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 

5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  nel  dare  attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale  devono 

rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché 

le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi 

adottati a livello statale o regionale. 

6. Lʹinclusione di un lavoro nellʹelenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, 

alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di 

euro, alla previa approvazione almeno progettazione preliminare, redatta ai sensi dellʹarticolo 93, salvo che per  i 

lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente lʹindicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria 
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dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. (comma modificato 

dallʹart.  2,  comma  1,  lettera  ee),  d.lgs. n.  152  del  11/09/2008  in  vigore  dal  17/10/2008  e  successivamente  così modificato 

dall’art. 52, comma 1, lettera c) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge 

di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

7. Un  lavoro  può  essere  inserito  nellʹelenco  annuale,  limitatamente  ad  uno  o  più  lotti,  purché  con  riferimento 

allʹintero  lavoro sia stata elaborata  la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate  le complessive 

risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dellʹintero lavoro. In ogni caso lʹamministrazione aggiudicatrice 

nomina,  nellʹambito  del  personale  ad  essa  addetto,  un  soggetto  idoneo  a  certificare  la  funzionalità,  fruibilità  e 

fattibilità di ciascun lotto. 

8.  I  progetti  dei  lavori  degli  enti  locali  ricompresi  nellʹelenco  annuale  devono  essere  conformi  agli  strumenti 

urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente 

un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino allʹadozione medesima, gli 

enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma 

lʹapplicabilità delle disposizioni di  cui  agli  articoli  9,  10,  11  e  19 del decreto del Presidente della Repubblica  8 

giugno 2001, n. 327 e di cui allʹarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

9. Lʹelenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio 

preventivo, di cui costituisce parte  integrante, e deve contenere  lʹindicazione dei mezzi  finanziari stanziati sullo 

stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 

statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai 

sensi dellʹarticolo 3 del decreto‐legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nellʹelenco annuale può essere realizzato solo sulla 

base  di  un  autonomo  piano  finanziario  che  non  utilizzi  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari 

dellʹamministrazione  al momento della  formazione dellʹelenco,  fatta  eccezione per  le  risorse  resesi disponibili  a 

seguito di ribassi dʹasta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

10. I lavori non ricompresi nellʹelenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non 

possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 

11. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono  tenute  ad  adottare  il programma  triennale  e  gli  elenchi  annuali dei 

lavori  sulla base degli  schemi  tipo,  che  sono definiti  con decreto del Ministro delle  infrastrutture;  i programmi 

triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20  e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso 

lʹOsservatorio. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

12.  I  programmi  triennali  e  gli  aggiornamenti  annuali,  fatta  eccezione  per  quelli  predisposti  dagli  enti  e  da 

amministrazioni  locali  e  loro  associazioni  e  consorzi,  sono  altresì  trasmessi  al  CIPE  entro  trenta  giorni 

dallʹapprovazione,  per  la  verifica  della  loro  compatibilità  con  i  documenti  programmatori  vigenti.  (comma  così 

modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici  

(art. 30, commi 3, 4, 7‐bis, legge n. 109/1994) 

1. Fermo  restando quanto disposto dallʹarticolo 75  e dallʹarticolo 113,  lʹesecutore dei  lavori  é  altresì obbligato  a 

stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati,  salvo quelli derivanti da errori di progettazione,  insufficiente progettazione, azioni di  terzi o 

cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nellʹesecuzione 

dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, lʹesecutore é 

inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile 

verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellʹopera, ovvero dei rischi 

derivanti da gravi difetti costruttivi. 

3. Con  il  regolamento è  istituito, per  i  lavori di  importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia 

globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti 
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di cui allʹarticolo 32, comma 1,  lettere a), b) e c).  Il sistema, una volta  istituito, è obbligatorio per  tutti gli appalti 

aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di 

euro. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 130. Direzione dei lavori  

(art. 27, legge n. 109/1994) 

1.  Per  lʹesecuzione  di  lavori  pubblici  oggetto  del  presente  codice  affidati  in  appalto,  le  amministrazioni 

aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei  lavori costituito da un direttore dei lavori ed 

eventualmente da assistenti. 

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui allʹarticolo 90, comma 6, lʹattività 

di direzione dei lavori, essa é affidata nellʹordine ai seguenti soggetti: 

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita  intesa o convenzione di cui allʹarticolo 30 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) il progettista incaricato ai sensi dellʹarticolo 90, comma 6; 

c)  altri  soggetti  scelti  con  le procedure previste dal presente  codice per  lʹaffidamento degli  incarichi di 

progettazione. 

 

Art. 131. Piani di sicurezza  

(art. 31, legge n. 109/1994) 

1.  Il Governo, su proposta dei Ministri del  lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle  infrastrutture e dei 

trasporti,  e  delle  politiche  comunitarie,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente 

rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente 

della  Repubblica  3  luglio  2003,  n.  222,  in  materia  di  piani  di  sicurezza  nei  cantieri  temporanei  o mobili,  in 

conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 

2.  Entro  trenta  giorni  dallʹaggiudicazione,  e  comunque  prima  della  consegna  dei  lavori,  lʹappaltatore  od  il 

concessionario redige e consegna ai soggetti di cui allʹarticolo 32: 

a)  eventuali  proposte  integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  quando  questʹultimo  sia 

previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questʹultimo non sia 

previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nellʹorganizzazione del cantiere e nellʹesecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questʹultimo sia previsto ai sensi del decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, 

ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di 

cui alla  lettera c) del comma 2 formano parte  integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri 

vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso dʹasta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 

stessi  da  parte  dellʹappaltatore  o  del  concessionario,  previa  formale  costituzione  in  mora  dellʹinteressato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della 

sicurezza determinano  la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.  Il direttore di cantiere e  il 

coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ciascuno  nellʹambito  delle  proprie  competenze,  vigilano 

sullʹosservanza dei piani di sicurezza. 

4. Le imprese esecutrici, prima dellʹinizio dei lavori ovvero in corso dʹopera, possono presentare al coordinatore per 

lʹesecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al 

piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle 

tecnologie proprie dellʹimpresa,  sia per garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni  e  la 

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 
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6. Ai  fini dellʹapplicazione degli  articoli  9,  11  e  35 della  legge  20 maggio  1970, n.  300,  la dimensione numerica 

prevista  per  la  costituzione  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici  é 

determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti 

dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e  subappaltatrici,  per  queste  ultime  nellʹambito  della  categoria 

prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali 

sulle rappresentanze sindacali. 

7. Ai  fini del presente  articolo  il  concessionario  che  esegue  i  lavori  con  la propria organizzazione di  impresa  é 

equiparato allʹappaltatore. 

 

Art. 132. Varianti in corso dʹopera  

(artt. 19, comma 1‐ter, e 25, legge n. 109/1994) 

1. Le varianti in corso dʹopera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente 

qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate nei modi  stabiliti dal  regolamento, o per  lʹintervenuta 

possibilità di utilizzare materiali,  componenti e  tecnologie non esistenti al momento della progettazione 

che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dellʹopera o di 

sue parti e sempre che non alterino lʹimpostazione progettuale; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in 

corso dʹopera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 

d) nei casi previsti dallʹarticolo 1664, comma 2, del codice civile; 

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dellʹopera  ovvero  la  sua  utilizzazione;  in  tal  caso  il  responsabile del  procedimento  ne dà 

immediatamente comunicazione allʹOsservatorio e al progettista. 

2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono  responsabili  per  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad 

oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  lʹesecuzione  di  lavori,  lʹappaltatore  risponde  dei  ritardi  e  degli  oneri 

conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso dʹopera a causa di carenze del progetto esecutivo. 

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli  interventi disposti dal direttore dei  lavori per risolvere 

aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un  importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori di recupero, 

ristrutturazione,  manutenzione  e  restauro  e  al  5  per  cento  per  tutti  gli  altri  lavori  delle  categorie  di  lavoro 

dellʹappalto e che non comportino un aumento dellʹimporto del contratto stipulato per la realizzazione dellʹopera. 

Sono  inoltre  ammesse,  nellʹesclusivo  interesse  dellʹamministrazione,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dellʹopera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e 

siano motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al momento  della 

stipula del  contratto. Lʹimporto  in aumento  relativo a  tali varianti non può  superare  il 5 per  cento dellʹimporto 

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per lʹesecuzione dellʹopera al netto del 50 

per cento dei  ribassi dʹasta conseguiti.  (comma  così modificato dall’art.4,  comma 2,  lett.n) del DL 13/05/2011 n. 70  in 

vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dellʹimporto originario del contratto, il soggetto 

aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale é invitato lʹaggiudicatario 

iniziale. 

5.  La  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  del  presente  articolo,  dà  luogo  al  pagamento  dei  lavori  eseguiti,  dei 

materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellʹimporto del contratto. 

6. Ai  fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione  lʹinadeguata valutazione dello 

stato di  fatto,  la mancata  od  erronea  identificazione della  normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il 

mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la violazione delle 

norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali . 
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Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi  

(art. 26, legge n. 109/1994) 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di 

saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati 

dal regolamento di cui allʹarticolo 5, spettano allʹesecutore dei  lavori gli  interessi,  legali e moratori, questi ultimi 

nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il 

Ministro dellʹeconomia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in 

cui lʹammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa,  raggiunga  il  quarto  dellʹimporto  netto  contrattuale,di  agire  ai  sensi  dellʹarticolo  1460  del  codice  civile, 

ovvero, previa costituzione in mora dellʹamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della 

costituzione  stessa, di promuovere  il giudizio  arbitrale per  la dichiarazione di  risoluzione del  contratto  (comma 

modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 ‐ per il regime transitorio si veda lʹart.253 co. 23bis) 

1‐bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione 

per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, 

ferma  restando  l’applicazione  dei  prezzi  contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari  desunti  dagli  stessi,  previa 

presentazione da parte dell’esecutore di  fattura o altro documento comprovanti  il  loro acquisto nella  tipologia e 

quantità  necessaria  per  l’esecuzione  del  contratto  e  la  loro  destinazione  allo  specifico  contratto,  e  previa 

accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per 

tali materiali  non  si  applicano  le disposizioni  di  cui  al  comma  3,  nonché  ai  commi  da  4  a  7  per  variazioni  in 

aumento.  Il  pagamento  dei  materiali  da  costruzione  è  subordinato  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al  recupero del pagamento  stesso  secondo  il  cronoprogramma dei  lavori. L’importo della garanzia  è 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento 

da parte delle  stazioni appaltanti.  (comma  introdotto dallʹart. 2,  comma 1,  lettera  gg), d.lgs. n.  152 del 11/09/2008  in 

vigore dal 17/10/2008) 

2. Per  i  lavori pubblici  affidati dalle  stazioni appaltanti non  si può procedere  alla  revisione dei prezzi  e non  si 

applica il comma 1 dellʹarticolo 1664 del codice civile. 

3. Per  i  lavori di cui al comma 2 si applica  il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei  lavori al netto del ribasso 

dʹasta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il 

tasso di inflazione programmato nellʹanno precedente sia superiore al 2 per cento, allʹimporto dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per lʹultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del 

Ministro  delle  infrastrutture  da  emanare  entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  nella misura  eccedente  la  predetta 

percentuale del 2 per cento. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 

17/10/2008) 

3‐bis. A pena di decadenza,  l’appaltatore presenta  alla  stazione  appaltante  l’istanza di  applicazione del prezzo 

chiuso,  ai  sensi  del  comma  3,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della 

Repubblica  Italiana del decreto ministeriale di  cui al medesimo  comma 3.  (comma  introdotto dallʹart. 2,  comma 1, 

lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di 

circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo 

rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui 

al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 

10 per  cento  e nel  limite delle  risorse di  cui  al  comma  7.  (comma  così  sostituito  dall’art.4,  comma  2,  lett.o)  del DL 

13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in 

vigore dal 13/07/2011) 

5. La compensazione é determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al 

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellʹanno solare precedente al 

decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (comma così sostituito dall’art.4, comma 2, 

lett.o) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in 

vigore dal 13/07/2011) 

6.  Il Ministero  delle  infrastrutture,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni 

percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 
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6‐bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del 

comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana del 

decreto ministeriale di cui al comma 6. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in 

vigore dal 17/10/2008) 

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore 

allʹ1 per cento del totale dellʹimporto dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, 

nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 

relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi dʹasta, qualora non 

ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché  le somme disponibili relative ad 

altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; lʹutilizzo 

di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle 

voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di 

prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e 

possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dellʹanno successivo per i progetti a base di gara la cui 

approvazione  sia  intervenuta  entro  tale data.  In  caso di  inadempienza da parte dei predetti  soggetti,  i prezzari 

possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni  territoriali del Ministero delle  infrastrutture di concerto 

con le regioni interessate. 

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi 

contrattuali. Lʹentità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento. 

 

Art. 134. Recesso  

(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F) 

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori 

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellʹimporto delle opere non eseguite. 

2. Il decimo dellʹimporto delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra  lʹimporto dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso dʹasta, e lʹammontare netto dei lavori eseguiti. 

3. Lʹesercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione allʹappaltatore da darsi con un preavviso 

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo 

definitivo. 

4.  I materiali  il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già 

accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 

5. La  stazione  appaltante può  trattenere  le  opere provvisionali  e  gli  impianti  che non  siano  in  tutto  o  in parte 

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde allʹappaltatore, per il valore delle opere e 

degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra 

il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

6. Lʹappaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve 

mettere  i  predetti magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine  stabilito;  in  caso 

contrario lo sgombero é effettuato dʹufficio e a sue spese. 

 

Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dellʹattestazione di qualificazione  

(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1.  Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di  legge,  qualora  nei  confronti  dellʹappaltatore  sia  intervenuta 

lʹemanazione di un provvedimento definitivo che dispone lʹapplicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

allʹarticolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 

(ora art. 6 e art. 67 del decreto  legislativo n. 159 del 2011  ‐ n.d.r.), ovvero sia  intervenuta sentenza di condanna 

passata  in giudicato per  i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, del codice di procedura penale, 

dagli articoli 314, primo comma, 316, 316‐bis, 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater e 320 del codice penale, nonché per 

reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonché  per  violazione  degli  obblighi  attinenti  alla 
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sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei 

lavori  e  alle  eventuali  conseguenze  nei  riguardi  delle  finalità  dellʹintervento,  di  procedere  alla  risoluzione  del 

contratto. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, successivamente così modificato dalla 

Legge 3 del 27/01/2012 in vigore dal 29/02/2012, ulteriormente modificato dalla Legge 190 del 2012 in vigore dal 28/11/2012) 

1‐bis. Qualora nei  confronti dellʹappaltatore  sia  intervenuta  la decadenza dellʹattestazione di qualificazione, per 

aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni mendaci,  risultante  dal  casellario  informatico,  la  stazione 

appaltante procede alla risoluzione del contratto. (comma aggiunto dallʹart. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, 

poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. Nel caso di risoluzione, lʹappaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

(rubrica dell’articolo 135 modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo  

(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865) 

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dellʹappaltatore concretano grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento 

una  relazione  particolareggiata,  corredata  dei  documenti  necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori  eseguiti 

regolarmente e che devono essere accreditati allʹappaltatore. 

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti 

allʹappaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie 

controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

3.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette  controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza  che 

lʹappaltatore  abbia  risposto,  la  stazione  appaltante  su  proposta  del  responsabile  del  procedimento  dispone  la 

risoluzione del contratto. 

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,  lʹesecuzione dei  lavori ritardi per negligenza dellʹappaltatore rispetto alle 

previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi dʹurgenza, non può essere 

inferiore a dieci giorni, per compiere  i  lavori  in ritardo, e dà  inoltre  le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine 

decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 

5.  Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei  lavori  verifica,  in  contraddittorio  con  lʹappaltatore,  o,  in  sua 

mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dellʹintimazione impartita, e ne compila processo verbale 

da trasmettere al responsabile del procedimento. 

6.  Sulla  base del processo verbale,  qualora  lʹinadempimento permanga,  la  stazione  appaltante,  su proposta del 

responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. 

 

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo  

(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F) 

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dellʹappaltatore la risoluzione é dichiarata per iscritto 

dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal 

contratto alla stazione appaltante. 

 

Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto  

(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F) 

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare allʹappaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 

dispone, con preavviso di venti giorni, che  il direttore dei  lavori curi  la  redazione dello stato di consistenza dei 

lavori già eseguiti, lʹinventario di materiali, macchine e mezzi dʹopera e la relativa presa in consegna. 

2. Qualora sia stato nominato lʹorgano di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un 

verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale é accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto 

nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresì accertata la presenza di eventuali opere, 
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riportate  nello  stato  di  consistenza, ma  non  previste  nel  progetto  approvato  nonché  nelle  eventuali  perizie  di 

variante. 

3.  In  sede  di  liquidazione  finale  dei  lavori  dellʹappalto  risolto,  é  determinato  lʹonere  da  porre  a  carico 

dellʹappaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove 

la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dallʹarticolo 140, comma 1. 

 

Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto  

(art. 5, comma 12, decreto‐legge n. 35/2005) 

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 

137, 138, lʹappaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro 

e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 

del termine assegnato, la stazione appaltante provvede dʹufficio addebitando allʹappaltatore i relativi oneri e spese. 

La stazione appaltante, in alternativa allʹesecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 

o dʹurgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree 

di  lavoro  e  relative pertinenze, può depositare  cauzione  in  conto vincolato  a  favore dellʹappaltatore  o prestare 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui allʹarticolo 113, comma 2, pari allʹuno per cento 

del valore del contratto. Resta fermo il diritto dellʹappaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

 

Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dellʹesecutore o risoluzione del contratto.  

(art. 5, commi 12‐bis, ter, quater, quinquies decreto‐legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 

(Rubrica così modificata dall’art.4, comma 2, lett.p) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

1. Le  stazioni appaltanti,  in  caso di  fallimento dellʹappaltatore o di  liquidazione  coatta e  concordato preventivo 

dello  stesso  o  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  degli  articoli  135  e  136  o  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi 

dellʹarticolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno  interpellare progressivamente  i soggetti che 

hanno  partecipato  allʹoriginaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un 

nuovo contratto per lʹaffidamento del completamento dei lavori. Si procede allʹinterpello a partire dal soggetto che 

ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso lʹoriginario aggiudicatario. (comma 

modificato  allʹart.  1,  comma  1,  lettera  dd),  d.lgs. n.  152  del  11/09/2008  in  vigore  dal  17/10/2008,  e  successivamente  così 

modificato dall’art.4, comma 2, lett.p) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 

12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, successivamente modificato dallʹart.44, comma 6, decreto‐legge n. 201/2011 

in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

2. Lʹaffidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dallʹoriginario aggiudicatario  in  sede  in offerta. 

(comma sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

3. (comma soppresso dallʹart. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4. (comma soppresso dallʹart. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici  

(art. 28, legge n. 109/1994) 

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, 

che deve avere  luogo non oltre  sei mesi dallʹultimazione dei  lavori,  salvi  i  casi,  individuati dal  regolamento, di 

particolare complessità dellʹopera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo 

regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura 

del compenso ad essi spettante, nonché  le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di 

collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 

3.  Per  tutti  i  lavori  oggetto  del  codice  é  redatto  un  certificato  di  collaudo  secondo  le modalità  previste  dal 

regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha  carattere  provvisorio  e  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni 

dallʹemissione del medesimo. Decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  lʹatto 

formale di approvazione non sia  intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo  termine. Nel caso di 
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lavori di  importo sino a 500.000 euro  il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i 

lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il 

certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso 

non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

4.  Per  le  operazioni  di  collaudo,  le  stazioni  appaltanti  nominano  da  uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e  specifica 

qualificazione con riferimento al tipo di  lavori, alla loro complessità e allʹimporto degli stessi. Possono fare parte 

delle  commissioni  di  collaudo,  limitatamente  ad  un  solo  componente,  i  funzionari  amministrativi  che  abbiano 

prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. (comma modificato allʹart. 2, comma 1,  lettera  ii), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5.  Il collaudatore o  i componenti della commissione di collaudo non devono avere  svolto alcuna  funzione nelle 

attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti 

al collaudo. Essi non devono avere avuto nellʹultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che 

ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di 

organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 

6.  Il regolamento prescrive per quali  lavori di particolare complessità  tecnica o di grande rilevanza economica  il 

collaudo é effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dellʹopera e dei materiali. 

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, é obbligatorio il collaudo in corso dʹopera nei seguenti casi: 

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dellʹarticolo 130, comma 2, lettere b) e c); 

b) in caso di opere di particolare complessità; 

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 

d) in altri casi individuati nel regolamento. 

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di 

vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 

9.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  disposto  previa  garanzia  fideiussoria,  deve  essere  effettuato  non  oltre  il 

novantesimo  giorno  dallʹemissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare 

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dellʹopera, ai sensi dellʹarticolo 1666, comma 2, del codice 

civile. 

10.  Salvo  quanto  disposto  dallʹarticolo  1669  del  codice  civile,  lʹappaltatore  risponde  per  la  difformità  e  i  vizi 

dellʹopera, ancorché  riconoscibili, purché denunciati dal  soggetto  appaltante prima  che  il  certificato di  collaudo 

assuma carattere definitivo. 

10‐bis. Resta  fermo quanto previsto dalla  legge n. 717 del 1949.  (comma  aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007  in 

vigore dal 01/08/2007) 

 

CAPO II ‐ CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 

SEZIONE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile  

(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n. 109/1994) 

1.  Il presente capo disciplina  le concessioni di  lavori pubblici e gli appalti di  lavori affidati dai concessionari di 

lavori pubblici. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2. Sono  escluse dal  campo di applicazione del presente  codice,  le  concessioni  affidate nelle  circostanze previste 

dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica lʹarticolo 27. 

3. Alle  concessioni di  lavori pubblici, nonché  agli  appalti di  lavori pubblici  affidati dai  concessionari  che  sono 

amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo,  le disposizioni del 

presente codice. 

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a 

terzi  sono  tenuti  allʹosservanza  della  sezione  IV  del  presente  capo.  Si  applicano,  in  tale  ipotesi,  in  quanto 

compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I, e titolo II in tema 

di  pubblicità  dei  bandi,  termini  delle  procedure,  requisiti  generali  e  qualificazione  degli  operatori  economici, 

subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del 

presente capo. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 
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Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici  

(art.  19,  commi  2,  2‐bis,  2‐ter,  2‐quater,  legge  n.  109/1994;  art.  87,  comma  2,  decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 

554/1999). 

1.  Le  concessioni  di  lavori  pubblici  hanno,  di  regola,  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva,  la  progettazione 

esecutiva e lʹesecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente 

collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o 

parti di opere  in  tutto o  in parte già  realizzate  e direttamente  connesse a quelle oggetto della  concessione  e da 

ricomprendere nella stessa. (comma così modificato dallʹart. 42, comma 2, lettera b), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 

06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

2. Qualora  la  stazione  appaltante disponga del progetto definitivo  ed  esecutivo, ovvero del progetto definitivo, 

lʹoggetto  della  concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  può  essere  circoscritto  al  completamento  della 

progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. 

3.  La  controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste,  di  regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 

4. Tuttavia,  il soggetto concedente stabilisce  in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente,  la gestione 

funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga 

imposto di praticare nei  confronti degli utenti prezzi  inferiori  a  quelli  corrispondenti  alla  remunerazione degli 

investimenti e alla  somma del costo del  servizio e dellʹordinario utile di  impresa, ovvero qualora  sia necessario 

assicurare  al  concessionario  il  perseguimento  dellʹequilibrio  economico‐finanziario  degli  investimenti  e  della 

connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto 

della  eventuale  prestazione  di  beni  e  servizi  da  parte  del  concessionario  allo  stesso  soggetto  aggiudicatore, 

relativamente allʹopera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. (comma così modificato dallʹart. 42, comma 

2,  lettera c), decreto‐legge n. 201/2011  in vigore dal 06/12/2011, poi convertito  senza modifiche dalla Legge di conversione 

214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  previa  analisi  di  convenienza  economica,  possono  prevedere  nel  piano 

economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di 

beni  immobili  nella  loro  disponibilità  o  allo  scopo  espropriati  la  cui  utilizzazione  ovvero  valorizzazione  sia 

necessaria  allʹequilibrio  economico‐finanziario  della  concessione.  Le  modalità  di  utilizzazione  ovvero  di 

valorizzazione dei beni immobili sono definite dallʹamministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione 

ai  sensi dellʹarticolo 97 del progetto posto  a base di gara,  e  costituiscono uno dei presupposti  che determinano 

lʹequilibrio economico‐finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dellʹarticolo 153, le predette 

modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione  sono definite dallʹamministrazione aggiudicatrice nellʹambito 

dello studio di fattibilità. (comma così sostituito dallʹart. 42, comma 1, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, 

poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, e successivamente così sostituito 

dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 marzo 2012 n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 

7. Lʹofferta e  il contratto devono contenere  il piano economico‐finanziario di copertura degli  investimenti e della 

connessa gestione per  tutto  lʹarco  temporale prescelto e devono prevedere  la specificazione del valore residuo al 

netto  degli  ammortamenti  annuali,  nonché  lʹeventuale  valore  residuo  dellʹinvestimento  non  ammortizzato  al 

termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto 

del preliminare coinvolgimento di uno o più  istituti finanziatori nel progetto. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 

31/07/2007  in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 

marzo 2012 n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

8.  La  stazione  appaltante,  al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  dellʹequilibrio  economico‐finanziario  degli 

investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo 

conto del  rendimento della  concessione, della percentuale del prezzo di  cui  ai  commi  4  e 5  rispetto allʹimporto 

totale dei  lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e  le condizioni di 

base  che  determinano  lʹequilibrio  economico‐finanziario  degli  investimenti  e  della  connessa  gestione,  da 

richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte  integrante. Le variazioni apportate dalla stazione 

appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché  le norme  legislative e regolamentari che stabiliscano 
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nuovi meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per  lʹesercizio  delle  attività  previste  nella  concessione,  quando 

determinano una modifica dellʹequilibrio del piano, comportano  la sua necessaria revisione, da attuare mediante 

rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite  la  proroga  del  termine  di  scadenza  delle 

concessioni.  In mancanza della predetta revisione  il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso  in cui  le 

variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, 

la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare  il rientro del capitale 

investito e lʹequilibrio economico‐finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo 

superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. (comma così sostituito dallʹart. 

42, comma 4, decreto‐legge n. 201/2011  in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 

214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della 

pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del 

concessionario lʹalea economico‐finanziaria della gestione dellʹopera. 

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata allʹesame e allʹapprovazione dei progetti di loro 

competenza, senza diritto di voto. Resta ferma lʹapplicazione dellʹarticolo 14‐quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni. 

 

SEZIONE II ‐ AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 

Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici  

(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). 

1. Le stazioni appaltanti affidano  le concessioni di  lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando  il 

criterio selettivo dellʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota lʹintenzione 

di affidare la concessione. 

3.  I  bandi  relativi  alle  concessioni  di  lavori  pubblici  contengono  gli  elementi  indicati  nel  presente  codice,  le 

informazioni di  cui  allʹallegato  IX B  e  ogni  altra  informazione  ritenuta utile,  secondo  il  formato dei modelli di 

formulari  adottati  dalla Commissione  in  conformità  alla  procedura  di  cui  allʹarticolo  77,  paragrafo  2,  direttiva 

2004/18. 

3‐bis.  I bandi  e  i  relativi  allegati,  ivi  compresi,  a  seconda dei  casi,  lo  schema di  contratto  e  il piano  economico 

finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera. (comma introdotto dall’art. 

50, comma 1, lettera a) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 

2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

4.  Alla  pubblicità  dei  bandi  si  applica  lʹarticolo  66  ovvero  lʹarticolo  122.  (comma  modificato  dal  D.Lgs.  113  del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte  

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica lʹarticolo 70, con esclusione del comma 

9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere 

inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva lʹapplicazione dellʹarticolo 70, comma 8. 

1‐bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dallʹarticolo 28, comma 

1,  lettera  c),  calcolata  con  i  criteri di  cui allʹarticolo 29,  si applica  lʹarticolo 122,  comma 6.  (comma aggiunto dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione allʹaffidamento a terzi di una parte dei lavori  

(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 

1. Fatto salvo quanto dispone lʹarticolo 147, la stazione appaltante può: 

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale 

non  inferiore al 30% del valore globale dei  lavori oggetto della  concessione. Tale aliquota minima deve 
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figurare nel bando di gara  e nel  contratto di  concessione.  Il bando  fa  salva  la  facoltà per  i  candidati di 

aumentare tale percentuale; 

b)  invitare  i  candidati  a dichiarare nelle  loro  offerte  la percentuale,  ove  sussista, del valore  globale dei 

lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi. 

 

Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari  

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994) 

1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza lʹosservanza delle procedure previste dal presente 

codice,  i  lavori  complementari  che  non  figurano  nel  progetto  inizialmente  previsto  della  concessione  né  nel 

contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per lʹesecuzione dellʹopera 

quale  ivi descritta, a condizione che  lʹaffidamento avvenga a favore dellʹoperatore economico che esegue  lʹopera, 

nelle seguenti ipotesi: 

a)  quando  i  lavori  complementari  non  possono  essere  tecnicamente  o  economicamente  separati 

dallʹappalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure  

b) quando i lavori, quantunque separabili dallʹesecuzione dellʹappalto iniziale, sono strettamente necessari 

al suo perfezionamento. 

2.  In  ogni  caso  lʹimporto  cumulato  degli  appalti  aggiudicati  per  i  lavori  complementari  non  deve  superare  il 

cinquanta per cento dellʹimporto dellʹopera iniziale oggetto della concessione. 

 

SEZIONE III ‐ APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI 

Art.  148.  Disposizioni  applicabili  agli  appalti  aggiudicati  dai  concessionari  che  sono  amministrazioni 

aggiudicatrici  

(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994) 

1.  Il  concessionario  che  é  unʹamministrazione  aggiudicatrice  é  tenuto  a  rispettare  le  disposizioni  dettate  dal 

presente  codice per  lʹaffidamento  e  lʹesecuzione degli  appalti pubblici di  lavori,  in  relazione  ai  lavori  che  sono 

eseguiti da terzi. 

 

SEZIONE IV ‐ APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO 

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici.  

(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 

1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dellʹarticolo 

146,  applicano  le disposizioni  in materia di  pubblicità  previste dallʹarticolo  66  ovvero dallʹarticolo  122.  (comma 

sostituito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2. Non é necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui allʹarticolo 57. 

3.  Fermo  quanto  disposto  dallʹarticolo  253,  comma  25,  non  si  considerano  come  terzi  le  imprese  che  si  sono 

raggruppate  o  consorziate  per  ottenere  la  concessione,  né  le  imprese  ad  esse  collegate.  Se  il  concessionario  ha 

costituito una società di progetto, in conformità allʹarticolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui 

al comma 2 del citato articolo 156. 

4.  Per  «impresa  collegata»  si  intende  qualsiasi  impresa  su  cui  il  concessionario  può  esercitare,  direttamente  o 

indirettamente,  unʹinfluenza  dominante  o  qualsiasi  impresa  che  può  esercitare  unʹinfluenza  dominante  sul 

concessionario  o  che,  come  il  concessionario,  é  soggetta  allʹinfluenza dominante di unʹaltra  impresa per motivi 

attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano lʹimpresa stessa. 

5.  Lʹinfluenza  dominante  é  presunta  quando  unʹimpresa  si  trova,  direttamente  o  indirettamente,  in  una  delle 

seguenti situazioni nei confronti di unʹaltra impresa: 

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dellʹimpresa; oppure  

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dellʹimpresa; oppure  
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c) può designare più della metà dei membri dellʹorgano di amministrazione, di direzione o di vigilanza 

dellʹimpresa. 

6. Lʹelenco completo di tali imprese é unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso lʹelenco é aggiornato in 

relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che 

non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo. 

 

Art.  150.  Pubblicazione  del  bando  negli  appalti  aggiudicati  dai  concessionari  che  non  sono  amministrazioni 

aggiudicatrici.  

(art. 64, direttiva 2004/18) 

1. Nelle  ipotesi di cui allʹarticolo 149,  i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un 

bando  di  gara,  con  le  modalità  dellʹarticolo  66  ovvero  dallʹarticolo  122.  (comma  modificato  dal  D.Lgs.  113  del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato IX C e ogni altra 

informazione  ritenuta  utile  dallʹamministrazione  aggiudicatrice,  secondo  il  formato  dei  modelli  di  formulari 

adottati dalla Commissione. 

 

Art. 151. Termini per  la  ricezione delle  candidature e per  la  ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai 

concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.  

(art. 65, direttiva 2004/18) 

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, 

questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla 

data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data 

della  spedizione  del  bando  (nelle  procedure  aperte)  ovvero  dellʹinvito  a  presentare  unʹofferta  (nelle  procedure 

ristrette). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dellʹarticolo 70, in quanto compatibili. 

   

CAPO III ‐ PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE 

FINANZIARIA PER I LAVORI, E DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ 

(rubrica modificata dal d.lgs. 113 del 31/07/2007, e successivamente modificata dall’art. 44, comma 1, lettera c) del d.l. n. 1 del 

24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

Art. 152. Disciplina comune applicabile  

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni: 

‐  della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti  esclusi  in  tutto  o  in  parte  dallʹambito  di 

applicazione del codice); 

‐ della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); 

‐ della parte IV (contenzioso); 

‐ della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I 

(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti 

pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,  forniture  nei  settori  ordinari),  a  seconda  che  lʹimporto  dei  lavori  sia  pari  o 

superiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, ovvero inferiore. 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal 

regolamento. 

 

Art. 153. Finanza di progetto  

1.  Per  la  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilità,  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle  strutture 

dedicate alla nautica da diporto,  inseriti nella programmazione  triennale e nellʹelenco annuale di cui allʹarticolo 

128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dallʹamministrazione aggiudicatrice sulla 
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base della normativa vigente,  ivi  inclusi  i Piani dei porti,  finanziabili  in  tutto o  in parte  con  capitali privati,  le 

amministrazioni aggiudicatrici possono,  in alternativa allʹaffidamento mediante concessione ai sensi dellʹarticolo 

143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando 

finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino lʹutilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei 

soggetti proponenti.  

2. Il bando di gara é pubblicato con le modalità di cui allʹarticolo 66 ovvero di cui allʹarticolo 122, secondo lʹimporto 

dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dallʹamministrazione aggiudicatrice o adottato 

ai sensi del comma 19.  

2‐bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in 

possesso  dei  requisiti  soggettivi  necessari  per  la  sua  predisposizione  in  funzione  delle  diverse  professionalità 

coinvolte  nellʹapproccio multidisciplinare  proprio  dello  studio  di  fattibilità.  In  caso  di  carenza  in  organico  di 

personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di 

fattibilità  a  soggetti  esterni,  individuati  con  le  procedure  previste  dal  presente  codice.  Gli  oneri  connessi 

all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto. (comma 

introdotto dal DL  83/2012  in  vigore  dal  26/06/2012  poi modificato  in  sede  di  conversione  dalla L  134/2012  in  vigore  dal 

12/08/2012) 

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dallʹarticolo 144, specifica:  

a)  che  lʹamministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilità  di  richiedere  al  promotore  prescelto,  di  cui  al 

comma  10,  lettera  b),  di  apportare  al  progetto  preliminare,  da  questi  presentato,  le  modifiche 

eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni 

demaniali marittime,  ove  necessarie,  e  che  in  tal  caso  la  concessione  é  aggiudicata  al  promotore  solo 

successivamente  allʹaccettazione,  da  parte  di  questʹultimo,  delle  modifiche  progettuali  nonché  del 

conseguente eventuale adeguamento del piano economico‐finanziario;  

b)  che,  in  caso  di  mancata  accettazione  da  parte  del  promotore  di  apportare  modifiche  al  progetto 

preliminare,  lʹamministrazione  ha  facoltà  di  chiedere  progressivamente  ai  concorrenti  successivi  in 

graduatoria lʹaccettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore 

alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.  

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano  le offerte presentate con  il criterio dellʹofferta economicamente più 

vantaggiosa di cui allʹarticolo 83.  

5. Oltre a quanto previsto dallʹarticolo 83 per il caso delle concessioni, lʹesame delle proposte é esteso agli aspetti 

relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto 

della  bozza  di  convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture  dedicate  alla  nautica  da  diporto,  lʹesame  e  la 

valutazione  delle  proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla maggiore  idoneità  dellʹiniziativa  prescelta  a 

soddisfare  in via combinata gli  interessi pubblici alla valorizzazione  turistica ed economica dellʹarea  interessata, 

alla tutela del paesaggio e dellʹambiente e alla sicurezza della navigazione.  

6. Il bando indica i criteri, secondo lʹordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione 

comparativa  tra  le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel  caso di  strutture destinate alla nautica da 

diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.  

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,  indica,  in particolare,  lʹubicazione e  la descrizione 

dellʹintervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo 

da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.  

8.  Alla  procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il 

concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui allʹarticolo 38.  

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico‐finanziario 

asseverato  da  un  istituto  di  credito  o  da  società  di  servizi  costituite  dallʹistituto  di  credito  stesso  ed  iscritte 

nellʹelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellʹarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n.  385,  o  da  una  società  di  revisione  ai  sensi  dellʹarticolo  1  della  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  nonché  la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno 

o  più  istituti  finanziatori  nel  progetto;  il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire  e  agevolare  le  attività  di 

asseverazione  ai  fini  della  valutazione  degli  elementi  economici  e  finanziari.  Il  piano  economico‐finanziario 

comprende lʹimporto delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.116 

opere dellʹingegno di  cui  allʹarticolo  2578 del  codice  civile. Tale  importo non può  superare  il  2,5 per  cento del 

valore dellʹinvestimento,  come desumibile dallo  studio di  fattibilità posto  a  base di  gara. Nel  caso di  strutture 

destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio 

con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può 

avere sullʹambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.  

10. Lʹamministrazione aggiudicatrice:  

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;  

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina 

del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;  

c)  pone  in  approvazione  il  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,  con  le  modalità  indicate 

allʹarticolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. 

In tale fase é onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dellʹapprovazione 

del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, 

senza  che  ciò  comporti  alcun  compenso  aggiuntivo,  né  incremento  delle  spese  sostenute  per  la 

predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;  

d)  quando  il  progetto  non  necessita  di modifiche  progettuali,  procede  direttamente  alla  stipula  della 

concessione;  

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai 

concorrenti successivi  in graduatoria  lʹaccettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore 

alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.  

11.  La  stipulazione  del  contratto  di  concessione  può  avvenire  solamente  a  seguito  della  conclusione,  con  esito 

positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali 

da  parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della  concessione  demaniale 

marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare 

approvato.  

12. Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario della  concessione un  soggetto diverso dal promotore,  questʹultimo  ha 

diritto al pagamento, a carico dellʹaggiudicatario, dellʹimporto delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.  

13. Le offerte  sono  corredate dalla garanzia di  cui allʹarticolo 75 e da unʹulteriore  cauzione  fissata dal bando  in 

misura pari al 2,5 per cento del valore dellʹinvestimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di 

gara. Il soggetto aggiudicatario é tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui allʹarticolo 113. Dalla data di inizio 

dellʹesercizio del  servizio, da parte del concessionario é dovuta una  cauzione a garanzia delle penali  relative al 

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dellʹopera, da prestarsi nella 

misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui allʹarticolo 113; la mancata 

presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.  

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 

327, e successive modificazioni.  

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando  le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal 

comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come 

segue:  

a)  pubblicare  un  bando  precisando  che  la  procedura  non  comporta  lʹaggiudicazione  al  promotore 

prescelto, ma lʹattribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le 

modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la 

propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;  

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);  

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara  il progetto preliminare approvato e  le 

condizioni  economiche  e  contrattuali offerte dal promotore,  con  il  criterio della offerta  economicamente 

più vantaggiosa;  

d) ove non  siano  state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose  rispetto a quella del 

promotore, il contratto é aggiudicato a questʹultimo;  
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e)  ove  siano  state  presentate  una  o  più  offerte  valutate  economicamente  più  vantaggiose  di  quella del 

promotore  posta  a  base  di  gara,  questʹultimo  può,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione 

dellʹamministrazione  aggiudicatrice,  adeguare  la  propria  proposta  a  quella  del  migliore  offerente, 

aggiudicandosi il contratto. In questo caso lʹamministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, 

a spese del promotore,  le spese sostenute per  la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al 

comma 9, terzo periodo;  

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella 

del miglior offerente  individuato  in gara, questʹultimo é aggiudicatario del contratto e  lʹamministrazione 

aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dellʹaggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima 

di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni 

del presente  comma, non  si applicano  il  comma  10,  lettere d)  ed  e),  il  comma  11  e  il  comma  12,  ferma 

restando lʹapplicazione degli altri commi che precedono.  

16.  In  relazione a  ciascun  lavoro  inserito nellʹelenco annuale di  cui al  comma 1, per  il quale  le amministrazioni 

aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco 

annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal 

decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dellʹofferta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione 

di  cui  allʹarticolo  75,  corredata  dalla  documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e 

dellʹimpegno  a  prestare  una  cauzione  nella misura  dellʹimporto  di  cui  al  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di 

indizione di gara  ai  sensi delle  lettere  a), b)  e  c) del presente  comma. Entro  sessanta giorni dalla  scadenza del 

termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso 

in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui allʹarticolo 66 ovvero di cui 

allʹarticolo 122, secondo  lʹimporto dei  lavori, contenente  i criteri  in base ai quali si procede alla valutazione delle 

proposte. Le eventuali proposte  rielaborate e  ripresentate alla  luce dei  suddetti criteri e  le nuove proposte  sono 

presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;  le amministrazioni aggiudicatrici esaminano 

dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non  rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto 

termine.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  verificato  preliminarmente  il  possesso  dei  requisiti,  individuano  la 

proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:  

a) se  il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano  le condizioni di cui allʹarticolo 58, 

comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;  

b)  se  il progetto preliminare  non  necessita di modifiche, previa  approvazione del progetto preliminare 

presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dellʹarticolo 143, ponendo lo stesso progetto a 

base di gara ed invitando alla gara il promotore;  

c)  se  il  progetto  preliminare  non  necessita di modifiche,  previa  approvazione del  progetto  preliminare 

presentato  dal  promotore,  procedere  ai  sensi  del  comma  15,  lettere  c),  d),  e)  ed  f),  ponendo  lo  stesso 

progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.  

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle 

lettere a), b) e c) del comma 16, lʹamministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui allʹarticolo 75. Nelle 

gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.  

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, 

con onere a carico dellʹaffidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al 

promotore  che  non  risulti  aggiudicatario  nelle procedure di  cui  al  comma  16,  lettere  b)  e  c),  si  applica  quanto 

previsto dal comma 15, lettere e) ed f).  

19.  Gli  operatori  economici  possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  proposte  relative  alla 

realizzazione  in  concessione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilità,  incluse  le  strutture  dedicate  alla 

nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui allʹarticolo 128 ovvero negli strumenti di 

programmazione approvati dallʹamministrazione aggiudicatrice  sulla base della normativa vigente. La proposta 

contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico‐finanziario asseverato da uno dei 

soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel 

caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative 

e  funzionali dei  lavori  ed  il quadro delle  esigenze da  soddisfare  e delle  specifiche prestazioni da  fornire, deve 

contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti 

che il progetto può avere sullʹambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero 
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delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  5  giugno  2009,  nn.  10/09,  11/09  e  12/09,  e  successive modificazioni.  Il  piano 

economico‐finanziario  comprende  lʹimporto  delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione  della  proposta, 

comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dellʹingegno  di  cui  allʹarticolo  2578  del  codice  civile.  La  proposta  é 

corredata  dalle  autodichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  21,  dalla  cauzione  di  cui 

allʹarticolo 75, e dallʹimpegno a prestare una cauzione nella misura dellʹimporto di cui al comma 9, terzo periodo, 

nel caso di  indizione di gara. Lʹamministrazione aggiudicatrice valuta, entro  tre mesi,  il pubblico  interesse della 

proposta.  A  tal  fine  lʹamministrazione  aggiudicatrice  può  invitare  il  proponente  ad  apportare  al  progetto 

preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la 

proposta  non  può  essere  valutata  di  pubblico  interesse.  Il  progetto  preliminare,  eventualmente modificato,  é 

inserito  nella  programmazione  triennale  di  cui  allʹarticolo  128  ovvero  negli  strumenti  di  programmazione 

approvati dallʹamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed é posto in approvazione con le 

modalità indicate allʹarticolo 97; il proponente é tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede 

di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato é 

posto  a  base  di  gara  per  lʹaffidamento  di  una  concessione,  alla  quale  é  invitato  il  proponente,  che  assume  la 

denominazione di promotore. Nel bando lʹamministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il 

promotore,  la  presentazione  di  eventuali  varianti  al  progetto.  Nel  bando  é  specificato  che  il  promotore  può 

esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso  il promotore, devono essere  in possesso dei requisiti di 

cui  al  comma  8,  e  presentare  unʹofferta  contenente  una  bozza  di  convenzione,  il  piano  economico‐finanziario 

asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio 

e della gestione, nonché  le  eventuali varianti  al progetto preliminare;  si  applicano  i  commi  4,  5,  6, 7  e 13. Se  il 

promotore  non  risulta  aggiudicatario,  può  esercitare,  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione 

dellʹaggiudicazione  definitiva,  il  diritto  di  prelazione  e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di  impegnarsi  ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dallʹaggiudicatario. Se il promotore non 

risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dellʹaggiudicatario, dellʹimporto 

delle  spese  per  la  predisposizione  della  proposta  nei  limiti  indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore  esercita  la 

prelazione, lʹoriginario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dellʹimporto delle spese per 

la predisposizione dellʹofferta nei limiti di cui al comma 9.  

20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può  riguardare,  in alternativa alla concessione,  la  locazione 

finanziaria di cui allʹarticolo 160‐bis.  

21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

comma 8, nonché  i soggetti dotati di  idonei  requisiti  tecnici, organizzativi,  finanziari e gestionali,  specificati dal 

regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati 

con enti  finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di  lavori pubblici o di pubblica utilità rientra  tra  i 

settori  ammessi di  cui  allʹarticolo  1,  comma  1,  lettera  c‐bis), del decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n.  153. Le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nellʹambito degli scopi di utilità sociale e di promozione 

dello  sviluppo  economico  dalle  stesse  perseguiti,  possono  aggregarsi  alla  presentazione  di  proposte  di 

realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.  

22. Limitatamente  alle  ipotesi di  cui ai  commi 16, 19  e 21,  i  soggetti  che hanno presentato  le proposte possono 

recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara 

purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza 

dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta lʹesclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della 

proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.  

23. Ai sensi dellʹarticolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le 

regioni  e  le province  autonome di Trento  e di Bolzano  adeguano  la  propria  normativa  ai  principi  previsti dal 

presente articolo. 

(articolo sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, e successivamente 

così sostituito dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

 

Art. 154. Valutazione della proposta  

(articolo abrogato dallʹart. 1, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 
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Art. 155. Indizione della gara 

(articolo abrogato dallʹart. 1, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 156. Società di progetto  

(art. 37‐quinquies, legge n. 109/1994) 

1. Il bando di gara per lʹaffidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di 

un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che  lʹaggiudicatario ha  la facoltà, dopo  lʹaggiudicazione, di 

costituire una  società di progetto  in  forma di  società per  azioni  o  a  responsabilità  limitata,  anche  consortile.  Il 

bando di gara indica lʹammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più 

soggetti,  nellʹofferta  è  indicata  la  quota  di  partecipazione  al  capitale  sociale  di  ciascun  soggetto.  Le  predette 

disposizioni si applicano anche alla gara di cui allʹarticolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria 

subentrando nel rapporto di concessione allʹaggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale 

subentro non  costituisce  cessione di  contratto.  Il bando di gara può,  altresì, prevedere  che  la  costituzione della 

società sia un obbligo dellʹaggiudicatario. (articolo sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e 

prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi 

siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalle  vigenti  norme  legislative  e  regolamentari.  Restano  ferme  le 

disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi 

a soggetti terzi. 

3. Per  effetto del  subentro di  cui  al  comma  1,  che non  costituisce  cessione del  contratto,  la  società di progetto 

diventa  la concessionaria a  titolo originario e sostituisce  lʹaggiudicatario  in  tutti  i rapporti con  lʹamministrazione 

concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso dʹopera da parte della pubblica amministrazione, i soci 

della  società  restano  solidalmente  responsabili  con  la  società di progetto nei  confronti dellʹamministrazione per 

lʹeventuale  rimborso  del  contributo  percepito.  In  alternativa,  la  società  di  progetto  può  fornire  alla  pubblica 

amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso 

dʹopera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo 

dellʹopera.  Il  contratto di  concessione  stabilisce  le modalità per  lʹeventuale  cessione delle quote della  società di 

progetto,  fermo  restando  che  i  soci  che hanno  concorso a  formare  i  requisiti per  la qualificazione  sono  tenuti a 

partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario 

sino  alla data di  emissione del  certificato di  collaudo dellʹopera. Lʹingresso nel  capitale  sociale della  società di 

progetto  e  lo  smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche  e altri  investitori  istituzionali  che non abbiano 

concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 

(NB si veda anche quanto disposto dallʹart.1 della L. 183/2011 in vigore dal 01/01/2012) 

 

Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto 

(art. 37‐sexies, legge n. 109/1994) 

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui 

allʹarticolo  156 nonché  le  società  titolari di un  contratto di partenariato pubblico privato  ai  sensi dellʹarticolo 3, 

comma 15‐ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 

2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi 

del  regolamento di attuazione del decreto  legislativo 24  febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e  titoli di debito 

sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. 

In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414‐bis a 2420 del 

codice civile.  

2.  I  titoli e  la  relativa documentazione di offerta devono  riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un 

avvertimento circa lʹelevato profilo di rischio associato allʹoperazione.  

3. Le obbligazioni e  i  titoli di debito, sino allʹavvio della gestione dellʹinfrastruttura da parte del concessionario, 

possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con 

decreto del Ministro dellʹeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui 

allʹarticolo 3‐bis del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge 14 settembre 

2011, n.  148, alle  società  titolari delle  autorizzazioni  alla  costruzione di  infrastrutture  facenti parte del Piano di 

sviluppo della  rete di  trasmissione nazionale dellʹenergia elettrica, alle società  titolari delle autorizzazioni per  la 

realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società 

titolari  delle  licenze  individuali  per  lʹinstallazione  e  la  fornitura  di  reti  di  telecomunicazioni  pubbliche  di  cui 

allʹarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del 

Presidente, della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui allʹarticolo 46 

de1 decreto‐legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le 

finalità  relative  al  presente  comma,  il  decreto  di  cui  al  comma  3  é  adottato  di  concerto  con  il Ministro  dello 

sviluppo economico. (comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

(Articolo così sostituito dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, e successivamente così 

modificato dalla Legge di conversione Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

(NB  si veda  anche  quanto disposto dallʹart.1 del DL 83/2012,  in vigore dal 26/06/2012,  convertito  con modifiche dalla L. 

134/2012 in vigore dal 12/08/2012) 

 

Art. 158. Risoluzione  

(art. 37‐septies, legge n. 109/1994) 

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero questʹultimo 

revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: 

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in 

cui lʹopera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere 

ancora  da  eseguire  ovvero  della  parte  del  servizio  ancora  da  gestire  valutata  sulla  base  del  piano 

economico‐finanziario. 

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del 

concessionario  e  dei  titolari  di  titoli  emessi  ai  sensi  dellʹarticolo  157,  limitatamente  alle  obbligazioni  emesse 

successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  sono  indisponibili  da  parte  di 

questʹultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. (comma così modificato dalla Legge di conversione del DL 

1/2012, Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

3. Lʹefficacia della revoca della concessione é sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di 

tutte le somme previste dai commi precedenti. 

 

Art. 159. Subentro  

(art. 37‐octies, legge n. 109/1994) 

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti 

finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al 

posto del  concessionario  e  che verrà  accettata dal  concedente  a  condizione  che:  (comma modificato  dallʹarticolo  2, 

comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

a)  la  società  designata  dai  finanziatori  abbia  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie  sostanzialmente 

corrispondenti  a  quelle previste nel  bando di  gara o negli  atti  in  forza dei  quali  la  concessione  é  stata 

affidata, avendo  comunque  riguardo alla  situazione  concreta del progetto  ed  allo  stato di  avanzamento 

dello  stesso  alla data del  subentro;  (lettera  così modificata  dall’art.  50,  comma  1,  lettera  b)  del D.L.  n.  1  del 

24/01/2012  in  vigore  dal  24/01/2012,  convertito  dalla  Legge  di  conversione  24 marzo  2012,  n.  27,  in  vigore  dal 

25/03/2012) 

b)  lʹinadempimento  del  concessionario  che  avrebbe  causato  la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta  giorni 

successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1‐bis. (lettera sostituita dallʹarticolo 2, comma 1, lettera ll), 

d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 
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1‐bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, 

assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di 

risolvere  il  contratto.  (comma  introdotto  dallʹarticolo  2,  comma  1,  lettera  ll),  d.lgs. n.  152  del  11/09/2008  in  vigore  dal 

17/10/2008) 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di 

cui al comma 1.  

2‐bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico 

privato  di  cui  all’articolo  3,  comma  15‐ter.  (comma  introdotto  dallʹarticolo  2,  comma  1,  lettera  ll),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 160. Privilegio sui crediti  

(art. 37‐nonies, legge n. 109/1994) 

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione 

di  pubblici  servizi  hanno  privilegio  generale  sui  beni mobili  del  concessionario  ai  sensi  degli  articoli  2745  e 

seguenti del codice civile. (comma sostituito dallʹarticolo 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 

17/10/2008) 

2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullità,  deve  risultare  da  atto  scritto. Nellʹatto  devono  essere  esattamente  descritti  i 

finanziatori originari dei crediti, il debitore, lʹammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, 

nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. 

3. Lʹopponibilità ai  terzi del privilegio  sui beni  é  subordinata alla  trascrizione, nel  registro  indicato dallʹarticolo 

1524,  comma 2, del  codice  civile, dellʹatto dal quale  il privilegio  risulta. Della  costituzione del privilegio  é dato 

avviso mediante pubblicazione nel  foglio annunzi  legali; dallʹavviso devono  risultare gli estremi della avvenuta 

trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha 

sede lʹimpresa finanziata. 

4. Fermo restando quanto previsto dallʹarticolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei 

confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista 

dal  comma  3. Nellʹipotesi  in  cui  non  sia  possibile  far  valere  il  privilegio  nei  confronti  del  terzo  acquirente,  il 

privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 

 

Art. 160‐bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità  

1. Per  la  realizzazione,  lʹacquisizione ed  il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità  i committenti 

tenuti  allʹapplicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi  anche  del  contratto  di  locazione  finanziaria,  che 

costituisce appalto pubblico di  lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto 

allʹoggetto principale del contratto medesimo. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti 

soggettivi, funzionali, economici, tecnico‐realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche 

ed estetiche dellʹopera, i costi, i tempi e  le garanzie dellʹoperazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed 

economico‐finanziaria dellʹofferta economicamente più vantaggiosa.  

3. Lʹofferente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore 

e  dal  soggetto  realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione  alla  specifica  obbligazione  assunta,  ovvero  un 

contraente  generale.  In  caso  di  fallimento,  inadempimento  o  sopravvenienza  di  qualsiasi  causa  impeditiva 

allʹadempimento  dellʹobbligazione  da  parte  di  uno  dei  due  soggetti  costituenti  lʹassociazione  temporanea  di 

imprese,  lʹaltro  può  sostituirlo,  con  lʹassenso  del  committente,  con  altro  soggetto  avente medesimi  requisiti  e 

caratteristiche.  

4. Lʹadempimento degli  impegni della  stazione  appaltante  resta  in ogni  caso  condizionato  al positivo  controllo 

della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dellʹopera secondo le modalità previste.  

4‐bis.  Il  soggetto  finanziatore, autorizzato ai  sensi del decreto  legislativo 1°  settembre 1993, n. 385,  e  successive 

modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. 

Nel  caso  in  cui  l’offerente  sia  un  contraente  generale,  di  cui  all’articolo  162,  comma  1,  lettera  g),  esso  può 
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partecipare  anche  ad  affidamenti  relativi  alla  realizzazione,  all’acquisizione  ed  al  completamento  di  opere 

pubbliche  o  di  pubblica  utilità  non  disciplinati  dalla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  se  in  possesso  dei  requisiti 

determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti. (comma aggiunto dallʹarticolo 2, comma 1, lettera 

nn), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4‐ter.  La  stazione  appaltante  pone  a  base  di  gara  un  progetto  di  livello  almeno  preliminare.  L’aggiudicatario 

provvede  alla  predisposizione  dei  successivi  livelli  progettuali  ed  all’esecuzione  dell’opera.  (comma  aggiunto 

dallʹarticolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

4‐quater. L’opera  oggetto del  contratto di  locazione  finanziaria può  seguire  il  regime di  opera  pubblica  ai  fini 

urbanistici,  edilizi  ed  espropriativi;  l’opera  può  essere  realizzata  su  area  nella disponibilità dell’aggiudicatario. 

(comma aggiunto dallʹarticolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

(articolo aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 160‐ter Contratto di disponibilità  

1.  L’affidatario  del  contratto  di  disponibilità  é  retribuito  con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti  ad  adeguamento 

monetario secondo le previsioni del contratto: 

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il 

canone é proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per 

manutenzione,  vizi  o  qualsiasi  motivo  non  rientrante  tra  i  rischi  a  carico  dell’amministrazione 

aggiudicatrice ai sensi del comma 3; 

b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per 

cento  del  costo  di  costruzione  dell’opera,  in  caso  di  trasferimento  della  proprietà  dell’opera 

all’amministrazione aggiudicatrice; 

c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,  parametrato,  in  relazione  ai  canoni  già  versati  e  all’eventuale 

contributo  in  corso d’opera di  cui alla precedente  lettera b), al valore di mercato  residuo dell’opera, da 

corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso  di  trasferimento  della  proprietà  dell’opera 

all’amministrazione aggiudicatrice. 

2. L’affidatario  assume  il  rischio della  costruzione  e della gestione  tecnica dell’opera per  il periodo di messa  a 

disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le 

parti,  che  possono  comportare  variazioni  dei  corrispettivi  dovuti  per  gli  eventi  incidenti  sul  progetto,  sulla 

realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di 

pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione  contrattuale  e  fermo  restando quanto previsto dal  comma 5,  i 

rischi  sulla  costruzione  e gestione  tecnica dell’opera derivanti da mancato o  ritardato  rilascio di autorizzazioni, 

pareri,  nulla  osta  e  ogni  altro  atto  di  natura  amministrativa  sono  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore.  (comma 

integrato dalla L 134/2012 in vigore dal 12/08/2012 di conversione del DL 83/2012) 

3. Il bando di gara é pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo 

del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, 

che  indica,  in dettaglio,  le caratteristiche  tecniche e  funzionali che deve assicurare  l’opera costruita e  le modalità 

per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere 

un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla 

garanzia di cui all’articolo 75; il soggetto aggiudicatario é tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 

113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario é dovuta una cauzione a garanzia delle 

penali  relative  al  mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  relativi  alla  messa  a 

disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le 

modalità  di  cui  all’articolo  113;  la  mancata  presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave  inadempimento 

contrattuale.  L’amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte  presentate  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro 

attribuita,  in base ai quali  si procede alla valutazione  comparativa  tra  le diverse offerte. Gli oneri  connessi agli 

eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto 

di disponibilità. 

4. Al  contratto  di  disponibilità  si  applicano  le  disposizioni  previste  dal  presente  codice  in materia  di  requisiti 

generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
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5.  Il  progetto  definitivo,  il  progetto  esecutivo  e  le  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  sono  redatti  a  cura 

dell’affidatario;  l’affidatario  ha  la  facoltà  di  introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate  ad  una  maggiore 

economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di 

pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera 

sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall’affidatario,  previa  comunicazione  all’amministrazione  aggiudicatrice  e,  ove 

prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità 

competenti  della  progettazione  e  delle  eventuali  varianti  é  a  carico  dell’affidatario.  L’amministrazione 

aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 

giugno 2001, n. 327. (comma integrato dalla L 134/2012 in vigore dal 12/08/2012 di conversione del DL 83/2012) 

6.  Lʹattività  di  collaudo,  posta  in  capo  alla  stazione  appaltante,  verifica  la  realizzazione  dellʹopera  al  fine  di 

accertare  il  puntuale  rispetto  del  capitolato  prestazionale  e  delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  può  proporre 

allʹamministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, 

sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche  funzionali  essenziali,  la  riduzione  del  canone  di  disponibilità.  Il 

contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità 

superato il quale il contratto é risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in 

ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa 

secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In 

tal caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti. 

(Articolo introdotto dall’art. 44, comma 1, lettera d) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, e così modificato 

dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

 

CAPO IV ‐ LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

SEZIONE I ‐INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile  

(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002) 

1.  Il  presente  capo  regola  la  progettazione,  lʹapprovazione  dei  progetti  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture 

strategiche di preminente interesse nazionale, nonché lʹapprovazione secondo quanto previsto dallʹarticolo 179 dei 

progetti degli  insediamenti produttivi strategici e delle  infrastrutture strategiche private di preminente  interesse 

nazionale,  individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dellʹarticolo 1 della  legge 21 dicembre 2001, n. 

443. Nellʹambito del programma predetto  sono, altresì,  individuate,  con  intese generali quadro  tra  il Governo e 

ogni  singola  regione  o  provincia  autonoma,  le  opere  per  le  quali  lʹinteresse  regionale  é  concorrente  con  il 

preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate 

nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative 

vigenti  e  alle  eventuali  leggi  regionali  allo  scopo  emanate.  Rimangono  salve  le  competenze  delle  province 

autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. 

1‐bis. Nellʹambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del 

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  lʹelenco  delle  infrastrutture  da  ritenersi  prioritarie  sulla  base  dei 

seguenti criteri generali: 

a) coerenza con lʹintegrazione con le reti europee e territoriali; 

b) stato di avanzamento dellʹiter procedurale; 

c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. 

(comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, successivamente così sostituito dallʹart. 41, comma 

1, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in 

vigore dal 28/12/2011) 

1‐ter. Per le infrastrutture individuate nellʹelenco di cui al comma 1‐bis sono indicate: 

a) le opere da realizzare; 

b) il cronoprogramma di attuazione; 

c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; 

d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. 
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(comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, successivamente così sostituito dallʹart. 41, comma 

1, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in 

vigore dal 28/12/2011) 

1‐quater.  Al  fine  di  favorire  il  contenimento  dei  tempi  necessari  per  il  reperimento  delle  risorse  relative  al 

finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti 

aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque 

conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi 

del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel 

caso, sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, 

anche  in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie  integrazioni allo stesso,  il  termine è 

prorogato di  trenta giorni. A questo  fine  la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e  la Valutazione di 

Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati. (comma introdotto dallʹart. 41, comma 1, decreto‐legge 

n.  201/2011  in  vigore  dal  06/12/2011,  poi  convertito  senza modifiche  dalla  Legge  di  conversione  214/2011,  in  vigore  dal 

28/12/2011) 

2. Lʹapprovazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene dʹintesa tra lo Stato e le 

regioni  nellʹambito  del  CIPE  allargato  ai  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome  interessate,  secondo  le 

previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo. 

3.  Le  procedure  di  aggiudicazione  delle  infrastrutture  di  cui  al  comma  1  sono  regolate  dalle  disposizioni  del 

presente capo. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e  i  loro concessionari applicano, per  le proprie attività contrattuali e 

organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo. 

5.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  città  metropolitane,  gli  enti  pubblici  dagli  stessi  dipendenti  e  i  loro 

concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla 

realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una 

diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 

Sono  fatte salve  le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni  in materia di 

progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al 

comma 1. 

6. Salvo quanto previsto dalla  legge 21 dicembre 2001, n. 443  e dal presente  capo, ai  contratti  alle opere di  cui 

allʹarticolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: 

‐  della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti  esclusi  in  tutto  o  in  parte  dallʹambito  di 

applicazione del codice); 

‐ della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); 

‐ della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); 

‐ della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); 

‐ della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto); 

‐ della parte IV (contenzioso); 

‐ della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 

6‐bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema 

informativo delle operazioni degli  enti pubblici),  tutti  i  soggetti  responsabili di dette opere,  anche diversi dalle 

pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per 

i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP 

(Codice unico di progetto)  sui mandati  informatici utilizzati per  il pagamento dei  fornitori.  (comma  aggiunto dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi  

(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1. Salve le definizioni di cui allʹarticolo 3, ai fini di cui al presente capo: 

a) programma é il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente 

interesse nazionale, di cui allʹarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
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b) Ministero é il Ministero delle infrastrutture; 

c)  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  sono  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  inseriti  nel 

programma; 

d)  opere  per  le  quali  lʹinteresse  regionale  concorre  con  il  preminente  interesse  nazionale  sono  le 

infrastrutture,  individuate  nel  programma  di  cui  allʹarticolo  161  comma  1,  non  aventi  carattere 

interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 

161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. 

Hanno carattere  interregionale o  internazionale  le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, 

ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; 

e) fondi, indica le risorse finanziarie ‐ integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo 

scopo  stimati  disponibili  ‐  che  la  legge  finanziaria  annualmente  destina  alle  attività  di  progettazione, 

istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma; 

f) CIPE é il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle 

regioni  e  province  autonome  di  volta  in  volta  interessate  dalle  singole  infrastrutture  e  insediamenti 

produttivi; 

g) affidamento a contraente generale é il contratto di cui allʹarticolo 3, comma 7, con il quale viene affidata 

la  progettazione  e  realizzazione  con  qualsiasi  mezzo  di  una  infrastruttura  rispondente  alle  esigenze 

specificate  dal  soggetto  aggiudicatore.  Il  contraente  generale  si  differenzia  dal  concessionario  di  opere 

pubbliche  per  lʹesclusione  dalla  gestione  dellʹopera  eseguita  ed  é  qualificato  per  specifici  connotati  di 

capacità  organizzativa  e  tecnico‐realizzativa,  per  lʹassunzione  dellʹonere  relativo  allʹanticipazione 

temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dellʹopera in tutto o in parte con mezzi finanziari 

privati, per  la  libertà di  forme nella  realizzazione dellʹopera, per  la natura prevalente di obbligazione di 

risultato complessivo del  rapporto che  lega detta  figura al soggetto aggiudicatore e per  lʹassunzione del 

relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo; 

h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata é il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che 

viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti 

dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto. 

 

Art. 163. Attività del Ministero delle infrastrutture  

(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1.  Il Ministero  promuove  le  attività  tecniche  e  amministrative  occorrenti  ai  fini  della  sollecita  progettazione  e 

approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o 

province autonome  interessate  con oneri a proprio  carico,  le attività di  supporto necessarie per  la vigilanza, da 

parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto 

con  il Ministero dellʹeconomia e delle  finanze,  le  regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle 

infrastrutture  statali  eventualmente  anche  mediante  lʹanticipazione  dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge  21 

dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di  tali  funzioni  il Ministero  impronta  la propria attività al principio di 

leale  collaborazione  con  le  regioni  e  le province  autonome  e  con gli  enti  locali  interessati  e  acquisisce, nei  casi 

indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la 

proposta  di  programma  da  approvare  con  le modalità  previste  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443; 

promuove  e  propone  intese  quadro  tra  Governo  e  singole  regioni  o  province  autonome,  al  fine  del 

congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 

b)  promuove  la  redazione  dei  progetti  delle  infrastrutture  da  parte  dei  soggetti  aggiudicatori,  anche 

attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 

c)  promuove  e  acquisisce  il  parere  istruttorio dei progetti  preliminari  e definitivi da  parte dei  soggetti 

competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta lʹistruttoria ai fini 

delle  deliberazioni  del  CIPE,  proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per  lʹapprovazione  del 

progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di 
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altri  organi  o  commissioni  consultive,  ove  richiesto  dalle  norme  vigenti,  é  acquisito  sul  progetto 

preliminare; 

d)  provvede,  eventualmente  in  collaborazione  con  le  regioni,  le  province  autonome  e  gli  altri  enti 

interessati  con  oneri  a proprio  carico,  alle  attività di  supporto  al CIPE per  la vigilanza delle  attività di 

affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture; 

e)  ove  necessario,  collabora  alle  attività  dei  soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati  alle  attività 

istruttorie  con  azioni  di  indirizzo  e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie  strutture  ovvero  a  mezzo  dei 

commissari straordinari di cui al comma 5; 

f)  assegna  ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei  fondi,  le  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alle 

attività progettuali; propone, dʹintesa con il Ministero dellʹeconomia e delle finanze, al CIPE lʹassegnazione 

ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione 

delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per 

le  infrastrutture  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  di  competenza  del  Ministero  delle  attività 

produttive,  le  attività  di  cui  al  presente  comma  sono  svolte  dʹintesa  con  il  Ministero  delle  attività 

produttive. Per gli  interventi  ferroviari di cui allʹarticolo 1 della  legge 21 dicembre 2001, n. 443,  in cui  il 

soggetto  aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma  da  questʹultima  direttamente  o  indirettamente 

partecipato,  il Ministero  individua  in  RFI  S.p.A.  il  destinatario  dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi  della 

presente lettera; (lettera modificata dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

f‐bis) cura le istruttorie per lʹavanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura 

il  supporto necessario per  lʹattività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione  richiesta 

allʹUnità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri 

a loro carico. (lettera aggiunta dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

f‐ter)  verifica  lʹavanzamento  dei  lavori  anche  attraverso  sopralluoghi  tecnico‐amministrativi  presso  i 

cantieri  interessati,  previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  può  avvalersi,  ove  necessario,  del Corpo  della 

Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa. (lettera aggiunta dallʹart. 41, 

comma 2, lettera b), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di 

conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, può: 

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dellʹorganico approvato 

e  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati  dalle  regioni  o  province  autonome 

territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure 

amministrative. La struttura  tecnica di missione é  istituita con decreto del Ministro delle  infrastrutture;  i 

costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con 

le  modalità  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro 

dellʹeconomia e delle finanze, di cui al comma 6; 

b) assumere, per  esigenze della  struttura medesima, personale di alta  specializzazione  e professionalità, 

previa  selezione, con contratti a  tempo determinato di durata non  superiore al quinquennio  rinnovabile 

per una sola volta; 

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. 

(comma così modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n 296) 

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può: 

a) avvalersi dellʹeventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno 

offrire, con oneri a proprio carico; 

b)  avvalersi,  dʹintesa  con  il Ministero  dellʹeconomia  e  delle  finanze,  con  apposita  convenzione  ai  sensi 

dellʹarticolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da 

essa  controllata  per  le  attività  di  supporto  tecnico‐finanziario  occorrenti  al  Ministero  e  ai  soggetti 

aggiudicatori; 

c)  richiedere  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  la  collaborazione  dellʹUnità  tecnica‐Finanza  di 

progetto  (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  riorganizzati  i  compiti,  le 

attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dellʹUnità tecnica finanza di progetto (UTFP) 
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anche  in  deroga  allʹarticolo  7  della  citata  legge  n.  144  del  1999.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del 

provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero 

massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa 

data. (lettera sostituita dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

5.  Al  fine  di  agevolare,  sin  dallʹinizio  della  fase  istruttoria,  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti 

produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province 

autonome  interessate, propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri  la nomina di  commissari  straordinari,  i 

quali seguono lʹandamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo 

le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nellʹespletamento delle suddette attività, e nel caso di 

particolare  complessità delle  stesse,  il  commissario  straordinario  può  essere  affiancato da  un  sub‐commissario, 

nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome 

territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi 

carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario é formulata dʹintesa 

con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata. 

6. Gli oneri derivanti dallʹapplicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nellʹambito 

della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di 

concerto con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze. 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti 

nonché,  per  le  infrastrutture  di  competenza  dei  soggetti  aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o 

province  autonome  interessate,  abilita  eventualmente  i  commissari  straordinari  ad adottare,  con  le modalità  e  i 

poteri di  cui allʹarticolo 13 del decreto‐legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 23 

maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari 

alla  sollecita  progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti 

produttivi. 

8.  I  commissari  straordinari  riferiscono  al Presidente del Consiglio, al Ministro delle  infrastrutture  e al CIPE  in 

ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite 

e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per 

il  tramite degli  stessi,  ogni  occorrente  studio  e  parere. Nei  limiti dei  costi  autorizzati  a  norma del  comma  9,  i 

commissari straordinari e i sub‐commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti 

strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 

9.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  di  nomina  del  commissario  straordinario  individua  il 

compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, 

a carico dei fondi, nellʹambito delle risorse di cui al comma 6. 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e 

senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che 

ne  facciano  richiesta,  lʹassistenza  e  il  supporto  coordinato  da  parte  delle  amministrazioni  statali  e  regionali 

interessate. 

 

Art. 164. Progettazione  

(art. 2‐bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005) 

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui allʹallegato tecnico riportato nellʹallegato XXI. (comma 

così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

2. Lʹaffidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le 

infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, é 

regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le 

attività  ivi previste. Al  fine di garantire  la  trasparenza e  la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere 

pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e 

le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi 

di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dallʹosservanza del Trattato. 
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3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, 

nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori 

da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei  lavori e collaudo da parte degli 

appaltatori,  concessionari  e  contraenti generali delle  infrastrutture,  ai  fini dello  sviluppo o della variazione dei 

progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il 

predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel 

bando di gara o nel contratto di progettazione. 

4.  Il progetto preliminare o definitivo deve  essere  accompagnato da  linee guida per  la  stima degli oneri per  la 

sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nellʹimporto a base della gara, nonché della conseguente 

stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando 

di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nellʹaffidamento mediante appalto di progettazione ed 

esecuzione,  la nomina del responsabile dei  lavori spetta alla stazione appaltante. (comma così modificato dal D.Lgs. 

26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

5.  Fermo  quanto  stabilito  dal  comma  2  del  presente  articolo,  in  relazione  alle  attività  di  progettazione  e 

approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive 

contenute nel regolamento. 

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto 

aggiudicatore. 

7.  Previa  intesa  con  il Ministero  della  giustizia,  fino  alla  revisione  delle  tariffe  professionali  per  le  attività  di 

progettazione,  necessaria  a  tener  conto  delle  previsioni  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del 

corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo 

allegato tecnico di cui allʹallegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento lʹaliquota prevista per il 

progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.  96 del  26  aprile  2001;  le  aliquote previste dalla  citata  tabella per  il progetto definitivo  ed  esecutivo 

vengono  ridotte  corrispondentemente  e  proporzionalmente  alle  aliquote  previste  per  il  progetto  definitivo  ed 

esecutivo in modo che lʹaliquota totale risulti sempre pari a 1. Allʹimporto dei corrispettivi, da porre a base di gara, 

si applica quanto previsto dal comma 12‐bis dellʹarticolo 4 del decreto‐legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. (disposizione da coordinare con l’art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 

248 del 2006, entrata in vigore il 12/08/2006, di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 

2006 successivamente modificata dal dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

 

Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione  

(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dallʹapprovazione del programma, 

il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario lʹespletamento di procedure di gara, 

il  termine  é  elevato  a nove mesi. Le  risorse  finanziarie occorrenti per  la  redazione del progetto preliminare  ed 

eventualmente non già disponibili,  sono  assegnate dal Ministro delle  infrastrutture, di  concerto  con  il Ministro 

dellʹeconomia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle 

attività progettuali, nei  limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai 

sensi dellʹarticolo 163, comma 1. 

2. Ove  il soggetto aggiudicatore  intenda sollecitare, per  la redazione del progetto preliminare,  la proposta di un 

promotore, ne dà  immediata comunicazione al Ministero, ai  fini della pubblicazione della  lista di cui allʹarticolo 

175,  comma  1.  (comma  così modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.r)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011, 

convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

3.  Il progetto preliminare delle  infrastrutture, oltre a quanto previsto nellʹallegato  tecnico di  cui allʹallegato XXI 

deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico,  le aree  impegnate,  le  relative eventuali  fasce di 

rispetto  e  le  occorrenti  misure  di  salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed  evidenziare  anche  le  caratteristiche 

prestazionali,  le specifiche  funzionali e  i  limiti di spesa dellʹinfrastruttura da realizzare,  ivi compreso  il  limite di 

spesa,  comunque  non  superiore  al  due  per  cento  dellʹintero  costo  dellʹopera,  per  le  eventuali  opere  e misure 

compensative dellʹimpatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dellʹopera. Nella percentuale 

indicata  devono  rientrare  anche  gli  oneri  di  mitigazione  di  impatto  ambientale  individuati  nellʹambito  della 

procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
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Ove,  ai  sensi  delle  disposizioni  nazionali  o  regionali  vigenti,  lʹopera  sia  soggetta  a  valutazione  di  impatto 

ambientale, il progetto preliminare é corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le 

procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dellʹapprovazione del progetto preliminare 

non  é  richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle  attività  espropriative, di  cui  allʹarticolo  11 del decreto del 

Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  ovvero  altra  comunicazione diversa da  quella  effettuata per 

lʹeventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista  la procedura di VIA,  il progetto 

preliminare é comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione 

da  parte  del  pubblico,  e  del  deposito  si  dà  avviso  sul  sito  internet  della  regione  e  del  soggetto  aggiudicatore. 

(comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.r) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto  preliminare  al  Ministero  e,  ove  competenti,  al  Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni 

e  le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per  territorio.  Il medesimo progetto è 

altresì  rimesso  agli  enti  gestori  delle  interferenze  e  a  ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  dal  progetto 

rappresentate nel CIPE e a  tutte  le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di 

ogni  genere  e  tipo, nonché, nei  casi previsti,  al Consiglio  superiore dei  lavori pubblici  o  ad  altra  commissione 

consultiva  competente.  Le  valutazioni  delle  amministrazioni  interessate  e  degli  enti  gestori  delle  interferenze, 

riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, 

convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non 

oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità  istruttoria e ad essa 

non  si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli  14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive 

modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza 

di  servizi  il Ministero valuta  le proposte e  le  richieste pervenute  in  sede di conferenza di  servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del 

Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione  consultiva  competente,  e  formula  la  propria 

proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare. (comma così modificato dalla Legge 

3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009, e successivamente così sostituito dalla legge di conversione del DL 70/2011, 

Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

5. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, é approvato dal CIPE. Il CIPE decide 

a maggioranza,  con  il  consenso,  ai  fini della  intesa  sulla  localizzazione, dei presidenti delle  regioni  e province 

autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza lʹopera. La pronuncia deve 

intervenire  nei  termini  di  cui  al  comma  che  precede,  anche  nel  caso  in  cui  i  comuni  interessati  non  si  siano 

tempestivamente espressi. (comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, 

in vigore dal 13/07/2011) 

5‐bis.  Il  soggetto  aggiudicatore  provvede  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  non  oltre  novanta  giorni  dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto 

preliminare,  ove  questo  sia  posto  a  base  di  gara.  In  caso  di mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del 

Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.r) 

del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 

13/07/2011) 

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue: 

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare é sottoposto alla 

valutazione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  alla  cui  attività  istruttoria  partecipano  i 

rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto é rimesso a cura del 

Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i 

motivi  del  dissenso  e  lʹeventuale  proposta  alternativa  che,  nel  rispetto  delle  funzionalità  dellʹopera,  la 

regione o provincia autonoma dissenziente avesse  formulato allʹatto del dissenso.  Il parere del Consiglio 

superiore dei  lavori pubblici  é  rimesso dal Ministro  al CIPE,  che  assume  le proprie motivate definitive 

determinazioni  entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa  sede  permanga  il  dissenso  della 

regione  o  provincia  autonoma,  alla  approvazione  del  progetto  preliminare  si  provvede  entro  sessanta 

giorni  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,  previa  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri,  su 

proposta  del Ministro  delle  infrastrutture,  e,  per  le  infrastrutture  di  competenza  di  altri Ministeri,  di 
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concerto  con  il Ministro  delle  attività  produttive  o  altro Ministro  competente  per  materia,  sentita  la 

commissione parlamentare per le questioni regionali; 

b)  per  le  altre  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi,  in  caso  di  dissenso  delle  regioni  o  province 

autonome  interessate, si provvede, entro  i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio  tecnico costituito 

dʹintesa  tra  il Ministero  e  la  regione  o  provincia  autonoma  interessata,  ad  una  nuova  valutazione  del 

progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dellʹopera, la 

regione  o  provincia  autonoma  dissenziente  avesse  formulato  allʹatto  del  dissenso.  Ove  permanga  il 

dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, dʹintesa con la regione o 

provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di 

nuova valutazione  in sede di aggiornamento del programma, ovvero  lʹavvio della procedura prevista  in 

caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale. 

7.  Lʹapprovazione  determina,  ove  necessario  ai  sensi  delle  vigenti  norme,  lʹaccertamento  della  compatibilità 

ambientale  dellʹopera  e  perfeziona,  ad  ogni  fine  urbanistico  ed  edilizio,  lʹintesa  Stato  ‐regione  sulla  sua 

localizzazione, comportando lʹautomatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su 

cui é localizzata lʹopera sono assoggettati al vincolo preordinato allʹesproprio ai sensi dellʹarticolo 10 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;  il vincolo  si  intende apposto anche  in mancanza di  espressa 

menzione; gli enti  locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree  impegnate e delle relative 

eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dellʹattestazione di compatibilità tecnica da parte del 

soggetto  aggiudicatore, permessi di  costruire,  né  altri  titoli  abilitativi  nellʹambito del  corridoio  individuato  con 

lʹapprovazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, 

lʹapprovazione  del  progetto  preliminare  é  resa  pubblica mediante  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della 

regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed é comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai 

fini ambientali, si applica lʹarticolo 183, comma 6. 

7‐bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato allʹesproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui 

diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dellʹopera. Entro tale termine, può essere 

approvato  il progetto definitivo che comporta  la dichiarazione di pubblica utilità dellʹopera.  In caso di mancata 

approvazione  del  progetto  definitivo  nel  predetto  termine,  il  vincolo  preordinato  allʹesproprio  decade  e  trova 

applicazione  la  disciplina  dettata  dallʹarticolo  9  del  testo  unico  in materia  edilizia  approvato  con  decreto  del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato allʹesproprio, 

la proposta é formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del 

vincolo  é  disposta  con deliberazione motivata  del CIPE  secondo  quanto  previsto  dal  comma  5,  terzo  e  quarto 

periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dellʹarticolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.r) del DL 13/05/2011 n. 70 

in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

8. Per  tutte  le  infrastrutture,  lʹautorizzazione di  cui  allʹarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica 

dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività 

espropriative, ai soggetti o alle società  incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto 

preliminare.  Le  ricerche  archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle  competenti  soprintendenze,  che 

curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo 

allʹavvio delle opere. 

9.  Ove,  ai  fini  della  progettazione  delle  infrastrutture,  sia  necessaria  lʹescavazione  di  cunicoli  esplorativi, 

lʹautorizzazione alle attività relative, ivi inclusa lʹinstallazione dei cantieri e lʹindividuazione dei siti di deposito, é 

rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, dʹintesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, 

ed  ha  gli  effetti  dellʹarticolo  166,  comma  5.  In  caso  di  mancata  intesa  nei  trenta  giorni  dalla  richiesta 

lʹautorizzazione é rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 

6.  I  risultati  dellʹattività  esplorativa,  significativi  a  livello  ambientale,  sono  altresì  comunicati  al  Ministero 

dellʹambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

10. Prima dellʹapprovazione del progetto preliminare,  si  segue  la procedura di verifica preventiva dellʹinteresse 

archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dallʹarticolo 38 dellʹallegato tecnico XXI. 

(comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 
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Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dellʹopera  

(art. 4, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture é integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al 

progetto  preliminare  e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di  approvazione  dello  stesso  con  particolare 

riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dellʹopera. É corredato inoltre dalla definizione delle 

eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dellʹimpatto ambientale, territoriale e sociale. 

2. Lʹavvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità é comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso 

dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 

1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni;  la  comunicazione  é  effettuata  con  le  stesse  forme  previste  per  la 

partecipazione alla procedura di valutazione di  impatto ambientale dallʹarticolo 5 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri  10 agosto 1988, n.  377. Nel  termine perentorio di  sessanta giorni dalla  comunicazione di 

avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto 

aggiudicatore,  che  dovrà  valutarle  per  ogni  conseguente  determinazione.  Le  disposizioni  del  presente  comma 

derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a 

ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni 

competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel 

termine perentorio di  sessanta giorni dal  ricevimento del progetto  le pubbliche  amministrazioni  competenti  e  i 

gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il 

progetto definitivo o di varianti migliorative  che non modificano  la  localizzazione  e  le  caratteristiche  essenziali 

delle  opere,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche  funzionali 

individuati  in  sede di  progetto  preliminare.  (comma  così modificato  dalla  Legge  3  agosto  2009,  n.  102  in  vigore  dal 

05/08/2009,  e  successivamente modificato dall’art.4,  comma 2,  lett.s) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011,  e 

ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4. Nei quarantacinque giorni  successivi  il Ministero valuta  la  compatibilità delle proposte  e  richieste pervenute 

entro  il  termine di  cui  al  comma  3 da parte delle pubbliche  amministrazioni  competenti  e dei gestori di opere 

interferenti  con  le  indicazioni  vincolanti  contenute  nel  progetto  preliminare  approvato  e  formula  la  propria 

proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto 

definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 

in vigore dal 05/08/2009, e successivamente così sostituito dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

4‐bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa 

efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dellʹopera, salvo che nella medesima deliberazione 

non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per 

casi di  forza maggiore o per altre giustificate  ragioni. La proroga può essere disposta prima della  scadenza del 

termine e per un periodo di  tempo che non supera  i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle 

disposizioni dellʹarticolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. (comma 

introdotto  dall’art.4,  comma  2,  lett.s)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  poi  convertito  con  la  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

5. Lʹapprovazione del progetto definitivo,  adottata  con  il  voto  favorevole della maggioranza dei  componenti  il 

CIPE,  sostituisce  ogni  altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere  comunque  denominato  e  consente  la 

realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, lʹesercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste 

nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui 

allʹarticolo  165,  comma  6.  Gli  enti  locali  provvedono  allʹadeguamento  definitivo  degli  elaborati  urbanistici  di 

competenza ed hanno  facoltà di  chiedere al  soggetto aggiudicatore o al  concessionario o contraente generale di 

porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari. 

5‐bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data 

di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  delibera  del CIPE  di  approvazione  del  progetto  definitivo,  ove 

questo  sia  posto  a  base  di  gara.  In  caso  di mancato  adempimento,  il  CIPE,  su  proposta  del Ministero  delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti,  può  disporre  la  revoca  del  finanziamento  a  carico  dello  Stato.  (comma  introdotto 
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dall’art.4,  comma  2,  lett.s)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  e  ulteriormente modificato  dalla  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

5‐ter.  La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  può  trovare  applicazione  anche  con  riguardo  a  più  progetti 

definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, 

fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della 

valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera. (comma 

introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti  

(art. 4‐bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 

1. Le procedure di  istruttoria e approvazione dei progetti  sono  completate nei  tempi previsti dal presente  capo 

salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nellʹipotesi di più sospensioni, 

il  termine  complessivo  di  sospensione  non  può  superare  i  novanta  giorni,  trascorsi  i  quali  le  procedure  di 

istruttoria e approvazione riprendono il loro corso. 

2.  Ove  il  progetto  sia  incompleto,  carente  o  contraddittorio,  le  amministrazioni  competenti  propongono  al 

Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove 

ciò non sia possibile per lʹassenza degli elementi progettuali prescritti dallʹallegato tecnico recato dallʹallegato XXI, 

le amministrazioni competenti concludono  lʹistruttoria, negli  stessi  termini e modi, con  la  richiesta di  rinvio del 

progetto a nuova istruttoria e lʹindicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta 

del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del 

progetto  al  soggetto  aggiudicatore.  Restano  fermi  i  commi  1  e  2  dellʹarticolo  185  in  merito  alla  richiesta  di 

integrazioni da parte della commissione speciale VIA. 

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture é istruito e approvato a norma dellʹarticolo 165 ai fini della intesa sulla 

localizzazione  dellʹopera  e,  ove  previsto,  della  valutazione  di  impatto  ambientale;  ogni  altra  autorizzazione, 

approvazione e parere, comunque denominato, é rilasciato sul progetto definitivo dellʹopera ai sensi dellʹarticolo 

166. 

4. Le  regioni,  le province autonome, gli enti  locali e gli altri  soggetti pubblici e privati possono partecipare alle 

eventuali  procedure  di  valutazione  di  impatto  ambientale  nazionale,  rimettendo  le  proprie  valutazioni  e 

osservazioni al Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio ai sensi dellʹarticolo 183, comma 4; resta fermo 

lʹarticolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al 

Ministero  ai  sensi  degli  articoli  165,  166  e  181,  in  applicazione  delle  specifiche  normative  regionali,  in  quanto 

compatibili  con  le  previsioni  del  presente  capo  e  salvo  quanto  previsto  allʹarticolo  161,  comma  1.  Il  parere 

istruttorio  sul  progetto  preliminare  ai  fini  urbanistici  ed  edilizi  é  reso dalle  sole  regioni  o  province  autonome, 

sentiti  i comuni  interessati, ai sensi dellʹarticolo 165. Il parere  istruttorio sul progetto definitivo é reso dai singoli 

soggetti competenti con le modalità dellʹarticolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo 

le competenze loro attribuite. 

5.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facoltà  di  avviare  la  procedura  di  localizzazione  dellʹopera  e  di  valutazione  di 

impatto  ambientale  sulla  scorta  del  progetto  definitivo,  anche  indipendentemente  dalla  redazione  e  dalla 

approvazione del progetto preliminare;  in  tal caso  il progetto definitivo é  istruito e approvato, anche ai predetti 

fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5‐bis. La conferenza di servizi si svolge sul 

progetto  definitivo  con  le modalità  previste  dall’articolo  165,  comma  4.  I  Presidenti  delle  regioni  e  province 

autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza lʹopera. Il progetto definitivo é 

integrato dagli elementi previsti per  il progetto preliminare. Lʹapprovazione del progetto comporta  lʹapposizione 

del  vincolo  espropriativo  e  la  contestuale  dichiarazione  di  pubblica  utilità.  (comma  così modificato  dalla  legge  di 

conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dellʹopera  originariamente  risultante  dal  progetto  del  soggetto  aggiudicatore 

possono  essere  disposte  dal  CIPE,  con  la  procedura  di  cui  allʹarticolo  165,  comma  5,  e  166, mediante  nuova 

rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario,  il 

CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia 

corso alla verifica preventiva dellʹinteresse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e allʹallegato XXI. A tal fine  la 
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proposta di variante,  comunque  formulata,  é  tempestivamente  trasmessa, prima dellʹapprovazione del CIPE,  al 

Ministero per i beni e le attività culturali. 

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dellʹopera in ordine alla quale non siano state acquisite le 

valutazioni  della  competente  commissione  VIA  o  della  regione  competente  in  materia  di  VIA,  e  il Ministro 

dellʹambiente  e della  tutela del  territorio  o  il Presidente della  regione  competente  in materia di VIA  ritenga  la 

variante stessa di rilevante  impatto ambientale,  il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dellʹambiente e della 

tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali 

in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, dispone lʹaggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA 

sulla parte di opera  la cui  localizzazione  sia variata e per  le  implicazioni progettuali conseguenti anche  relative 

allʹintera opera. La procedura di VIA é compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà 

del  soggetto  aggiudicatore  di  chiedere  la  reiterazione  della  procedura,  in  sede  di  progetto  preliminare,  con 

successiva  verifica  sul  progetto  definitivo  ai  sensi  dellʹarticolo  185,  comma  4.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui 

allʹarticolo 185, comma 5. 

7‐bis. Le  varianti di  cui  ai  commi  6  e  7 devono  essere  strettamente  correlate  alla  funzionalità dellʹopera  e  non 

possono  comportare  incrementi del  costo  rispetto  al  progetto  preliminare.  (comma  introdotto  dall’art.4,  comma  2, 

lett.t) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore dal 14/05/2011, convertito con  la  legge di conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in 

vigore dal 13/07/2011) 

8. In alternativa allʹinvio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione 

del  progetto  e  degli  elaborati  necessari  alla  approvazione  dello  stesso, muniti  di  firma  digitale,  su  supporto 

informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in 

qualsiasi modo  interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto  informatico possono 

richiedere lʹinvio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto 

in forma cartacea ove richiesta. 

9.  In  caso  di motivato  dissenso  delle  regioni  e  province  autonome  interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai 

commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dellʹarticolo 165, comma 6. 

10.  Sul  progetto  di  monitoraggio  ambientale,  costituente  parte  eventuale  del  progetto  definitivo  ai  sensi 

dellʹallegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di sessanta 

giorni di  cui allʹarticolo  166.  (comma  così modificato dall’art.4,  comma  2,  lett.t) del DL 13/05/2011 n. 70  in vigore  dal 

14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare 

(art. 4‐ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 

(rubrica così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 165 é convocata e presieduta dal Ministro delle  infrastrutture, o suo 

delegato,  ovvero  dal  capo  della  struttura  tecnica  di missione.  La  segreteria  della  conferenza  é  demandata  alla 

struttura tecnica di missione di cui allʹarticolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica». (comma così modificato 

dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

2. Lʹavviso di convocazione é inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data 

della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze 

previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei 

soggetti  competenti  e  la data di  ricezione, da parte degli  stessi, del progetto preliminare, nonché una  relazione 

illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante lʹindicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le 

autorizzazioni  individuate e  le parti del progetto dalle  stesse  interessate;  la  stessa  relazione  indica  i  soggetti da 

invitare  alla  conferenza  di  servizi  in  quanto  gestori  delle  interferenze  rilevate  o  previste.  Ove  necessario, 

nellʹambito della conferenza possono  tenersi più riunioni preparatorie e  istruttorie, anche con soggetti diversi  in 

relazione allʹavanzamento e allʹambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di 

lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte 

motivate di prescrizioni o di varianti  alla  soluzione  localizzativa  alla  base del progetto preliminare presentato, 

entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono 

essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il 
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predetto  termine  presso  la  segreteria della  conferenza. Le  proposte  tardivamente  pervenute  non  sono  prese  in 

esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.u) del 

DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in 

vigore dal 13/07/2011) 

3. La convocazione della conferenza é resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della 

conferenza, sul sito  internet del Ministero e delle regioni  interessate secondo  le procedure e  le modalità di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 

2001. Eventuali  soggetti  competenti  al  rilascio di  permessi  e  autorizzazioni  comunque denominati,  cui  non  sia 

pervenuto il progetto preliminare dellʹopera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data 

di ricevimento dellʹinvito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel 

termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati 

siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dellʹistanza, accolga la richiesta di 

partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare allʹinteressato e comunica alla struttura 

tecnica  di  missione  la  data  dellʹavvenuta  consegna.  I  soggetti  privati  che  non  siano  gestori  di  reti  e  opere 

interferenti  o  soggetti  aggiudicatori  delle  infrastrutture  non  intervengono  alla  conferenza.  I  concessionari  e  i 

contraenti generali possono partecipare alla conferenza con  funzione di supporto alle attività  istruttorie.  (comma 

così modificato dall’art.4, comma 2, lett.u) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla 

legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto preliminare 

da parte di  tutti  i soggetti  invitati alla conferenza competenti al  rilascio di permessi e autorizzazioni comunque 

denominati. Sono comunque prese  in esame  le proposte pervenute prima della scadenza predetta.  Il documento 

conclusivo della  conferenza,  sottoscritto dal presidente  e dallʹincaricato delle  funzioni di  segretario della  stessa, 

elenca  tutte  le  proposte  pervenute  e  i  soggetti  invitati  che  non  hanno  presentato  tempestiva  proposta.  Per 

lʹeventuale procedura di VIA restano fermi  i diversi termini di cui alla sezione II. (comma così modificato dall’art.4, 

comma 2, lett.u) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 

luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

5.  Il Ministro delle  infrastrutture  formula al CIPE a mezzo della struttura  tecnica  la proposta di approvazione o 

rinvio del progetto a nuova  istruttoria, tenendo conto di tutte  le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli 

atti.  Il  CIPE,  su  proposta  del Ministro  delle  infrastrutture,  approva  o  rinvia  a  nuova  istruttoria  il  progetto, 

accogliendo  le proposte di prescrizioni e varianti compatibili,  le caratteristiche  tecniche e  funzionali e  i  limiti di 

spesa.  (comma  così modificato  dalla  legge  di  conversione  del DL  70/2011,  Legge  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 

6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della  conferenza,  la mancata  partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto 

competente e non invitato, allo stesso é immediatamente rimesso il progetto preliminare con facoltà di comunicare 

al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta é 

comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale  integrazione  del  provvedimento  di  approvazione.  In  casi  di  particolare 

gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al 

CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione. 

(comma  così modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.u)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  e  ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 169. Varianti  

(art. 4‐quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 

1.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica  che  nello  sviluppo  del  progetto  esecutivo  sia  assicurato  il  rispetto  delle 

prescrizioni  impartite  dal CIPE  in  sede  di  approvazione  del  progetto  definitivo  e  preliminare. Restano  fermi  i 

compiti e le verifiche di cui allʹarticolo 185. 

2.  Il  soggetto  aggiudicatore  é  tenuto  ad  apportare  le  modifiche  e  integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo  del 

progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1. 

3.  Le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo  approvato  dal  CIPE,  sia  in  sede  di  redazione  del  progetto 

esecutivo sia  in  fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove 

non assumano rilievo sotto lʹaspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto 
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approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l’utilizzo di una quota 

superiore  al  cinquanta  per  cento  dei  ribassi  d’asta  conseguiti;  in  caso  contrario  sono  approvate  dal  CIPE.  Le 

varianti rilevanti sotto lʹaspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province 

autonome  interessate,  espresso  con  la  procedura  di  cui  al  comma  5  dellʹarticolo  165.  Per  le  opere  il  cui 

finanziamento  é  stato  assegnato  su  presentazione  del  piano  economico  finanziario  la  richiesta  di  nuovi 

finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo  localizzativo le varianti di tracciato delle 

opere  lineari  contenute  nellʹambito  del  corridoio  individuato  in  sede  di  approvazione  del  progetto  ai  fini 

urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone 

di  rispetto  previste  dallʹarticolo  12,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 

327, e successive modificazioni. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.v) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 

14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende 

approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se  lʹopera é soggetta a VIA o ricade  in ambiti soggetti a  tutela ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dellʹambiente e della tutela del 

territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque 

giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE lʹapprovazione della variante. Il CIPE, nei casi di 

maggiore gravità, può ordinare la sospensione dellʹesecuzione. La medesima informativa é resa altresì al Sindaco 

del Comune su cui ricade lʹintervento. 

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 é 

compiuta  con  le  modalità  di  cui  allʹarticolo  166,  previo  esperimento  della  procedura  di  verifica  preventiva 

dellʹinteresse archeologico di  cui allʹallegato XXI, anche nel  caso  in  cui  sia necessaria una nuova valutazione di 

impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai 

sensi dellʹarticolo 165, comma 6. 

6. Ove  le  integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto  é 

nuovamente approvato ai  fini della dichiarazione di pubblica utilità dallʹautorità espropriante ai sensi del citato 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, 

occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dellʹarticolo 166. 

7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e  di  preminente  interesse  nazionale,  il  cui  progetto  definitivo  non  sia  stato 

approvato dal CIPE a norma del presente capo,  i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di 

approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con 

lʹadozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle 

procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dellʹarticolo 166 e seguenti. 

 

Art. 169‐bis. Approvazione unica progetto preliminare 

1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito 

secondo  le  previsioni  dell’articolo  165,  ai  fini  dell’approvazione  unica  dello  stesso,  assicurando  l’integrale 

copertura  finanziaria del progetto.  In  caso di opere  finanziate  a  carico della  finanza pubblica,  la delibera CIPE 

relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un  termine  perentorio,  a  pena  di  decadenza  dell’efficacia  della 

delibera  e  del  finanziamento,  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo.  In  caso  di  approvazione  unica  del 

progetto preliminare,  che  comporta gli  effetti dell’articolo 165,  comma  7,  il progetto definitivo  è approvato  con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 

del Ministro dell’ambiente, della  tutela del  territorio e del mare per  i profili di  rispettiva competenza,  sentito  il 

Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui 

al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo 

stato di avanzamento delle opere. 

2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall’articolo 166, comma 1, da 

una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti: 

a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;  
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b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 

6;  

c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal 

CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare. 

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a 

ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni 

competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel 

termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti 

e  i gestori di opere  interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni 

per  il  progetto  definitivo  o  di  varianti  migliorative  che  non  modificano  la  localizzazione  e  le  caratteristiche 

essenziali  delle  opere,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche 

funzionali  individuati  in  sede  di  progetto  preliminare.  Nei  trenta  giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la 

compatibilità  delle  proposte  e  richieste  pervenute  dalle  pubbliche  amministrazioni  competenti  e  dai  gestori  di 

opere  interferenti  con  le  indicazioni  vincolanti  contenute  nel progetto preliminare  approvato  e,  nel  caso  in  cui 

verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di 

cui al comma 1. 

4. Lʹapprovazione del progetto definitivo  con  il decreto di  cui al  comma 1,  comporta gli effetti dell’articolo 166 

comma  5,  e  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera.  Per  quanto  riguarda  lʹavvio  del  procedimento  di 

dichiarazione di pubblica utilità si applica l’articolo 166, comma 2. 

5.  Il  termine  di  cui  all’articolo  170,  comma  3,  per  l’indicazione  delle  interferenze  non  rilevate  dal  soggetto 

aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed  il programma di  risoluzione, approvato con  il decreto di cui al 

comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico 

servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5. 

(articolo introdotto dallʹart. 41, comma 2, lettera a), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza 

modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

 

Art. 170. Interferenze  

(art. 5, d.lgs. n. 190/2002) 

1.  Ad  integrazione  e  parziale  deroga  delle  previsioni  di  cui  allʹarticolo  25  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  alla  programmazione  e  gestione  della  risoluzione  delle  interferenze  alla 

realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo. 

2. Il progetto preliminare é rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o 

prevedibili. Gli  enti gestori hanno  lʹobbligo di verificare  e  segnalare  al  soggetto  aggiudicatore  la  sussistenza di 

interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto 

aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del 

soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. 

3.  Il progetto definitivo é corredato dalla  indicazione delle  interferenze,  rilevate dal soggetto aggiudicatore e,  in 

mancanza,  indicate dagli enti gestori nel  termine di  sessanta giorni di cui allʹarticolo 166, comma 3, nonché dal 

programma  degli  spostamenti  e  attraversamenti  e  di  quantʹaltro  necessario  alla  risoluzione  delle  interferenze. 

(comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.z) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle 

interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente 

dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni  regolanti  la  risoluzione  delle  interferenze,  sempreché  il  soggetto 

aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. 

5.  In  caso di mancato  rispetto del programma di  cui  al  comma  4, ovvero di mancata  segnalazione  ai  sensi del 

comma 2,  il soggetto gestore ha  lʹobbligo di risarcire  i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per  il conseguente 

impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure 

di  cui allʹarticolo 25,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  chiedendo al 

Prefetto,  ovvero  al Ministero,  la  convocazione,  entro  dieci  giorni,  del  gestore  inadempiente  al  programma  di 

risoluzione delle interferenze. 
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Art. 171. Risoluzione delle interferenze  

(art. 5‐bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 

1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con lʹinfrastruttura 

da realizzare hanno lʹobbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dallʹarticolo 170, 

come  precisato  dal  presente  articolo.  Le  attività  di  cui  ai  commi  successivi  devono  essere  compiute  in  tempi 

compatibili  con  i  tempi  di  progettazione,  approvazione  ed  esecuzione  delle  infrastrutture,  come  risultanti  dal 

presente  capo  e  dal  programma  a  corredo  del  progetto  preliminare  definitivo  ed  esecutivo.  La  violazione 

dellʹobbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per 

lʹente gestore  responsabilità patrimoniale per  i danni  subiti dal  soggetto  aggiudicatore.  I progetti preliminari o 

definitivi di  risoluzione delle  interferenze possono  essere  sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente  al 

progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto 

che ha la competenza a realizzarle. 

2.  In  fase  di  redazione  del  progetto  preliminare  delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dellʹente  gestore  ha  per 

oggetto: 

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze; 

b)  la  collaborazione  tecnico progettuale  con  il  soggetto aggiudicatore per  lo  sviluppo del progetto delle 

opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite; 

c) lʹavvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede lʹente gestore; 

d)  la  comunicazione  del  calcolo  estimativo  degli  oneri  per  le  attività  di  propria  competenza  per  la 

risoluzione delle interferenze. 

3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dellʹente gestore 

ha per oggetto: 

a)  la  redazione,  in  tempi  congruenti  con quelli del  soggetto  aggiudicatore, del progetto definitivo degli 

spostamenti  di  opere  interferite  cui  provvede  lʹente  gestore  e  la  collaborazione  con  il  soggetto 

aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede questʹultimo; 

b)  la  verifica  della  completezza  e  congruità  del  programma  di  risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a 

corredo  del  progetto  definitivo,  con  lʹindicazione  di  eventuali  ulteriori  interferenze  non  precisate  e  la 

proposta di modifica o integrazione del programma; 

c)  la  comunicazione  dellʹimporto  definitivo  degli  oneri  per  le  attività  di  propria  competenza  per  la 

risoluzione delle interferenze. 

4.  In  fase di  realizzazione dellʹopera  la  cooperazione dellʹente gestore ha per oggetto  il  rispetto del programma 

approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai  fini della risoluzione di  tutte  le  interferenze di propria 

competenza. 

5.  Le  attività  di  collaborazione  dellʹente  gestore  sono  compiute  a  spese  del  soggetto  aggiudicatore;  il mancato 

accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera lʹente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in 

fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, 

lʹente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il 

soggetto aggiudicatore, a condizione che questʹultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in 

corrispondenza  alle previsioni del programma  e  salvo  il diritto dello  stesso  soggetto  aggiudicatore  al  rimborso 

delle  somme  poste  a  disposizione  in  eccesso  rispetto  alle  necessità.  Sono  fatte  salve  le  diverse  previsioni  di 

convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore. 

6.  Il  presente  articolo  si  applica,  in  quanto  compatibile,  anche  alle  interferenze  tra  infrastrutture  in  corso  di 

realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della 

presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le 

modalità di cui allʹarticolo 166 e seguenti. 

 

Art. 172. La società pubblica di progetto  

(art. 5‐ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
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1.  Ove  la  proposta  del  soggetto  aggiudicatore,  come  approvata  dal  CIPE,  preveda,  ai  fini  della  migliore 

utilizzazione  dellʹinfrastruttura  e  dei  beni  connessi,  lʹattività  coordinata  di  più  soggetti  pubblici,  si  procede 

attraverso  la  stipula  di  un  accordo di  programma  tra  i  soggetti  pubblici  stessi  e,  ove  opportuno,  attraverso  la 

costituzione di una  società pubblica di progetto,  senza  scopo di  lucro, anche consortile, partecipata dai  soggetti 

aggiudicatori  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  interessati.  Alla  società  pubblica  di  progetto  sono  attribuite  le 

competenze  necessarie  alla  realizzazione  dellʹopera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonché  alla 

espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte 

dallʹinfrastruttura. La società pubblica di progetto é autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza lʹintervento in nome proprio e per conto 

dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine 

di ridurre il costo per la pubblica finanza. 

1‐bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto 

applicano  le  disposizioni  del  presente  codice.  (comma  introdotto  dallʹart.  1,  comma  1,  lettera  hh),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. Alla  società  pubblica  di  progetto  possono  partecipare  le  camere  di  commercio,  industria  e  artigianato  e  le 

fondazioni bancarie.  

3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a 

promuovere  la  realizzazione  ed  eventualmente  la  gestione  dell’infrastruttura,  e  a  promuovere  altresì  la 

partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto 

aggiudicatore ai sensi del presente capo. (comma sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

4.  Gli  enti  pubblici  interessati  alla  realizzazione  di  unʹinfrastruttura  possono  partecipare,  tramite  accordo  di 

programma,  al  finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione  al  soggetto  aggiudicatore  ovvero  alla 

società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per lʹintera durata del piano 

economico‐finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  società  pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla  stessa  i 

proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: 

a)  da  parte  dei  comuni,  i  ricavi  derivanti  dai  flussi  aggiuntivi  di  oneri  di  urbanizzazione  o 

infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura; 

b) da parte della  camera di  commercio,  industria  e  artigianato, una quota della  tassa di  iscrizione,  allo 

scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

6. La  realizzazione di  infrastrutture  costituisce  settore  ammesso,  verso  il  quale  le  fondazioni  bancarie  possono 

destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 

7.  I soggetti privati  interessati alla  realizzazione di unʹinfrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso  la 

cessione  di  immobili  di  loro  proprietà  o  impegnandosi  a  contribuire  alla  spesa,  a mezzo  di  apposito  accordo 

procedimentale. 

 

Art. 173. Modalità di realizzazione  

(art. 6, d.lgs. n. 190/2002) 

1. In deroga alle previsioni di cui allʹarticolo 53, la realizzazione delle infrastrutture é oggetto di: 

a) concessione di costruzione e gestione; 

b) affidamento unitario a contraente generale. 

 

Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture  

(art. 7, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dellʹopera. Il prezzo eventualmente da accordare 

al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico 

finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della 

concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dellʹeventuale prestazione di beni e servizi da parte del 
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concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente allʹopera concessa, secondo le previsioni del bando 

di gara. 

2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con 

il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: 

‐ norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151; 

‐ norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento; 

‐ verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori.  

I  rapporti  tra concessionario e appaltatore o contraente generale  sono  rapporti di diritto privato disciplinati dal 

contratto e dalle norme del codice civile. 

3.  I  rapporti di  collegamento del  concessionario  con  le  imprese  esecutrici dei  lavori  sono  individuati  e  regolati 

dallʹarticolo  149,  comma  3. Lʹelenco  limitativo di  tali  imprese  é unito  alle  candidature per  la  concessione. Tale 

elenco é aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. 

Ove  il  concessionario  si  avvalga  per  la  realizzazione  delle  opere,  di  un  contraente  generale,  ai  rapporti  tra 

concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dellʹarticolo 176. Ove il contraente generale sia 

unʹimpresa collegata al  concessionario, deve assicurare  il  subaffidamento a  terzi delle quote ad essi  riservate  in 

sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura 

prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 

4. É fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al 

di fuori delle  ipotesi consentite dallʹarticolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno 

schema predisposto dal Ministro delle  infrastrutture. Di  tale  aggiornamento deve  essere data  comunicazione al 

Parlamento. 

5. (comma abrogato dallʹart. 1, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 175 (Finanza di progetto)  

(art. 8, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e dellʹUnione 

europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui allʹarticolo 161, comma 1, per le quali i soggetti 

aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella 

lista  é  precisato,  per  ciascuna  infrastruttura,  lʹufficio  del  soggetto  aggiudicatore  presso  il  quale  gli  interessati 

possono ottenere le informazioni ritenute utili.  

2. Ai  fini dellʹinserimento dellʹintervento  nella  lista,  i  soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio di  fattibilità  al 

Ministero,  che  ne  cura  lʹistruttoria  secondo  quanto  previsto  dallʹarticolo  161,  comma  1‐quater.  Il  Ministero 

sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province 

autonome  eventualmente  interessate  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,  indica,  fra  lʹaltro,  le  eventuali  risorse 

pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a  legislazione vigente. Dette risorse devono essere 

mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.  

3.  Il Ministero  aggiorna  la  lista  di  cui  al  comma  1,  indicando  gli  interventi  i  cui  studi  di  fattibilità  sono  stati 

approvati dal CIPE.  

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione 

dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.  

5. Il bando, oltre a quanto previsto dallʹarticolo 177, deve specificare che:  

a)  le offerte devono  contenere un progetto preliminare  che, oltre  a quanto previsto nellʹallegato  tecnico 

XXI,  deve  evidenziare,  con  apposito  adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le  relative 

eventuali  fasce di  rispetto  e  le occorrenti misure di  salvaguardia; deve,  inoltre,  indicare  ed  evidenziare 

anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dellʹinfrastruttura da realizzare, ivi 

compreso  il  costo  per  le  eventuali  opere  e misure  compensative  dellʹimpatto  territoriale  e  sociale;  una 

bozza  di  convenzione,  un  piano  economico‐finanziario  asseverato  ai  sensi  dellʹarticolo  153,  comma  9, 

nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano 

economico‐finanziario  comprende  lʹimporto  delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione  dellʹofferta, 
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comprensivo anche dei diritti sulle opere dellʹingegno di cui allʹarticolo 2578 del codice civile. Tale importo 

non può superare  il 2,5 per cento del valore dellʹinvestimento, come desumibile dallo studio di fattibilità 

posto a base di gara;  

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto 

preliminare,  ed  eventualmente  allo  schema  di  convenzione  e  al  piano  economico  finanziario,  da  esso 

presentati,  le modifiche  eventualmente  intervenute  in  fase di approvazione del progetto preliminare da 

parte del CIPE. In tal caso la concessione é definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente 

allʹaccettazione, da parte di questʹultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte 

del  promotore  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facoltà  di  chiedere  ai 

concorrenti successivi  in graduatoria  lʹaccettazione, entro  trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da 

apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a questʹultimo e 

non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà 

di  procedere  ai  sensi  dellʹarticolo  177,  ponendo  a  base  di  gara  il  progetto  preliminare  predisposto  dal 

promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE. 

c)  il  promotore,  o  eventualmente  altro  concorrente  prescelto  ai  sensi  della  lettera  b),  ai  fini 

dellʹaggiudicazione  definitiva  della  concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dellʹintegrale  copertura 

finanziaria dellʹinvestimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere 

il finanziamento previsto nel piano economico‐finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal 

promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.  

6. In parziale deroga a quanto stabilito dallʹarticolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il 

criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che 

ha presentato  la migliore offerta;  la nomina del promotore può aver  luogo anche  in presenza di una sola offerta. 

Lʹesame  delle  offerte  é  esteso  agli  aspetti  relativi  alla  qualità  del  progetto  preliminare  presentato,  al  valore 

economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.  

7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui allʹarticolo 153, comma 13, primo periodo.  

8. Lʹofferta del promotore é vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla 

presentazione dellʹofferta.  

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella 

di  localizzazione  urbanistica,  ai  sensi  dellʹarticolo  165,  comma  3. A  tale  fine,  il  promotore  integra  il  progetto 

preliminare con lo studio dʹimpatto ambientale e quantʹaltro necessario alle predette procedure.  

10. Il progetto preliminare,  istruito ai sensi dellʹarticolo 165, comma 4, é approvato dal CIPE ai sensi dellʹarticolo 

169‐bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del 

progetto  preliminare  da  parte  del  CIPE  non  determina  alcun  diritto  in  capo  allʹofferente  con  riguardo  alle 

prestazioni e alle attività già svolte.  

11. Il soggetto aggiudicatore procede allʹaggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle 

condizioni di cui al comma 5,  lettere b) e c). Nel caso  in cui  risulti aggiudicatario della concessione un soggetto 

diverso dal promotore, questʹultimo ha diritto al pagamento, a carico dellʹaggiudicatario definitivo, dellʹimporto 

delle spese sostenute per la predisposizione dellʹofferta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui 

al comma 9.  

12.  Il  soggetto  aggiudicatario  é  tenuto  agli  adempimenti  previsti  dallʹarticolo  153,  comma  13,  secondo  e  terzo 

periodo.  

13. É facoltà dei soggetti di cui allʹarticolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità 

relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui allʹarticolo 161, non presenti nella lista di 

cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dellʹinserimento dellʹintervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto 

aggiudicatore  trasmette  lo  studio di  fattibilità  al Ministero,  il quale,  svolta  lʹistruttoria  ai  sensi dellʹarticolo  161, 

comma 1‐quater, lo sottopone al CIPE per lʹapprovazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Lʹinserimento 

dellʹintervento nella  lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per  le prestazioni compiute o 

alla realizzazione degli interventi proposti. 

14. I soggetti di cui allʹarticolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla 

realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di  cui  allʹarticolo  161,  non  presenti  nella  lista  di  cui  al 

comma 1 del presente articolo.  Il  soggetto aggiudicatore può  riservarsi di non accogliere  la proposta ovvero di 
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interrompere  il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate  le procedure di cui al sesto 

periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), 

lo  studio di  impatto ambientale,  la bozza di  convenzione,  il piano economico‐finanziario asseverato da uno dei 

soggetti  di  cui  allʹarticolo  153,  comma  9,  primo  periodo,  nonché  lʹindicazione  del  contributo  pubblico 

eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione.  Il piano economico‐finanziario comprende  lʹimporto di cui allʹarticolo 153, comma 9,  secondo periodo; 

tale  importo  non  può  superare  il  2,5  per  cento  del  valore  dellʹinvestimento.  La  proposta  é  corredata  delle 

autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui allʹarticolo 153, comma 20, della cauzione di cui allʹarticolo 

75, e dellʹimpegno a prestare una cauzione nella misura dellʹimporto di cui allʹarticolo 153, comma 9, terzo periodo, 

nel  caso  di  indizione  di  gara.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove  necessaria,  la  procedura  di  impatto 

ambientale e quella di  localizzazione urbanistica, ai sensi dellʹarticolo 165, comma 3,  invitando eventualmente  il 

proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene 

rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al Ministero,  che  ne  cura  lʹistruttoria  ai  sensi  dellʹarticolo  165,  comma  4.  Il 

progetto preliminare é approvato dal CIPE ai sensi dellʹarticolo 169‐bis, unitamente allo schema di convenzione e al 

piano  economico‐finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facoltà  di  richiedere  al  proponente  di  apportare  alla 

proposta  le modifiche  eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione da  parte  del CIPE.  Se  il  proponente 

apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta é inserita nella lista di cui al 

comma 1 ed é posta a base di gara per  lʹaffidamento di una concessione ai sensi dellʹarticolo 177, cui partecipa il 

promotore con diritto di prelazione, di cui é data evidenza nel bando di gara. Se  il promotore non partecipa alla 

gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui allʹarticolo 75. I concorrenti devono essere in possesso 

dei requisiti di cui allʹarticolo 153, comma 8. Si applica lʹarticolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e 

quindicesimo periodo.  Il soggetto aggiudicatario é  tenuto agli adempimenti previsti dallʹarticolo 153, comma 13, 

secondo  e  terzo  periodo.  (comma  così  sostituito  dall’art.  42,  comma  1,  del  D.L.  n.  1  del  24/01/2012  in  vigore  dal 

24/01/2012, e ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

(Articolo così sostituito, anche nella rubrica, dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, che ha convertito 

con modificazioni l’art. 41 del DL 201/2011 introducendo il comma 5‐bis. – ai sensi dell’art. 41 comma 5‐ter del DL 201/11 le 

disposizioni di  cui  al  comma 5‐bis non  si  applicano  alle procedure già  avviate  alla data di  entrata  in vigore della  legge di 

conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allʹarticolo 175 del codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data) 

 

Art. 176. Affidamento a contraente generale  

(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1. Con  il contratto di cui allʹarticolo 173, comma 1,  lettera b),  il soggetto aggiudicatore,  in deroga allʹarticolo 53, 

affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata 

capacità  organizzativa,  tecnico‐realizzativa  e  finanziaria  la  realizzazione  con  qualsiasi  mezzo  dellʹopera,  nel 

rispetto  delle  esigenze  specificate  nel  progetto  preliminare  o  nel  progetto  definitivo  redatto  dal  soggetto 

aggiudicatore  e posto  a  base di  gara,  contro un  corrispettivo pagato  in  tutto  o  in parte dopo  lʹultimazione dei 

lavori. 

2. Il contraente generale provvede: 

a)  allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle  attività  tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto 

aggiudicatore per pervenire allʹapprovazione dello  stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non  sia 

stato posto a base di gara; 

b) allʹacquisizione delle aree di sedime; la delega di cui allʹarticolo 6, comma 8, del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente 

generale; 

c) alla progettazione esecutiva; 

d) allʹesecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione; 

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dellʹopera da realizzare; 

f) ove richiesto, allʹindividuazione delle modalità gestionali dellʹopera e di selezione dei soggetti gestori; 
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g)  allʹindicazione,  al  soggetto  aggiudicatore,  del  piano  degli  affidamenti,  delle  espropriazioni,  delle 

forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le 

forme stabilite tra questʹultimo e gli organi competenti in materia. 

3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 

a) alle attività necessarie allʹapprovazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non 

sia stato posto a base di gara; 

b) allʹapprovazione del progetto esecutivo e delle varianti; 

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; 

d) al collaudo delle stesse; 

e)  alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con  gli  organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonché  di 

prevenzione  e  repressione  della  criminalità,  finalizzati  alla  verifica  preventiva  del  programma  di 

esecuzione dei  lavori  in vista del successivo monitoraggio di  tutte  le  fasi di esecuzione delle opere e dei 

soggetti  che  le  realizzano.  I  contenuti di  tali  accordi  sono definiti dal CIPE  sulla base delle  linee guida 

indicate  dal  Comitato  di  coordinamento  per  lʹalta  sorveglianza  delle  grandi  opere,  istituito  ai  sensi 

dellʹarticolo  180  del  codice  e  del  decreto  dellʹinterno  in  data  14 marzo  2003,  pubblicato  nella Gazzetta 

Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo lʹadozione di protocolli di legalità che comportino 

clausole  specifiche di  impegno, da parte dellʹimpresa  aggiudicataria,  a denunciare  eventuali  tentativi di 

estorsione,  con  la  possibilità  di  valutare  il  comportamento  dellʹaggiudicatario  ai  fini  della  successiva 

ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali 

prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE  a  cui  si uniformano gli  accordi di  sicurezza  sono vincolanti per  i 

soggetti aggiudicatori e per  lʹimpresa aggiudicataria,  che é  tenuta a  trasferire  i  relativi obblighi a  carico 

delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la 

prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari 

connessi alla realizzazione dellʹopera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico 

dei promotori ai sensi dellʹarticolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza 

di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i 

soggetti  sottoposti  a  tale  forma  di  controllo,  le modalità  attraverso  le  quali  esercitare  il monitoraggio, 

nonché  le  soglie di  valore delle  transazioni  finanziarie  oggetto del monitoraggio  stesso, potendo  anche 

indicare, a  tal  fine,  limiti  inferiori a quello previsto ai sensi dellʹarticolo 1, comma 1, del decreto‐legge 3 

maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla  legge 5  luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al 

monitoraggio finanziario sono ricompresi nellʹaliquota forfettaria di cui al comma 20. (comma modificato dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione 

dellʹopera, secondo  le successive previsioni del presente capo.  I  rapporti  tra soggetto aggiudicatore e contraente 

generale  sono  regolati,  per  quanto  non  previsto  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  dal  presente  capo  e  dal 

regolamento, dalle norme della parte  II  che  costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della 

parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti lʹappalto. 

5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente generale non  si  applicano gli  articoli  56,  57  e  132;  esse  sono 

regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III 

e dalle disposizioni seguenti: 

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le 

omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico 

del  soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti  indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa  geologica  o 

sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le 

varianti  progettuali  o  le modifiche  tecniche  ritenute  dallo  stesso  utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di 

realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche 

tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate 

nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, 

manutenibilità  e  sicurezza  delle  opere,  ovvero  comportino  maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto 

aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.143 

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se 

costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale 

con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente 

capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le 

sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui 

alla parte III. (comma modificato dallʹart. 1, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7.  Il  contraente  generale  può  eseguire  i  lavori  affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione  posseduta  a 

norma del  regolamento, ovvero mediante  affidamento  a  soggetti  terzi.  I  terzi  affidatari di  lavori del  contraente 

generale  devono  a  loro  volta  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  regolamento,  e  possono 

subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; lʹarticolo 118 si applica 

ai predetti subaffidamenti.  Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di  individuare e  indicare,  in 

sede di offerta,  le  imprese  esecutrici di una quota non  inferiore al  trenta per  cento degli  eventuali  lavori  che  il 

contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi. 

8. Lʹaffidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, 

sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici. 

9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica  periodicamente  il  regolare  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  del 

contraente  generale  verso  i  propri  affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza  del  contraente  generale,  il  soggetto 

aggiudicatore ha  facoltà di applicare una detrazione  sui  successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto 

allʹaffidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto. 

10. Per  il compimento delle proprie prestazioni  il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce 

una  società di progetto  in  forma di  società, anche  consortile, per azioni o a  responsabilità  limitata. La  società é 

regolata dallʹarticolo  156  e dalle  successive disposizioni del presente  articolo. Alla  società possono partecipare, 

oltre  ai  soggetti  componenti  il  contraente  generale,  istituzioni  finanziarie,  assicurative  e  tecnico  operative 

preventivamente  indicate  in  sede di gara. La  società così costituita  subentra nel  rapporto al contraente generale 

senza alcuna autorizzazione, salvo  le verifiche antimafia e senza che  il subentro costituisca cessione di contratto; 

salvo  diversa  previsione  del  contratto,  i  soggetti  componenti  il  contraente  generale  restano  solidalmente 

responsabili  con  la  società  di  progetto  nei  confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la  buona  esecuzione  del 

contratto.  In  alternativa,  la  società  di  progetto  può  fornire  al  soggetto  aggiudicatore  garanzie  bancarie  e 

assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso dʹopera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie 

cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dellʹopera. Il capitale minimo della società di progetto é 

indicato nel bando di gara. 

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando 

che  i soci che hanno concorso a  formare  i requisiti per  la qualificazione sono  tenuti a partecipare alla società e a 

garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che lʹopera sia 

realizzata  e  collaudata. Lʹingresso nella  società di progetto  e  lo  smobilizzo di partecipazioni da parte di  istituti 

bancari  e  altri  investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a  formare  i  requisiti per  la  qualificazione può 

tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata 

dal contraente generale nellʹipotesi di cui allʹarticolo 117. 

12.  Il  bando  determina  la  quota  di  valore  dellʹopera  che  deve  essere  realizzata  dal  contraente  generale  con 

anticipazione di  risorse proprie  e  i  tempi  e  i modi di pagamento del prezzo. Per  i bandi pubblicati  entro  il  31 

dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dellʹimporto dellʹaffidamento posto a base di gara e, 

in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. 

Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il  contraente  generale  o  la  società  di  progetto  possono  emettere 

obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dellʹarticolo 2412 del codice 

civile.  Il  soggetto aggiudicatore garantisce  il pagamento delle obbligazioni  emesse, nei  limiti del proprio debito 

verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato 

di  collaudo  dellʹopera;  le  obbligazioni  garantite  dal  soggetto  aggiudicatore  possono  essere  utilizzate  per  la 

costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della 

garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dellʹeconomia e delle 

finanze,  di  concerto  con  il Ministro  delle  infrastrutture.  Le  garanzie  prestate  dallo  Stato  ai  sensi  del  presente 

comma sono inserite nellʹelenco allegato allo stato di previsione del Ministero dellʹeconomia e delle finanze, di cui 
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allʹarticolo  13 della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni  e  integrazioni.  (comma modificato  dal 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

13.  I crediti delle società di progetto,  ivi  incluse quelle costituite dai concessionari a norma dellʹarticolo 156, nei 

confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dellʹarticolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti 

non ancora liquidi ed esigibili. 

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata 

al  debitore  ceduto.  Lʹatto  notificato  deve  espressamente  indicare  se  la  cessione  é  effettuata  a  fronte  di  un 

finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 

15. Il soggetto aggiudicatore liquida lʹimporto delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la 

emissione  di  un  certificato  di  pagamento  esigibile  alla  scadenza  del  prefinanziamento  secondo  le  previsioni 

contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa 

limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore 

cessionario;  al  cessionario  non  é  applicabile  nessuna  eccezione  di  pagamento  delle  quote  di  prefinanziamento 

riconosciute,  derivante  dai  rapporti  tra  debitore  e  creditore  cedente,  ivi  inclusa  la  compensazione  con  crediti 

derivanti  dallʹadempimento  dello  stesso  contratto  o  con  qualsiasi  diverso  credito  nei  confronti  del  contraente 

generale cedente. 

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in 

tutti i casi di mancato o ritardato completamento dellʹopera. 

17.  Per  gli  affidamenti  per  i  quali  non  sia  prestata  la  garanzia  globale  di  cui  al  comma  13  e  vi  siano  crediti 

riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 

a) la garanzia di buon adempimento non é soggetta alle riduzioni progressive di cui allʹarticolo 113; ove la 

garanzia  si  sia  già  ridotta  ovvero  la  riduzione  sia  espressamente  prevista  nella  garanzia  prestata,  il 

riconoscimento  definitivo  del  credito  non  opera  se  la  garanzia  non  é  ripristinata  e  la  previsione  di 

riduzione espunta dalla garanzia; 

b)  in  tutti  i  casi di  risoluzione del  rapporto per motivi attribuibili al  contraente generale  si applicano  le 

disposizioni previste dallʹarticolo 159; 

c)  il  contraente  generale  ha  comunque  facoltà  di  sostituire  la  garanzia  di  buon  adempimento  con  la 

garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). 

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui allʹarticolo 129, comma 

3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, 

di  far  subentrare  nel  rapporto  altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei  requisiti  di  contraente  generale,  scelto 

direttamente dal garante stesso. 

19. I capitolati prevedono, tra lʹaltro: 

a)  le modalità e  i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle 

prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui allʹarticolo 165, comma 8, 

e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 

b)  le modalità  e  i  tempi per  il pagamento dei  ratei di  corrispettivo dovuti al  contraente generale per  le 

prestazioni  compiute  prima  dellʹinizio  dei  lavori,  pertinenti  in  particolare  le  attività  progettuali  e  le 

prestazioni di cui alla lettera a). 

20.  Al  fine  di  garantire  lʹattuazione  di  idonee misure  volte  al  perseguimento  delle  finalità  di  prevenzione  e 

repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, 

comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara unʹaliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso dʹasta, 

ragguagliata allʹimporto complessivo dellʹintervento, secondo valutazioni preliminari che  il contraente generale é 

tenuto  a  recepire  nellʹofferta  formulata  in  sede di  gara. Nel progetto  che  si pone  a  base di  gara,  elaborato dal 

soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota é inclusa nelle somme a disposizione del quadro 

economico, ed é unita una  relazione di massima che correda  il progetto,  indicante  lʹarticolazione delle  suddette 

misure, nonché  la  stima dei  costi. Tale  stima  é  riportata nelle  successive  fasi della progettazione. Le variazioni 

tecniche per lʹattuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque 

fase dellʹopera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto 

preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, questʹultimo predispone analoga articolazione delle misure 

in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso dʹasta e inseriti nelle somme a disposizione 
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dellʹamministrazione. Le disposizioni del presente  comma  si applicano,  in quanto  compatibili, anche nei  casi di 

affidamento mediante concessione. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.aa) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore 

dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 177. Procedure di aggiudicazione  

(art. 10, e art. 20‐octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002) 

1.  Lʹaggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti  a  contraente  generale  avviene  mediante  procedura 

ristretta. 

2. Per  lʹaffidamento delle concessioni si pone a base di gara  il progetto preliminare ovvero  il progetto definitivo; 

per  lʹaffidamento a contraente generale si pone a base di gara  il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è 

applicabile  altresì  lʹarticolo  53,  comma  2,  lettera  c).  (comma modificato  dal D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal 

01/08/2007 così modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge 

di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 

3.  I  soggetti  aggiudicatori  possono  stabilire  e  indicare  nel  bando  di  gara,  in  relazione  allʹimportanza  e  alla 

complessità  delle  opere  da  realizzare,  il  numero  minimo  e  massimo  di  concorrenti  che  verranno  invitati  a 

presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti 

aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, 

non discriminatori  e  pertinenti  allʹoggetto del  contratto,  predefiniti  nel  bando di  gara.  In  ogni  caso,  il  numero 

minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. 

In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza. 

4. Lʹaggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero allʹofferta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali: 

a) il prezzo; 

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; 

c) il tempo di esecuzione; 

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri 

di aggiornamento delle  tariffe da praticare allʹutenza, nonché  lʹeventuale prestazione di beni  e  servizi a 

norma dellʹarticolo 174, comma 2; 

f) (lettera abrogata dal comma 1, lettera a) dell’art.1‐octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 

entrata in vigore il 13/07/2006) 

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato é in grado 

di offrire; 

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. 

5. Per  i  soggetti aggiudicatori operanti nei  settori di  cui agli articoli da 208 a 214,  si applicano, per quanto non 

previsto nel presente articolo, le norme della parte III. 

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della 

parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18. 

7. Per lʹaffidamento di servizi si applica lʹarticolo 164. 

 

Art. 178. Collaudo  

(art. 11, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dallʹarticolo 141. 

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni 

di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi 

sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto 

con  il Ministro dellʹeconomia  e delle  finanze. Lʹaffidatario del  supporto  al  collaudo  non può  avere  rapporti di 

collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte lʹinfrastruttura. 
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Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per lʹapprovvigionamento energetico  

(art. 13, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Gli  insediamenti produttivi e  le  infrastrutture private strategiche  inclusi nel programma sono opere private di 

preminente interesse nazionale; alla intesa Stato‐regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico 

ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e 

permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture 

private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente allʹapprovazione del 

progetto  definitivo,  ovvero  con  successiva  eguale  procedura,  il  realizzatore  dellʹinsediamento  produttivo  o 

dellʹinfrastruttura  privata  strategica  può  richiedere  e  conseguire  tutte  le  autorizzazioni  e  i  permessi  necessari 

allʹesercizio dellʹinsediamento stesso. 

2. Per la localizzazione, la VIA, lʹapprovazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture 

strategiche  per  lʹapprovvigionamento  energetico,  incluse  nel  programma  di  cui  allʹarticolo  161,  si  applicano  le 

disposizioni di cui ai commi seguenti. 

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero 

delle  attività  produttive,  entro  il  termine  di  sei  mesi  dallʹapprovazione  del  programma,  il  progetto  delle 

infrastrutture di competenza. Il progetto é trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE 

e  alle  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi  e  autorizzazioni  necessari  alla  realizzazione  e 

allʹesercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

lʹopera  é  soggetta  a VIA,  il progetto  contiene  tutti gli  elementi necessari  ai  fini dello  svolgimento delle  relative 

procedure ed é corredato dallo studio di impatto ambientale che é reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il 

progetto  evidenzia  con  adeguato  elaborato  cartografico  le  aree  impegnate,  le  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le 

necessarie misure di salvaguardia. Lʹavvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, é 

comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai 

sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni,  con  le  stesse  forme  previste  per  la  VIA 

dallʹarticolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di 

servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nellʹambito 

della Conferenza  di  servizi,  che  si  conclude  entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni,  le  amministrazioni 

competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste 

di prescrizioni allʹatto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche 

essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta 

giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute 

dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere  interferenti e gli eventuali chiarimenti o  integrazioni 

progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la 

propria proposta  al CIPE  che, nei  trenta giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti o prescrizioni  il 

progetto definitivo. Nei casi  in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti,  lʹopera é soggetta a VIA, si applicano per 

lʹapprovazione del progetto le procedure di cui allʹarticolo 183. 

5. Lʹapprovazione del CIPE  é adottata a maggioranza dei  componenti  con  lʹintesa dei presidenti delle  regioni e 

delle  province  autonome  interessate.  Lʹapprovazione  sostituisce,  anche  ai  fini  urbanistici  ed  edilizi,  ogni  altra 

autorizzazione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta  comunque  denominato,  costituisce  dichiarazione di  pubblica 

utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e lʹesercizio delle infrastrutture strategiche 

per lʹapprovvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della 

regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui allʹarticolo 165, comma 6. 

6.  Le  funzioni  amministrative  previste  dal  presente  capo  relative  alla  realizzazione  e  allʹesercizio  delle 

infrastrutture strategiche per lʹapprovvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero 

delle  attività  produttive.  Le  predette  funzioni  comprendono  anche  quelle  relative  allʹesercizio  dei  poteri 

espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica  utilità,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e  quelle  relative  alle 

autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del 

progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto lʹaspetto localizzativo ai 

sensi  dellʹarticolo  169,  comma  3,  quarto  periodo,  del  presente  codice  e  non  comportano  altre  sostanziali 
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modificazioni  rispetto  al  progetto  approvato.  (comma  così modificato  dall’art.  27,  comma  26,  della  Legge  n.  99  del 

23/07/2009 in vigore dal 15/08/2009) 

7. Relativamente alle  infrastrutture  strategiche per  lʹapprovvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di  cui 

allʹarticolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III. (comma sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

8.  Alle  interferenze  che  interessano  gli  insediamenti  produttivi  e  le  infrastrutture  strategiche  per 

lʹapprovvigionamento energetico si applica lʹarticolo 170. 

 

Art. 180. Disciplina regolamentare  

(art. 15, d.lgs. n. 190/2002) 

1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con 

riguardo allʹesecuzione, alla contabilità e al collaudo. 

2.  Con  decreto  del  Ministro  dellʹinterno,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro  delle 

infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per 

la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le 

modalità  e nei  limiti  stabiliti  con  apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture, di  concerto  con  il Ministro 

dellʹeconomia e delle finanze. 

 

Art. 181. Norme di coordinamento  

(art. 16, d.lgs. n. 190/2002) 

1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 

798,  e  5  febbraio  1992,  n.  139,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  relative  alle  procedure  speciali  per  la 

salvaguardia di Venezia. 

2.  Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento  previste  dal  presente  capo  si  applicano 

allʹattraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche  in deroga alle previsioni della 

legge  17 dicembre  1971,  n.  1158. La  società  Stretto di Messina  S.p.a.,  istituita  secondo  le previsioni della  legge 

speciale  17  dicembre  1971,  n.  1158,  e  qualificata  organismo  di  diritto  pubblico  in  applicazione  del  decreto  del 

Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  in  data  23  gennaio  1998,  costituisce  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi  del 

presente capo. 

 

SEZIONE II ‐ PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE 

Art. 182. Campo di applicazione  

(art. 17, d.lgs. n. 190/2002) 

1. La presente sezione,  in attuazione dellʹarticolo 1, comma 2, della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina  la 

procedura  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale  e  lʹautorizzazione  integrata  ambientale,  limitatamente  alle 

infrastrutture e agli  insediamenti produttivi soggetti a  tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative 

alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui allʹarticolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 

giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997. 

2.  Il  procedimento di  valutazione di  impatto  ambientale  é  obbligatorio  e  vincolante  per  tutte  le  opere  ad  esso 

soggette a norma delle vigenti disposizioni ed é concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso 

di costruire non può essere rilasciato se non é concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale. 

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in 

vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai 

sensi dellʹarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta  del Ministro  dellʹambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di 

concerto  con  i Ministri  interessati, nel  rispetto delle norme vigenti  che garantiscono  il diritto  alla  informazione 

sullʹintervento e sulla eventuale deroga. 

4.  Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  soggetti  a  screening  o  valutazione  di  impatto  ambientale 

regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale é emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle 

regioni nei modi e tempi previsti dallʹarticolo 165. 
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5.  Lʹautorizzazione  ambientale  integrata,  per  gli  insediamenti  produttivi,  é  regolata  dal  decreto  legislativo  18 

febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento. 

 

Art. 183. Procedure  

(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1.  Lʹistruttoria  sui  progetti  relativi  alle  opere  di  cui  allʹart.  182,  comma  1,  é  eseguita  al  fine  di  individuare, 

descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto 

sui seguenti fattori:  lʹuomo,  la  fauna e  la  flora;  il suolo,  lʹacqua,  lʹaria,  il clima e  il paesaggio;  i beni materiali e  il 

patrimonio culturale; lʹinterazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dallʹallegato 

tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 

2.  Il  soggetto  proponente  predispone  a  proprie  spese  lo  studio  di  impatto  ambientale.  Lo  studio  di  impatto 

ambientale é redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dellʹallegato tecnico di cui allʹallegato 

XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua 

ubicazione,  concezione  e dimensioni; una descrizione delle misure previste per  evitare,  ridurre  e possibilmente 

compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può 

avere sullʹambiente; 

una  descrizione  sommaria  delle  principali  alternative  prese  in  esame  dal  committente  con  indicazione  delle 

principali  ragioni  della  scelta  sotto  il  profilo  dellʹimpatto  ambientale;  dati,  analisi  e  informazioni  relative  al 

progetto  stesso,  alla  utilizzazione delle  risorse  naturali,  alla  emissione di  inquinanti,  alla  creazione di  sostanze 

nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione 

utilizzati per la valutazione dellʹimpatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente 

compensare effetti negativi rilevanti del progetto sullʹambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle 

informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di 

infrastruttura deve  contenere  elementi di massima  che diano  informazioni  sullʹimpatto  ambientale determinato 

dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato. 

3.  Il progetto  comprendente  lo  studio di  impatto  ambientale,  relativo ad una delle opere di  cui  allʹarticolo  182, 

comma 1, é trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio. 

4. Il Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, 

delle  eventuali osservazioni  ad  esso  rimesse dai  soggetti pubblici  e dai privati  interessati, nel  termine di  trenta 

giorni  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  o  dellʹautorità 

proponente. (comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

5. Il Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela 

culturale  o  paesaggistica,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di 

presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dellʹautorità proponente, provvedono 

ad emettere  la valutazione  sulla  compatibilità ambientale dellʹopera,  comunicandola alle  regioni  interessate e al 

Ministro delle infrastrutture nonché, per le opere di cui allʹarticolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. 

Il Ministro dellʹambiente e della  tutela del  territorio a  tale  fine si avvale della commissione prevista dallʹarticolo 

184. 

6.  Il  provvedimento  di  compatibilità  ambientale  é  adottato  dal  CIPE,  contestualmente  allʹapprovazione  del 

progetto preliminare.  In  caso di motivato dissenso del Ministro dellʹambiente  e della  tutela del  territorio  o del 

Ministro per i beni e le attività culturali, lʹadozione del provvedimento di compatibilità ambientale é demandata al 

Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla 

verifica di ottemperanza ai sensi dellʹarticolo 185, comma 4. 

 

Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale  

(art. 19, d.lgs. n. 190/2002) 

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali 

alternative,  compresa  lʹalternativa  zero,  sullʹuomo,  sulla  fauna,  sulla  flora,  sul  suolo,  sulle acque di  superficie  e 

sotterranee,  sullʹaria,  sul  clima,  sul paesaggio  e  sullʹinterazione  fra detti  fattori, nonché  sui beni materiali  e  sul 

patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e lʹesercizio delle opere 

e degli impianti. 
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2. (comma abrogato dallʹart. 14 del DPR 14 maggio 2007 n.90 in vigore dal 25/07/2007) 

3. (comma abrogato dallʹart. 14 del DPR 14 maggio 2007 n.90 in vigore dal 25/07/2007) 

 

Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA  

(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 

1. La commissione provvede allʹistruttoria tecnica di cui allʹarticolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione 

del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione 

dellʹimpatto ambientale. 

2. Ove la commissione verifichi lʹincompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 é 

differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni. 

3.  Le  integrazioni  sono  richieste  entro  trenta  giorni  dallʹapertura  della  procedura;  nel  caso  in  cui  il  soggetto 

aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste  integrazioni entro  i  trenta giorni successivi,  il parere si ritiene 

negativo. 

4. La commissione: 

a)  comunica  ai Ministero  dellʹambiente  e  della  tutela  del  territorio,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 

presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il 

progetto preliminare; 

b)  esprime  al  predetto Ministero,  entro  sessanta  giorni  da  tale  presentazione,  il  proprio  parere  sulla 

ottemperanza del  progetto definitivo  alle  prescrizioni del  provvedimento di  compatibilità  ambientale  e 

sullʹesatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale. 

5.  Qualora  il  progetto  definitivo  sia  diverso  da  quello  preliminare,  la  commissione  riferisce  al  Ministro 

dellʹambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la 

differenza  tra  il  progetto  preliminare  e  quello  definitivo  comporti  una  significativa modificazione  dellʹimpatto 

globale del progetto sullʹambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, 

concessionario o contraente generale, lʹaggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione 

dello stesso, anche ai  fini dellʹeventuale  invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati  interessati. 

Lʹaggiornamento  dello  studio  di  impatto  ambientale  può  riguardare  la  sola  parte  di  progetto  interessato  alla 

variazione.  In  caso  di  mancato  adempimento  dei  contenuti  e  delle  prescrizioni  di  cui  al  provvedimento  di 

compatibilità ambientale,  il citato Ministro, previa diffida a  regolarizzare,  fa dare notizia dellʹinottemperanza  in 

sede di Conferenza di  servizi,  al  fine dellʹeventuale  rinnovo dellʹistruttoria.  (comma modificato  dal D.Lgs.  113  del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative 

variazioni dellʹimpatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio, il 

quale ordina al soggetto gestore di adeguare lʹopera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il 

ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché  lʹadozione dei provvedimenti cautelari di 

cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dellʹinizio dei lavori é comunicata al Ministero dellʹambiente e 

della  tutela del  territorio  la relativa data ed é  trasmesso allo stesso Ministero  il progetto esecutivo composto dai 

documenti  previsti  dagli  articoli  19  e  seguenti  dellʹallegato  tecnico  recato  dallʹallegato  XXI,  ivi  compresa 

lʹattestazione  di  cui  allʹarticolo  20,  comma  4.  Al  predetto  Ministero  sono  anche  tempestivamente  trasmesse 

eventuali varianti progettuali,  ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui allʹarticolo 166 e agli 

articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dallʹallegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti 

esecutori dellʹopera, può fornire  le proprie  indicazioni sulla  interpretazione e applicazione del provvedimento di 

compatibilità ambientale. 

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire 

prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale. 

 

SEZIONE III ‐ QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI 

Art. 186. Istituzione del sistema di qualificazione ‐ classifiche  

(art. 20‐bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 
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1. É istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese 

singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti 

dalla  legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 

1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dallʹarticolo 34. (comma modificato dal D.Lgs. 113 

del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2.  I  contraenti  generali  sono  qualificati  per  classifiche,  riferite  allʹimporto  lordo  degli  affidamenti  per  i  quali 

possono  concorrere.  I  contraenti  generali  non  possono  concorrere  ad  affidamenti  di  importo  lordo  superiore  a 

quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi 

dellʹarticolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dellʹarticolo 191, comma 

9. 

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: 

a) I: sino a 350 milioni di euro; 

b) II: sino a 700 milioni di euro; 

c) III: oltre 700 milioni di euro. 

4. Lʹimporto della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, é convenzionalmente stabilito pari 

a 900 milioni di euro. 

 

Art. 187. Requisiti per le iscrizioni  

(art. 20‐ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali: 

a)  il possesso di un  sistema di  qualità  aziendale UNI EN  ISO  9001;  i  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a 

inserire la predetta certificazione nellʹelenco ufficiale di cui allʹarticolo 40, comma 3, lettera a); (lettera così 

modificata dall’art.4, comma 2, lett.bb) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui allʹarticolo 188; 

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui allʹarticolo 189. 

 

Art. 188. Requisiti di ordine generale  

(art. 20‐quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. Per  la  qualificazione  sono  richiesti  al  contraente  generale  i  requisiti di  ordine  generale di  cui  allʹarticolo  38. 

(comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera oo), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non é richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione 

rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni. 

 

Art. 189. Requisiti di ordine speciale  

(art. 20‐quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: 

a) adeguata capacità economica e finanziaria; 

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; 

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 

2. La adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata: 

a)  dal  rapporto,  risultante  dai  bilanci  consolidati  dellʹultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dellʹultimo 

bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui allʹarticolo 2424 del codice civile, 

e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa allʹattività diretta e indiretta di cui alla lettera 

b). Tale rapporto non deve essere  inferiore al dieci per cento,  il patrimonio netto consolidato può essere 

integrato  da  dotazioni  o  risorse  finanziarie  addizionali  irrevocabili,  a medio  e  lungo  periodo, messe  a 

disposizione  anche dalla  eventuale  società  controllante. Ove  il  rapporto  sia  inferiore  al dieci per  cento, 

viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra dʹaffari; ove superiore, la cifra di affari in 

lavori di cui alla lettera b) é incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto é lʹeccedenza rispetto al 
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minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o 

rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento 

e  continuano ad applicarsi gli  incrementi  convenzionali per valori  superiori. Per  le  iscrizioni  richieste o 

rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e 

continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai 

minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra dʹaffari; 

b)  dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,  svolti  nel  triennio  precedente  la  domanda  di  iscrizione 

mediante attività diretta e  indiretta, non  inferiore a cinquecento milioni di euro per  la Classifica  I, mille 

milioni di euro per  la Classifica  II e milletrecento milioni di euro per  la Classifica  III, comprovata con  le 

modalità  fissate dal  regolamento. Nella  cifra dʹaffari  in  lavori  consolidata possono  essere  ricomprese  le 

attività di progettazione  e  fornitura di  impianti  e manufatti  compiute nellʹambito della  realizzazione di 

unʹopera affidata alla impresa. 

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa é dimostrata dallʹesecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non 

inferiore al quaranta per cento dellʹimporto della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo 

complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori 

di  importo complessivo non  inferiore al sessantacinque per cento della classifica  richiesta.  I  lavori valutati  sono 

quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, 

ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla 

data della richiesta, si presume un andamento lineare. Lʹimporto dei lavori é costituito dallʹimporto contabilizzato 

al netto del ribasso dʹasta, incrementato dallʹeventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso 

eventualmente  insorto  per  riserve  dellʹappaltatore  diverse  da  quelle  riconosciute  a  titolo  risarcitorio.  Per  la 

valutazione e rivalutazione dei  lavori eseguiti e per  i  lavori eseguiti allʹestero si applicano  le disposizioni dettate 

dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità allʹarticolo 3, comma 7 quelli 

aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  unʹopera  rispondente  ai  bisogni  del  committente,  con  piena  libertà  di 

organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, 

nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati  i  lavori 

oggetto di una  concessione di  costruzione  e  gestione  aggiudicate  con procedura di  gara.  I  certificati dei  lavori 

indicano lʹimporto, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola dʹarte e con 

buon esito. Detti certificati riguardano lʹimporto globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati 

a  terzi  o  realizzati  da  imprese  controllate  o  interamente  possedute,  e  recano  lʹindicazione  dei  responsabili  di 

progetto  o  di  cantiere;  i  certificati  sono  redatti  in  conformità  ai modelli  definiti  dal  regolamento.  I  certificati 

indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento 

a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti 

dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie. (comma così 

modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, e cosi modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, 

Legge 12  luglio 2011, n. 106,  in vigore dal 13/07/2011, poi modificato dal Decreto‐legge 5/2012  in vigore dal 10/02/2012, 

convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012) 

(NB  ai  sensi  dell’art.61  co.  2  del DL  5/2012,  convertito  dalla  Legge  di  conversione  4  aprile  2012,  n.  35  in  vigore  dal 

07/04/2012 “Fino alla data di  entrata  in vigore delle disposizioni  regolamentari attuative dellʹarticolo 189, comma 3, nono 

periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dallʹarticolo 20 del presente 

decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di 

definire, con provvedimento dellʹAutorità per  la vigilanza sui contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture dʹintesa con  il 

Ministro delle  infrastrutture e dei  trasporti, modelli per  la predisposizione dei certificati di esecuzione  lavori del contraente 

generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, é abrogato  lʹallegato XXII al decreto  legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”) 

4. Lʹadeguato organico tecnico e dirigenziale é dimostrato: 

a)  dalla  presenza  in  organico  di  dirigenti  dellʹimpresa  in  numero  non  inferiore  a  quindici  unità  per  la 

Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III; 

b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché 

di  responsabili  di  cantiere  o  di  progetto,  ai  sensi  delle  norme  UNI‐ISO  10006,  dotati  di  adeguata 

professionalità  tecnica e di esperienza acquisita  in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un 
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lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II 

e sessanta milioni di euro per  la Classifica  III,  in numero non  inferiore a  tre unità per  la Classifica  I, sei 

unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo 

incarico  per  altra  impresa  e  producono  a  tale  fine  una  dichiarazione  di  unicità  di  incarico.  Lʹimpresa 

assicura  il  mantenimento  del  numero  minimo  di  unità  necessarie  per  la  qualificazione  nella  propria 

classifica,  provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore  tecnico  o  responsabile  di  progetto  o 

cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione 

o la riduzione della Classifica. (lettera modificata dallʹarticolo 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008, e successivamente così modificata dall’art.4, comma 2, lett.cc) del DL 13/05/2011 n. 70 in 

vigore dal 14/05/2011,  e ulteriormente modificato dalla  legge di  conversione 12  luglio 2011, n. 106,  in vigore dal 

13/07/2011) 

5. Per  le  iscrizioni  richieste o  rinnovate  fino  al  31 dicembre  2013,  il possesso dei  requisiti di  adeguata  idoneità 

tecnica  e  organizzativa  di  cui  al  comma  3  può  essere  sostituito  dal  possesso  di  attestazioni  SOA  ai  sensi  del 

regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno 

di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, 

di cui almeno cinque di opere generali. 

 

Art. 190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative  

(art. 20‐sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1.  I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole 

imprese  consorziate.  Ai  fini  della  qualificazione  del  contraente  generale  é  richiesto  che  la  qualificazione  sia 

raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati 

per  la  classifica  II  e  III.  I  consorziati  assumono  responsabilità  solidale per  la  realizzazione dei  lavori  affidati  al 

consorzio in regime di contraente generale. 

2.  I  consorzi  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro  previsti  dalla  legge  25  giugno  1909,  n.  422,  e  successive 

modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento. 

3. Per i consorzi stabili: 

a) i requisiti di ordine generale, di cui allʹarticolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal 

consorzio; 

b)  il  requisito di  cui  allʹarticolo  187,  lettera  a),  sistema di qualità  aziendale,  qualora non posseduto dal 

consorzio,  deve  essere  posseduto  da  ciascuno  dei  consorziati  che  concorrono  ai  requisiti  per  la 

qualificazione; 

c)  il  requisito  di  cui  allʹarticolo  189,  comma  2,  lettera  b),  cifra  dʹaffari  in  lavori,  é  convenzionalmente 

incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo 

anno  e  del  dieci  per  cento  nel  terzo,  quarto  e  quinto  anno.  Per  i  consorzi  già  costituiti,  il  termine  per 

lʹaumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005; 

d)  il  requisito di cui allʹarticolo 189, comma 3,  lavoro di punta, può essere dimostrato  tenendo conto di 

singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il 

più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non 

più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati; 

e)  alla  aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  consorzio  stabile  costituisce  un  fondo  consortile  non 

inferiore a dieci milioni di euro per  la classifica  I, a quindici milioni di euro per  la classifica  II, a  trenta 

milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora 

il requisito di cui allʹarticolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti 

per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A 

decorrere dal 1° gennaio 2009, lʹimporto é ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al 

trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento; 

f)  il  consorzio  stabile ha  facoltà di  costituire una  società di progetto,  alla  quale  si  applica,  tra  lʹaltro,  il 

regime di responsabilità previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile 

deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello 

di cui alla lettera e). 
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4.  I  consorzi  di  cooperative  possono  conferire  le  attività  di  contraente  generale  di  cui  siano  aggiudicatari, 

esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso: 

a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le 

procedure aperte, in sede di offerta; 

b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara; 

c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai 

sensi dellʹarticolo 191; 

d)  il  consorzio,  per  effetto  dellʹaggiudicazione,  resta  solidalmente  responsabile  con  la  cooperativa 

assegnataria  nei  confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la  buona  esecuzione  del  contratto.  Ove 

lʹassegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società 

di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso  in cui  il consorzio non partecipi alla società di progetto, 

rimane  comunque  responsabile  in  solido  con  le  cooperative  assegnatarie  e  con  la  società  di  progetto, 

ovvero  con  la  sola  società di progetto  ove  siano  state prestate  le garanzie  sostitutive di  cui  al presente 

codice. 

 

Art. 191. Norme di partecipazione alla gara  

(art. 20‐octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare: 

a)  che  lʹofferente  dimostri  la  sussistenza  dei  requisiti  generali  di  cui  allʹarticolo  38;  nei  confronti 

dellʹaggiudicatario  la  verifica  di  sussistenza  dei  requisiti  generali  è  sempre  espletata  (lettera  modificata 

dallʹarticolo 2, comma 1, lettera qq), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008); 

b) che lʹofferente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di 

risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate allʹopera da realizzare; 

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso 

offerente, della  capacità  tecnica  specifica per  lʹopera da  realizzare  e dei  requisiti  economico  finanziari  e 

tecnico  organizzativi  adeguati  al  progetto  da  redigere  nel  rispetto  delle  previsioni  degli  articoli  36  e 

seguenti e delle  indicazioni  integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle 

infrastrutture. 

2. Ai  fini del comma 1,  lettera c),  la esecuzione di  lavori analoghi, ove  richiesto dal bando di gara, potrà essere 

documentata  dalle  imprese  affidatarie  designate  ovvero  dallʹofferente,  dimostrando  di  avere  eseguito,  con  le 

modalità  dellʹarticolo  189,  comma  3,  opere  ricadenti  in  una  delle  seguenti  categorie OG  accorpate  ai  sensi  del 

regolamento: 

a) organismi edilizi (OG1); 

b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4); 

c) opere relative al ciclo integrato dellʹacqua (OG5 e OG6); 

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8); 

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11); 

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13). 

3.  A  prescindere  dalla  qualificazione  richiesta  in  sede  di  gara,  i  soggetti  aggiudicatori  indicano,  negli  atti 

contrattuali,  le  specifiche  qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono  essere  possedute  dagli  esecutori  delle 

lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2. 

4. Ai fini dellʹarticolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie 

che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue 

con mezzi propri. 

5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dellʹarticolo 3, comma 29, possono istituire il proprio 

sistema di qualificazione nel rispetto dellʹarticolo 232. 

6. Gli  enti  aggiudicatori di  cui  al  comma  5  ammettono  al  sistema  i  contraenti  generali  qualificati  a  norma del 

presente capo e dotati,  inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche  individuate dal soggetto aggiudicatore  in 

base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2. 
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7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dellʹarticolo 149, comma 3. E fatto divieto 

ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla 

gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano  partecipato  alla  gara medesima  in  associazione  o Consorzio, 

anche stabile. 

8. Per i contratti di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente 

più vantaggiosa,  i  soggetti  aggiudicatori possono prevedere  il  conferimento di un premio  in denaro, a parziale 

recupero  delle  spese  sostenute,  ai migliori  classificati;  i  premi  devono  essere  limitati  al  rimborso  delle  spese 

effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dellʹuno 

virgola cinque per cento dellʹimporto a base di gara, nel caso di cui allʹarticolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero 

virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. 

9.  I  contraenti generali dotati della adeguata  e  competente  classifica di qualificazione per  la partecipazione  alle 

gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dellʹarticolo 47, comma 2, possono 

partecipare  alla  gara  in  associazione  o  consorzio  con  altre  imprese  purché  queste  ultime  siano  ammesse,  per 

qualunque  classifica,  al  sistema  di  qualificazione  ovvero  siano  qualificabili,  per  qualunque  classifica,  ai  sensi 

dellʹarticolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al 

comma 1. 

 

Art. 192. Gestione del sistema di qualificazione  

(art. 20‐nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali é rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. 

2. La durata dellʹefficacia della attestazione é pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza 

dellʹattestazione  il  contraente  generale  trasmette  al Ministero  tutta  la documentazione  necessaria  ad  ottenere  il 

rinnovo.  La  attestazione  é  rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi  dalla  ricezione  di  tutta  la 

documentazione necessaria.  In caso di ritardo nel rilascio,  imputabile allʹAmministrazione,  lʹattestazione scaduta 

resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di 

quella rinnovata. 

3. La attestazione di cui al comma 1 é necessaria per  la partecipazione alle gare per  lʹaffidamento di contratti di 

contraente generale a decorrere dallʹottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 

2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005. 

4. Per  quanto non  espressamente previsto dal presente  capo,  si  fa  riferimento,  ai  fini della  qualificazione delle 

imprese,  alle  norme di  cui  al  regolamento dellʹarticolo  5,  che  fissa  anche  le modalità  tecniche  e procedurali di 

presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. (comma abrogato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

6. (comma abrogato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

Art. 193. Obbligo di comunicazione  

(art. 20‐decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dallʹart. 1, d.lgs. n. 9/2005) 

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del 

contraente  generale,  devono  essere  comunicate,  a  cura  dello  stesso,  al  soggetto  aggiudicatore  e  da  questo 

allʹOsservatorio  costituito  presso  lʹAutorità,  nonché  alle  sezioni  regionali  dellʹOsservatorio,  sul  cui  territorio 

insistono  le opere. LʹOsservatorio  e  le  sue articolazioni  regionali mettono  i dati a disposizione degli altri Enti  e 

organismi interessati. 

 

SEZIONE IV ‐ DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO 

INFRASTRUTTURALE 

Art. 194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale  

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto‐legge n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005) 

1. Per  le  finalità di  accelerazione della  spesa  in  conto  capitale di  cui  al  comma  1 dellʹarticolo  60 della  legge  27 

dicembre 2002, n. 289, come modificato dallʹarticolo 4, comma 130, della  legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il CIPE, 
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utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dellʹarticolo 1, comma 2, del decreto‐legge 

22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  finanzia 

prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 

2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004. 

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti 

dalla programmazione  comunitaria per  le  aree urbane,  consentano di  riqualificare  e migliorare  la dotazione di 

infrastrutture materiali e  immateriali delle città e delle aree metropolitane  in grado di accrescerne  le potenzialità 

competitive. 

3. Lʹindividuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 é effettuata, valorizzando la capacità propositiva 

dei  comuni,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai Ministeri  dellʹeconomia  e  delle  finanze  e  delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  tutte  le  regioni  interessate,  da  rappresentanti  dei  Comuni  e  dal  partenariato 

istituzionale ed economico‐sociale a  livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 

del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dellʹ11 novembre 2004. 

4.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture  con modalità  di  finanza  di  progetto  possono  essere  destinate  anche  le 

risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su proposta del Ministro delle  infrastrutture, possono 

essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dellʹarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, 

n.  443,  e  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  le  opere  e  i  lavori  previsti  nellʹambito  delle  concessioni 

autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal 

CIPE  con  la  delibera  n.  121/2001  del  21  dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o  il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo 

economico del Paese. 

6. Per  le opere  e  i  lavori di  cui al  comma 5,  i  soggetti aggiudicatori procedono alla  realizzazione applicando  la 

normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure 

approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari 

straordinari ove nominati,  ritenuto  eventualmente più opportuno,  le disposizioni di  cui  alla  legge  21 dicembre 

2001, n. 443. 

7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono 

conferiti  i poteri di cui allʹarticolo 13 del decreto‐legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle 

infrastrutture, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore 

specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei 

commissari straordinari eventualmente già nominati. 

8. I commissari straordinari seguono lʹandamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di 

cui  allʹarticolo  163,  comma  5.  Essi  esercitano  i  poteri  loro  attribuiti  ai  sensi  del  presente  articolo  qualora  le 

procedure ordinarie  subiscano  rallentamenti,  ritardi o  impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque  si 

verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o  impedimenti per  la realizzazione delle opere o 

nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro 

delle infrastrutture. 

9. É  fatta  salva  lʹapplicazione dellʹarticolo  13,  comma  4‐bis, del  citato decreto‐legge n.  67 del  1997  e  successive 

modificazioni. 

10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle  ulteriori  autorizzazioni  e  dei  permessi  necessari  alla  realizzazione  o  al 

potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o 

autorizzati ai sensi dellʹarticolo 8 della  legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati  infrastrutture strategiche nel 

settore gas naturale ai sensi della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni 

dalla  richiesta.  In caso di  inerzia o di  ingiustificato  ritardo,  il Ministero delle attività produttive, nellʹambito dei 

propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di 

un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.  (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1,  lettera ss), 

d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 
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11. Nellʹesercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari 

provvedono, nel limite dellʹimporto approvato per lʹopera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche 

in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dellʹordinamento e della normativa comunitaria. 

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi 

spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si  fa  fronte utilizzando  i  fondi 

stanziati per le opere di cui al comma 5. 

 

TITOLO IV ‐ CONTRATTI IN TALUNI SETTORI 

CAPO I ‐ CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NEL 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 

2009/81/CE 

(rubrica del Capo I modificata dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

Art.  195. Disciplina  comune applicabile ai  contratti nel  settore della difesa diversi da  quelli  che  rientrano nel 

campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE 

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui allʹarticolo 196, le disposizioni: 

‐  della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti  esclusi  in  tutto  o  in  parte  dallʹambito  di 

applicazione del codice); 

‐ della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); 

‐ della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); 

‐ della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto); 

‐ della parte IV (contenzioso); 

‐ della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 

2.  Si  applicano  inoltre,  in  quanto  non  derogate,  le  disposizioni  del  titolo  I  (contratti  di  rilevanza  comunitaria) 

ovvero del  titolo  II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte  II  (contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi, 

forniture nei settori ordinari), a seconda che lʹimporto dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, 

ovvero inferiore. 

(rubrica dell’articolo modificata dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

 

Art. 196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che  rientrano nel campo di 

applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE 

(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7‐bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6,  legge n. 

109/1994; art. 5, comma 1‐ter, decreto‐legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica 

n. 170/2005) 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai 

sensi dellʹarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei 

lavori  pubblici,  e  il Consiglio  di  Stato  che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta,  é  adottato 

apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in 

relazione ai  contratti di  lavori,  servizi  e  forniture diversi da quelli  che  rientrano nel  campo di applicazione del 

decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma 5 dellʹarticolo 5. Il regolamento 

disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e allʹestero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o 

bilaterali. (comma modificato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

2.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa  possono  essere  adottati  capitolati  in  materia  di  forniture  e  servizi, 

contenenti norme di dettaglio  e  tecniche  relative  ai  contratti di  cui  al  comma  1, nonché un  capitolato  generale 

relativo  ai  lavori del genio militare, nel  rispetto del presente  codice  e del  regolamento di  cui  al  comma  1. Tali 

capitolati,  menzionati  nel  bando  o  nellʹinvito,  costituiscono  parte  integrante  del  contratto.  (comma  modificato 

dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

3. Fatte salve le norme di cui allʹarticolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture 

del Ministero della difesa di  rilevanza comunitaria di cui al comma 1  il valore  stimato al netto dellʹimposta  sul 

valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie seguenti: 
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‐ 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i 

prodotti menzionati nellʹallegato V; 

‐ 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto 

prodotti non menzionati nellʹallegato V. 

(da verificare  la  compatibilità  con  il diritto  comunitario dei valori‐soglia qui  indicati,  si veda  lʹart.28 del presente 

codice) 

(comma modificato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

4. In deroga allʹarticolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori di cui al comma 1, lʹamministrazione della 

difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del 

procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo 

attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili 

di  ogni  singola  fase,  sono  tecnici  individuati  nellʹambito  del  Ministero  della  difesa.  Il  responsabile  del 

procedimento  per  la  fase  di  affidamento  può  essere  un  dipendente  specializzato  in  materie  giuridico‐ 

amministrative. (comma modificato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

5.  I  programmi  triennali  e  gli  elenchi  annuali  dei  contratti  della  difesa  di  cui  al  comma  1  sono  redatti  con  le 

modalità di cui allʹarticolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono  trasmessi con omissione delle parti 

relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17 e 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11. (comma 

modificato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti. 

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa 

diversi da  quelli  che  rientrano nel  campo di  applicazione del decreto  legislativo di  recepimento della direttiva 

2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che 

vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui 

allʹarticolo 125, comma 5. (comma modificato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

8. Per gli acquisti eseguiti allʹestero dallʹamministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di 

precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori 

economici  stranieri,  possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo  non  superiore  ad  un  terzo  dellʹimporto 

complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento 

di cui al comma 1.  

(articolo così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 ‐ rubrica dell’articolo modificata dall’art.33 del 

D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012) 

 

CAPO II ‐ CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI 

Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali  

(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni: 

‐  della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti  esclusi  in  tutto  o  in  parte  dallʹambito  di 

applicazione del codice); 

‐ della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); 

‐ della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); 

‐ della parte IV (contenzioso); 

‐ della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 

2.  Si  applicano  inoltre,  in  quanto  non  derogate,  le  disposizioni  del  titolo  I  (contratti  di  rilevanza  comunitaria) 

ovvero del  titolo  II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte  II  (contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi, 

forniture nei settori ordinari), a seconda che lʹimporto dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, 

ovvero inferiore. 

3.  La  disciplina  della  parte  II,  titolo  III,  capo  III  (promotore  finanziario  e  società  di  progetto),  si  applica 

allʹaffidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui allʹarticolo 5. 
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Art. 198. Ambito di applicazione  

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e 

immobili e gli  interventi  sugli elementi architettonici e  sulle  superfici decorate di beni del patrimonio culturale, 

sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  al  fine  di  assicurare 

lʹinteresse  pubblico  alla  conservazione  e  protezione  di  detti  beni  e  in  considerazione  delle  loro  caratteristiche 

oggettive. 

2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, allʹesecuzione di 

scavi archeologici, anche subacquei. 

 

Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi  

(art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri 

luoghi  di  interesse  culturale  o  la  manutenzione  e  il  restauro  dei  giardini  storici,  i  servizi  di  installazione  e 

montaggio di attrezzature e  impianti e  le  forniture di materiali ed elementi, nonché  le  forniture degli arredi da 

collocare  nei  locali  e  nelle  aree,  assumano  rilevanza  prevalente  ai  fini  dellʹoggetto  dellʹappalto  e  della  qualità 

dellʹintervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica 

la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e 

di adeguamento dellʹimmobile risulti superiore. 

2.  I  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  cui  al  comma  1  devono  in  ogni  caso  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 

qualificazione stabiliti dal presente capo. 

3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante é obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di 

qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento allʹoggetto complessivo della gara. 

4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti 

misti. 

 

Art. 199‐bis. Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor 

1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, di cui allʹarticolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione 

degli interventi relativi ai beni culturali  integrano  il programma triennale dei lavori di cui allʹarticolo 128 con un 

apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il 

finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, 

anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì  inseriti gli interventi per  i quali 

siano  pervenute  dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla  sponsorizzazione.  La  ricerca  dello  sponsor  avviene 

mediante  bando  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dellʹamministrazione  procedente  per  almeno  trenta  giorni. Di 

detta pubblicazione é dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, nella 

Gazzetta Ufficiale  dellʹUnione  europea.  Lʹavviso  contiene  una  sommaria  descrizione di  ciascun  intervento,  con 

lʹindicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sullʹimporto 

del finanziamento minimo indicato. Nellʹavviso é altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di 

puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello  sponsor,  delle  obbligazioni  di  pagamento  dei 

corrispettivi  dellʹappalto  dovuti  dallʹamministrazione,  ovvero  una  sponsorizzazione  tecnica,  consistente  in  una 

forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto lʹintervento a cura e a spese 

dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono  indicati gli elementi e  i criteri di valutazione 

delle offerte. Nel bando e negli avvisi é stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti 

interessati possono  far pervenire offerte  impegnative di  sponsorizzazione. Le offerte pervenute  sono  esaminate 

direttamente dallʹamministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dellʹimposta 

sul  valore  aggiunto  sia  superiore  a  un  milione  di  euro  e  nei  casi  di  particolare  complessità,  mediante  una 

commissione  giudicatrice.  Lʹamministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria  delle  offerte  e  può  indire  una 

successiva fase finalizzata allʹacquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. 

Lʹamministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con  il soggetto che ha offerto  il 
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finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto lʹofferta realizzativa giudicata migliore, 

in caso di sponsorizzazione tecnica.  

2. Nel caso  in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero  tutte  le offerte 

presentate  siano  irregolari ovvero  inammissibili,  in ordine a quanto disposto dal presente codice  in  relazione ai 

requisiti degli  offerenti  e delle  offerte, o non  siano  rispondenti  ai  requisiti  formali della procedura,  la  stazione 

appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa  lo sponsor con cui negoziare  il contratto di 

sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione 

pubblica.  I progetti per  i quali non  sono pervenute offerte utili, ai  sensi del precedente periodo, possono essere 

nuovamente pubblicati nellʹallegato del programma triennale dei lavori dellʹanno successivo.  

3.  Restano  fermi  i  presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilità  stabiliti  dallʹarticolo  120  del  decreto  legislativo  22 

gennaio  2004,  n.  42,  e  successive modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  nonché  i 

requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nellʹarticolo 38 del presente codice, nonché, 

per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di 

qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori 

e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui allʹarticolo 201 

del presente codice 

(articolo introdotto dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 

35 in vigore dal 07/04/2012) 

 

Art. 200. Limiti allʹaffidamento congiunto e allʹaffidamento unitario  

(art. 4, d.lgs. n. 30/2004) 

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei 

beni  culturali non  sono affidati  congiuntamente a  lavori afferenti ad altre  categorie di opere generali e  speciali, 

salvo  che  motivate  ed  eccezionali  esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate  dal  responsabile  del 

procedimento, non rendano necessario lʹaffidamento congiunto. É fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine 

allʹobbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 

2.  Fermo  il  rispetto  dellʹarticolo  29,  é  consentito  affidare  separatamente,  previo  provvedimento  motivato  del 

responsabile  del  procedimento  che  ne  indichi  le  caratteristiche  distintive,  i  lavori  indicati  allʹarticolo  198, 

concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti 

in  base  alla  tipologia,  ai  materiali  impiegati,  alla  tecnica  e  allʹepoca  di  realizzazione,  ovvero  alle  tecnologie 

specifiche da utilizzare per gli interventi. 

3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare lʹofferta, deve richiedere espressamente 

il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di 

cui ai commi 1 e 2, necessari per lʹesecuzione dellʹintervento. 

4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dellʹarticolo 57,  la stazione appaltante é  tenuta a 

stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto 

previsto in materia di qualificazione dal presente capo. 

 

Art. 201. Qualificazione  

(art. 5, d.lgs. n. 30/2004) 

1.  Il  regolamento di  cui allʹarticolo 5, disciplina gli  specifici  requisiti di qualificazione dei  soggetti  esecutori dei 

lavori di cui allʹarticolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento. 

2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui allʹarticolo 198, il regolamento disciplina: 

a)  la  puntuale  verifica,  in  sede di  rilascio delle  attestazioni di  qualificazione, del  possesso dei  requisiti 

specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati allʹarticolo 198; 

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali 

si suddividono gli interventi dei predetti lavori; 

c)  i  contenuti  e  la  rilevanza  delle  attestazioni  di  regolare  esecuzione  dei  predetti  lavori,  ai  fini  della 

qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate; 
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d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare lʹaccesso alla qualificazione 

delle imprese artigiane. 

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui allʹarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti 

ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui allʹarticolo 198, ad integrazione di 

quelli  definiti  dal  regolamento  di  cui  allʹarticolo  5,  anche  al  fine  di  consentire  la  partecipazione  delle  imprese 

artigiane. 

4.  Per  lʹesecuzione  dei  lavori  indicati  allʹarticolo  198,  é  sempre  necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di 

riferimento,  a  prescindere  dallʹincidenza  percentuale  che  il  valore  degli  interventi  sui  beni  tutelati  assume 

nellʹappalto complessivo. 

 

Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie  

(art. 6, d.lgs. n. 30/2004) 

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati allʹarticolo 198, 

può prevedere,  in  sede di progettazione preliminare,  la  redazione di una o più  schede  tecniche,  finalizzate alla 

puntuale  individuazione delle  caratteristiche del  bene  oggetto dellʹintervento da  realizzare;  la  scheda  tecnica  é 

obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici. 

2.  La  scheda  tecnica  di  cui  al  comma  1  é  redatta  e  sottoscritta  da  professionisti  o  restauratori  con  specifica 

competenza  sullʹintervento  oggetto  della  scheda;  in  ogni  caso  da  restauratori  di  beni  culturali  se  si  tratta  di 

interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici. 

3. Per  le attività  inerenti ai  lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui allʹarticolo 198, nei casi  in cui non sia 

necessaria  idonea  abilitazione professionale,  le prestazioni  relative  alla progettazione preliminare, definitiva  ed 

esecutiva,  alla  direzione  dei  lavori  e  agli  incarichi  di  supporto  tecnico  alle  attività  del  responsabile  del 

procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche 

da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. 

4.  Le  attività  di  cui  ai  commi  2  e  3  possono  essere  espletate  da  funzionari  tecnici  delle  stazioni  appaltanti,  in 

possesso di adeguata professionalità in relazione allʹintervento da attuare. 

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela 

dei beni culturali, lʹufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di 

direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in 

possesso di specifiche competenze coerenti con lʹintervento. 

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante  il ricorso a convenzioni quadro stipulate con  le compagnie assicurative 

interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per lʹespletamento degli incarichi di cui ai 

precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti. 

7.  Per  i  lavori  indicati  allʹarticolo  198,  il  responsabile  del  procedimento  valuta,  alla  luce  delle  complessità  e 

difficoltà progettuali e realizzative dellʹintervento, lʹentità dei rischi connessi alla progettazione e allʹesecuzione e, 

tenuto  conto  anche dei dati  storici  relativi  ad  interventi  analoghi, può determinare  in quota parte  lʹammontare 

della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie 

per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi. 

 

Art. 203. Progettazione  

(art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Lʹaffidamento dei  lavori  indicati  allʹarticolo  198,  comma  1  e  2,  é disposto, di  regola,  sulla  base del  progetto 

definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 

2.  Lʹesecuzione  dei  lavori  può  prescindere  dallʹavvenuta  redazione  del  progetto  esecutivo,  che,  ove  sia  stata 

ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dellʹintervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, 

é effettuata dallʹappaltatore ed é approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta 

comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. 

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle 

disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede lʹaffidamento sulla base di un progetto 
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preliminare  o  definitivo  può  comprendere  oltre  allʹattività  di  esecuzione,  quella  di  progettazione  successiva  al 

livello previsto a base dellʹaffidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle 

risultanze delle indagini svolte. 

3‐bis. Per ogni  intervento,  il  responsabile del procedimento, nella  fase di progettazione preliminare,  stabilisce  il 

successivo  livello  progettuale da  porre  a  base di  gara  e  valuta motivatamente,  esclusivamente  sulla  base della 

natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione 

progettuale  ed  i  relativi  contenuti  dei  vari  livelli  progettuali,  salvaguardandone  la  qualità.  (comma  introdotto 

dallʹarticolo 2, comma 1, lettera tt), del d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

3‐ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi: (comma introdotto dallʹarticolo 2, comma 1, 

lettera tt), del d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

a)  per  i  lavori  su  beni  mobili  e  superfici  architettoniche  decorate  che  non  presentino  complessità 

realizzative;  

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, 

ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; 

in  tali  casi,  il  responsabile del procedimento dispone  che  la progettazione esecutiva  sia  redatta  in  corso 

d’opera, per stralci successivi, sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. 

4.  Il  responsabile  del  procedimento  verifica  il  raggiungimento  dei  livelli  di  progettazione  richiesti  e  valida  il 

progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3. 

 

Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione  

(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Lʹaffidamento con procedura negoziata dei lavori di cui allʹarticolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 

e 57, e dallʹarticolo 122, comma 7, é ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara 

informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera 

di invito é trasmessa allʹOsservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui allʹarticolo 66, comma 

7; dopo  la  scadenza del  termine  per  la  presentazione delle  offerte,  lʹelenco degli  operatori  invitati  é  trasmesso 

allʹOsservatorio. Si applica lʹarticolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo. (comma così modificato dall’art.4, comma 

2, lett.dd) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 

2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

1‐bis.  Lʹaffidamento  con  procedura  negoziata  é  altresì  ammesso  per  i  lavori  di  cui  al  comma  1,  relativi  a  lotti 

successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate allʹimpresa titolare 

del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato 

aggiudicato  con procedure  aperte  o  ristrette  e  che  negli  atti di  gara del primo  appalto  sia  stato  esplicitamente 

previsto  lʹeventuale  ricorso  a  tale  procedura  e  sia  stato  considerato  anche  lʹimporto  successivo  al  fine 

dellʹapplicazione  della  normativa  comunitaria;  il  ricorso  a  tale  procedura  é  limitato  al  triennio  successivo  alla 

stipulazione del contratto iniziale. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

2.  I  contratti  di  appalto  dei  lavori  indicati  allʹarticolo  198,  possono  essere  stipulati  a misura,  in  relazione  alle 

caratteristiche dellʹintervento oggetto dellʹappalto. 

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa 

intesa  in  sede  di Conferenza  unificata  di  cui  allʹarticolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono 

individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di 

lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dellʹofferta economicamente più 

vantaggiosa. 

4. Per i lavori di cui allʹarticolo 198, lʹaffidamento in economia é consentito, oltre che nei casi previsti dallʹarticolo 

125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il 

Ministro delle  infrastrutture, sentita  la Conferenza unificata di cui allʹarticolo 8 del decreto  legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e 

alla tutela del bene e possono essere eseguiti: 

a) in amministrazione diretta, fino allʹimporto di trecentomila euro; 

b) per cottimo fiduciario fino allʹimporto di trecentomila euro. 
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5. La procedura ristretta semplificata é ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro. 

 

Art. 205. Varianti  

(art. 10, d.lgs. n. 30/2004) 

1. Per i lavori indicati allʹarticolo 198, le varianti in corso dʹopera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti 

dallʹarticolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione 

dei criteri della disciplina del restauro. 

2. Non sono considerati varianti in corso dʹopera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 

di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre  i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che 

non modificano qualitativamente  lʹopera nel suo  insieme e che non comportino una variazione  in aumento o  in 

diminuzione  superiore  al venti per  cento del  valore di  ogni  singola  categoria di  lavorazione,  senza modificare 

lʹimporto complessivo contrattuale. 

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in 

aumento rispetto allʹimporto originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità 

finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dellʹimporto contrattuale, le varianti in corso dʹopera resesi 

necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso dʹopera, per 

rinvenimenti  imprevisti o  imprevedibili nella  fase progettuale, nonché per  adeguare  lʹimpostazione progettuale 

qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dellʹintervento. 

5. In caso di proposta di varianti  in corso dʹopera,  il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita 

relazione al collaudatore in corso dʹopera. 

 

PARTE III ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI 

TITOLO I ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 

CAPO I ‐ DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO  

Art. 206. Norme applicabili  

(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, 

direttiva 2004/17) 

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui 

alle parti  I,  IV, e V. Della parte  II,  titolo  I, riguardante  i contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture nei 

settori  ordinari,  si  applicano  esclusivamente  i  seguenti  articoli:  29,  intendendosi  sostituite  alle  soglie  di  cui 

allʹarticolo 28 le soglie di cui allʹarticolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1‐bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte 

salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che 

sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con  la precisazione che  la menzione della determina a 

contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 

66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione allʹarticolo 66, comma 4, in casi 

eccezionali e  in risposta a una domanda dellʹente aggiudicatore,  i bandi di gara di cui allʹarticolo, 224, comma 1, 

lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: 

gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato dʹoneri, indicando, 

in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro 

presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con  la precisazione che  i criteri di cui allʹarticolo 83, comma 1,  la 

ponderazione relativa di cui allʹarticolo 83, comma 2, o  lʹordine di  importanza di cui allʹarticolo 83, comma 3, o  i 

sub‐criteri, i sub‐pesi, i sub‐punteggi di cui allʹarticolo 83, comma 4, sono precisati allʹoccorrenza nellʹavviso con cui 

si indice la gara, nellʹinvito a confermare lʹinteresse di cui allʹarticolo 226, comma 5, nellʹinvito a presentare offerte o 

a negoziare, o nel capitolato dʹoneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere 

ricorrere  allʹasta  elettronica,  oltre  che  nel  bando,  con  un  altro  degli  avvisi  con  cui  si  indice  la  gara  ai  sensi 

dellʹarticolo  224;  86,  con  la  precisazione  che  gli  enti  aggiudicatori  hanno  facoltà  di  utilizzare  i  criteri  di 

individuazione delle offerte anormalmente basse,  indicandolo nellʹavviso con cui si  indice  la gara o nellʹinvito a 

presentare  offerte;  87;  88;  95;  96;  112‐bis;  118;  131. Nessun  altra  norma  della  parte  II,  titolo  I,  si  applica  alla 

progettazione e alla  realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.  (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 
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31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ee) del DL 13/05/2011 n. 70 

in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal  13/07/2011, 

successivamente modificato dallʹart. 44, comma 8, lettera b), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito 

senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011) 

2. Quando, ai  sensi della presente parte,  la gara può  essere  indetta, oltre  che  con bando di gara, anche  con un 

avviso periodico indicativo o con un avviso sullʹesistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando 

di gara» contenuto negli articoli della parte  I e della parte  II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla 

presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi. 

3. Nel  rispetto del principio di proporzionalità, gli  enti  aggiudicatori possono  applicare  altre disposizioni della 

parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nellʹavviso con cui si indice 

la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi lʹavviso con cui si indice la gara, nellʹinvito a presentare unʹofferta. 

 

Art. 207. Enti aggiudicatori  

(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995) 

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti: 

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli 

articoli da 208 a 213 del presente codice; 

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una 

o più  attività  tra quelle di  cui  agli  articoli da  208  a  213  e operano  in virtù di diritti  speciali o  esclusivi 

concessi  loro  dallʹautorità  competente.  (comma  così  modificato  dal  D.Lgs.  26/01/2007  n.  6  in  vigore  dal 

01/02/2007) 

2. Sono diritti  speciali o esclusivi  i diritti  costituiti per  legge,  regolamento o  in virtù di una  concessione o altro 

provvedimento amministrativo avente lʹeffetto di riservare a uno o più soggetti lʹesercizio di una attività di cui agli 

articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività. 

 

Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità  

(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Per quanto riguarda il gas e lʹenergia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività: 

a)  la messa  a disposizione  o  gestione di  reti  fisse destinate  alla  fornitura di un  servizio  al  pubblico  in 

connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; 

oppure b) lʹalimentazione di tali reti con gas o energia termica. 

2. Lʹalimentazione  con gas o  energia  termica di  reti  che  forniscono un  servizio  al pubblico da parte di un  ente 

aggiudicatore  che non  é unʹamministrazione  aggiudicatrice non  é  considerata unʹattività di  cui  al  comma  1,  se 

ricorrono le seguenti condizioni: 

a)  la  produzione  di  gas  o  di  energia  termica  da  parte  dellʹente  interessato  é  lʹinevitabile  risultato 

dellʹesercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 

b) lʹalimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde 

al massimo al 20% del fatturato dellʹente, considerando  la media dellʹultimo triennio, compreso  lʹanno  in 

corso. 

3. Per quanto riguarda lʹelettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività: 

a)  la messa a disposizione o  la gestione di reti  fisse destinate alla  fornitura di un servizio al pubblico  in 

connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; 

b) lʹalimentazione di tali reti con lʹelettricità. 

4. Lʹalimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che 

non é unʹamministrazione aggiudicatrice non é considerata unʹattività di cui al comma 3 se ricorrono  le seguenti 

condizioni: 

a)  la produzione di  elettricità da parte dellʹente  interessato  avviene perché  il  suo  consumo  é necessario 

allʹesercizio di unʹattività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 
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b) lʹalimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dellʹente e non supera il 30% della 

produzione  totale  di  energia  dellʹente,  considerando  la media  dellʹultimo  triennio,  compreso  lʹanno  in 

corso. 

 

Art. 209. Acqua  

(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Per quanto riguarda lʹacqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività: 

a)  la messa a disposizione o  la gestione di reti  fisse destinate alla  fornitura di un servizio al pubblico  in 

connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 

b) lʹalimentazione di tali reti con acqua potabile. 

2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che 

esercitano unʹattività di cui al comma 1, e che, alternativamente: 

a)  riguardano progetti di  ingegneria  idraulica,  irrigazione, drenaggio,  in cui  il volume dʹacqua destinato 

allʹapprovvigionamento  dʹacqua  potabile  rappresenti  più  del  20%  del  volume  totale  dʹacqua  reso 

disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; 

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 

3.  Lʹalimentazione  con  acqua  potabile  di  reti  che  forniscono  un  servizio  al  pubblico  da  parte  di  un  ente 

aggiudicatore  che  non  é  unʹamministrazione  aggiudicatrice  non  é  considerata  unʹattività  di  cui  al  comma  1  se 

ricorrono le seguenti condizioni: 

a) la produzione di acqua potabile da parte dellʹente interessato avviene perché il suo consumo é necessario 

allʹesercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a 213; 

b) lʹalimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dellʹente e non supera il 30% della 

produzione totale dʹacqua potabile dellʹente, considerando la media dellʹultimo triennio, compreso lʹanno 

in corso. 

 

Art. 210. Servizi di trasporto  

(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Ferme restando le esclusioni di cui allʹarticolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative 

alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto 

ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 

2. Nei  servizi  di  trasporto,  si  considera  esistere  una  rete  se  il  servizio  viene  fornito  alle  prescrizioni  operative 

stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di 

trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. 

 

Art. 211. Servizi postali  

(art. 6, direttiva n. 2004/17) 

1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività relative alla fornitura 

di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali. 

2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per: 

a) ʺinvio postaleʺ: lʹinvio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di 

servizi postali; si  tratta, oltre agli  invii di corrispondenza, di  libri, cataloghi, giornali, periodici e similari 

nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;  (lettera così sostituita dal DLgs 

31/03/2011 n. 58 in vigore dal 30/04/2011) 

b)  ʺservizi postaliʺ: servizi che  includono  la  raccolta,  lo smistamento  il  trasporto e  la distribuzione degli 

invii postali; (lettera così sostituita dal DLgs 31/03/2011 n. 58 in vigore dal 30/04/2011) 

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti: 

‐ servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti lʹinvio e servizi successivi allʹinvio e 

i «mailroom management services»; 
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‐ servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per 

via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta 

elettronica registrata; 

‐ servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, 

privi di indirizzo; 

‐  servizi  finanziari,  quali definiti  nella  categoria  6 di  cui  allʹallegato  II A del  presente  codice  e 

allʹarticolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti 

da conti correnti postali; 

‐ servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di 

merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali). 

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che 

fornisce  anche  servizi  postali  ai  sensi del  comma  2,  lettera  b),  e  i  presupposti di  cui  allʹarticolo  219  non  siano 

soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b). 

 

Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi  

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività  relative allo sfruttamento di unʹarea geografica, ai  fini 

della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi. 

 

Art. 213. Porti e aeroporti  

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività  relative allo sfruttamento di unʹarea geografica, ai  fini 

della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o  interni e di altri  terminali di  trasporto ai vettori aerei, 

marittimi e fluviali. 

 

Art. 214. Appalti che riguardano più settori  

(art. 9, direttiva 2004/17) 

1. Ad un appalto destinato  allʹesercizio di più  attività  si  applicano  le norme  relative  allʹattività principale  cui  é 

destinato. 

2.  La  scelta  tra  lʹaggiudicazione  di  un  unico  appalto  e  lʹaggiudicazione  di  più  appalti  distinti  non  può  essere 

effettuata al  fine di escludere un appalto dallʹambito di applicazione della presente parte  III o, dove applicabile, 

dallʹambito di applicazione della parte II. 

3.  Se  una  delle  attività  cui  é  destinato  un  appalto  é  disciplinata  dalla  parte  III  e  lʹaltra  dalla  parte  II,  e  se  é 

oggettivamente  impossibile  stabilire  a  quale  attività  lʹappalto  sia  principalmente  destinato,  esso  é  aggiudicato 

secondo  le  disposizioni  della  parte  II,  ferma  la  facoltà,  per  gli  enti  aggiudicatori,  di  chiedere,  in  aggiunta 

allʹattestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte 

III. 

4. Se una delle attività cui é destinato lʹappalto é disciplinata dalla parte III e unʹaltra attività non é disciplinata né 

dalla parte III né dalla parte II, e se é oggettivamente impossibile stabilire a quale attività lʹappalto é principalmente 

destinato, esso é aggiudicato ai sensi della parte III. 

 

CAPO II ‐ SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO 

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali  

(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005) 

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi  in virtù delle eccezioni di cui agli 

articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo  la procedura di cui allʹarticolo 219 e  il cui valore stimato al netto 

dellʹimposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie seguenti: 

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; 

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori. 
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(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self‐executing:  

‐ Regolamento CE del 4/12/2007 n.1422/2007 con  effetto dal 01/01/2008 che modifica  le  soglie  rispettivamente:  in 

Euro 412.000 anziché Euro 422.000; in Euro 5.150.000 anziché Euro 5.278.000; 

‐ Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica  le soglie rispettivamente:  in 

Euro 387.000 anziché Euro 412.000; in Euro 4.485.000 anziché Euro 5.150.000; 

‐ Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica  le soglie rispettivamente:  in 

Euro 400.000, anziché Euro 387.000; in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000) 

 

Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi  

(art. 18, direttiva 2004/17) 

1.  Salva  lʹapplicazione  dellʹarticolo  30  in  tema  di  concessione  di  servizi,  la  presente  parte  non  si  applica  alle 

concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli 

da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto lʹesercizio di dette attività.  

1‐bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli 

da 208 a 213,  scelto  senza  il  ricorso  ad una procedura di gara aperta o  ristretta,  é  tenuto ad applicare  le  stesse 

disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 

01/02/2007) 

 

Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dallʹesercizio di unʹattività di cui ai settori del Capo I o per lʹesercizio 

di una di dette attività in un Paese terzo  

(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 

1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dallʹesercizio 

delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per lʹesercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che 

non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di unʹarea geografica allʹinterno della Comunità. 

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa 

in virtù del comma 1. 

 

Art. 218. Appalti aggiudicati ad unʹimpresa comune avente personalità giuridica o ad unʹimpresa collegata  

(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Ai  fini del presente  articolo  «impresa  collegata»  é qualsiasi  impresa  i  cui  conti  annuali  siano  consolidati  con 

quelli dellʹente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel 

caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui lʹente aggiudicatore possa esercitare, direttamente 

o  indirettamente,  unʹinfluenza  dominante  ai  sensi  dellʹarticolo  3,  comma  28  del  presente  codice  o  che  possa 

esercitare  unʹinfluenza  dominante  sullʹente  aggiudicatore  o  che,  come  questʹultimo,  sia  soggetta  allʹinfluenza 

dominante di unʹaltra  impresa  in  virtù di  rapporti di proprietà, di partecipazione  finanziaria  ovvero di norme 

interne. 

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati: 

a) da un ente aggiudicatore con unʹimpresa collegata, o 

b)  da  una  associazione  o  consorzio  o  da  una  impresa  comune  aventi  personalità  giuridica,  composti 

esclusivamente da più enti aggiudicatori, per  svolgere unʹattività ai  sensi degli articoli da 208 a 213 del 

presente codice con unʹimpresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 

3. Il comma 2 si applica: 

a) agli appalti di  servizi purché almeno  lʹ80% del  fatturato medio  realizzato dallʹimpresa collegata negli 

ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui é collegata; 

b) agli appalti di forniture purché almeno lʹ80% del fatturato medio realizzato dallʹimpresa collegata negli 

ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese 

cui é collegata; 

c) agli appalti di  lavori, purché almeno  lʹ80% del  fatturato medio  realizzato dallʹimpresa  collegata negli 

ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dallʹesecuzione di tali lavori alle imprese cui é collegata. 
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Se, a causa della data della costituzione o di  inizio dellʹattività dellʹimpresa collegata,  il  fatturato degli ultimi  tre 

anni non é disponibile, basta che lʹimpresa dimostri, in base a proiezioni dellʹattività, che probabilmente realizzerà 

il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate allʹente aggiudicatore forniscono gli 

stessi o simili servizi,  forniture o  lavori,  le suddette percentuali sono calcolate  tenendo conto del  fatturato  totale 

dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate. 

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati: 

a)  da  unʹassociazione  o  consorzio  o  da  unʹimpresa  comune  aventi  personalità  giuridica,  composti 

esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali 

enti aggiudicatori, oppure b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad unʹimpresa 

comune aventi personalità giuridica, di cui lʹente faccia parte, purché lʹassociazione o consorzio o impresa 

comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il 

loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo 

stesso periodo. 

5.  Gli  enti  aggiudicatori  notificano  alla  Commissione,  su  sua  richiesta,  le  seguenti  informazioni  relative 

allʹapplicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4: 

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati; 

b) la natura e il valore degli appalti considerati; 

c)  gli  elementi  che  la  Commissione  può  giudicare  necessari  per  provare  che  le  relazioni  tra  lʹente 

aggiudicatore e  lʹimpresa o  lʹassociazione o  il  consorzio  cui gli appalti  sono aggiudicati  rispondono agli 

obblighi stabiliti dal presente articolo. 

 

Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività é direttamente esposta alla concorrenza  

(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di unʹattività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al 

presente codice se, nello Stato membro in cui é esercitata lʹattività, lʹattività é direttamente esposta alla concorrenza 

su mercati liberamente accessibili. 

2. Ai  fini del comma 1, per determinare se unʹattività é direttamente esposta alla concorrenza si  ricorre a criteri 

conformi  alle  disposizioni  del  Trattato  in  materia  di  concorrenza  come  le  caratteristiche  dei  beni  o  servizi 

interessati, lʹesistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei 

beni o servizi in questione. 

3. Ai fini del comma 1, un mercato é considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme 

della legislazione comunitaria di cui allʹallegato VII del presente codice. 

4. Se non é possibile presumere  il  libero accesso a un mercato  in base al primo comma,  si deve dimostrare che 

lʹaccesso al mercato in questione é libero di fatto e di diritto. 

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data 

attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla 

Commissione  e  le  comunica  tutti  i  fatti  rilevanti  e  in  particolare  ogni  legge,  regolamento,  disposizione 

amministrativa  o  accordo  che  riguardi  la  conformità  con  le  condizioni di  cui  al  comma  1,  nonché  le  eventuali 

determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi. 

6. Gli  appalti destinati  a permettere  la prestazione dellʹattività di  cui  trattasi non  sono più  soggetti  al presente 

codice se la Commissione: 

‐  ha  adottato  una  decisione  che  stabilisca  lʹapplicabilità  del  comma  1  in  conformità  del  comma  6 

dellʹarticolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure; 

‐ non ha adottato una decisione sullʹapplicabilità entro tale termine. 

(comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ff) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

7.  Tuttavia  se  il  libero  accesso  ad  un mercato  é  presunto  in  base  al  comma  3,  e  qualora  unʹamministrazione 

nazionale indipendente competente nellʹattività di cui trattasi abbia stabilito lʹapplicabilità del comma 1, gli appalti 

destinati  a  permettere  la  prestazione  dellʹattività  di  cui  trattasi  non  sono  più  soggetti  al  presente  codice  se  la 

Commissione non ha stabilito lʹinapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 
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dellʹarticolo  30  della  direttiva  2004/17/CE  e  entro  il  termine  previsto  da  detto  comma.  (comma  così  modificato 

dall’art.4, comma 2, lett.ff) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 

2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

8.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  chiedere  alla  Commissione  di  stabilire  lʹapplicabilità  del  comma  1  ad  una 

determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato. 

9.  Il Ministro delle politiche comunitarie  informa  la Commissione,  tenendo conto dei commi 2 e 3, di  tutti  i  fatti 

rilevanti  e  in  particolare  di  ogni  legge,  regolamento  o  disposizione  amministrativa  o  accordo  che  riguardi  la 

conformità  con  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  ove  necessario  unitamente  alla  posizione  assunta  da  una 

amministrazione nazionale indipendente competente nellʹattività di cui trattasi. 

10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dellʹarticolo 30 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non 

ha  adottato  la  decisione  sullʹapplicabilità  del  comma  1  ad  una  determinata  attività,  il  comma  1  é  ritenuto 

applicabile. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ff) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito 

con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o 

del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della  Repubblica  Italiana,  sono  indicate  le  attività  che  sono  escluse  dallʹapplicazione  del  codice  in  virtù  delle 

deroghe di cui al presente articolo. 

 

CAPO III ‐ PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI 

CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE OFFERTE SEZIONE I TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE 

Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara  

(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli  enti  aggiudicatori possono  affidare  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi mediante procedure  aperte  ristrette  o 

negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dellʹarticolo 224, 

fatto salvo quanto previsto dallʹarticolo 221. 

 

Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara  

(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995) 

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la 

gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: 

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna 

offerta  appropriata  o  alcuna  candidatura;  nella  procedura  negoziata  non  possono  essere modificate  in 

modo sostanziale le condizioni originarie dellʹappalto; 

b) quando un appalto é destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non 

per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché lʹaggiudicazione dellʹappalto non 

pregiudichi lʹindizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi; 

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, lʹappalto 

possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

d) nella misura strettamente necessaria, quando per  lʹestrema urgenza derivante da eventi  imprevedibili 

per lʹente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con 

previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dellʹestrema 

urgenza non devono essere imputabili allʹente aggiudicatore; 

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate 

al  rinnovo parziale di  forniture o di  impianti di uso  corrente, o allʹampliamento di  forniture o  impianti 

esistenti, qualora  il  cambiamento di  fornitore obbligherebbe  lʹente aggiudicatore ad acquistare materiale 

con  caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero 

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 
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f) per  lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto  inizialmente aggiudicato e nel contratto 

iniziale,  i  quali  siano  divenuti  necessari,  per  circostanze  impreviste,  allʹesecuzione  dellʹappalto,  purché 

questo sia aggiudicato allʹimprenditore o al prestatore di servizi che esegue lʹappalto iniziale: 

‐ quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dallʹappalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; 

‐ quando  tali  lavori o servizi complementari, pur essendo  separabili dallʹesecuzione dellʹappalto 

iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; 

g) nel  caso di appalti di  lavori, per nuovi  lavori  che  consistano nella  ripetizione di  lavori  simili affidati 

dagli stessi enti aggiudicatori allʹimpresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a 

un  progetto  di  base,  aggiudicato  con  un  appalto  in  seguito  allʹindizione  di  una  gara;  la  possibilità  di 

ricorrere a questa procedura é indicata già al momento dellʹindizione della gara per il primo appalto e, ai 

fini  degli  articoli  215  e  29  del  presente  codice,  gli  enti  aggiudicatori  tengono  conto  dellʹimporto 

complessivo previsto per i lavori successivi; 

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; 

i) per gli appalti da aggiudicare  in base a un accordo quadro, purché  lʹaccordo sia stato aggiudicato nel 

rispetto dellʹarticolo 222 del presente codice; 

j)  per  gli  acquisti  dʹopportunità,  quando  é  possibile,  approfittando  di  unʹoccasione  particolarmente 

vantaggiosa ma  di  breve  durata,  acquistare  forniture  il  cui  prezzo  é  sensibilmente  inferiore  ai  prezzi 

normalmente praticati sul mercato; 

k)  per  lʹacquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente  vantaggiose  presso  un  fornitore  che  cessi 

definitivamente  lʹattività  commerciale  oppure  da  curatori  o  da  liquidatori  di  un  fallimento,  di  un 

concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di unʹamministrazione straordinaria; 

l) quando lʹappalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni 

del  presente  codice  e  debba,  in  base  alle  norme  vigenti,  essere  aggiudicato  al  vincitore  o  ad  uno  dei 

vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a 

partecipare ai negoziati. 

 

Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali  

(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995) 

1. Gli  enti  aggiudicatori possono  considerare un  accordo quadro  come un  appalto  e  aggiudicarlo  ai  sensi della 

presente parte. 

2. Gli enti aggiudicatori possono affidare  con procedura negoziata non preceduta da  indizione di gara, ai  sensi 

dellʹarticolo  221,  comma  1,  lettera  i)  gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  solo  se  hanno  aggiudicato  detto 

accordo  quadro  in  conformità  alla  presente  parte.  (comma  così modificato  dal D.Lgs.  26/01/2007  n.  6  in  vigore  dal 

01/02/2007) 

3. Gli  enti  aggiudicatori non possono  ricorrere  agli  accordi quadro  in modo  abusivo, per ostacolare,  limitare o 

falsare la concorrenza. 

 

SEZIONE II ‐ AVVISI E INVITI 

Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sullʹesistenza di un sistema di qualificazione  

(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995) 

1.  Gli  enti  aggiudicatori,  possibilmente  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  rendono  noti mediante  un  avviso 

periodico indicativo, conforme allʹallegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo 

di committente», di cui allʹallegato X, punto 2, lettera b) e allʹarticolo 3, comma 35, i dati seguenti: 

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che 

intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto 

degli  articoli  215  e  29,  risulti  pari  o  superiore  a  750.000  euro;  i  gruppi  di  prodotti  sono  definiti  dalle 

amministrazioni  aggiudicatrici mediante  riferimento  alle voci della nomenclatura CPV;  il Ministro delle 

politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti 
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da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto 

eventualmente stabilito dalla Commissione; 

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di 

servizi elencate nellʹallegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore 

totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare 

nei dodici mesi successivi e  il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia  indicata nellʹarticolo 215, 

tenuto conto del disposto dellʹarticolo 29. 

2. Gli  avvisi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  sono  inviati  alla Commissione  o  pubblicati  sul  profilo  di 

committente il più rapidamente possibile dopo lʹinizio dellʹanno finanziario. 

3. Lʹavviso di cui alla lettera c) del comma 1 é inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il 

più  rapidamente  possibile  dopo  lʹadozione  della  decisione  che  autorizza  il  programma  in  cui  si  inseriscono  i 

contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare. 

4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano  lʹavviso periodico  indicativo sul  loro profilo di committente  inviano alla 

Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui allʹallegato X, punto 3, una 

comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente. 

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della 

facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dellʹarticolo 227, comma 4. 

6.  Gli  avvisi  periodici  indicativi  contengono  gli  elementi  indicati  nel  presente  codice,  le  informazioni  di  cui 

allʹallegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra  informazione ritenuta utile, secondo  il formato dei modelli di formulari 

adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui allʹarticolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17. 

7.  Lʹavviso  periodico  indicativo  é  altresì  pubblicato  sui  siti  informatici  di  cui  allʹarticolo  66,  comma  7,  con  le 

modalità ivi previste. 

8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara. 

9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione 

avvisi  periodici  indicativi  senza  ripetere  lʹinformazione  già  inclusa  in  un  avviso  periodico  indicativo,  purché 

indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari. 

10.  Se  gli  enti  aggiudicatori decidono di  introdurre un  sistema di  qualificazione  a  norma dellʹarticolo  232,  tale 

sistema va reso pubblico con un avviso di cui allʹallegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le 

modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre 

anni,  lʹavviso viene pubblicato  annualmente. Quando  il  sistema ha una durata  inferiore  é  sufficiente un  avviso 

iniziale. Lʹavviso  sullʹesistenza di un  sistema di qualificazione va  trasmesso  alla Commissione, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi 

previste. 

 

Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara  

(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995) 

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei 

seguenti avvisi: 

a) avviso periodico indicativo di cui allʹallegato XV A; 

b) avviso sullʹesistenza di un sistema di qualificazione di cui allʹallegato XIV; 

c) bando di gara di cui allʹallegato XIII, parte A, B o C. 

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, lʹindizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di 

gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre lʹindizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene 

mediante bando di gara semplificato di cui allʹallegato XIII, parte D. 

3.  Se  lʹindizione  della  gara  avviene mediante  un  avviso  periodico  indicativo  questo  si  conforma  alle  seguenti 

modalità: 

a)  si  riferisce  specificatamente  alle  forniture,  ai  lavori  o  ai  servizi  che  saranno  oggetto  dellʹappalto  da 

aggiudicare; 
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b)  indica  che  lʹappalto  sarà  aggiudicato mediante  una  procedura  ristretta  o  negoziata  senza  ulteriore 

pubblicazione  di  un  bando  di  gara  e  invita  gli  operatori  economici  interessati  a manifestare  il  proprio 

interesse per iscritto; 

c) é stato pubblicato ai sensi dellʹallegato X non oltre 12 mesi prima della data di  invio dellʹinvito di cui 

allʹart. 226, comma 5.  

Lʹente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dallʹarticolo 227. 

 

Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati  

(art. 43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995) 

1. Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano  aggiudicato un  appalto  o  concluso un  accordo  quadro  inviano un  avviso 

relativo allʹappalto aggiudicato conformemente allʹallegato XVI, entro due mesi dallʹaggiudicazione dellʹappalto o 

dalla conclusione dellʹaccordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto 

del Ministro per le politiche comunitarie. 

2. Nel caso di appalti aggiudicati nellʹambito di un accordo quadro in conformità allʹarticolo 222, comma 2, gli enti 

aggiudicatori sono esentati dallʹobbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione 

di ciascun appalto basato su tale accordo. 

3. Gli  enti  aggiudicatori  inviano  un  avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati  basati  su  un  sistema  dinamico  di 

acquisizione entro due mesi a decorrere dallʹaggiudicazione di ogni appalto. Essi possono  tuttavia  raggruppare 

detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di 

ogni trimestre. 

4. Le informazioni fornite ai sensi dellʹallegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con 

lʹallegato  X.  A  tale  riguardo  la  Commissione  rispetta  il  carattere  commerciale  sensibile  segnalato  dagli  enti 

aggiudicatori  quando  comunicano  informazioni  sul  numero  di  offerte  ricevute,  sullʹidentità  degli  operatori 

economici o sui prezzi. 

5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi 

dellʹarticolo  221,  comma  1,  lettera  b), possono  limitare  le  informazioni da  fornire,  secondo  lʹallegato XVI,  sulla 

natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo». 

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza 

indire una gara ai sensi dellʹarticolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi 

dellʹallegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi 

provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di 

quelle contenute nellʹavviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dellʹarticolo 224, comma 1. 

7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano 

almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o  liste di cui allʹarticolo 232, 

comma 9. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera oo), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nellʹallegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nellʹavviso se 

acconsentono alla sua pubblicazione. 

9. Le informazioni fornite ai sensi dellʹallegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma 

semplificata e ai sensi dellʹallegato X per motivi statistici. 

 

Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare  

(art. 47, direttiva 2004/17; Art. 18, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Nel  caso delle procedure  ristrette, delle procedure negoziate  e del dialogo  competitivo, gli  enti aggiudicatori 

invitano  simultaneamente  e  per  iscritto  i  candidati  selezionati  a  presentare  le  rispettive  offerte  o  a  negoziare. 

Lʹinvito ai candidati contiene, alternativamente: 

a) copia del capitolato dʹoneri e dei documenti complementari; 

b)  lʹindicazione  che  il  capitolato  dʹoneri  e  i  documenti  complementari  di  cui  alla  lettera  a)  sono messi 

direttamente a disposizione per via elettronica conformemente allʹarticolo 227, comma 6. 

2. Qualora  il  capitolato dʹoneri o  i documenti  complementari  siano disponibili presso un  ente diverso dallʹente 

aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione,  lʹinvito precisa  lʹindirizzo al quale possono essere 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.172 

richiesti il capitolato dʹoneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché 

lʹimporto e  le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti.  I servizi 

competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la 

richiesta. 

3. Le informazioni complementari sui capitolati dʹoneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo 

utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato 

per la ricezione delle offerte. 

4. Lʹinvito contiene, inoltre, almeno quanto segue: 

a) lʹindicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché lʹimporto e le modalità 

di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti; 

b) il termine per la ricezione delle offerte, lʹindirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le 

lingue in cui devono essere redatte; 

c) il riferimento al bando di gara pubblicato; 

d) lʹindicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati; 

e) i criteri di aggiudicazione dellʹappalto se non figurano nellʹavviso relativo allʹesistenza di un sistema di 

qualificazione con cui si indice la gara; 

f)  la  ponderazione  relativa  dei  criteri  di  aggiudicazione  dellʹappalto  oppure,  allʹoccorrenza  lʹordine  di 

importanza  di  tali  criteri,  se  queste  informazioni  non  figurano  nel  bando  di  gara,  nellʹavviso  relativo 

allʹesistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato dʹoneri. 

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi 

tutti  i  candidati  a  confermare  il  loro  interesse  in  base  alle  informazioni  particolareggiate  relative  allʹappalto  in 

questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. 

6. Nellʹipotesi di cui al comma 5, lʹinvito comprende almeno tutte le seguenti informazioni: 

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine 

previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per 

la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dellʹappalto; 

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; 

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o lʹesecuzione dei lavori 

o dei servizi; 

d)  indirizzo  e  termine  ultimo  per  il  deposito  delle  domande  per  essere  invitati  a  formulare  unʹofferta 

nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione; 

e) indirizzo dellʹente che aggiudica lʹappalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato 

dʹoneri e gli altri documenti; 

f) condizioni di carattere economico e  tecnico, garanzie  finanziarie e  informazioni richieste agli operatori 

economici; 

g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione 

relativa alla procedura di aggiudicazione dellʹappalto; 

h)  forma dellʹappalto oggetto della gara: acquisto,  locazione  finanziaria,  locazione o acquisto a riscatto o 

più dʹuna fra queste forme; 

i) i criteri di aggiudicazione dellʹappalto e la loro ponderazione o, se del caso, lʹordine dʹimportanza degli 

stessi, ove queste informazioni non compaiano nellʹavviso indicativo o nel capitolato dʹoneri o nellʹinvito a 

presentare offerte o a partecipare a una trattativa. 

 

SEZIONE III ‐ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte  

(art. 45, direttiva 2004/17, Art. 17, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  e  delle  offerte,  gli  enti  aggiudicatori 

tengono  conto  in particolare della  complessità dellʹappalto  e del  tempo necessario per preparare  le offerte,  fatti 

salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 
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2. Nelle procedure aperte,  il  termine minimo per  la ricezione delle offerte é di cinquantadue giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara. 

3. Nelle procedure  ristrette,  in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano  le 

seguenti disposizioni: 

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi 

dellʹarticolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dellʹarticolo 226, comma 

5, é di almeno trentasette giorni dalla data di trasmissione dellʹavviso o dellʹinvito, e non può comunque 

essere inferiore a ventidue giorni se lʹavviso o bando é pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o 

dal fax, o a quindici giorni, se lʹavviso o bando viene pubblicato con tali mezzi; 

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra lʹente aggiudicatore e i candidati 

selezionati, purché  tutti  i  candidati dispongano di un  termine  identico per  redigere  e presentare  le  loro 

offerte; 

c) se é  impossibile pervenire a un accordo sul  termine per  la  ricezione delle offerte,  lʹente aggiudicatore 

fissa un  termine che é di almeno ventiquattro giorni e comunque non  inferiore a dieci giorni dalla data 

dellʹinvito successivo a presentare unʹofferta. 

4. Se gli  enti  aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico  indicativo di  cui allʹarticolo  223,  comma  1,  in 

conformità  allʹallegato  X,  il  termine minimo  per  la  ricezione  delle  offerte  nella  procedura  aperta  é  di  almeno 

trentasei giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dellʹavviso. Tali termini 

ridotti  sono  ammessi  a  condizione  che  lʹavviso  periodico  indicativo  contenga,  oltre  alle  informazioni  richieste 

nellʹallegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nellʹallegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni 

siano disponibili al momento della pubblicazione dellʹavviso e che lʹavviso sia stato inviato alla pubblicazione non 

meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di  trasmissione del bando di gara di cui 

allʹarticolo 224, comma 1, lettera c). 

5. Qualora gli  avvisi  e  i  bandi  siano  redatti  e  trasmessi per via  elettronica  secondo  il  formato  e  le modalità di 

trasmissione  precisati  nellʹallegato  X,  punto  3,  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  alle 

procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette 

giorni. 

6. Tranne nel caso di un  termine  fissato consensualmente secondo  il comma 3,  lettera b), é possibile unʹulteriore 

riduzione di  cinque giorni dei  termini per  la  ricezione delle offerte nelle procedure aperte,  ristrette  e negoziate 

quando  lʹente  aggiudicatore  offre,  dalla  data  di  pubblicazione  dellʹavviso  con  cui  si  indice  la  gara,  ai  sensi 

dellʹallegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato dʹoneri e a qualsiasi documento 

complementare. Nellʹavviso deve  essere  indicato  il profilo di  committente presso  il  quale  la documentazione  é 

accessibile. 

7. Nel caso delle procedure aperte, lʹeffetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun 

caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando 

di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, lʹeffetto cumulativo 

delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle 

offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara. 

8. Lʹeffetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per 

la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dellʹarticolo 224, comma 

1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dellʹarticolo 226, comma 5, inferiore a quindici 

giorni dalla data di trasmissione del bando o dellʹinvito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel 

caso di un  termine  fissato consensualmente a norma del comma 3,  lettera b),  lʹeffetto cumulativo delle riduzioni 

previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 

dieci giorni dalla data dellʹinvito a presentare unʹofferta. 

9. Qualora,  per  qualunque motivo  i  capitolati  dʹoneri,  i  documenti  o  le  informazioni  complementari,  seppure 

richiesti  in  tempo utile, non siano stati  forniti entro  i  termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora  le 

offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti 

allegati al capitolato dʹoneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso 

di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici 

interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 
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10. Lʹallegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo. 

 

SEZIONE IV ‐ INFORMAZIONI 

Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione  

(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; Art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro 

decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi 

dalla  sua  presentazione,  lʹente  aggiudicatore  comunica  al  richiedente,  entro  due mesi  dalla  presentazione,  le 

ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. 

2. I richiedenti la cui qualificazione é respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto 

prima  e  in  ogni  caso  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  decisione.  Le motivazioni  si  fondano  sui  criteri  di 

qualificazione di cui allʹarticolo 232, comma 3. 

3. Gli  enti di  cui al  comma 1 possono disporre  lʹesclusione da  tale  sistema di un operatore  economico  solo per 

ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui allʹarticolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

 

Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati  

(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le 

procedure  espletate  in  tutto  o  in  parte  con  strumenti  elettronici,  conservano  le  informazioni  relative  ad  ogni 

appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti: 

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e lʹaggiudicazione degli appalti; 

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dellʹarticolo 221; 

c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonché dagli articoli 

da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 

79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234. 

2. Le  informazioni devono essere  conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dellʹappalto, 

affinché, durante  tale periodo,  lʹente aggiudicatore possa  fornirle alla Commissione  su  richiesta di questʹultima, 

nonché a chiunque ne abbia diritto. 

 

SEZIONE V ‐ SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE 

Art. 230. Disposizioni generali  

(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli enti aggiudicatori applicano lʹarticolo 38 per lʹaccertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o 

degli offerenti. 

2. Per lʹaccertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori 

che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici,  ove  non  abbiano  istituito  propri  sistemi  di  qualificazione  ai  sensi 

dellʹarticolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48. 

3. Per lʹaccertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori 

che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai 

sensi  dellʹarticolo  232,  ovvero  applicare  gli  articoli  da  39  a  48,  ovvero  accertare  i  requisiti  di  capacità  tecnico 

professionale ed economico finanziaria ai sensi dellʹarticolo 233. 

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli articoli 49 e 

50  con  esclusione  del  comma  1,  lettera  a).  (comma modificato  dallʹarticolo  1,  comma  1,  lettera  pp),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5.  Il regolamento di cui allʹarticolo 5 detta  le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali 

ulteriori  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  ed  economico  finanziaria  per  i  lavori,  servizi,  forniture,  nei 

settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA. 
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6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai 

contratti relativi alle attività di cui alla presente parte. 

 

Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione  

(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Quando  selezionano  i partecipanti ad una procedura  ristretta o negoziata, nel decidere  sulla qualificazione o 

nellʹaggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono: 

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad 

altri; 

b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile. 

 

Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive  

(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori 

o  prestatori  di  servizi;  se  finalizzato  allʹaggiudicazione  dei  lavori,  tale  sistema  deve  conformarsi  ai  criteri  di 

qualificazione fissati dal regolamento di cui allʹart. 5. 

2. Gli enti che  istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici 

possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al 

loro aggiornamento. 

4. Se  i criteri e  le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica  lʹarticolo 68. (comma modificato 

dallʹarticolo 1, comma 1, lettera qq), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui allʹarticolo 38.  

6.  Se  chi  chiede  la qualificazione  intende  avvalersi dei  requisiti di  capacità  economica  e  finanziaria  o  tecnica  e 

professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dellʹarticolo 50 

con  esclusione del  comma  1,  lettera  a).  (comma  così modificato  dallʹarticolo  1,  comma  1,  lettera  qq),  d.lgs. n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

7.  I  criteri  e  le  norme  di  qualificazione  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono  resi  disponibili,  a  richiesta,  agli  operatori 

economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati. 

8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone 

idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 

9. Lʹente  gestore  redige un  elenco di  operatori  economici,  che può  essere diviso  in  categorie  in  base  al  tipo di 

appalti per i quali la qualificazione viene richiesta. 

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano: 

a) lʹarticolo 223, comma 10, quanto allʹavviso sullʹesistenza di un sistema di qualificazione; 

b) lʹarticolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione; 

c)  lʹarticolo  231 quanto  al mutuo  riconoscimento delle  condizioni  amministrative,  tecniche o  finanziarie 

nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 

11. Lʹente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le 

dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti 

che riproducono documenti validi già nella disponibilità dellʹente aggiudicatore. 

12.  I  documenti,  i  certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive,  se  redatti  in  una  lingua  diversa  dallʹitaliano,  sono 

accompagnati  da  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo  originale  dalle  autorità 

diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

13.  Se  viene  indetta una  gara  con un  avviso  sullʹesistenza di un  sistema di  qualificazione,  gli  offerenti,  in una 

procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale 

sistema. 

14. Nellʹipotesi di  cui  al  comma  13,  al  fine di  selezionare  i partecipanti  alla procedura di  aggiudicazione dello 

specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori: 
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a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo; 

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi; 

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi. 

 

Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione  

(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17) 

1.  I  criteri di  selezione qualitativa  sono  stabiliti nel  rispetto dei principi desumibili dagli  articoli da  39  a  50. Si 

applica in ogni caso lʹarticolo 38. 

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo 

secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati. 

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo 

secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati. 

4. Nel  caso delle  procedure  ristrette  o  negoziate,  i  criteri  possono  fondarsi  sulla  necessità  oggettiva,  per  lʹente 

aggiudicatore,  di  ridurre  il  numero  dei  candidati  a  un  livello  che  corrisponda  a  un  giusto  equilibrio  tra 

caratteristiche  specifiche  della  procedura  di  appalto  e  i mezzi  necessari  alla  sua  realizzazione.  Il  numero  dei 

candidati prescelti tiene conto tuttavia dellʹesigenza di garantire unʹadeguata concorrenza. 

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di 

altri soggetti, si applica lʹarticolo 49 nei limiti di compatibilità. 

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37. 

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori: 

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo; 

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo; 

c)  nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con  indizione  di  gara  riducono,  se  del  caso,  il 

numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente articolo. 

 

SEZIONE VI ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi  

(art. 58, direttiva n. 2004/17) 

1.  Le  offerte  contenenti  prodotti  originari  di  Paesi  terzi  con  cui  la Comunità  non  ha  concluso,  in  un  contesto 

multilaterale  o  bilaterale,  un  accordo  che  garantisca  un  accesso  comparabile  ed  effettivo  delle  imprese  della 

Comunità  agli  appalti  di  tali  Paesi  terzi,  sono  disciplinate  dalle  disposizioni  seguenti,  salvi  gli  obblighi  della 

Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi. 

2. Qualsiasi offerta presentata per  lʹaggiudicazione di un appalto di  forniture può essere respinta se  la parte dei 

prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 

istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono lʹofferta. Ai 

fini  del  presente  articolo,  i  software  impiegati  negli  impianti  delle  reti  di  telecomunicazione  sono  considerati 

prodotti. 

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo 

più basso o dellʹofferta  economicamente più vantaggiosa viene preferita  lʹofferta  che non può  essere  respinta  a 

norma del comma 2; il valore delle offerte é considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di 

prezzo non supera il 3%. 

4. Unʹofferta non é preferita ad unʹaltra  in virtù del comma 3,  se  lʹente aggiudicatore, accettandola, é  tenuto ad 

acquistare materiale  con  caratteristiche  tecniche  diverse  da  quelle  del materiale  già  esistente,  con  conseguente 

incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono 

esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio é stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17. 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per  le politiche comunitarie di 

intesa con il Ministro delle infrastrutture, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In 

ogni caso, il comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M. 
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CAPO IV ‐ CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni  

(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17) 

1.  Il  presente  capo  si  applica  ai  concorsi  di  progettazione  organizzati  nel  contesto  di  una  procedura  di 

aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro. 

2.  Le  regole  relative  allʹorganizzazione  di  un  concorso  di  progettazione  sono  rese  disponibili  a  quanti  siano 

interessati a partecipare al concorso. 

3. Ai fini del comma 1, la soglia é il valore stimato al netto dellʹi.v.a. dellʹappalto di servizi, compresi gli eventuali 

premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. 

4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui lʹimporto totale dei premi di partecipazione ai 

concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro. 

5. Ai fini del comma 3, la soglia é il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto 

dellʹi.v.a. dellʹappalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dellʹarticolo 221, comma 

1, lettera l), qualora lʹente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nellʹavviso di concorso. 

6. Il presente capo non si applica: 

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi; 

2)  ai  concorsi  indetti  per  esercitare  nello  Stato  membro  interessato  unʹattività  in  merito  alla  quale 

lʹapplicabilità  dellʹarticolo  219,  comma  1  sia  stata  stabilita  da  una  decisione  della  Commissione  o  il 

suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo. 

 

Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza  

(art. 63, direttiva 2004/17) 

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante 

un avviso di concorso redatto conformemente allʹallegato XVII. 

2.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano  espletato  un  concorso  ne  comunicano  i  risultati  con  un  avviso  redatto 

conformemente  allʹallegato  XVIII,  in  base  ai  modelli  di  formulari  adottati  dalla  Commissione.  La  predetta 

comunicazione é trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla 

stessa fissati. 

3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere 

in  rilievo  nel  trasmettere  tali  informazioni,  riguardo  al  numero  di  progetti  o  piani  ricevuti,  allʹidentità  degli 

operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte. 

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dellʹarticolo 66. 

 

Art. 237. Norma di rinvio  

(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17) 

1. Nei  concorsi di  progettazione  si  applicano  le  disposizioni  del  capo  III  con  esclusione dellʹarticolo  221,  della 

presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110. (comma modificato dall’articolo 1, 

comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

 

CAPO IV‐BIS ‐ OPERE IN ESERCIZIO 

Art. 237‐bis. Opere in esercizio 

1.  Per  le  opere  realizzate  nellʹambito  dellʹappalto  che  siano,  in  tutto  o  in  parte,  poste  in  esercizio  prima  della 

relativa  collaudazione  tecnico‐amministrativa,  lʹesercizio  protratto  per  oltre  un  anno  determina,  per  la  parte 

corrispondente,  lo  svincolo  automatico  delle  garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore  dellʹente 

aggiudicatore,  senza necessità di alcun benestare,  ferma  restando una quota massima del 20 per  cento  che, alle 

condizioni previste dal comma 2, eʹ svincolata allʹemissione del certificato di collaudo, ovvero decorso  il termine 

contrattualmente  previsto  per  lʹemissione  del  certificato  di  collaudo  ove  questo  non  venga  emesso  entro  tale 
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termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilità  dellʹappaltatore.  Resta  altresiʹ  fermo  il  mancato  svincolo 

dellʹammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.  

2. Qualora  lʹente aggiudicatore  rilevi e contesti allʹesecutore, entro  il primo anno di esercizio delle opere, vizi o 

difformità delle stesse che lʹesecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, lʹente aggiudicatore comunica 

al  garante,  entro  il  predetto  termine  di  un  anno  dallʹentrata  in  esercizio  delle  opere,  lʹentitaʹ  delle  somme, 

corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento 

prevista al comma 1 e  fino alla concorrenza dellʹintero  importo corrispondente alla parte posta  in esercizio, non 

interviene lo svincolo automatico delle garanzie. 

(Capo e articolo inseriti dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012) 

 

TITOLO II ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA 

Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria  

1.  Salvo  quanto  previsto  dal  dai  commi  da  2  a  6  del  presente  articolo,  gli  enti  aggiudicatori  che  sono 

amministrazioni  aggiudicatrici  applicano  le disposizioni della  presente  parte  III  per  lʹaffidamento di  appalti di 

lavori,  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  che  rientrano  nellʹambito  delle  attività 

previste dagli articoli da 208 a 213. 

2. Lʹavviso di preinformazione di cui allʹarticolo 223, sotto  le soglie  ivi  indicate é  facoltativo, e va pubblicato sul 

profilo  di  committente,  ove  istituito,  e  sui  siti  informatici  di  cui  allʹarticolo  66,  comma  7,  con  le modalità  ivi 

previste. 

3.  Lʹavviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  di  cui  allʹarticolo  225,  é  pubblicato  sul  profilo  di 

committente e sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

4. Gli  avvisi  con  cui  si  indice una gara  e gli  inviti non  contengono  le  indicazioni  che  attengono  ad obblighi di 

pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 

5. I termini di cui allʹarticolo 227 sono ridotti della metà e  la pubblicità degli avvisi con cui si  indice una gara va 

effettuata, per i lavori, nel rispetto dellʹarticolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dellʹarticolo 

124, comma 5. 

6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dallʹarticolo 125. 

7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nellʹambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la 

disciplina  stabilita  nei  rispettivi  regolamenti,  la  quale,  comunque,  deve  essere  conforme  ai  principi  dettati  dal 

Trattato CE a tutela della concorrenza. 

 

PARTE IV ‐ CONTENZIOSO 

Art. 239. Transazione  

1. Anche  al  di  fuori  dei  casi  in  cui  é  previsto  il  procedimento  di  accordo  bonario  ai  sensi  dellʹarticolo  240,  le 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dallʹesecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, 

possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se lʹimporto di ciò che detti soggetti concedono 

o  rinunciano  in  sede di  transazione eccede  la  somma di 100.000 euro, é necessario  il parere dellʹavvocatura che 

difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata 

dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa 

audizione del medesimo. 

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

 

Art. 240. Accordo bonario  

(art. 81, direttiva 2004/18;  art. 72, direttiva 2004/17;  art. 31‐bis,  legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 554/1999«; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009) 
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(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dallʹart. 4,comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in 

vigore dal 27/04/2010) 

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero 

dai  concessionari,  qualora  a  seguito  dellʹiscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  lʹimporto  economico 

dellʹopera  possa  variare  in  misura  sostanziale  e  in  ogni  caso  non  inferiore  al  dieci  per  cento  dellʹimporto 

contrattuale, si applicano  i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente 

articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte  II,  titolo  III, capo  IV, 

affidati al contraente generale. (comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

2. Tali procedimenti riguardano tutte  le riserve  iscritte fino al momento del  loro avvio, e possono essere reiterati 

per  una  sola  volta  quando  le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  già  esaminate,  raggiungano 

nuovamente lʹimporto di cui al comma 1. 

3.  Il  direttore  dei  lavori  dà  immediata  comunicazione  al  responsabile  del  procedimento  delle  riserve  di  cui  al 

comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 

4.  Il  responsabile  del  procedimento  valuta  lʹammissibilità  e  la  non manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini 

dellʹeffettivo raggiungimento del limite di valore. 

5.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo  pari  o  superiore  a  dieci  milioni  di  euro,  il  responsabile  del 

procedimento  entro  trenta giorni dalla  comunicazione di  cui  al  comma  3 promuove  la  costituzione di  apposita 

commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellʹorgano 

di  collaudo,  entro  novanta  giorni  dalla  costituzione  della  commissione,  proposta motivata  di  accordo  bonario. 

(comma così modificato dallʹart. 4,comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010, e 

successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con 

la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, 

indipendentemente dallʹimporto economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da 

parte dello  stesso del  certificato di  collaudo o di  regolare  esecuzione.  In  tale  ipotesi  la proposta motivata della 

commissione  é  formulata  entro  novanta  giorni  dalla  costituzione  della  commissione.  (comma  così  modificato 

dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 

2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

7.  La  promozione  della  costituzione  della  commissione  ha  luogo  mediante  invito,  entro  dieci  giorni  dalla 

comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto 

che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del 

componente di propria competenza. 

8. La commissione é formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione allʹoggetto del contratto, 

per  i  quali  non  ricorra  una  causa  di  astensione  ai  sensi  dellʹarticolo  51  codice  di  procedura  civile  o  una 

incompatibilità  ai  sensi  dellʹarticolo  241,  comma  6,  nominati,  rispettivamente,  uno  dal  responsabile  del 

procedimento, uno dal  soggetto  che ha  formulato  le  riserve,  e  il  terzo, di  comune  accordo, dai  componenti già 

nominati,  contestualmente  allʹaccettazione  congiunta  del  relativo  incarico,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina.  Il 

responsabile  del  procedimento  designa  il  componente  di  propria  competenza  nellʹambito  dellʹamministrazione 

aggiudicatrice o dellʹente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dellʹorganico. 

9.  In  caso di mancato  accordo  entro  il  termine di dieci giorni dalla nomina,  alla nomina del  terzo  componente 

provvede,  su  istanza  della  parte  più  diligente,  il  presidente  del  tribunale  del  luogo  dove  é  stato  stipulato  il 

contratto. 

9‐bis.  Il  terzo componente assume  le funzioni di presidente della commissione ed é nominato,  in ogni caso,  tra  i 

magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui allʹarticolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto  le  funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero  tra 

avvocati  e  tecnici  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria  ed  architettura,  iscritti  ai  rispettivi  ordini 

professionali in possesso dei requisiti richiesti dallʹarticolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio 

arbitrale.  (comma  introdotto  dallʹart.  4,comma  1,  lettera  c),  del  Decreto  Legislativo  53  del  20/03/2010  in  vigore  dal 

27/04/2010) 
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10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli 

interventi.  I  compensi  spettanti  a  ciascun membro della  commissione  sono determinati dalle  amministrazioni  e 

dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al 

decreto ministeriale  2  dicembre  2000,  n.  398,  oltre  al  rimborso  delle  spese  documentate.  Il  compenso  per  la 

commissione non può comunque superare  lʹimporto di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del 

Ministro dellʹeconomia e delle finanze, di concerto con  il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti. (comma così 

modificato  dallʹart.  4,comma  1,  lettera  d),  del  Decreto  Legislativo  53  del  20/03/2010  in  vigore  dal  27/04/2010,  e 

successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con 

la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, 

per conto delle stesse,  lʹaccordo bonario risolutivo delle riserve;  in  tale  ipotesi non si applicano  il comma 12 e  il 

comma  17.  Le  parti  nellʹatto  di  conferimento  possono  riservarsi,  prima  del  perfezionamento  delle  decisioni,  la 

facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione 

al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi 

nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 

13. Quando  il  soggetto che ha  formulato  le  riserve non provveda alla nomina del componente di  sua scelta nel 

termine  di  venti  giorni  dalla  richiesta  del  responsabile  del  procedimento,  la  proposta  di  accordo  bonario  é 

formulata  dal  responsabile  del  procedimento,  acquisita  la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove 

costituito, dellʹorgano di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato allʹaltra parte per la 

nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. 

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da 

parte del responsabile del procedimento é  facoltativa e  il responsabile del procedimento può essere componente 

della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del 

procedimento,  indipendentemente  dallʹimporto  economico  delle  riserve  ancora  da  definirsi,  al  ricevimento  da 

parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento 

si applicano  i  commi  che precedono.  (comma  così modificato dall’art.4,  comma 2,  lett.gg) del DL 13/05/2011 n. 70  in 

vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

15.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo  inferiore  a  dieci milioni  di  euro  in  cui  non  venga  promossa  la 

costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del procedimento, ai 

sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 

15‐bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti 

del  responsabile del procedimento ovvero della commissione,  il primo  risponde  sia  sul piano disciplinare, sia a 

titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. (comma introdotto 

dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008) 

16. Possono  essere  aditi gli  arbitri o  il giudice ordinario  in  caso di  fallimento del  tentativo di  accordo bonario, 

risultante dal  rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché  in caso di  inutile 

decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. (comma così sostituito dallʹart. 4,comma 1, lettera e), del Decreto 

Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

17. Dellʹaccordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle 

parti. 

18. Lʹaccordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 

19. Sulla somma  riconosciuta  in sede di accordo bonario sono dovuti gli  interessi al  tasso  legale a decorrere dal 

sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dellʹaccordo. 

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per  le parti in caso di mancata sottoscrizione 

dellʹaccordo bonario. 

21. Qualora  siano  decorsi  i  termini  di  cui  allʹarticolo  141  senza  che  sia  stato  effettuato  il  collaudo  o  emesso  il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del 

procedimento istanza per lʹavvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo. 

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a 

servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a 
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seguito  di  contestazioni  dellʹesecutore  del  contratto,  verbalizzate  nei  documenti  contabili,  lʹimporto  economico 

controverso sia non inferiore al dieci per cento dellʹimporto originariamente stipulato. Le competenze del direttore 

dei lavori spettano al direttore dellʹesecuzione del contratto. 

 

Art. 240‐bis. Definizione delle riserve 

(art. 32, co. 4, d.m. n. 145/2000)  

(articolo introdotto dallʹarticolo 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori 

rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Lʹimporto complessivo delle riserve non può  in ogni caso essere 

superiore  al  venti  per  cento  dellʹimporto  contrattuale.  (comma  così modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.hh)  del DL 

13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal 

13/07/2011) 

1‐bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dellʹarticolo 112 e del regolamento, 

sono  stati  oggetto  di  verifica.  (comma  introdotto  dall’art.4,  comma  2,  lett.hh)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal 

14/05/2011, poi convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

 

Art. 241. Arbitrato  

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2,  legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto  legislativo n. 

190/2002; art. 5, commi 16‐sexies e 16‐septies, decreto‐legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, 

legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009) 

(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dallʹart. 5,comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in 

vigore dal 27/04/2010) 

1.  Le  controversie  su  diritti  soggettivi,  derivanti  dall’esecuzione  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi, 

forniture,  concorsi  di  progettazione  e  di  idee,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento 

dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata 

da  parte  dell’organo  di  governo  dell’amministrazione.  L’inclusione  della  clausola  compromissoria,  senza 

preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, 

nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. (comma così sostituito dalla legge n. 

190 del 2012 in vigore dal 28/11/2012) 

1‐bis. La stazione appaltante indica nel bando o nellʹavviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza 

bando, nellʹinvito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. Lʹaggiudicatario può ricusare la 

clausola compromissoria, che in tale caso non é inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 

venti giorni dalla conoscenza dellʹaggiudicazione. É vietato in ogni caso il compromesso. (comma introdotto dallʹart. 

5,comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente 

codice. 

3. Il collegio arbitrale é composto da tre membri. 

4. Ciascuna  delle  parti,  nella  domanda  di  arbitrato  o  nellʹatto  di  resistenza  alla  domanda,  nomina  lʹarbitro  di 

propria  competenza  tra  soggetti  di  particolare  esperienza  nella materia  oggetto  del  contratto  cui  lʹarbitrato  si 

riferisce. 

5. Il Presidente del collegio arbitrale é scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di 

particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui lʹarbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di 

indipendenza, e comunque tra coloro che nellʹultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o 

di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui lʹesercizio della 

difesa costituisca adempimento di dovere dʹufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente 

del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dellʹarticolo 829, 

primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. (comma così modificato dallʹart. 5,comma 1, lettera c), del Decreto 

Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 
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6.  In  aggiunta  ai  casi  di  ricusazione  degli  arbitri  previsti  dallʹarticolo  815  del  codice  di  procedura  civile,  non 

possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, 

sorvegliato o collaudato  i  lavori,  i servizi,  le forniture cui si riferiscono  le controversie, né coloro che  in qualsiasi 

modo abbiano espresso un giudizio o parere sullʹoggetto delle controversie stesse,anche ai sensi dellʹarticolo 240. 

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007  in vigore dal 01/08/2007,  e dallʹart. 5,comma 1,  lettera d), del Decreto 

Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

7.  Presso  lʹAutorità  é  istituita  la  camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,  forniture, 

disciplinata dallʹarticolo 242. 

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili  tutti  i mezzi di prova previsti dal codice di 

procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 

9.  Il  lodo  si ha per pronunciato  con  la  sua ultima  sottoscrizione e diviene efficace  con  il  suo deposito presso  la 

camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli 

arbitri e a carico delle parti una somma pari allʹuno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo é 

direttamente versato  allʹAutorità.  (comma  così  sostituito  dallʹart.  5,comma  1,  lettera  e),  del Decreto  Legislativo  53  del 

20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

10.  Il  deposito  del  lodo  effettuato  ai  sensi  dellʹarticolo  825  del  codice  di  procedura  civile  é  preceduto  dal  suo 

deposito  presso  la  camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici.  Il  deposito  del  lodo  presso  la  camera  arbitrale  é 

effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo dʹufficio. Su 

richiesta  di  parte  il  rispettivo  originale  é  restituito,  con  attestazione  dellʹavvenuto  deposito,  ai  fini  degli 

adempimenti di cui allʹarticolo 825 del codice di procedura civile. (comma così sostituito dallʹart. 5,comma 1, lettera f), 

del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

11. ABROGATO. (comma abrogato dallʹart. 5,comma 1,  lettera g), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010  in vigore dal 

27/04/2010) 

12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il 

compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e 

applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento 

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati 

incrementi  dei  compensi  massimi  legati  alla  particolare  complessità  delle  questioni  trattate,  alle  specifiche 

competenze utilizzate e allʹeffettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dellʹeventuale 

compenso per il segretario, non può comunque superare lʹimporto di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con 

decreto del Ministro dellʹeconomia e delle finanze, di concerto con  il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti. 

Lʹarticolo 24 del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. Lʹordinanza di liquidazione 

del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo 

per lʹingiunzione di cui allʹarticolo 633 del codice di procedura civile. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 

in vigore dal 01/08/2007,  e dalla L 14/2009, di  conversione del DL 207 del 30/12/2008,  in vigore dal 28/02/09,  e dallʹart. 

5,comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

12‐bis. Salvo quanto previsto dallʹarticolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se 

accoglie parzialmente  la domanda, compensa  le spese del giudizio  in proporzione al rapporto  tra  il valore della 

domanda  e  quello dellʹaccoglimento.  (comma  introdotto  dallʹart.  5,comma  1,  lettera  i),  del Decreto  Legislativo  53  del 

20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

13.  Il compenso del consulente  tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale é  liquidato, dallo 

stesso  collegio,  ai  sensi degli articoli da  49  a 58 del  testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura 

derivante dallʹapplicazione delle  tabelle  ivi previste.  (comma così sostituito dallʹart. 5,comma 1,  lettera  l), del Decreto 

Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

14.  Le  parti  sono  tenute  solidalmente  al  pagamento  del  compenso  dovuto  agli  arbitri  e  delle  spese  relative  al 

collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la 

camera  arbitrale,  sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  predeterminati,  scegliendolo  nellʹalbo  di  cui  allʹarticolo  242. 

(articolo non applicabile alle pubbliche amministrazioni, di cui allʹarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
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n. 165, ai sensi dell’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge n. 244 del 24/12/2007 in vigore dal 01/01/2008, a partire dal 1° 

luglio  2008  in  forza  dellʹart.  15  del Decreto‐Legge  n.  248  del  31/12/2007,  in  vigore  dal  31/12/2007  poi  convertito  senza 

modifiche dalla L 31/2008) 

15‐bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al 

merito della controversia. Lʹimpugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e 

non è più proponibile dopo  il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del  lodo presso  la Camera 

arbitrale.  (comma  introdotto  dallʹart.  5,comma  1,  lettera  m),  del  Decreto  Legislativo  53  del  20/03/2010  in  vigore  dal 

27/04/2010) 

15‐ter. Su istanza di parte la Corte dʹappello può sospendere, con ordinanza, lʹefficacia del lodo, se ricorrono gravi 

e fondati motivi. Si applica lʹarticolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende lʹefficacia del lodo, o ne 

conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. 

In  tal  caso,  fatte precisare  le  conclusioni, ordina  la discussione orale nella  stessa udienza o  camera di consiglio, 

ovvero  in  una  udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni  dallʹordinanza  di  sospensione;  allʹudienza  pronunzia 

sentenza  a  norma  dellʹarticolo  281‐sexies  del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene  indispensabili  incombenti 

istruttori,  il collegio provvede su di essi con  la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina  lʹassunzione  in una 

udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. (comma introdotto 

dallʹart. 5,comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

 

Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri  

(artt. 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dellʹalbo degli arbitri, redige il codice 

deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del 

collegio arbitrale nella ipotesi di cui allʹarticolo 241, comma 15. 

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale. 

3.  Il  consiglio  arbitrale,  composto da  cinque membri,  é nominato dallʹAutorità  fra  soggetti dotati di particolare 

competenza nella materia dei contratti pubblici di  lavori, servizi e forniture, al fine di garantire  lʹindipendenza e 

lʹautonomia  dellʹistituto;  al  suo  interno  lʹAutorità  sceglie  il  Presidente.  Lʹincarico  ha  durata  quinquennale  ed  é 

retribuito  nella misura  determinata  dal  provvedimento  di  nomina  nei  limiti delle  risorse  attribuite  allʹAutorità 

stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9. 

4. Per  lʹespletamento delle sue  funzioni  la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale 

fornito dallʹAutorità. 

5. La  camera  arbitrale  cura  annualmente  la  rilevazione dei dati  emergenti dal  contenzioso  in materia di  lavori 

pubblici e  li  trasmette allʹAutorità e allʹOsservatorio. Per  lʹespletamento della propria attività  la Camera arbitrale 

può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso  in materia di contratti pubblici; con 

regolamento dellʹAutorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. 

6. Possono essere ammessi allʹalbo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato  in servizio, designati dagli organi 

competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; 

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in 

possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 

c)  tecnici  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  architettura,  abilitati  allʹesercizio  della 

professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; 

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e  tecniche e dirigenti generali delle pubbliche 

amministrazioni  laureati  nelle  stesse  materie  con  particolare  competenza  nella  materia  dei  contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

7. La  camera  arbitrale  cura  altresì  la  tenuta dellʹelenco dei periti  al  fine della nomina dei  consulenti  tecnici nei 

giudizi arbitrali;  sono ammessi allʹelenco  i  soggetti  in possesso dei  requisiti professionali previsti dal  comma 6, 

lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 
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8.  I  soggetti di  cui  al  comma  6,  lettere  a) b),  c),  e d), nonché  al  comma  7 del presente  articolo,  in possesso dei 

requisiti di onorabilità  fissati  in via generale dal  consiglio arbitrale,  sono  rispettivamente  inseriti nellʹalbo degli 

arbitri e nellʹelenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 

9. Lʹappartenenza  allʹalbo degli  arbitri  e  allʹelenco dei  consulenti ha durata  triennale,  e può  essere nuovamente 

conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza allʹalbo gli arbitri non 

possono  espletare  incarichi  professionali  in  favore  delle  parti  dei  giudizi  arbitrali  da  essi  decisi,  ivi  compreso 

lʹincarico di arbitro di parte. 

10. Per le ipotesi di cui allʹart. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dellʹelenco dei segretari dei 

collegi arbitrali; sono ammessi allʹelenco i funzionari dellʹAutorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili 

e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei  lavori, servizi,  forniture. Detti 

funzionari devono essere muniti di  laurea giuridica, economica ed equipollenti o  tecnica, aventi unʹanzianità di 

servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dellʹelenco sono posti a carico 

dei  soggetti  interessati  allʹiscrizione, prevedendo  a  tal  fine  tariffe  idonee  ad  assicurare  lʹintegrale  copertura dei 

suddetti costi. 

 

Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale  

(art.  32,  legge  n.  109/1994,  come  novellato  dalla  legge  n.  80/2005;  art.  150,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 

554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005«; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 

88/2009)) 

(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dallʹart. 5,comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in 

vigore dal 27/04/2010) 

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di 

cui allʹart. 241, si applicano le seguenti regole. 

2. La domanda di arbitrato, lʹatto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale 

ai fini della nomina del terzo arbitro. 

3. Le parti determinano  la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei  luoghi  in cui sono situate  le sezioni 

regionali dellʹOsservatorio;  se  non  vi  é  alcuna  indicazione della  sede del  collegio  arbitrale,  ovvero  se  non  vi  é 

accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 

4.  Gli  arbitri  possono  essere  ricusati  dalle  parti,  oltre  che  per  i motivi  previsti  dallʹarticolo  815  del  codice  di 

procedura civile, anche per i motivi di cui allʹarticolo 242, comma 9. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 

in vigore dal 01/08/2007) 

5.  Il corrispettivo dovuto dalle parti é determinato dalla camera arbitrale, su proposta  formulata dal collegio,  in 

base  alla  tariffa  allegata  al  decreto  ministeriale  2  dicembre  2000,  n.  398.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui 

allʹarticolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. (comma così modificato dallʹart. 5,comma 2, lettera 

b), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del 

deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 

7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nellʹelenco di cui allʹarticolo 

242, comma 10. . (comma così modificato dallʹart. 5,comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore 

dal 27/04/2010) 

8.  Il  corrispettivo  a  saldo  per  la decisione  della  controversia  é  versato  dalle  parti,  nella misura  liquidata  dalla 

camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 

9. La camera arbitrale provvede alla  liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, 

con  i  criteri  di  cui  allʹarticolo  241,  comma  13.  (comma  così  modificato  dallʹart.  5,comma  2,  lettera  d),  del  Decreto 

Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati allʹAutorità. 

 

Art. 243‐bis. Informativa in ordine allʹintento di proporre ricorso giurisdizionale  

(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, 

direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
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1. Nelle materie  di  cui  allʹarticolo  244,  comma  1,  i  soggetti  che  intendono  proporre  un  ricorso  giurisdizionale 

informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 

2. Lʹinformazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dallʹinteressato, o da un 

suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di 

ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o 

ulteriori. Lʹinteressato può avvalersi dellʹassistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a 

quando  lʹinteressato non abbia notificato un  ricorso giurisdizionale. Lʹinformazione è diretta al  responsabile del 

procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di 

una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente 

al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. 

3. Lʹinformativa di cui al presente articolo non impedisce lʹulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso 

del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dallʹarticolo 11, comma 10, né il decorso del termine 

per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 

4.  La  stazione  appaltante,  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  comunica  le  proprie 

determinazioni in ordine ai motivi indicati dallʹinteressato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. Lʹinerzia 

equivale a diniego di autotutela. 

5.  Lʹomissione  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  e  lʹinerzia  della  stazione  appaltante  costituiscono 

comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dellʹarticolo 1227 del codice 

civile. 

6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, é impugnabile solo unitamente allʹatto cui si riferisce, 

ovvero, se questʹultimo é già stato impugnato, con motivi aggiunti. (comma così sostituito dallʹart. 3, comma 19, lettera 

b) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 

(Articolo introdotto. dallʹart. 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

 

Art. 244. Giurisdizione  

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 

19, legge n. 537/1993;) 

1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo in materia di contratti pubblici.  

(articolo così sostituito dallʹart. 3, comma 19, lettera c) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 

 

Art. 245. Strumenti di tutela  

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; 

art. 5, co. 12‐quater, decreto‐legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005«; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge 

n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3  e 4, articolo 2‐quater, direttiva 89/665/CEE  e articolo 2, paragrafi 3  e 3‐bis, articolo 2‐

quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo é disciplinata dal codice del processo amministrativo. 

(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dallʹart. 8,comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in 

vigore dal 27/04/2010, articolo così sostituito dallʹart. 3, comma 19, lettera d) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in 

vigore dal 16/09/2010) 

 

Art. 245‐bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.  

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2‐quinquies, 2‐sexies, 3‐bis, direttiva 

89/665/CEE  e  articoli  2,  paragrafi  1  e  6,  2‐quinquies,  2‐sexies,  3‐bis,  direttiva  92/13/CEE,  come modificati  dalla  direttiva 

2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE) 

Lʹinefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni é disciplinata dal codice del processo amministrativo. 

(Articolo introdotto dallʹart. 9,comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così sostituito 

dallʹart. 3, comma 19, lettera e) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 
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Art. 245‐ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.  

(articolo 44,  comma 1,  lettera  f)  e  lettera h),  legge delega;  articoli 2, paragrafi 6  e 7, 2‐quinquies, 2‐sexies, 3‐bis, direttiva 

89/665/CEE  e  articoli  2,  paragrafi  1  e  6,  2‐quinquies,  2‐sexies,  3‐bis,  direttiva  92/13/CEE,  come modificati  dalla  direttiva 

2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE).  

1. Lʹinefficacia del  contratto  nei  casi diversi da  quelli  previsti dallʹarticolo  245‐bis  é disciplinata dal  codice del 

processo amministrativo. 

(Articolo introdotto dallʹart. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così sostituito 

dallʹart. 3, comma 19, lettera f) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 

 

Art. 245‐quater. Sanzioni alternative. 

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2‐quinquies, 2‐sexies, 3‐bis, direttiva 

89/665/CEE  e  articoli  2,  paragrafi  1  e  6,  2‐quinquies,  2‐sexies,  3‐bis,  direttiva  92/13/CEE,  come modificati  dalla  direttiva 

2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). 

1.  Le  sanzioni  alternative  applicate  dal  giudice  amministrativo  alternativamente  o  cumulativamente  sono 

disciplinate dal codice del processo amministrativo. 

(Articolo introdotto dallʹart. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così sostituito 

dallʹart. 3, comma 19, lettera g) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 

 

Art. 245‐quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.  

1. La tutela in forma specifica e per equivalente é disciplinata dal codice del processo amministrativo. 

(Articolo introdotto dallʹart. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così sostituito 

dallʹart. 3, comma 19, lettera h) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010) 

 

Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.  

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23‐bis, legge n. 1034/1971; art. 14, 

decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12‐quater, decreto‐legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005«; articolo 4, comma 

3,  lettera h),  legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come 

modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 

1.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice  amministrativo  nelle  controversie  relative  a  infrastrutture  e 

insediamenti produttivi é disciplinata dal codice del processo amministrativo  

(Indicazioni ufficiali così modificate dallʹart. 13, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 

27/04/2010  e  così  sostituito  dallʹart.  3,  comma  19,  lettera  i)  del  Decreto  Legislativo  104  del  02/07/2010  in  vigore  dal 

16/09/2010) 

 

Art. 246‐bis Responsabilità per lite temeraria. 

ABROGATO  (Articolo  introdotto  dall’art.4,  comma  2,  lett.ii)  del  DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  e 

ulteriormente modificato  dalla  legge  di  conversione  12  luglio  2011,  n.  106,  in  vigore  dal  13/07/2011  e  successivamente 

abrogato dallʹart.1 comma 3 lett.b sub.9 del D.Lgs. 15/11/2011 n. 195, in vigore dal 08/12/2011) 

 

PARTE V ‐ DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE ‐ ABROGAZIONI 

Art. 247. Normativa antimafia  

1.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in materia  di  prevenzione  della  delinquenza  di  stampo mafioso  e  di 

comunicazioni e informazioni antimafia. 

1‐bis.  Per  gli  interventi  e  gli  insediamenti  strategici  di  cui  allʹarticolo  253,  comma  27,  lettera  f),  le misure  di 

monitoraggio per  la prevenzione e repressione di  tentativi di  infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con  le 

stesse modalità e gli stessi effetti previsti dallʹarticolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, 

le  disposizioni  di  cui  allʹarticolo  176,  comma  20.  (comma  aggiunto  dal  D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal 

01/08/2007) 
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Art.  248.  Revisione  periodica  delle  soglie  e  degli  elenchi  degli  organismi  di  diritto  pubblico  e  degli  enti 

aggiudicatori ‐ Modifiche degli allegati  

(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998) 

1.  I  provvedimenti  con  cui  la Commissione  procede  a  revisione  periodica  delle  soglie,  ai  sensi  delle  direttiva 

2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro 

recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per 

le  politiche  comunitarie  di  concerto  con  il Ministro  delle  infrastrutture  e  con  il Ministro  dellʹeconomia  e  delle 

finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella 

ai  citati  articoli,  entro  il  termine  per  il  recepimento  delle  nuove  soglie  nel  diritto  interno,  fissato  dai  citati 

provvedimenti della Commissione. 

2.  Le  amministrazioni  interessate  segnalano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  ‐  Dipartimento  per  il 

coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare 

lʹallegato III e lʹallegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie 

o  nazionali;  gli  allegati  sono  modificati  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  soggetti  a 

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e  a  notificazione  alla  Commissione  ai  sensi 

dellʹarticolo 249, comma 7. 

3. Ai sensi dellʹart. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 

disposte  dalla  Commissione  é  data  attuazione  con  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  di  concerto  con  il 

Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in 

volta  interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario,  rinumerare gli allegati al 

presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive. 

 

Art.  249.  Obblighi  di  comunicazione  alla  Commissione  dellʹUnione  europea  da  parte  della  Presidenza  del 

Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento per le politiche comunitarie  

(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17) 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la 

Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 

2004/18. 

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione 

il  testo  delle  disposizioni  essenziali  di  diritto  interno  contenute  nel  presente  codice  o  che  saranno  in  futuro 

adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai  sensi 

dellʹarticolo 219, comma 11. 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione 

dellʹUnione  europea  entro  il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto  statistico,  redatto  secondo  lʹarticolo 250,  che 

riguardi,  separatamente,  i  contratti pubblici di  lavori, di  forniture  e  servizi di  rilevanza  comunitaria di  cui  alla 

parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nellʹanno precedente. 

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione 

dellʹUnione europea, entro  il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto  statistico,  redatto  secondo  lʹarticolo 251, che 

riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nellʹanno precedente. 

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di 

ogni difficoltà di ordine generale, di  fatto o di diritto,  incontrata dagli operatori  economici  italiani nellʹottenere 

lʹaggiudicazione di appalti di servizi  in Paesi  terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. Lʹinformativa si basa 

sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del 

termine per lʹinformativa. 

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche 

comunitarie,  informa  la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto,  incontrata dagli operatori economici 

italiani mentre  tentavano  di  ottenere  lʹaggiudicazione  di  appalti  di  servizi  in  Paesi  terzi,  nei  settori  di  cui  alla 

direttiva  2004/17,  e  dovuta  allʹinosservanza  delle  disposizioni  internazionali  di  diritto  del  lavoro  elencate 

nellʹallegato XX. 



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.188 

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i 

decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  allʹarticolo  248,  comma  2,  recanti  le  modificazioni 

intervenute negli  elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori, di  cui,  rispettivamente, 

agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi. 

 

Art.  250. Contenuto  del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di  rilevanza 

comunitaria  

(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21‐ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; 

art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 

1.  Il  prospetto  statistico  dei  contratti  pubblici  aggiudicati  nei  settori  ordinari  é  redatto  dallʹOsservatorio  dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle 

amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  allʹallegato  IV  e  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  non  elencate 

nellʹallegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di 

rilevanza comunitaria affidati nellʹanno precedente. 

2. Sia  il prospetto statistico  redatto dallʹOsservatorio sia  i dati  forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui 

allʹallegato IV precisano: 

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di 

attuazione contenute nel presente codice; 

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe allʹAccordo. 

3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base: 

a) alle procedure di affidamento utilizzate; 

b) per ciascuna di tali procedure, ai  lavori di cui allʹallegato I, ai prodotti e ai servizi di cui allʹallegato II 

individuati per categorie della nomenclatura CPV; 

c) alla nazionalità dellʹoperatore economico cui il contratto é stato affidato. 

4. Nel  caso di  contratti  affidati mediante procedura negoziata,  i dati di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  sono  inoltre 

articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per 

ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari. 

5.  Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  non  elencate  nellʹallegato  IV,  e  per  le  altre  stazioni  appaltanti  sia  il 

prospetto statistico redatto dallʹOsservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano: 

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3; 

b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe allʹAccordo. 

6.  Il prospetto statistico  redatto dallʹOsservatorio e  i dati  forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e 

non comprese nellʹallegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo lʹAccordo. 

7. Le  informazioni del prospetto  statistico  sono determinate  secondo  la procedura di cui allʹart. 77, paragrafo 2, 

della direttiva 2004/18. 

 

Art. 251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali  

(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995) 

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali é redatto dallʹOsservatorio dei contratti 

pubblici  relativi a  lavori, servizi,  forniture, entro  il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati  forniti dagli enti 

aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nellʹanno precedente. 

2. Sia il prospetto statistico redatto dallʹOsservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite 

secondo  la procedura di  cui allʹart. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17,  indicano  il valore  totale,  ripartito per enti 

aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce lʹallegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di 

cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui allʹart. 215, nonché 

dei  contratti di  lavori di  importo pari o  superiore  a un milione di  euro  e dei  contratti di  servizi o  forniture di 

importo pari o superiore a 100.000 euro. 

3. Sia  il prospetto  statistico  redatto dallʹOsservatorio che  i dati  forniti dagli enti aggiudicatori, nel  rispetto della 

procedura di cui allʹart. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, 

VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dellʹAccordo, 
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limitatamente  ai  contratti di  lavori di  importo pari  o  superiore  a un milione di  euro  e  ai  contratti di  servizi  o 

forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro. 

4.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  non  riguardano  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  i  servizi  della  categoria  8 

dellʹallegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dellʹallegato II A  le cui voci nella nomenclatura 

CPV sono lʹequivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nellʹallegato II B. 

5. Nella  redazione  del  prospetto  statistico  e  dei  dati  forniti  dagli  enti  aggiudicatori  allʹOsservatorio,  vengono 

espressamente  indicate  le  informazioni  che  hanno  carattere  riservato  secondo  le  norme  vigenti  e  motivate 

indicazioni degli enti aggiudicatori. 

 

Art. 251‐bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dellʹUnione europea  

(articolo 44, comma 3,  lettera  l)  legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, 

come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 

(Articolo introdotto dallʹart. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010) 

1.  La  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  ‐ Dipartimento  per  le  politiche  europee  riceve  dalla Commissione 

europea  la notifica prevista dallʹarticolo  3, paragrafo  2, della direttiva  89/665/CEE  e dallʹarticolo  8, paragrafo  2, 

della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE. 

2.  Entro  ventuno  giorni  civili  dalla  ricezione  della  notifica  di  cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del Consiglio  dei 

Ministri ‐ Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente: 

a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;  

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio;  

c) una notifica che  la procedura di affidamento del contratto relativo a  lavori, servizi o  forniture è stata sospesa 

dalla  stazione  appaltante di propria  iniziativa oppure da parte del  competente organo  a  cui  è  stato proposto  il 

ricorso. 

3. Una  conclusione motivata  comunicata  a  norma del  comma  2,  lettera  b),  può  anche  fondarsi  sul  fatto  che  la 

violazione denunciata costituisce già lʹoggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ 

Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dellʹesito del ricorso non appena ne viene a 

conoscenza. 

4.  In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto  relativo a  lavori, servizi o  forniture è stata 

sospesa  conformemente  al  comma  2,  lettera  c),  la  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  ‐ Dipartimento  per  le 

politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o lʹavvio di unʹaltra procedura 

di  affidamento  in parte  o del  tutto  collegata  alla procedura precedente. Tale  notifica deve  confermare  che  alla 

violazione presunta sia stato posto rimedio o  includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia 

stato posto rimedio. 

5. Al fine dellʹesercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ 

Dipartimento per  le politiche europee, chiede  le notizie utili alla stazione appaltante e può chiedere notizie sullo 

stato del procedimento di ricorso alla segreteria dellʹorgano presso cui pende. La richiesta è formulata per iscritto, e 

trasmessa con mezzi celeri. La risposta è resa per iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre sette 

giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri. 

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione 

europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione 

nellʹambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere  le occorrenti  informazioni ai 

Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi  regionali  e  al  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  anche  sulla  base  di 

eventuali  protocolli  dʹintesa,  nonché,  allʹAutorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture e alle stazioni appaltanti. 

7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  ‐ Dipartimento  per  le  politiche  europee  comunica  ogni  anno  alla 

Commissione  il  testo  di  tutte  le  decisioni,  con  le  relative  motivazioni,  adottate  dai  propri  organi  di  ricorso 

conformemente allʹarticolo 245‐bis, comma 2. 

 

Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria  

1. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP. 
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2. Allʹonere derivante dallʹattuazione dellʹarticolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per  il 2005, 

120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 

euro per  il 2005, a 100.000 euro per  il 2006 e a 100.000 euro per  il 2007, mediante corrispondente riduzione dello 

stanziamento  iscritto, ai  fini del bilancio  triennale 2005‐2007, nellʹambito dellʹunità previsionale di base di conto 

capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dellʹeconomia e delle finanze per lʹanno 2005, allo 

scopo parzialmente utilizzando lʹaccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 

10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005‐2007, nellʹambito dellʹunità previsionale di base di parte corrente «Fondo 

speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dellʹeconomia  e  delle  finanze  per  lʹanno  2005,  allo  scopo 

parzialmente utilizzando lʹaccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 

3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione 

sui  siti  informatici di  cui allʹarticolo 66,  comma 7 a decorrere dalla data  stabilita  con decreto del Presidente del 

Consiglio  dei  ministri,  che  definisce  le  necessarie  modalità  tecniche,  organizzative  e  applicative,  anche  per 

assicurare  la  data  certa  della  pubblicazione  e  la  conservazione  dei  dati  pubblicati  per  un  adeguato  periodo 

temporale. Detto decreto é emanato di concerto con il Ministro per lʹinnovazione e le tecnologie, il Ministro per le 

infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dellʹeconomia e delle finanze, dʹintesa con la Conferenza unificata. Con il 

medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici. 

4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dallʹarticolo 127, nellʹesercizio 

del  potere  di  organizzazione  ai  sensi  dellʹarticolo  1,  comma  2,  della  legge  20  aprile  1952,  n.  524,  sono  altresì 

garantiti: 

a) lʹassolvimento dellʹattività consultiva richiesta dallʹAutorità; 

b) lʹassolvimento dellʹattività di consulenza tecnica; 

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 

5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare 

dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. 

6. Gli schemi di polizza‐tipo concernenti  le coperture assicurative e  le garanzie fideiussorie previste dal presente 

codice  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive  di  concerto  con  il  Ministro  delle 

infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. 

7.  Eventuali  modifiche,  che  si  rendano  necessarie,  del  decreto  ministeriale  2  dicembre  2000,  n.  398,  quanto 

allʹarticolo  10,  commi  1,  4,  5  e  6,  e  allʹallegato,  sono  disposte  con  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  di 

concerto con il Ministro della giustizia. 

8. Tutte  le attività e  le strutture da  realizzarsi, ai sensi del presente codice,  in modalità  informatica  rispettano  il 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in 

vigore dal 01/02/2007) 

 

Art. 253. Norme transitorie  

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1‐bis, 1‐ter, 1‐quater e 1‐quinquies,  le disposizioni di cui al presente codice si 

applicano  alle  procedure  e  ai  contratti  i  cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o 

avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati 

inviati gli inviti a presentare le offerte. (comma sostituito dal comma 1, lettera b) dell’art.1‐octies del DL 173/06 convertito 

con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in 

vigore dal 01/08/2007) 

1‐bis. Per  i contratti relativi a  lavori, servizi e  forniture, nei settori ordinari e speciali,  le seguenti disposizioni si 

applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:  

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;  

b) (lettera soppressa dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007);  

c) (lettera soppressa dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.  
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(comma  introdotto  dal  comma  1,  lettera  c)  dell’art.1‐octies  del DL  173/06  convertito  con modifiche  dalla Legge  228/06  in 

vigore dal 13/07/2006, successivamente così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, successivamente 

modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

1‐ter. Per gli appalti di  lavori pubblici di qualsiasi  importo, nei settori ordinari,  le disposizioni dellʹarticolo 56 si 

applicano  alle  procedure  i  cui  bandi  siano  pubblicati  successivamente  al  1°  agosto  2007.  Le  disposizioni 

dellʹarticolo 57 si applicano alle procedure per le quali lʹinvito a presentare lʹofferta sia inviato successivamente al 

1° agosto 2007 (comma inserito dal comma 1, lettera c) dell’art.1‐octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 

228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 e così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 

1‐quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dellʹarticolo 

58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 

del regolamento di cui allʹarticolo 5. (comma inserito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

1‐quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 

3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del regolamento di cui allʹarticolo 5. Le disposizioni di cui allʹarticolo 256, comma 1, riferite alle 

fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 

cui allʹarticolo 5.  (comma  introdotto dallʹarticolo 1, comma 1,  lettera  t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificato dallʹart. 2, 

comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

2. Il regolamento di cui allʹarticolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed 

entra  in  vigore  centottanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione.  Le  disposizioni  regolamentari  previste  ai  sensi 

dellʹarticolo  40,  comma  4,  lettere  g)  e  g‐bis)  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del 

regolamento di cui allʹarticolo 5. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore 

dal 17/10/2008) 

3. Per  i  lavori pubblici,  fino allʹentrata  in vigore del regolamento di cui allʹarticolo 5, continuano ad applicarsi  il 

decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1999, n.  554,  il decreto del Presidente della Repubblica  25 

gennaio 2000, n. 34, e  le altre disposizioni regolamentari vigenti che,  in base al presente codice, dovranno essere 

contenute  nel  regolamento  di  cui  allʹarticolo  5,  nei  limiti  di  compatibilità  con  il  presente  codice.  Per  i  lavori 

pubblici,  fino allʹadozione del nuovo  capitolato generale,  continua ad applicarsi  il decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. (comma modificato dal D.Lgs. 

113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. In relazione allʹart. 8: 

a)  fino allʹentrata  in vigore del nuovo  trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dellʹAutorità é 

attribuito  lo  stesso  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del 

Consiglio dei ministri; 

b) fino allʹentrata in vigore del regolamento di cui allʹarticolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui 

allʹarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; 

5.  Il  termine di  scadenza dei membri dellʹAutorità già nominati  al momento dellʹentrata  in vigore del presente 

codice é prorogato di un anno. 

6. In relazione allʹarticolo 10, fino allʹentrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di 

soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 

7. Fino allʹentrata  in vigore del regolamento di cui allʹarticolo 17, comma 8, continua ad applicarsi  il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori 

in  economia,  ovvero  a  trattativa privata, per  gli  organismi di  informazione  e  sicurezza».  Il  regolamento di  cui 

allʹarticolo 17, comma 8, disporrà lʹabrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 

e dellʹarticolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dellʹarticolo 32, comma 1, lettera g) e dellʹarticolo 

122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati 

che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune lʹobbligo di eseguire i 

lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

9. Al fine dellʹapplicazione dellʹarticolo 37, fino allʹentrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei 

sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 

21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34. 
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9‐bis. In relazione allʹarticolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione del requisito 

della  cifra di  affari  realizzata  con  lavori  svolti mediante  attività diretta  ed  indiretta, del  requisito dellʹadeguata 

dotazione  di  attrezzature  tecniche  e  del  requisito  dellʹadeguato  organico medio  annuo,  il  periodo  di  attività 

documentabile  è  quello  relativo  ai migliori  cinque  anni  del  decennio  antecedente  la  data  di  sottoscrizione  del 

contratto  con  la  SOA  per  il  conseguimento  della  qualificazione.  Per  la  dimostrazione  del  requisito  dei  lavori 

realizzati  in ciascuna categoria e del  requisito dellʹesecuzione di un singolo  lavoro ovvero di due o  tre  lavori  in 

ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la 

data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si 

applicano anche alle  imprese di cui allʹarticolo 40, comma 8, per  la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico‐

organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste. (comma introdotto 

dallʹart. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ termini così prorogati dalla tabella 1 

del decreto‐legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in 

vigore dal 01/04/2011, e dall’art.4, comma 2, lett.ll) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge 

di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, 

in vigore dal 13/07/2011) 

10. In relazione allʹarticolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  anche  in  relazione  alla  pubblicazione  sul  sito  del Ministero delle  infrastrutture  e 

trasporti di  cui  al  citato decreto ministeriale, di bandi  relativi a  servizi  e  forniture, nonché di bandi di  stazioni 

appaltanti  non  statali,  sono  effettuate  con  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro 

dellʹeconomia e delle finanze e con il Ministro per lʹinnovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato‐Regioni. 

Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso lʹOsservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul 

sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 

11. Con disposizioni dellʹIstituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, é 

istituita  e  disciplinata  la  serie  speciale  relativa  ai  contratti  pubblici  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la 

pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità. 

12. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del 

presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici lʹutilizzo degli strumenti elettronici 

quale mezzo  esclusivo  di  comunicazione,  salvo  nel  caso  di  ricorso  allʹasta  elettronica  e  di  procedura  di  gara 

interamente gestita con sistemi telematici. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

13.  In  relazione  allʹarticolo  83,  comma  5,  fino  allʹentrata  in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri  18  novembre  2005,  recante  «affidamento  e  gestione  dei  servizi  sostitutivi  di  mensa»,  nei  limiti  di 

compatibilità con il presente codice. 

14. In relazione allʹarticolo 85, comma 13, fino allʹentrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 

15.  In  relazione  allʹarticolo  90,  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  per  gli  affidamenti  ivi  previsti,  le  società 

costituite dopo  la data di entrata  in vigore della  legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni 

dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi 

richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di 

società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 

rapporto  a  tempo  indeterminato  e  con  qualifica  di  dirigente  o  con  funzioni  di  collaborazione  coordinata  e 

continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in 

vigore dal 01/02/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 

106, in vigore dal 13/07/2011) 

15‐bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione 

dei  requisiti  di  capacità  tecnico‐professionale  ed  economico‐finanziaria,  il  periodo  di  attività  documentabile  è 

quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui 

all’articolo  47,  con  le modalità  ivi  previste.  (comma  introdotto  dallʹart.  2,  comma  1,  lettera  vv),  d.lgs.  n.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto‐legge n. 225 del 29/12/2010 in vigore 

dal 29/12/2010, e successivamente così modificato dal DPCM 25/03/2011 in vigore dal 01/04/2011, dall’art.4, comma 2, lett.ll) 
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del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 

13/07/2011) 

16.  I  tecnici diplomati che siano  in servizio presso  lʹamministrazione aggiudicatrice alla data di entrata  in vigore 

della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dellʹabilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli 

ordinamenti  professionali,  qualora  siano  in  servizio  presso  lʹamministrazione  aggiudicatrice  ovvero  abbiano 

ricoperto  analogo  incarico  presso  unʹaltra  amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque  anni  e  risultino 

inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 

17.  Fino  allʹemanazione del decreto di  cui  allʹarticolo  92,  comma  2,  continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  nel 

decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 

(disposizione da coordinare con quanto disposto dell’art.2 comma 1  lettera a) della  legge n. 248 del 2006 di conversione del 

D.L. 223 del 2006 entrato in vigore il 4 luglio 2006) 

18.  In  relazione  allʹarticolo  95,  comma  1,  fino  allʹemanazione del  regolamento  si  applica  lʹarticolo  18, del  citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Lʹarticolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 

del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, 

n. 109, lʹapprovazione del progetto preliminare. 

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dellʹarticolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche 

ai contratti  in corso;  le disposizioni del citato comma 3 dellʹarticolo 113 si applicano  inoltre anche ai contratti di 

servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, 

ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 

20. In relazione allʹarticolo 112, comma 5, sino allʹentrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata 

dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di 

verifica di  ammontare  inferiore  alla  soglia  comunitaria  possono  essere  affidati  a  soggetti  scelti  nel  rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

20‐bis. Le  stazioni appaltanti possono applicare  fino al 31 dicembre 2013  le disposizioni di  cui agli articoli 122, 

comma 9, e 124,  comma 8, per  i  contratti di  importo  inferiore alle  soglie di cui all’articolo 28.  (comma  introdotto 

dall’art.4,  comma  2,  lett.ll)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  e  ulteriormente modificato  dalla  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con 

decreto del Ministro delle infrastrutture sentita lʹAutorità, emanato ai sensi dellʹarticolo 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici 

e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica é conclusa entro il 31 dicembre 2011. In 

sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11, e allʹarticolo 40, 

comma 4,  lettera g).  (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6  in vigore dal 01/02/2007, e successivamente così 

modificato  dall’art.4,  comma  2,  lett.ll)  del  DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  convertito  con  la  legge  di 

conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

22. In relazione allʹarticolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: 

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 

nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice; 

b)  le  forniture e  i servizi  in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 

2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. 

Restano  altresì  in  vigore,  fino  al  loro  aggiornamento,  i  provvedimenti  emessi  dalle  singole  amministrazioni 

aggiudicatrici in esecuzione dellʹarticolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001. 

23. In relazione allʹarticolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo lʹentrata in vigore 

del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di 

appalto o concessione,  in corso alla data di entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio 

2003, n.  222,  se privi del piano  operativo di  sicurezza di  cui  alla  lettera  c) del  comma  2 dellʹarticolo  131,  sono 

annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato 

decreto. 

23‐bis. In relazione allʹarticolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dellʹesecutore, ivi prevista, di agire 

ai sensi dellʹarticolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando  lʹammontare delle rate di acconto, per  le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dellʹimporto 
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netto  contrattuale.  (comma  introdotto  dalla  Legge  6  giugno  2013  n.  64,  in  G.U.  n.132  del  7/06/2013,  in  vigore  dal 

08/06/2013) 

24. In relazione allʹarticolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dellʹarticolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e 

contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 

rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per lʹanno 2003. Per i lavori 

aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si  fa  riferimento ai prezzi  rilevati dal Ministero per 

lʹanno 2003. 

25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data 

del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad 

affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a 

tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici. (Comma così sostituito dalla L 14/2009, di conversione del DL 207 

del 30/12/2008, in vigore dal 28/02/09 e successivamente così modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in 

vigore dal 24/01/2012,  convertito dalla Legge di  conversione 24 marzo 2012, n. 27,  in vigore dal 25/03/2012,  il  comma 1 

prevede  che  le parole: “quaranta per  cento”  sono  sostituite dalle  seguenti: “cinquanta per  cento”. La disposizione di  cui al 

comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Comma successivamente così modificato dal DL 83/2012,  in vigore dal 

26/06/2012  che  nel  modificare  lʹart.  51,  comma  1  del  DL  1/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27/2012  ha 

conseguentemente disposto la modifica dellʹart. 253, comma 25; il termine di decorrenza è stato successivamente ridotto al 1° 

gennaio 2014 a seguito delle modifiche apportate al DL 83/2012 in sede di conversione operata dalla L. 134‐2012 in vigore dal 

12/08/2012) 

26. Le  stazioni  appaltanti procedono  a  rendere noto  il diritto di prelazione a  favore del promotore, nel  caso di 

avvisi  indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano  lʹindicazione espressa del 

diritto di prelazione, secondo  le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. 

Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato  il bando per  la gara prevista dallʹart. 155, comma 1, 

lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, lʹindicazione espressa del 

diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il 

bando per  la gara prevista dallʹarticolo 155, comma 1,  lettera a),  le stazioni appaltanti, nel corso della successiva 

procedura  negoziata  prevista  dallʹarticolo  155,  comma  1,  lettera  b),  inviano  comunicazione  formale,  con 

lʹindicazione  espressa del diritto di prelazione  a  favore del promotore, unicamente  ai  soggetti partecipanti  alla 

procedura negoziata. 

26‐bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti,  i  criteri  e  le modalità  di  attuazione  possono  essere  fissati  dalle  parti  nel  contratto.  (comma  introdotto 

dallʹart. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a  infrastrutture strategiche e 

insediamenti produttivi): 

a) non  trovano  applicazione  i  seguenti  articoli del  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della 

Repubblica n. 554 del 1999: 

a.1) articolo 9 ‐ Pubblicità degli atti della conferenza di servizi; 

a.2) titolo III, capo II ‐ La progettazione; 

a.3)  titolo  IV,  capo  IV  ‐ Affidamento dei  servizi di  importo  inferiore  al  controvalore  in  euro di 

200.000 DSP; e capo V ‐ Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro 

di 200.000 DSP; 

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 

10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per 

cento dei lavori; 

c)  le  disposizioni  dellʹart.  174  (concessione  relativa  a  infrastrutture  strategiche)  si  applicano  anche  alle 

concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002; 

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata 

la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della 

celere  realizzazione  dellʹopera,  può  procedersi  allʹattestazione  di  compatibilità  ambientale  e  alla 

localizzazione dellʹopera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, 

sia  stato  già  redatto  il  progetto  esecutivo  o  sia  stata  già  affidata  la  realizzazione  dello  stesso,  per 
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lʹaffidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. 

In tale caso il contraente generale assume lʹobbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo 

proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dellʹart. 176; 

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,  il progetto delle  infrastrutture sia già oggetto,  in tutto o  in 

parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti 

norme  statali  o  regionali,  i  soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere  lʹinterruzione  della  medesima 

procedura optando per lʹavvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero 

proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, 

titolo  III,  capo  IV,  possono  essere  utilizzate  quali  atti  istruttori  le  risultanze  delle  procedure  anche  di 

conferenza  di  servizi  già  compiute  ovvero  in  corso.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  i  commi  6  e  7 

dellʹarticolo 185; 

f)  in  sede di prima applicazione del decreto  legislativo n.  190 del  2002  i  soggetti  aggiudicatori adottano,  in 

alternativa alla concessione, lʹaffidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo 

superiore  a  duecentocinquanta  milioni  di  euro,  che  presentino,  inoltre,  uno  dei  seguenti  requisiti: 

interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dellʹintervento  tale da  richiedere 

unʹunica  logica  realizzativa  e  gestionale,  nonché  estrema  complessità  tecnico‐organizzativa. 

Lʹindividuazione  dei  predetti  progetti  é  effettuata  dal  Ministro  delle  infrastrutture.  Ferma  restando 

lʹapplicazione  delle  semplificazioni  procedurali  di  cui  al  presente  capo,  i  progetti  che  non  abbiano  le 

caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o 

più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. É comunque 

consentito  lʹaffidamento  in  concessione;  (lettera  così  modificata  dal  D.Lgs.  26/01/2007  n.  6  in  vigore  dal 

01/02/2007) 

g)  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  loro  competenza,  i  soggetti  aggiudicatori,  ivi  compresi  i 

commissari  straordinari di Governo, anche  in  liquidazione, nominati  in virtù di disposizioni diverse da 

quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso 

alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di 

loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; 

h)  per  i  procedimenti  relativi  agli  insediamenti  produttivi  e  alle  infrastrutture  strategiche  per 

lʹapprovvigionamento  energetico di  cui  allʹarticolo  179,  in  corso  alla data del  10  settembre  2002,  é data 

facoltà al richiedente di optare per lʹapplicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, 

ferma restando lʹefficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti i) le disposizioni di cui 

agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui allʹallegato tecnico contenuto nellʹallegato XXI al presente 

codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura 

negoziata,  affidata  ovvero,  per  i  progetti  redatti  direttamente,  oggetto  di  deliberazione  dellʹorgano 

competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in 

corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti 

aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione 

del relativo corrispettivo; 

l) la disposizione di cui allʹarticolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui 

istruttoria é avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni 

di cui ai commi 13 e 14 dellʹarticolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai  rapporti contrattuali  in 

corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 

17 del medesimo articolo 176, si applicano ai  lavori banditi dopo  la data di entrata  in vigore del decreto 

legislativo  n.  189  del  2005,  ma  é  facoltà  del  soggetto  aggiudicatore  prevedere  la  applicazione  delle 

disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente 

generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; 

m) in relazione allʹarticolo 180, comma 1, fino allʹentrata in vigore del regolamento di cui allʹarticolo 5, i soggetti 

aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 

dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo; 

n) in relazione allʹarticolo 188, fino allʹentrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi lʹarticolo 17 del 

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dellʹarticolo 188, comma 2, si tiene 
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conto  della  qualificazione  rilasciata  da  non  oltre  cinque  anni  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica n. 34 del 2000; 

o) in relazione allʹarticolo 189, comma 1, lettera b), fino allʹentrata in vigore del regolamento si applica lʹarticolo 

18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; 

p) ai fini dellʹapplicazione dei commi 5 e 6 dellʹarticolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli 

atti  e  i provvedimenti già  formati o assunti,  e  i procedimenti  in  corso alla data di  entrata  in vigore del 

decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari 

ove  nominati,  ritengano  eventualmente  più  opportuno,  ai  fini  della  celere  realizzazione  dellʹopera 

proseguire e concludere in luogo dellʹavviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo 

IV. 

28. Il regolamento di cui allʹarticolo 196 é adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 196 fino alla 

data di  entrata  in vigore del  regolamento  ivi previsto,  restano  ferme  le disposizioni  regolamentari  attualmente 

vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria 

OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data 

di  entrata  in vigore del decreto ministeriale  3  agosto  2000, n.  294,  come modificato dal decreto ministeriale  24 

ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dellʹefficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del 

rilascio. É tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da 

detto regolamento. 

30. In relazione allʹarticolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 

3 dellʹarticolo  201,  continuano ad applicarsi  le disposizioni di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  25 

gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 

ottobre  2001,  n.  420.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disciplina  regolamentare  di  cui  ai  commi  1  e  3 

dellʹarticolo  201,  le  stazioni  appaltanti  possono  individuare,  quale  ulteriore  requisito  di  partecipazione  al 

procedimento  di  appalto,  lʹavvenuta  esecuzione,  nellʹultimo  decennio,  di  lavori  nello  specifico  settore  cui  si 

riferisce lʹintervento, individuato in base alla tipologia dellʹopera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della 

sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente  i  lavori effettivamente realizzati dal soggetto 

esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 

31.  In  relazione  allʹarticolo  212,  fino  alla  conclusione  favorevolmente  della  procedura  di  cui  allʹarticolo  219 

eventualmente attivata  in  relazione alle attività di  cui al  citato articolo 212,  sono  fatti  salvi  i decreti ministeriali 

adottati ai sensi dellʹarticolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 

32. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già 

intervenuta  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  la  proposta  di  accordo  bonario  é 

formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 

33. Ai fini dellʹapplicazione della disciplina dellʹarbitrato di cui allʹarticolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri 

di determinazione del  valore della  lite  e  le  tariffe  fissate,  rispettivamente dallʹarticolo  10,  commi  1,  4,  5,  e  6,  e 

dallʹallegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dallʹarticolo 252, comma 7. 

34. In relazione alla disciplina dellʹarbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: 

a)  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,  il 

richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve 

intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i 

relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono 

la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dellʹentrata in vigore del 

citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554  del  1999,  contenute  nelle  clausole  di  contratti  o 

capitolati  dʹappalto  già  stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di 

entrata in vigore della presente disposizione; 

b)  sono  fatte  salve  le procedure arbitrali definite o anche  solo  introdotte alla data di entrata  in vigore della 

legge  14 maggio  2005,  n.  80,  di  conversione  del  decreto  legge  14 marzo  2005,  n.  35,  purché  risultino 
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rispettate le disposizioni relative allʹarbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nellʹarticolo 

32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16‐sexies del citato decreto‐legge n. 35 

del 2005; 

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i 

due  arbitri  delle  parti,  si  svolgono  secondo  le  norme  vigenti  prima  dellʹentrata  in  vigore  del  presente 

codice; 

d)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in  contrasto  con  la  disciplina  del  presente  codice,  prevedono 

limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a  lavori, 

servizi,  forniture,  o  contemplano  arbitrati  obbligatori.  E  salvo  il  disposto  dellʹarticolo  3,  comma  2,  del 

decreto‐legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dellʹarticolo 1, comma 2‐

quater, del decreto‐legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. 

35. Ai  fini  dellʹapplicazione  dellʹarticolo  16,  comma  4,  lettera  h)  dellʹallegato XXI,  fino  allʹentrata  in  vigore  del 

regolamento  si  applica  lʹarticolo  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554  del  1999,  e  successive 

modificazioni.  

(I commi 1‐bis e 1‐ter del presente articolo sono da coordinarsi con quanto stabilito al comma 2 dell’art.1‐octies del DL 173/06 

convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006 che afferma: “2. Le procedure di cui al comma 1, 

lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a 

presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data 

di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui allʹarticolo 256, 

comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera 

c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007”) 

 

Art. 254. Norma finanziaria  

1. Dallʹattuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Art. 255. Aggiornamenti  

(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005) 

1. Ogni  intervento normativo  incidente  sul  codice, o  sulle materie dallo  stesso disciplinate, va attuato mediante 

esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. 

 

Art. 256. Disposizioni abrogate  

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: 

‐ gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 

(capoverso modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008); 

‐  lʹarticolo 14 della  legge 28 settembre 1942, n. 1140, e  lʹarticolo 24 del  regolamento approvato con  regio 

decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; 

‐ la legge 8 agosto 1977, n. 584; 

‐ lʹarticolo 5, commi 4 e 5, e lʹarticolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; 

‐ gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 

‐ lʹarticolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

‐ la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne lʹarticolo 4; 

‐ lʹarticolo 4, comma 12‐bis del decreto‐legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 aprile 1989, n. 155; (capoverso aggiunto dallʹart. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore 

dal 17/10/2008) 

‐ gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 

‐ gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

‐ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; 
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‐ il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; 

‐ lʹarticolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

‐ il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; 

‐ lʹarticolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 

‐ lʹarticolo 3, comma 1‐ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

‐ lʹarticolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

‐  la  legge  11  febbraio  1994,  n.  109;  é  fatto  salvo  lʹarticolo  8  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460,  come 

modificato dalla citata legge n. 109 del 1994; 

‐ lʹarticolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 

‐ il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573; 

‐ il decreto‐legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; 

‐ il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 

‐ il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 

‐ lʹarticolo 5, comma 1‐ter, del decreto‐legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 

140; 

‐ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517; 

‐ lʹarticolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; 

‐ il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; 

‐ la legge 18 novembre 1998, n. 415; 

‐ il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; 

‐ il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; 

‐ gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 

2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 

120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della 

Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554;  (capoverso  modificato  dal  D.Lgs.  113  del  31/07/2007  in  vigore  dal 

01/08/2007) 

‐ il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; 

‐ lʹarticolo 32 del d. m. 19 aprile 2000, n. 145; (capoverso aggiunto dallʹart. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 

del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

‐ lʹarticolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 

‐ la legge 7 novembre 2000, n. 327; 

‐ lʹarticolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

‐ il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne lʹarticolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; 

‐ gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; 

‐ lʹarticolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; 

‐ il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 

‐ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; 

‐ lʹart. 5, commi da 1 a 13, e commi 16‐sexies e 16‐septies, del decreto‐legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito 

nella legge 14 maggio 2005, n. 80; 

‐ gli articoli 2‐ter, 2‐quater, 2‐quinquies del decreto‐legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella  legge 25 

giugno 2005, n. 109; 

‐ lʹarticolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; 

‐ lʹarticolo 1, comma 2, del decreto‐legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; 

‐ lʹarticolo 14‐vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto‐legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 

17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per lʹaggiudicazione delle gare secondo lʹofferta 

economicamente più vantaggiosa e»; 

‐ il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 

del 2002; 
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‐ il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto ‐ Disciplina delle procedure in corso i 

cui  avvisi  indicativi,  pubblicati  prima  della  data  del  31  gennaio  2005,  non  contengano  lʹindicazione 

espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»; 

‐ lʹarticolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

‐  lʹarticolo  2,  comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con 

modificazioni, dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248; (capoverso aggiunto dallʹart. 2, comma 1,  lettera zz), d.lgs. n. 

152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

‐  lʹarticolo  19  del  decreto  legge  31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28 

febbraio 2008, n. 31. (capoverso aggiunto dallʹart. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 

17/10/2008) 

2. In relazione allʹarticolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura 

regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166. 

3.  Sono  o  restano  abrogati  tutti  gli  speciali  riti  processuali  in materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi, 

forniture, diversi da quelli di cui allʹarticolo 245. 

4.  Il  regolamento  di  cui  allʹarticolo  5  elenca  le  norme  abrogate,  con  decorrenza  dallʹentrata  in  vigore  del 

regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: 

‐ gli articoli 337, 338, 342, 343, 344 e 348 della  legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;  (ai  sensi del  testo 

originario  del  Decreto‐Legge  n.  248  del  31/12/2007  in  vigore  dal  31/12/2007,  poi  confermato  dalla  legge  di 

conversione L 31/2008: “Le disposizioni di cui allʹarticolo 256, comma 4, del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 

163,  riferite  agli  articoli 351, 352, 353, 354  e 355 della  legge 20 marzo 1965, n. 2248,  allegato F,  si  applicano  a 

decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  cui  allʹarticolo  25,  comma  3,  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62”; 

successivamente il comma 5 dell’art.4 del DL 97 del 03/06/2008, in vigore dal 03/06/2008, poi confermato dalla Legge 

di conversione L 129/2008, ha cosi modificato il termine: “Allʹarticolo 19 del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui 

allʹart.  25,  comma  3,  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  1°  gennaio  2009».”; 

successivamente il presente capoverso è stato modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

‐ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; 

‐ il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 

‐ il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 

‐ il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 

‐  il  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  27 maggio  2005  in  tema  di  qualificazione  del 

contraente generale; 

‐ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei 

servizi sostitutivi di mensa». 

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti 

regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore. 

 

Art. 257. Entrata in vigore  

1.  Il  presente  codice  entra  in  vigore  sessanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana. 

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice: 

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dellʹAutorità e dellʹOsservatorio, che 

riguardano servizi e forniture; 

b) lʹarticolo 240 in relazione allʹaccordo bonario per i servizi e le forniture. 

2‐bis. Le disposizioni di cui allʹarticolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. (comma inserito 

dal  comma  1,  lettera  d)  dell’art.1‐octies  del DL  173/06  convertito  con modifiche  dalla  Legge  228/06  entrata  in  vigore  il 

13/07/2006  e  successivamente  così modificato  dal  art.1  comma  2  del D.Lgs.  26/01/2007  n.  6  in  vigore  dal  01/02/2007. 

Quest’ultimo  (comma 2 art.1D.Lgs.6/2007)  é divenuto  inefficace dal 1° agosto 2007  in  forza dellʹarticolo 5,  comma 2, dell 

D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 
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3. Lʹarticolo 123 si applica a far data dalla formazione dellʹelenco annuale per  lʹanno 2007; per gli elenchi relativi 

allʹanno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi lʹarticolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni. 

 

 

ALLEGATI 

 

Allegato I ‐ Elenco delle attività di cui allʹarticolo 3, comma 7 

NACE [1] 

Sezione F   Costruzione  

Codice 

CPV  

Divisione   Gruppo   Classe   Descrizione   Note     

                 

45         Costruzioni   Questa divisione comprende:   45.000.000 

           

Nuove costruzioni, restauri e riparazioni 

correnti    

   45.1     

Preparazione del cantiere 

edile      45.100.000 

      45.11  

Demolizioni di edifici, 

sistemazione del terreno, 

sterri  Questa classe comprende:   45.110.000 

            ‐ la demolizione di edifici e di altre strutture     

            ‐ lo sgombero dei cantieri edili     

           

‐ il movimento terra: scavo, riporto, 

spianamento e ruspatura dei cantieri edili, 

scavo di trincee, rimozione di roccia, 

abbattimento con esplosivo, ecc.     

           

‐ la preparazione del sito per lʹestrazione di 

minerali:     

           

rimozione dei materiali di sterro e altri lavori 

di sistemazione e di preparazione dei terreni 

e dei siti minerari     

            Questa classe comprende inoltre:     

            ‐ il drenaggio di cantieri edili     

            ‐ il drenaggio di terreni agricoli o forestali     

      45.12   Trivellazioni e Perforazioni   Questa classe comprende:   45.120.000 

           

‐ trivellazioni e perforazioni di sondaggio per 

le costruzioni edili, il genio civile e per fini 

analoghi tra i quali le indagini geofisiche, 

geologiche e similari     

            Questa classe non comprende:     

            ‐ la trivellazione di pozzi per lʹestrazione di    



www.CodiceAppal t i . i t  
 

Il testo di questo documento  non riveste carattere di ufficialità        pag.201 

petrolio o di gas, cfr. 11.20  

            ‐ la trivellazione di pozzi dʹacqua, cfr. 45.25     

            ‐ lo scavo di pozzi, cfr. 45.25     

           

‐ le prospezioni di giacimenti di petrolio e di 

gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e 

sismiche, cfr. 74.20     

   45.2     

Costruzione completa o 

parziale di edifici; genio 

civile     45.200.000 

                

      45.21  

Lavori generali di 

costruzione di edifici e   Questa classe comprende:   45.210.000 

         lavori di ingegneria   lavori di costruzione o     

         civile   edili di qualsiasi tipo     

            la costruzione di opere di ingegneria civile:     

           

ponti (inclusi quelli per autostrade 

sopraelevate), viadotti, gallerie e 

sottopassaggi     

           

condotte, linee di comunicazione ed elettriche 

per grandi distanze     

           

condotte, linee di comunicazione ed elettriche 

urbane; lavori urbani ausiliari     

                 

           

il montaggio e lʹinstallazione in loco di opere 

prefabbricate.     

            Questa classe non comprende:     

           

le attività dei servizi connessi allʹestrazione di 

petrolio e di gas, cfr. 11.20     

           

il montaggio di opere prefabbricate complete 

con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati 

in proprio, cfr. 20, 26 e 28     

           

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per 

stadi, piscine, palestre, campi da tennis, 

campi da golf ed altre installazioni sportive, 

cfr. 45.23     

           

i lavori di installazione dei servizi in un 

fabbricato cfr. 45.3     

           

i lavori di rifinitura e completamento degli 

edifici cfr. 45.4     

           

le attività in materia di architettura e di 

ingegneria cfr. 74.20     
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la gestione di progetti di costruzione cfr. 

74.20     

      45.22  

Posa in opera di coperture e 

costruzione   Questa classe comprende:   45.220.000 

         di ossature di tetti di   la costruzione di tetti     

         edifici   la copertura di tetti     

            lavori di impermeabilizzazione     

      45.23  

Costruzione di autostrade, 

strade, campi di aviazione e 

impianti sportivi   Questa classe comprende:   45.230.000 

           

la costruzione di strade, autostrade, strade 

urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni     

            la costruzione di strade ferrate     

            la costruzione di piste di campi di aviazione     

           

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per 

stadi, piscine, palestre, campi da tennis, 

campi da golf ed altre installazioni sportive     

           

la segnaletica orizzontale per superfici 

stradali e la delineazione di zone di 

parcheggio     

            Questa classe non comprende:     

           

i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 

45.11     

      45.24  

Costruzione di opere 

idrauliche  

Questa classe comprende:  

45.240.000 ‐‐la costruzione di:  

           

idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per 

imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. ‐dighe e 

sbarramenti     

            ‐‐lavori di dragaggio     

           

‐‐lavori sottomarini 

  e sotterranei  

      45.25  

Altri lavori speciali di 

costruzione   Questa classe comprende:   45.250.000 

           

lavori di costruzione edili e di genio civile da 

parte di imprese specializzate in un aspetto 

comune a vari tipi di costruzione, che 

richiedono capacità o attrezzature particolari     

           

lavori di fondazione, inclusa la palificazione 

perforazione e costruzione di pozzi dʹacqua, 

scavo di pozzi     

            posa in opera di strutture metalliche non    
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fabbricate in proprio  

                 

                 

                 

            piegatura di ossature metalliche     

           

posa in opera di mattoni e pietre montaggio e 

smontaggio di ponteggi e piattaforme di 

lavoro, di proprietà o in uso     

            costruzione di camini e forni industriali     

            Questa classe non comprende:     

           

il noleggio di ponteggi senza montaggio e 

smontaggio cfr. 72.32     

   45.3     

Installazione dei servizi in 

un fabbricato      45.300.000 

      45.31  

Installazione di impianti 

elettrici   Questa classe comprende:   45.310.000 

           

lʹinstallazione, in edifici o in altre opere di 

costruzione, di:     

            cavi e raccordi elettrici     

            sistemi di telecomunicazione     

           

sistemi di riscaldamento elettrico antenne 

dʹuso privato     

            impianti di segnalazione dʹincendio     

            sistemi di allarme antifurto     

            ascensori e scale mobili     

            linee di discesa di parafulmini, ecc.     

      45.32   Lavori dʹisolamento   Questa classe comprende:   45.320.000 

           

lʹinstallazione, in edifici o in altre opere di 

costruzione, di materiali isolanti per 

lʹisolamento termico, acustico o 

antivibrazioni     

            Questa classe non comprende:     

            i lavori di impermeabilizzazione, cfr. 45.22     

      45.33  

Installazione di impianti 

idraulico‐   Questa classe comprende:   45.330.000 

         sanitari  

lʹinstallazione, in edifici o in altre opere di 

costruzione, di:     

                 

            impianti idraulico‐sanitari     
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            raccordi per il gas     

           

impianti e condotti di riscaldamento, 

ventilazione, refrigerazione o 

condizionamento dellʹaria     

                 

            sistemi antincendio     

            Questa classe non comprende:     

           

lʹinstallazione di impianti di riscaldamento 

elettrico cfr. 45.31     

      45.34   Altri lavori di   Questa classe   45.340.000 

         installazione   comprende:     

           

lʹinstallazione di sistemi di illuminazione e 

segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e 

porti     

           

lʹinstallazione, in edifici o in altre opere di 

costruzione, di accessori ed attrezzature non 

classificati altrove     

   45.4     

Lavori di rifinitura o 

completamento degli edifici     45.400.000 

      45.41   Intonacatura   Questa classe comprende:   45.410.000 

           

lavori di intonacatura e stuccatura interna ed 

esterna di edifici o di altre opere di 

costruzione, inclusa la posa in opera dei 

relativi materiali di stuccatura    

      45.42  

Posa in opera di infissi in 

legno o in metallo   Questa classe comprende:   45.420.000 

           

lʹinstallazione, da parte di ditte non 

costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di 

porte e finestre, cucine su misura, scale, 

arredi per negozi e simili, in legno o in altro 

materiale     

           

completamenti di interni come soffitti, 

rivestimenti murali in legno, pareti mobili, 

ecc.     

            Questa classe non comprende:     

           

la posa in opera di parquet e altri pavimenti 

in legno cfr. 45.43     

      45.43  

Rivestimento di pavimenti e 

di muri   Questa classe comprende:   45.430.000 

           

la posa in opera, lʹapplicazione o 

lʹinstallazione, in edifici o in altre opere di 

costruzione, di:     
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piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra 

da taglio per muri o pavimenti     

           

parquet e altri rivestimenti in legno per 

pavimenti     

           

moquette e rivestimenti di linoleum, gomma 

o plastica per pavimenti     

           

rivestimenti alla veneziana, in marmo, 

granito o ardesia, per pavimenti o muri carta 

da parati     

      45.44  

Tinteggiatura e posa in 

opera di vetrate   Questa classe comprende:   45.440.000 

            la tinteggiatura interna ed esterna di edifici     

            la verniciatura di strutture di genio civile     

            la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.     

            Questa classe non comprende:     

            la posa in opera di finestre cfr. 45.42     

      45.45  

Altri lavori di 

completamento degli edifici  Questa classe comprende:   45.450.000 

            lʹinstallazione di piscine private     

           

la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle 

pareti esterne degli edifici     

           

altri lavori di completamento e di finitura 

degli edifici n.c.a.     

            Questa classe non comprende:     

           

le pulizie effettuate allʹinterno di immobili ed 

altre strutture cfr. 74.70     

   45.5     

Noleggio di macchine e 

attrezzature per la 

costruzione o la 

demolizione, con 

manovratore      45.500.000 

      45.50  

Noleggio di macchine e 

attrezzature per la 

costruzione o 

la demolizione, 

con manovratore  

Questa classe non comprende:  

45.500.000 

 il noleggio di macchine e attrezzature per 

la costruzione o la demolizione senza 

manovratore cfr. 71.32  

1 ‐ Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività 

economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento 

(CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). 

 

Allegato II A ‐ Elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21 

Categorie  Denominazione  Numero di  Numero di riferimento CPV 
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riferimento CPC 

[1] 

1   Servizi di manutenzione e riparazione   6112, 6122, 633, 

886  

da 50100000‐6 a 50884000‐5 (escluso 

da 50310000‐1 a 50324200‐4 e 

50116510‐9, 50190000‐3, 50229000‐6) 

e da 51000000‐9 a 51900000‐1  

2   Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi 

con furgoni blindati, e servizi di corriere ad 

esclusione del trasporto di posta  

712 (escluso 

71235), 7512, 

87304  

da 60100000‐9 a 60183000‐4 (escluso 

60160000‐7, 60161000‐4, 6022000‐6) e 

da 64120000‐3 a 64121200‐2  

3   Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, 

escluso il trasporto di posta  

73 (escluso 

7321)  

da 60410000‐5 a 60424120‐3 (escluso 

60411000‐2, 60421000‐5) e 60500000‐3 

da 60440000‐4 a 60445000‐9  

4   Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea   71235, 7321   60160000‐7, 60161000‐4 60411000‐2, 

60421000‐5  

5   Servizi di telecomunicazione   752   da 64200000‐8 a 64228200‐2, 

72318000‐7, e da 72700000‐7 a 

72720000‐3  

6   Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) 

servizi bancari e finanziari [3]  

ex 81, 812, 814   da 66100000‐1 a 66620000‐3 [3]  

7   Servizi informatici ed affini   84   da 50310000‐1 a 50324200‐4, da 

72000000‐5 a 72920000‐5 (escluso 

72318000‐7 e da 72700000‐7 a 

72720000‐3) , 79342410‐4  

8   Servizi di ricerca e sviluppo [4]   85   da 73000000‐2 a 73436000‐7 (escluso 

73200000‐4, 73210000‐7, 73220000‐0) 

9   Servizi di contabilità, revisione dei conti e 

tenuta dei libri contabili  

862   da 79210000‐9 a 79223000‐3  

10   Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 

dellʹopinione pubblica  

864   da 79300000‐7 a 79330000‐6, e 

79342310‐9, 79342311‐6  

11   Servizi di consulenza gestionale [5] e affini   865, 866   da 73200000‐4 a 73220000‐0 da 

79400000‐8 a 79421200‐3 e 79342000‐

3, 79342100‐4 79342300‐6, 79342320‐2 

79342321‐9, 79910000‐6, 79991000‐7, 

98362000‐8  

12   Servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria, 

anche integrata; servizi attinenti allʹurbanistica e 

alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione 

tecnica e analisi  

867   da 71000000‐8 a 71900000‐7 (escluso 

71550000‐8) e 79994000‐8  

13   Servizi pubblicitari   871   da 79341000‐6 a 79342200‐5 (escluso 

79342000‐3 e 79342100‐4)  

14   Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle 

proprietà immobiliari  

874, da 82201 a 

82206  

da 70300000‐4 a 70340000‐6, e da 

90900000‐6 a 90924000‐0  

15   Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o  88442   da 79800000‐2 a 79824000‐6 da 
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a contratto   79970000‐6 a 79980000‐7  

16   Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 

disinfestazione e servizi analoghi  

94   da 90400000‐1 a 90743200‐9 (escluso 

90712200‐3) da 90910000‐9 a 

90920000‐2 e 50190000‐3, 50229000‐6 

50243000‐0  

______________ 

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC. 

 

(Codici CPV aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 in G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1 da 

applicare dal 15/09/2008) 

 

Allegato II B ‐ Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 

Categorie  Denominazione 
Numero di 

riferimento CPC 
Numero di riferimento CPV 

17   Servizi alberghieri e di ristorazione  64   da 55000000‐0 a 55524000‐9, e da 98340000‐8 a 

98341100‐6  

18   Servizi di trasporto per ferrovia   711   da 60200000‐0 a 60220000‐6  

19   Servizi di trasporto per via dʹacqua  72   da 60600000‐4 a 60653000‐0, e da 63727000‐1 a 

63727200‐3  

20   Servizi di supporto e sussidiari per 

il settore dei trasporti  

74   da 63000000‐9 a 63734000‐3 (escluso 63711200‐8, 

63712700‐0, 63712710‐3, e da 63727000‐1, a 

63727200‐3), e 98361000‐1  

21   Servizi legali   861   da 79100000‐5 a 79140000‐7  

22   Servizi di collocamento e 

reperimento di personale [1]  

872   da 79600000‐0 a 79635000‐4 (escluso 79611000‐0, 

79632000‐3, 79633000‐0), e da 98500000‐8 a 

98514000‐9  

23   Servizi di investigazione e di 

sicurezza, eccettuati i servizi con 

furgoni blindati  

873 (tranne 

87304)  

da 79700000‐1 a 79723000‐8  

24   Servizi relativi allʹistruzione, anche 

professionale  

92   da 80100000‐5 a 80660000‐8 (escluso 80533000‐9, 

80533100‐0, 80533200‐1)  

25   Servizi sanitari e sociali   93   79611000‐0, e da 85000000‐9 a 85323000‐9 

(escluso 85321000‐5 e 85322000‐2)  

26   Servizi ricreativi, culturali e 

sportivi  

96   da 79995000‐5 a 79995200‐7, e da 92000000‐1 a 

92700000‐8 (escluso 92230000‐2, 92231000‐9, 

92232000‐6)  

27   Altri servizi      

(Codici CPV aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 in G.U.E.E. 15 marzo 2008, n. L 74/1 da 

applicare dal 15/09/2008) 

 

Allegato III ‐ Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui 

allʹarticolo 3, comma 27 

Organismi  
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Società «Stretto di Messina»  

Ente autonomo mostra dʹoltremare e del lavoro italiano nel mondo  

Ente nazionale per lʹaviazione civile ‐ ENAC  

Ente nazionale per lʹassistenza al volo ‐ ENAV  

ANAS S.p.A  

Categorie  

‐ Enti portuali e aeroportuali,  

‐ Consorzi per le opere idrauliche,  

‐ Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,  

‐ Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,  

‐ Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,  

‐ Enti di ricerca e sperimentazione,  

‐ Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,  

‐ Consorzi di bonifica,  

‐ Enti di sviluppo e di irrigazione,  

‐ Consorzi per le aree industriali,  

‐ Comunità montane,  

‐ Enti preposti a servizi di pubblico interesse,  

‐ Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,  

‐ Enti culturali e di promozione artistica.  

 

Allegato IV ‐ Autorità governative centrali di cui all’articolo 28 

1. Enti acquirenti  

1. Presidenza del Consiglio dei ministri  

2. Ministero degli affari esteri  

3. Ministero dellʹinterno  

4. Ministero della giustizia  

5. Ministero della difesa  

6. Ministero dellʹeconomia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)  

7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dellʹindustria, del commercio e dellʹartigianato e Ministero del 

commercio estero)  

8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)  

9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)  

10. Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio  

11. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici)  

12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)  

13. Ministero della salute  

14. Ministero dellʹistruzione, dellʹuniversità e della ricerca  

15. Ministero per i beni e le attività culturali  

2. Altri enti pubblici nazionali:  

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)  

 

Allegato V  ‐ Elenco dei prodotti di cui allʹarticolo 196  (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli 

appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa 

Capitolo 25:   Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi  

Capitolo 26:   Minerali metallurgici, scorie e ceneri  
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Capitolo 27:   Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere 

minerali  

   eccettuati:  

   ex 27.10: Carburanti speciali  

Capitolo 28:   Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi 

radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi  

   eccettuati:  

   ex 28.09: Esplosivi  

   ex 28.13: Esplosivi  

   ex 28.14: Gas lacrimogeni  

   ex 28.28: Esplosivi  

   ex 28.32: Esplosivi  

   ex 28.39: Esplosivi  

   ex 28.50: Prodotti tossicologici  

   ex 28.51: Prodotti tossicologici  

   ex 28.54: Esplosivi  

Capitolo 29:   Prodotti chimici organici  

   eccettuati:  

   ex 29.03: Esplosivi  

   ex 29.04: Esplosivi  

   ex 29.07: Esplosivi  

   ex 29.08: Esplosivi  

   ex 29.11: Esplosivi  

   ex 29.12: Esplosivi  

   ex 29.13: Prodotti tossicologici  

   ex 29.14: Prodotti tossicologici  

   ex 29.15: Prodotti tossicologici  

   ex 29.21: Prodotti tossicologici  

   ex 29.22: Prodotti tossicologici  

   ex 29.23: Prodotti tossicologici  

   ex 29.26: Esplosivi  

   ex 29.27: Prodotti tossicologici  

   ex 29.29: Esplosivi  

Capitolo 30:   Prodotti farmaceutici  

Capitolo 31:   Concimi  

Capitolo 32:   Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e  
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   tinture; mastici; inchiostri  

Capitolo 33:   Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati  

Capitolo 34:   Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere 

artificiali,  

   cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere 

per  

   lʹodontoiatria»  

Capitolo 35:   Sostanze albuminoidi; colle; enzimi  

Capitolo 37:   Prodotti per la fotografia e per la cinematografia  

Capitolo 38:   Prodotti vari delle industrie chimiche  

   eccettuati:  

   ex 38.19: prodotti tossicologici  

Capitolo 39:   Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze  

   eccettuati:  

   ex 39.03: esplosivi  

Capitolo 40:   Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori  

   eccettuati:  

   ex 40.11: Pneumatici per automobili  

Capitolo 41:   Pelli e cuoio  

Capitolo 42:   Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e  

   simili con tenitori; lavori di budella  

Capitolo 43:   Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali  

Capitolo 44:   Legno, carbone di legna e lavori di legno  

Capitolo 45:   Sughero e suoi lavori  

Capitolo 46:   Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio  

Capitolo 47:   Materie occorrenti per la fabbricazione della carta  

Capitolo 48:   Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:  

Capitolo 49:   Prodotti dellʹarte libraria e delle arti grafiche:  

Capitolo 65:   Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati  

Capitolo 66:   Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti  

Capitolo 67:   Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli  

Capitolo 68:   Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili  

Capitolo 69:   Prodotti ceramici  

Capitolo 70:   Vetro e lavori di vetro  

Capitolo 71:   Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli 

placcati o  
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   ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia  

Capitolo 73:   Ghisa, ferro e acciaio  

Capitolo 74:   Rame  

Capitolo 75:   Nichel  

Capitolo 76:   Alluminio  

Capitolo 77:   Magnesio, berillio (glucinio)  

Capitolo 78:   Piombo  

Capitolo 79:   Zinco  

Capitolo 80:   Stagno  

Capitolo 81:   Altri metalli comuni  

Capitolo 82:   Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni  

   eccettuati:  

   ex 82.05: Utensili  

   ex 82.07: Pezzi per utensili  

Capitolo 83:   Lavori diversi di metalli comuni  

Capitolo 84:   Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici  

   eccettuati:  

   ex 84.06: Motori  

   ex 84.08: Altri propulsori  

   ex 84.45: Macchine  

   ex 84.53: Macchine automatiche per lʹelaborazione dellʹinformazione  

   ex 84.55: Pezzi della voce 84.53  

   ex 84.59: Reattori nucleari  

Capitolo 85:   Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici  

   eccettuati:  

   ex 85.13: Telecomunicazioni  

   ex 85.15: Apparecchi di trasmissione  

Capitolo 86:   Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di 

comunicazione  

   eccettuati:  

   ex 86.02: Locomotive blindate  

   ex 86.03: Altre locomotive blindate  

   ex 86.05: Vetture blindate  

   ex 86.06: Carri officine  

   ex 86.07: Carri  
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Capitolo 87:   Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri  

   eccettuati:  

   ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde  

   ex 87.01: Trattori  

   ex 87.02: Veicoli militari  

   ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne  

   ex 87.09: Motocicli  

   ex 87.14: Rimorchi  

Capitolo 89:   Navigazione marittima e fluviale  

   eccettuati:  

   ex 89.01A: Navi da guerra  

   ex 89.03: Congegni galleggianti  

Capitolo 90:   Strumenti e apparecchi dʹottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di  

   precisione; strumenti e apparecchi medico‐chirurgici  

   eccettuati:  

   ex 90.05: Binocoli  

   ex 90.13: Strumenti vari, laser  

   ex 90.14: Telemetri  

   ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici  

   ex 90.11: Microscopi  

   ex 90.17: Strumenti per la medicina  

   ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia  

   ex 90.19: Apparecchi di ortopedia  

   ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l’Austria e per la Svezia) 

Capitolo 91:   Orologeria  

Capitolo 92:   Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di 

registrazione  

   o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e  

   apparecchi  

Capitolo 94:   Mobilia; mobili medico‐chirurgici; oggetti letterecci e simili  

   eccettuati:  

   ex 94.01A: Sedili per aerodine  

Capitolo 95:   Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)  

Capitolo 96:   Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci  

Capitolo 98:   Lavori diversi  
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Allegato VI A ‐Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica  

‐ SNAM Rete Gas SpA, S. G. M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.  

‐ Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sullʹassunzione dei pubblici servizi da parte 

dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal D. P. R. 4 ottobre 1986, n. 

902.  

‐ Enti per la distribuzione dellʹenergia termica al pubblico, richiamati dallʹart. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308  

‐ Norme  sul  contenimento  dei  consumi  energetici,  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia,  lʹesercizio  di 

centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.  

‐ Enti locali, o loro consorzi, per lʹerogazione di energia termica al pubblico.  

 

Allegato VI B ‐ Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità  

‐ Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite  le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di 

elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.  

‐ Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 

 

Allegato  VI  C  ‐  Enti  aggiudicatori  nei  settori  della  produzione,  del  trasporto  o  della  distribuzione  di  acqua 

potabile  

‐  Soggetti  incaricati  della  gestione  del  servizio  idrico  nelle  sue  varie  fasi,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi 

sullʹassunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 

1925, n. 2578, del D. P. R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo 

unico delle leggi sullʹordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.  

‐ Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R. D. L. 19 ottobre 1919, n. 2060.  

‐ Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.  

‐ Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9. 

 

Allegato VI D ‐ Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari  

‐ Ferrovie dello Stato SpA.  

‐ Trenitalia SpA.  

‐ Enti,  società e  imprese che  forniscono  servizi  ferroviari  in base a  concessione  rilasciata ai  sensi dellʹart. 10 del 

regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse 

allʹindustria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.  

‐ Enti, società e  imprese che forniscono servizi ferroviari  in base a concessione rilasciata a norma dellʹart. 4 della 

legge  14  giugno  1949,  n.  410  ‐  Concorso  dello  Stato  per  la  riattivazione  dei  pubblici  servizi  di  trasporto  in 

concessione.  

‐ Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma 

dellʹart. 14 della  legge 2 agosto 1952, n. 1221  ‐ Provvedimenti per  lʹesercizio ed  il potenziamento di  ferrovie e di 

altre linee di trasporto in regime di concessione.  

‐ Enti,  società  e  imprese  che  forniscono  servizi di  trasporto  al pubblico  ai  sensi degli  articoli  8  e  9 del decreto 

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ‐ Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia 

di trasporto pubblico locale, a norma dellʹarticolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 ‐ modificato dal decreto 

legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dallʹarticolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.  

 

Allegato VI E  ‐ Enti  aggiudicatori  nel  campo  dei  servizi  ferroviari  urbani,  dei  servizi  tramviari,  filoviari  e  di 

autobus  

‐  Enti,  società  e  imprese  che  forniscono  servizi  di  trasporto  pubblico  per  ferrovia,  sistemi  automatici,  tramvia, 

filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.  

Essi sono, ad esempio:  

‐ Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della 

legge 28 settembre 1939, n. 1822 ‐ Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi 
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agricoli  in  regime di  concessione  allʹindustria privata)  ‐  art. 1, modificata dallʹart. 45 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.  

‐ Enti, società e  imprese che  forniscono servizi di  trasporto al pubblico ai sensi dellʹart. 1, n. 4 o n. 15, del regio 

decreto  15 ottobre  1925, n.  2578  ‐ Approvazione del  testo unico della  legge  sullʹassunzione diretta dei pubblici 

servizi da parte dei comuni e delle province.  

‐ Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 

1997, n. 422  ‐ Conferimento alle regioni ed agli enti  locali di  funzioni e compiti  in materia di  trasporto pubblico 

locale,  a  norma  dellʹarticolo  4,  comma  4,  della  L.  15 marzo  1997,  n.  59  ‐ modificato  dal  decreto  legislativo  20 

settembre 1999, n. 400 e dallʹart. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.  

‐ Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dellʹart. 113 del Testo Unico delle 

leggi sullʹordinamento degli Enti Locali approvato con  legge 18 agosto 2000 n. 267  ‐ modificato dallʹart. 35 della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448.  

‐ Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dellʹart. 242 o 256 del regio decreto 9 

maggio 1912, n. 1447, che approva  il  testo unico delle disposizioni di  legge per  le  ferrovie concesse allʹindustria 

privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.  

‐ Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dellʹart. 4 della legge 14 

giugno 1949, n. 410 ‐ Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.  

‐ Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dellʹart. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 

1221  ‐  Provvedimenti  per  lʹesercizio  ed  il  potenziamento  di  ferrovie  e  di  altre  linee  di  trasporto  in  regime  di 

concessione.  

 

Allegato VI F ‐ Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali  

Poste Italiane SpA. 

 

Allegato VI G ‐ Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas  

‐  Enti  titolari  di  unʹautorizzazione,  di  un  permesso,  di  una  licenza  o  di  una  concessione  per  la  prospezione  o 

estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:  

‐ legge 10 febbraio 1953, n. 136;  

‐ legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;  

‐ legge 9 gennaio 1991, n. 9;  

‐ decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;  

‐ legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.  

 

Allegato VI H ‐ Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estradizione di carbone e di altri combustibili 

solidi  

‐ Carbosulcis SpA.  

 

Allegato VI I ‐ Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali  

‐ Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 

marzo 1942, n. 327.  

‐ Porti autonomi (enti portuali) istituiti con  leggi speciali a norma dellʹart. 19 del Codice della navigazione, regio 

decreto 30 marzo 1942, n. 327. 

 

Allegato VI L ‐ Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali  

‐ AAAVTAG.  

‐ Enti di gestione per leggi speciali.  

‐ Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dellʹart. 694 del c. n., R. D. 30 

marzo 1942, n. 327.  

‐ R.A.I. Registro Aeronautico Italiano. 
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Allegato VII ‐ Elenco della legislazione comunitaria di cui allʹarticolo 219 nei settori speciali  

A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA  

Direttiva 98/30/CE del Parlamento  europeo  e del Consiglio,  l 22 giugno 1998,  concernente norme  comuni per  il 

mercato del gas naturale  

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ  

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il 

mercato interno dellʹenergia elettrica  

C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ‐  

D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI ‐  

E.  ENTI  AGGIUDICATORI  NEL  CAMPO  DEI  SERVIZI  FERROVIARI  URBANI,  DEI  SERVIZI  TRAMVIARI, 

FILOVIARI E DI AUTOBUS ‐  

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI  

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo 

sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio  

G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS  

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 

di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  

H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI ‐  

I.  ENTI  AGGIUDICATORI  NEL  CAMPO  DEGLI  IMPIANTI  PORTUALI MARITTIMI  O  INTERNI  O  ALTRI 

TERMINALI ‐  

J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI ‐  

 

Allegato VIII ‐Definizione di alcune specifiche tecniche 

Ai fini della presente direttiva si intende per:  

1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, lʹinsieme delle prescrizioni tecniche contenute, in 

particolare, nei  capitolati dʹoneri,  che definiscono  le  caratteristiche  richieste di un materiale, un prodotto o una 

fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una  fornitura  in modo che  rispondano 

allʹuso a cui sono destinati dallʹamministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche 

rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa 

lʹaccessibilità  per  i  disabili)  e  la  valutazione  della  conformità,  la  proprietà  dʹuso,  la  sicurezza  o  le  dimensioni, 

incluse  le  procedure  riguardanti  il  sistema  di  garanzia  della  qualità,  la  terminologia,  i  simboli,il  collaudo  ed  i 

metodi di prova, lʹimballaggio, la marcatura e lʹetichettatura, le istruzioni per l’uso nonché i processi e i metodi di 

produzione.  Esse  comprendono  altresì  le  norme  riguardanti  la  progettazione  e  la  determinazione  dei  costi,  le 

condizioni di collaudo, dʹispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come 

pure ogni  altra  condizione  tecnica  che  lʹamministrazione  aggiudicatrice o  l’ente  aggiudicatore, può prescrivere, 

mediante regolamentazione generale o particolare,  in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che  la 

compongono;  

b)  «specifiche  tecniche»,  nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture  o  di  servizi,  le  specifiche  contenute  in  un 

documento, che definiscono  le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali  i  livelli di qualità,  i 

livelli  della  prestazione  ambientale,  una  progettazione  che  tenga  conto  di  tutte  le  esigenze  (ivi  compresa 

lʹaccessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà dʹuso, lʹuso del prodotto, la sua sicurezza o 

le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la 

terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, lʹimballaggio, la marcatura e lʹetichettatura, le istruzioni per 

lʹuso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;  

2) «norme », le specifiche tecniche, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è in linea 

di massima  obbligatoria,  ai  fini  di  unʹapplicazione  ripetuta  o  continua  e  che  rientrano  in  una  delle  seguenti 

categorie:  

‐  norma  internazionale:  una  norma  adottata  da  un  organismo  internazionale  di  normalizzazione  e 

disponibile al pubblico,  
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‐  norma  europea:  una  norma  adottata  da  un  organismo  europeo  di  normalizzazione  e  disponibile  al 

pubblico,  

‐ norma nazionale: una norma  adottata da un organismo nazionale di normalizzazione  e disponibile al 

pubblico;  

3)  «omologazione  tecnica  europea»,  la valutazione  tecnica  favorevole  attestante dell’  idoneità  allʹimpiego di un 

prodotto,  fondata  sulla  rispondenza  ai  requisiti  essenziali  per  la  costruzione,  in  funzione  delle  caratteristiche 

intrinseche del prodotto e di determinate condizioni dʹapplicazione e di impiego. Lʹomologazione tecnica europea 

è rilasciata dallʹorganismo designato a tale scopo dallo Stato membro;  

4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli 

Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea;  

5) «riferimento  tecnico», qualsiasi prodotto  elaborato dagli organismi  europei di normalizzazione, diverso dalle 

norme ufficiali, secondo procedure adattate allʹevoluzione delle esigenze di mercato.  

 

Allegato IX A ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici  

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE  

1. Paese dellʹamministrazione aggiudicatrice  

2. Nome dellʹamministrazione aggiudicatrice  

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)  

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV  

AVVISO DI PREINFORMAZIONE  

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dellʹamministrazione aggiudicatrice e, se diversi, 

del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché ‐ per gli appalti di 

servizi e di  lavori  ‐ dei servizi, ad esempio  il pertinente sito  internet governativo, presso  i quali possono 

essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui lʹappalto deve essere 

eseguito in materia di fiscalità, protezione dellʹambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.  

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è 

riservata nellʹambito di programmi di occupazione protetti.  

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui lʹopera 

sia  ripartita  in  più  lotti,  caratteristiche  essenziali  dei  lotti  in  riferimento  allʹopera;  se  disponibile,  stima 

dellʹimporto minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.  

Per  gli  appalti  pubblici  di  forniture:  natura  e  quantità  o  valore  dei  prodotti  da  fornire,  numero  di 

riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.  

Per  gli  appalti  pubblici  di  servizi:  importo  complessivo  previsto  delle  commesse  per  ciascuna  delle 

categorie di servizi di cui allʹallegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.  

4. Date provvisoriamente previste per lʹavvio delle procedure dʹaggiudicazione dellʹappalto o degli appalti, 

nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.  

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.  

6. Se del caso, altre informazioni.  

7. Data di spedizione dellʹavviso oppure di spedizione dellʹavviso di pubblicazione del presente avviso sul 

profilo di committente.  

8. Indicare se lʹappalto rientra o meno nel campo di applicazione dellʹAccordo.  

BANDO DI GARA  

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.  

1.  Nome,  indirizzo,  numero  di  telefono  e  di  fax,  nonché  indirizzo  elettronico  dellʹamministrazione 

aggiudicatrice.  

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è 

riservata nellʹambito di programmi di occupazione protetti.  

3.  

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.  
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b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette 

e negoziate).  

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.  

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.  

e) Eventualmente, ricorso a unʹasta elettronica  (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, 

come previsto allʹarticolo 56.  

4. Forma dellʹappalto.  

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei 

servizi.  

6. a) Appalti pubblici di lavori:  

‐  natura  ed  entità  dei  lavori  da  effettuare  e  caratteristiche  generali  dellʹopera.  Specificare,  in 

particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dellʹesercizio 

di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se lʹopera o lʹappalto sono 

suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,  

‐  indicazioni  relative  alla  finalità dellʹopera  o dellʹappalto  quando  questʹultimo  comporti  anche 

lʹelaborazione di progetti,  

‐ nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dellʹaccordo, il valore complessivo 

stimato dei lavori per lʹintera durata dellʹaccordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e 

la frequenza degli appalti da aggiudicare.  

b) Appalti pubblici di forniture:  

‐ Natura dei prodotti da  fornire,  specificando  in particolare gli  scopi per  i quali  le offerte  sono 

richieste,  se  per  lʹacquisto,  il  leasing,  la  locazione  o  lʹacquisto  a  riscatto,  oppure  per  una 

combinazione  di  tali  scopi;  numero  di  riferimento  alla  nomenclatura. Quantità  dei  prodotti  da 

fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio 

dellʹesercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento 

alla nomenclatura.  

‐ Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire 

altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.  

‐ Nel  caso  di  accordi  quadro  indicare  anche  la  durata  prevista  dellʹaccordo  quadro,  il  valore 

complessivo  stimato  delle  forniture  per  lʹintera durata  dellʹaccordo  quadro  nonché,  per  quanto 

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.  

c) Appalti pubblici di servizi:  

‐ categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità 

dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario 

provvisorio dellʹesercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di 

appalti  rinnovabili nel corso di un determinato periodo,  fornire una  indicazione di massima del 

calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.  

Nel  caso  di  accordi  quadro  indicare  anche  la  durata  prevista  dellʹaccordo  quadro,  il  valore 

complessivo stimato delle prestazioni per  lʹintera durata dellʹaccordo quadro nonché, per quanto 

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,  

‐ indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione 

del servizio sia riservata a una particolare professione.  

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,  

‐ menzione di un eventuale obbligo per  le persone giuridiche di  indicare  il nome e  le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.  

7. Se  lʹappalto è suddiviso  in  lotti,  indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare 

offerte per uno, per più e/o per lʹinsieme dei lotti.  

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione 

dei servizi o durata dellʹappalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per lʹavvio 

dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.  
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9. Ammissione o divieto di varianti.  

10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dellʹappalto.  

11. Nel caso delle procedure aperte:  

a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il 

quale si possono richiedere il capitolato dʹoneri e i documenti complementari;  

b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;  

c)  eventualmente,  importo  e modalità di pagamento della  somma da versare per  ottenere detti 

documenti.  

12.  

a)  Termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  offerte  o  delle  offerte  indicative  quando  si  tratta 

dellʹistituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);  

b)  termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  (procedure  ristrette  e 

negoziate);  

c) indirizzo cui devono essere trasmesse;  

d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.  

13. Nel caso delle procedure aperte:  

a) persone ammesse ad assistere allʹapertura delle offerte;  

b) data, ora e luogo di tale apertura.  

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.  

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.  

16.  Se  del  caso,  forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici 

aggiudicatario dellʹappalto.  

17.  Criteri  di  selezione  riguardanti  la  situazione  personale  degli  operatori  che  possono  comportarne 

lʹesclusione e  informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano  in casi che giustificano  lʹesclusione. 

Criteri di  selezione  e  informazioni  riguardanti  la  situazione personale dellʹoperatore  economico, nonché 

informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico 

che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.  

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che 

ne faranno parte, durata dellʹaccordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una 

durata dellʹaccordo quadro superiore a quattro anni.  

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del 

caso,  il  ricorso  a  una  procedura  che  si  svolge  in  più  fasi  successive,  al  fine di  ridurre  gradualmente  il 

numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.  

20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di 

gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre  il numero di candidati che saranno  invitati a presentare 

unʹofferta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto 

di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.  

21. Periodo di tempo durante il quale lʹofferente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).  

22.  Se  del  caso,  nome  e  indirizzo  degli  operatori  economici  già  selezionati  dallʹamministrazione 

aggiudicatrice (procedure negoziate).  

23. Criteri di cui allʹarticolo 83 che verranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo più basso» 

o  «offerta  economicamente più  vantaggiosa».  I  criteri di  aggiudicazione  allʹofferta  economicamente più 

vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato dʹoneri ovvero, 

nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.  

24. Nome ed  indirizzo dellʹorgano competente per  le procedure di  ricorso e, se del caso, di mediazione. 

Precisazioni  quanto  al  termine  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  del  caso,  nome,  indirizzo,  numero  di 

telefono  e  di  fax,  nonché  indirizzo  elettronico  del  servizio  presso  il  quale  si  possono  richiedere  tali 

informazioni.  
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25. Data o date di pubblicazione dellʹavviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nellʹallegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.  

26. Data di spedizione del bando di gara.  

27. Indicare se lʹappalto rientra o meno nel campo di applicazione dellʹAccordo.  

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELLʹAMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  

1. Paese dellʹamministrazione aggiudicatrice.  

2. Nome e indirizzo elettronico dellʹamministrazione aggiudicatrice.  

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.  

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato dʹoneri e i documento complementari relativi al 

sistema dinamico di acquisizione.  

5. Oggetto  dellʹappalto:  descrizione mediante  il(i)  numero(i)  di  riferimento  alla  nomenclatura  «CPV»  e 

quantità o entità dellʹappalto da aggiudicare.  

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.  

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI  

1. Nome e indirizzo dellʹamministrazione aggiudicatrice.  

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione 

di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.  

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dellʹopera.  

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero 

di riferimento della nomenclatura.  

Appalti  pubblici  di  servizi:  categoria  del  servizio  e  sua  descrizione;  numero  di  riferimento  della 

nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.  

4. Data di aggiudicazione dellʹappalto.  

5. Criteri di aggiudicazione dellʹappalto.  

6. Numero di offerte ricevute.  

7. Nome e indirizzo dellʹaggiudicatario o degli aggiudicatari.  

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.  

9. Valore dellʹofferta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato  lʹappalto o offerta massima e offerta minima 

prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.  

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.  

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate 

nellʹallegato X.  

12. Data dʹinvio del presente avviso.  

13. Nome ed  indirizzo dellʹorgano competente per  le procedure di  ricorso e, se del caso, di mediazione. 

Precisazioni  quanto  ai  termini  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  del  caso,  nome,  indirizzo,  numero  di 

telefono  e  di  fax,  nonché  indirizzo  elettronico  del  servizio  presso  il  quale  si  possono  richiedere  tali 

informazioni.  

 

Allegato IX B ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici  

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dellʹamministrazione aggiudicatrice. 

2.  

a) Luogo di esecuzione  

b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.  

3.  

a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.  

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.  

c) Lingua o  lingue, diverse da quella  italiana,  in cui possono essere  redatte,  fermo  restando  l’obbligo di 

redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano.  
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4.Nominativo del responsabile del procedimento .  

5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere. 

6. Le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a 

coprire il costo dellʹinvestimento. 

7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi. 

8 Lʹeventuale prezzo massimo che lʹamministrazione aggiudicatrice intende corrispondere.  

9 Lʹeventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di 

diritti. 

10. Lʹeventuale canone da corrispondere allʹamministrazione aggiudicatrice;  

11. Il tempo massimo previsto per lʹesecuzione dei lavori e per lʹavvio della gestione.  

12. La durata massima della concessione.  

13. Il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello iniziale massimo 

e la struttura delle tariffe da praticare allʹutenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo. 

14.  La  facoltà  o  lʹobbligo  per  il  concessionario  di  costituire  la  società  di  progetto.  Indicazione  dell’ammontare 

minimo del capitale sociale della società).  

15. Criteri che verranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: prezzo più basso o offerta economicamente più 

vantaggiosa.  Indicazione dei  criteri  e  subcriteri di  aggiudicazione  all’offerta  economicamente più vantaggiosa  e 

indicazione della loro ponderazione o, se non possibile, dell’ordine decrescente di importanza.  

16. Data di spedizione del bando. 

17. Nome  ed  indirizzo dellʹorgano  competente per  le procedure di  ricorso?. Precisazioni  quanto  ai  termini per 

lʹintroduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del 

servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.  

 

Allegato IX C ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è 

unʹamministrazione aggiudicatrice  

1.  

a) Luogo di esecuzione.  

b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dellʹopera.  

2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.  

3.  Nome  e  indirizzo  dellʹorganismo  presso  il  quale  si  possono  richiedere  i  capitolati  dʹoneri  e  i  documenti 

complementari.  

4.  

a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.  

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.  

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.  

5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.  

6. Requisiti di carattere economico e tecnico che lʹimprenditore deve possedere.  

7. Criteri che verranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto.  

8. Data di spedizione del bando.  

 

Allegato IX D ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori 

ordinari di cui alla parte II del codice  

BANDO DI CONCORSO  

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dellʹamministrazione aggiudicatrice e del servizio 

presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.  

2. Descrizione del progetto.  

3. Natura del concorso: aperto o ristretto.  

4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.  
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5. Nel caso di concorsi ristretti:  

a) numero previsto di partecipanti;  

b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;  

c) criteri di selezione dei partecipanti;  

d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.  

6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.  

7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.  

8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.  

9.  Indicare  se  la  decisione  della  commissione  giudicatrice  è  vincolante  o meno  per  lʹamministrazione 

aggiudicatrice.  

10. Se del caso, numero e valore dei premi.  

11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.  

12.  Indicare  se  gli  appalti  conseguenti  al  concorso  saranno  o  non  saranno  affidati  al(ai)  vincitore(i) del 

concorso.  

13. Data di spedizione del bando.  

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO  

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dellʹamministrazione aggiudicatrice.  

2. Descrizione del progetto.  

3. Numero complessivo dei partecipanti.  

4. Numero di partecipanti stranieri.  

5. Vincitore o vincitori del concorso.  

6. Se del caso, premi assegnati.  

7. Riferimento del bando di concorso.  

8. Data di spedizione dellʹavviso.  

 

Allegato X ‐ Caratteristiche relative alla pubblicazione  

1. Pubblicazione di bandi e avvisi  

a)  I  bandi  e  gli  avvisi  di  cui  agli  articoli  63,  64,  102,  144,  150,  206,  224,  225,  236  sono  trasmessi  dalle 

amministrazioni  aggiudicatrici  e  dagli  enti  aggiudicatori  allʹUfficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle 

Comunità  europee nella  forma prescritta dalle misure di  esecuzione  che  la Commissione  adotta  con  la 

procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/ Ce1 e 77, paragrafo 2 della direttiva 

2004/18/Ce2 . Anche gli avvisi di preinformazione previsti allʹarticolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di 

cui  all’articolo  223,  pubblicati  sul  profilo  di  committente  rispettano  questa  forma,  come  lʹavviso  che 

annuncia tale pubblicazione.  

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dallʹUfficio delle 

pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità  europee,  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  o  dagli  enti 

aggiudicatori qualora si  tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi 

dellʹarticolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite 

Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).  

c) LʹUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma allʹamministrazione aggiudicatrice o 

all’ ente aggiudicatore la pubblicazione di cui allʹarticolo 66.  

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive  

a) Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e gli  enti  aggiudicatori  sono  incoraggiati  a pubblicare  integralmente  il 

capitolato dʹoneri e i documenti complementari su Internet.  

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui allʹarticolo 63 e avvisi periodici di 

cui  all’articolo  223,  informazioni  sugli  inviti  a presentare  offerte  in  corso,  informazioni  sugli  appalti  in 

corso,  sulle  commesse programmate,  sui  contratti  conclusi,  sulle procedure annullate, nonché ogni altra 

informazione generale utile come persone da contattare, numeri di  telefono e di  fax,  indirizzi postali ed 

elettronici (e‐mail).  
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3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica  

La forma e  le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili allʹindirizzo Internet: 

«http://simap.eu.int».  

________________ 

1 G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 

che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 

trasporto e servizi postali. 

2 G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 

relativa  al  coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di  forniture  e  di 

servizi. 

 

Allegato XI A ‐ Appalti E Concessioni Di Lavori Pubblici 

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono: 

‐ per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», 

‐ per la Danimarca, «Erhvervs‐og Selskabsstyrelsen» 

‐ per la Germania, «Handelsregister» e «Handewerksrolle», 

‐ per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» ” ‐ MEFTT del Ministero dellʹambiente, dellʹassetto 

del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ), 

‐ per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», 

‐ per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers», 

‐ per lʹIrlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato 

sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e 

sotto una denominazione commerciale determinata. 

‐ per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», 

‐ per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers», 

‐ per i Paesi Bassi, «Handelsregister», 

‐ per l’Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers» 

‐ per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário», 

‐ per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

‐ per la Svezia, «aktiebolags‐, handels ‐ eller föreningsregistren». 

‐ per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» 

o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la 

professione  in  questione  nel  paese  in  cui  è  stabilito,  in  un  luogo  specifico  e  sotto  una  denominazione 

commerciale determinata. 

 

Allegato XI B ‐ Appalti Pubblici Di Forniture 

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti: 

‐ per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», 

‐ per la Danimarca, «Erhvervs‐og Selskabsstyrelsen», 

‐ per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle», 

‐ per la Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο», 

‐ per  la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel  caso delle persone  fisiche non  iscritte, unʹattestazione  che 

specifichi che lʹinteressato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione, 

‐ per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers», 

‐ per lʹIrlanda, lʹimprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato 

sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e 
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sotto una denominazione  commerciale determinata,  ‐ per  l’Italia, «Registro della Camera di  commercio, 

industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato», 

‐ per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers», 

‐ per i Paesi Bassi, «Handelsregister», 

‐ per l’Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 

‐ per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas», 

‐ per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

‐ per la Svezia, «aktiebolags‐, handels ‐ eller föreningsregistren». 

‐ per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» 

che  individui che  l’attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione 

che precisi  che  l’interessato ha dichiarato  sotto giuramento di  esercitare  la professione  in questione nel 

paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.  

 

Allegato XI C ‐ Appalti Pubblici Di Servizi 

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono: 

‐ per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels ‐ Beroepsorden», 

‐ per la Danimarca, «Erhvervs ‐ og Selskabstyrelsen», 

‐  per  la  Germania,  «Handelsregister»  «Handwerksrolle»,  «Vereinsregister»,  «Partnerschaftsregister»  e 

«Mitgliedsverzeichnisse 

der Berufskammern der Länder», 

‐ per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a 

un notaio, riguardante lʹesercizio dellʹattività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione 

nazionale  vigente, per  la prestazione dei  servizi di  ricerca di  cui  allʹallegato  I A,  registro professionale 

«Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών», 

‐ per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», 

‐ per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers», 

‐ per l’Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato 

sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e 

sotto una denominazione  commerciale determinata,  ‐ per  l’Italia, «Registro della Camera di  commercio, 

industria,  agricoltura  e  artigianato»,  e  «Registro  delle  Commissioni  provinciali  per  l’artigianato»,  o  il 

«Consiglio nazionale degli ordini professionali», 

‐ per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers», 

‐ per i Paesi Bassi, «Handelsregister», 

‐ per l’Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 

‐ per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», 

‐ per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

‐ per la Svezia, «aktiebolags‐, handels ‐ eller föreningsregistren». 

‐ per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» 

o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la 

professione  in  questione  nel  paese  in  cui  è  stabilito,  in  un  luogo  specifico  e  sotto  una  denominazione 

commerciale determinata. 

 

Allegato  XII  ‐  Requisiti  relativi  ai  dispositivi  di  ricezione  elettronica  delle  offerte,  delle  domande  di 

partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi  

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione 

e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:  
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a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e 

allʹinvio  di  piani  e  progetti  siano  conformi  alle  disposizioni  nazionali  adottate  in  applicazione  della 

direttiva 1999/93/CE;  

b)  lʹora  e  la  data  esatte  della  ricezione  delle  offerte,  delle  domande  di  partecipazione,  delle  domande  di 

qualificazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;  

c)  si possa  ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati  trasmessi  in base ai presenti 

requisiti prima della scadenza dei termini specificati;  

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia 

chiaramente rilevabile;  

e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;  

f) solo  lʹazione simultanea delle persone autorizzate possa permettere  lʹaccesso alla  totalità o a una parte dei 

dati  trasmessi  nelle  diverse  fasi  della  procedura  di  qualificazione,della  procedura  di  aggiudicazione 

dellʹappalto o del concorso;  

g)  lʹazione  simultanea  delle  persone  autorizzate  possa  dare  accesso  ai  dati  trasmessi  solo  dopo  la  data 

specificata;  

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a 

prenderne conoscenza.  

 

Allegato XIII ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del 

codice 

A. PROCEDURE APERTE  

1. Nome,  indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dellʹente 

aggiudicatore.  

2.  Indicare  eventualmente  se  lʹappalto  è  riservato  a  laboratori  protetti  o  se  lʹesecuzione  è  riservata  nel 

contesto di programmi di lavoro protetti.  

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo‐quadro).  

Categoria del servizio ai sensi dellʹallegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla 

nomenclatura).  

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto 

a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.  

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.  

5. Per le forniture e i lavori:  

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare 

tra  lʹaltro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,  il  termine previsto 

per esercitare tali opzioni nonché  il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti 

rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i 

prodotti  richiesti,  o  la  natura  e  lʹentità  delle  prestazioni,  e  le  caratteristiche  generali  dellʹopera 

(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).  

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste 

e/o per parti di esse.  

Per gli appalti di lavori, se lʹopera o lʹappalto è suddiviso in più lotti, lʹordine di grandezza dei vari lotti 

e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.  

c) Per gli appalti di  lavori:  informazioni  sullʹobiettivo dellʹopera o dellʹappalto, quando questʹultimo 

comporti anche lʹelaborazione di progetti.  

6. Per i servizi:  

a) Natura  e quantità dei  servizi da  fornire.  Indicare  tra  lʹaltro  eventuali opzioni  relative  ad  acquisti 

complementari e, se possibile,  il  termine previsto per esercitare  tali opzioni nonché  il numero di 

eventuali  rinnovi. Nel  caso  di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche,  se  possibile,  un 

calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.  
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b)  Indicare se,  in  forza di disposizioni  legislative, regolamentari o amministrative,  la prestazione del 

servizio sia riservata ad una particolare professione.  

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

d)  Indicare  se  le persone  giuridiche  siano  tenute  a  indicare  i  nomi  e  le  qualifiche professionali del 

personale responsabile della prestazione del servizio.  

e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.  

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.  

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dellʹappalto di servizi e, se possibile, data di inizio.  

9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato dʹoneri e i documenti complementari.  

b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.  

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dellʹistituzione 

di un sistema di acquisizione dinamico.  

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.  

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.  

11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere allʹapertura delle offerte.  

b) Data, ora e luogo di tale apertura.  

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.  

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.  

14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia 

aggiudicato lʹappalto.  

15.  Requisiti minimi  di  carattere  economico  e  tecnico  che  lʹoperatore  economico  aggiudicatario  dovrà 

soddisfare.  

16. Periodo di tempo durante il quale lʹofferente è vincolato dalla propria offerta.  

17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dellʹappalto.  

18. Criteri definiti allʹarticolo 49 che saranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo più basso» 

o  «offerta  economicamente  più  vantaggiosa».  I  criteri  per  determinare  lʹofferta  economicamente  più 

vantaggiosa nonché  la ponderazione  ad  essi  attribuita o,  se del  caso,  la gerarchia di  applicazione degli 

stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato dʹoneri o non ne sia previsto lʹinserimento nellʹinvito 

a presentare unʹofferta.  

19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea dellʹavviso 

periodico, o dellʹavviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui 

si riferisce lʹappalto.  

20. Denominazione  ed  indirizzo  dellʹorgano  competente  per  le  procedure  di  ricorso  e,  se  del  caso,  di 

mediazione.  

Precisazioni  quanto  al  termine  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  necessario,  denominazione,  indirizzo, 

numero di  telefono, di  fax e  indirizzo elettronico del servizio presso  il quale  lʹinformazione  in questione 

può essere richiesta.  

21. Data di invio dellʹavviso da parte dellʹente aggiudicatore.  

22.  Data  di  ricevimento  dellʹavviso  da  parte  dellʹUfficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità 

europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).  

23. Altre informazioni pertinenti.  

B. PROCEDURE RISTRETTE  

1. Nome,  indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dellʹente 

aggiudicatore.  

2.  Indicare  eventualmente  se  lʹappalto  è  riservato  a  laboratori  protetti  o  se  lʹesecuzione  è  riservata  nel 

contesto di programmi di lavoro protetti.  

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo‐quadro).  

Categoria del servizio ai sensi dellʹallegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla 

nomenclatura).  
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Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto 

a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.  

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.  

5. Per le forniture e i lavori:  

a) Natura e quantità dei prodotti da  fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).  Indicare  tra 

lʹaltro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare 

tali  opzioni  nonché  il  numero  di  eventuali  rinnovi. Nel  caso  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche,  se 

possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e lʹentità 

delle  prestazioni,  nonché  le  caratteristiche  generali  dellʹopera  (numero/numeri  di  rimando  alla 

nomenclatura).  

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o 

per parti di esse.  

Per gli appalti di lavori, se lʹopera o lʹappalto è suddiviso in più lotti, lʹordine di grandezza dei vari lotti e la 

possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.  

c)  Per  gli  appalti  di  lavori:  informazioni  sullʹobiettivo  dellʹopera  o  dellʹappalto  quando  questʹultimo 

comporti anche lʹelaborazione di progetti.  

6. Per i servizi:  

a)  Natura  e  quantità  dei  servizi  da  fornire.  Indicare  tra  lʹaltro  eventuali  opzioni  relative  ad  acquisti 

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali 

rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio 

dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.  

b)  Indicare  se,  in  forza  di  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative,  la  prestazione  del 

servizio sia riservata ad una particolare professione.  

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

d)  Indicare  se  le  persone  giuridiche  sono  tenute  a  indicare  il  nome  e  le  qualifiche  professionali  del 

personale incaricato della prestazione del servizio.  

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.  

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.  

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dellʹappalto di servizi e, se possibile, data di inizio.  

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere  il raggruppamento di operatori economici, cui sia 

aggiudicato lʹappalto.  

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.  

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.  

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.  

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.  

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.  

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.  

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dellʹoperatore economico e i requisiti minimi di carattere 

economico e tecnico che deve soddisfare.  

15. Criteri definiti allʹarticolo 82 che saranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo più basso» 

o  «offerta  economicamente  più  vantaggiosa».  I  criteri  per  determinare  lʹofferta  economicamente  più 

vantaggiosa nonché  la ponderazione  ad  essi  attribuita o,  se del  caso,  la gerarchia di  applicazione degli 

stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato dʹoneri o non ne sia previsto lʹinserimento nellʹinvito 

a presentare unʹofferta.  

16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dellʹappalto.  

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea dellʹavviso 

periodico, o dellʹavviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui 

si riferisce lʹappalto.  
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18. Denominazione  ed  indirizzo  dellʹorgano  competente  per  le  procedure  di  ricorso  e,  se  del  caso,  di 

mediazione.  

Precisazioni  quanto  al  termine  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  necessario,  denominazione,  indirizzo, 

numero di  telefono, di  fax e  indirizzo elettronico del servizio presso  il quale  lʹinformazione  in questione 

può essere richiesta.  

19. Data di invio dellʹavviso da parte dellʹente aggiudicatore.  

20.  Data  di  ricevimento  dellʹavviso  da  parte  dellʹUfficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità 

europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).  

21. Altre informazioni pertinenti.  

C. PROCEDURE NEGOZIATE  

1. Nome,  indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dellʹente 

aggiudicatore.  

2.  Indicare  eventualmente  se  lʹappalto  è  riservato  a  laboratori  protetti  e  se  lʹesecuzione  è  riservata  nel 

contesto di programmi di lavoro protetti.  

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo‐quadro).  

Categoria del servizio ai sensi dellʹallegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla 

nomenclatura).  

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto 

a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.  

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.  

5. Per le forniture e i lavori:  

a) Natura e quantità dei prodotti da  fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).  Indicare  tra 

lʹaltro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare 

tali  opzioni  nonché  il  numero  di  eventuali  rinnovi. Nel  caso  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche,  se 

possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e lʹentità 

delle  prestazioni,  nonché  le  caratteristiche  generali  dellʹopera  (numero/numeri  di  rimando  alla 

nomenclatura).  

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o 

per parti di esse.  

Per gli appalti di lavori, se lʹopera o lʹappalto è suddiviso in più lotti, lʹordine di grandezza dei vari lotti e la 

possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.  

c)  Per  gli  appalti  di  lavori:  informazioni  sullʹobiettivo  dellʹopera  o  dellʹappalto,  quando  questʹultimo 

comporti anche lʹelaborazione di progetti.  

6. Per i servizi:  

a)  Natura  e  quantità  dei  servizi  da  fornire.  Indicare  tra  lʹaltro  eventuali  opzioni  relative  ad  acquisti 

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali 

rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio 

dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.  

b)  Indicare  se,  in  forza  di  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative,  la  prestazione  del 

servizio sia riservata ad una particolare professione.  

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale 

responsabile della prestazione del servizio.  

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.  

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.  

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dellʹappalto di servizi e, se possibile, data di inizio.  

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere  il raggruppamento di operatori economici, cui sia 

aggiudicato lʹappalto.  

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.  
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b) Indirizzo cui esse vanno spedite.  

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.  

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.  

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.  

13. Informazioni riguardanti la situazione propria dellʹoperatore economico e i requisiti minimi di carattere 

economico e tecnico che deve soddisfare.  

14. Criteri definiti allʹarticolo 49 che saranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo più basso» 

o  «offerta  economicamente  più  vantaggiosa».  I  criteri  per  determinare  lʹofferta  economicamente  più 

vantaggiosa nonché  la ponderazione  ad  essi  attribuita o,  se del  caso,  la gerarchia di  applicazione degli 

stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato dʹoneri o non ne sia previsto lʹinserimento nellʹinvito 

a presentare unʹofferta.  

15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dallʹente aggiudicatore.  

16.  Eventualmente,  la  data  o  le  date  di  precedenti  pubblicazioni  nella  Gazzetta  ufficiale  dellʹUnione 

europea.  

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dellʹappalto.  

18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea dellʹavviso 

periodico, o dellʹavviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui 

si riferisce lʹappalto.  

19. Denominazione  ed  indirizzo  dellʹorgano  competente  per  le  procedure  di  ricorso  e,  se  del  caso,  di 

mediazione.  

Precisazioni  quanto  al  termine  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  necessario,  denominazione,  indirizzo, 

numero di  telefono, di  fax e  indirizzo elettronico del servizio presso  il quale  lʹinformazione  in questione 

può essere richiesta.  

20. Data di spedizione del bando di gara da parte dellʹente aggiudicatore.  

21.  Data  di  ricevimento  dellʹavviso  da  parte  dellʹUfficio  delle  pubblicazioni  ufficiali  delle  Comunità 

europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).  

22. Altre informazioni pertinenti.  

D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELLʹAMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE [1]  

1. Paese dellʹente aggiudicatore.  

2. Denominazione e indirizzo elettronico dellʹente aggiudicatore.  

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.  

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato dʹoneri e i documenti complementari relativi al 

sistema  

dinamico di acquisizione.  

5.  Oggetto  dellʹappalto:  descrizione  secondo  il(i)  numero(i)  di  riferimento  alla  nomenclatura  «CPV»  e 

quantità o entità dellʹappalto da aggiudicare.  

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.  

________  

[1] In vista dellʹammissione al sistema, per poter partecipare successivamente allʹindizione dellʹappalto specifico 

 

Allegato XIV ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi sullʹesistenza di un sistema di qualificazione nei 

settori speciali di cui alla parte III del codice  

1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  indirizzo  elettronico,  numeri  di  telefono,  telex  e  telefax  dellʹente 

aggiudicatore.  

2. Indicare eventualmente se lʹappalto è riservato a laboratori protetti o se lʹesecuzione è riservata nel contesto di 

programmi di lavoro protetti.  

3. Oggetto  del  sistema  di  qualificazione  (descrizione  dei  prodotti,  servizi  o  lavori,  o  loro  categorie,  che  vanno 

acquistati con tale sistema ‐ numero/numeri di rimando alla nomenclatura).  
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4. Requisiti  che  gli  operatori  economici devono  soddisfare per  la  qualificazione  in  base  al  sistema  e metodi di 

verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa 

su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali 

e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.  

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.  

6. Menzione del fatto che lʹavviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.  

7.  Indirizzo  presso  cui  è  possibile  ottenere  ulteriori  informazioni  e  la  documentazione  relativa  al  sistema  di 

qualificazione (se lʹindirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).  

8. Denominazione ed indirizzo dellʹorgano competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  

Precisazioni quanto al termine per lʹintroduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di 

telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale lʹinformazione in questione può essere richiesta.  

9. Criteri, se noti, definiti allʹarticolo 82 che saranno utilizzati per lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo più basso» 

o «offerta economicamente più vantaggiosa».  I criteri per determinare  lʹofferta economicamente più vantaggiosa 

nonché  la  ponderazione  ad  essi  attribuita  o,  se del  caso,  la  gerarchia di  applicazione degli  stessi  sono  indicati 

qualora non figurino nel capitolato dʹoneri o non ne sia previsto lʹinserimento nellʹinvito a presentare unʹofferta o a 

negoziare.  

10 Altre eventuali informazioni.  

 

Allegato XV A ‐ A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici  

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO  

1. Nome,  indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dellʹente 

aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.  

2.  a) Per  gli  appalti di  forniture:  natura  e  quantità  o  valore delle prestazioni  o dei prodotti da  fornire, 

numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.  

b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dellʹopera o dei lotti 

relativi allʹopera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.  

c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui allʹallegato II 

A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.  

3. Data di  invio dellʹavviso o di  invio dellʹavviso che annuncia  la pubblicazione del presente avviso nel 

«profilo di committente».  

4. Data di ricevimento dellʹavviso da parte dellʹUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 

(da indicarsi a cura di tale Ufficio).  

5. Altre eventuali informazioni.  

II.  INFORMAZIONI  OBBLIGATORIE  SE  LʹAVVISO  FUNGE  DA MEZZO  DI  INDIZIONE  DELLA  GARA  O 

CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE  

6.  Indicazione  del  fatto  che  i  fornitori  interessati  devono  far  conoscere  allʹente  aggiudicatore  il  loro 

interesse per lo/gli appalto/i.  

7.  Indicare  eventualmente  se  lʹappalto  è  riservato  a  laboratori  protetti  o  se  lʹesecuzione  è  riservata  nel 

contesto di programmi di lavoro protetti.  

8.  Termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  domande  per  ottenere  un  invito  a  presentare  unʹofferta  o  a 

negoziare.  

9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dellʹopera o categoria del servizio ai 

sensi dellʹallegato II A e sua descrizione;  indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra 

lʹaltro eventuali opzioni per acquisti complementari e  il calendario provvisorio per esercitale  tali opzioni 

nonché  il  numero  di  eventuali  rinnovi. Nel  caso  di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche  il 

calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.  

10.  Indicare  se  si  tratta di acquisto,  leasing,  locazione, acquisto a  riscatto o di una combinazione  tra  tali 

possibilità.  

11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dellʹappalto e, se possibile, data di inizio.  
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12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.  

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni dʹinteresse.  

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.  

13.  Requisiti  di  carattere  economico  e  tecnico,  garanzie  finanziarie  e  tecniche  che  i  fornitori  devono 

soddisfare.  

14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.  

b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).  

c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla 

consultazione.  

15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.  

16. Denominazione  ed  indirizzo  dellʹorgano  competente  per  le  procedure  di  ricorso  e,  se  del  caso,  di 

mediazione.  

Precisazioni  quanto  al  termine  per  lʹintroduzione  di  ricorsi  o,  se  necessario,  denominazione,  indirizzo, 

numero di  telefono, di  fax e  indirizzo elettronico del servizio presso  il quale  lʹinformazione  in questione 

può essere richiesta.  

17. Criteri, se noti, definiti allʹarticolo 82 che saranno utilizzati per  lʹaggiudicazione dellʹappalto: «prezzo 

più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare lʹofferta economicamente 

più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli 

stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato dʹoneri o non ne sia previsto lʹinserimento nellʹinvito 

a manifestare il proprio interesse di cui allʹarticolo 226 o nellʹinvito a presentare unʹofferta o a negoziare.  

 

Allegato XV B ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di 

committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara  

1. Paese dellʹente aggiudicatore  

2. Nome dellʹente aggiudicatore  

3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)  

4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura  

 

Allegato  XVI  ‐  Informazioni  che  devono  comparire  negli  avvisi  relativi  agli  appalti  aggiudicati  nei  settori 

speciali, di cui alla parte III del codice 

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea [1].  

1. Nome e indirizzo dellʹente aggiudicatore.  

2.  Tipo  di  appalto  (forniture,  lavori  o  servizi  e  numero/numeri  di  riferimento  alla  nomenclatura;  indicare 

eventualmente se si tratta di un accordo‐quadro).  

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.  

4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).  

b) Riferimento della pubblicazione dellʹavviso nella Gazzetta ufficiale dellʹUnione europea.  

c)  Nel  caso  di  appalti  aggiudicati  senza  indizione  di  gara,  indicare  la  pertinente  norma  dellʹarticolo  220,  o 

dellʹarticolo 20.  

5. Procedura di aggiudicazione dellʹappalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).  

6. Numero di offerte ricevute.  

7. Data di aggiudicazione dellʹappalto.  

8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dellʹarticolo 220.  

9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.  

10. Indicare, eventualmente, se lʹappalto è stato o può essere subappaltato.  

11. Prezzo pagato o prezzo dellʹofferta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nellʹaggiudicazione 

dellʹappalto.  

12. Denominazione ed indirizzo dellʹorgano competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  
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Precisazioni quanto al termine per lʹintroduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di 

telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale lʹinformazione in questione può essere richiesta.  

13. Informazioni facoltative:  

‐ valore e percentuale dellʹappalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.  

‐ criterio di aggiudicazione dellʹappalto.  

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate  

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).  

15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.  

16. Paese dʹorigine del  prodotto  o del  servizio  (origine  comunitaria  o  non  comunitaria  e,  in  questʹultimo  caso, 

ripartizione per paese terzo).  

17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).  

18. Indicare se lʹappalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dellʹarticolo 76. 

19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base allʹarticolo 87.  

20. Data di invio dellʹavviso da parte dellʹente aggiudicatore.  

21. Nel  caso di  appalti  aventi per  oggetto  servizi di  cui  allʹallegato  II B,  accordo dellʹente  aggiudicatore per  la 

pubblicazione dellʹavviso . 

__________  

[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se lʹente 

aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.  

 

Allegato XVII ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di 

cui alla parte III del codice 

1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  indirizzo  elettronico,  numeri  di  telefono,  telex  e  telefax  degli  enti 

aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.  

2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)  

3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.  

4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.  

5. Nel caso di concorsi ristretti:  

a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;  

b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;  

c) criteri di selezione dei partecipanti;  

d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.  

6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.  

7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.  

8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.  

9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per lʹente aggiudicatore.  

10. Eventualmente, numero e valore dei premi.  

11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.  

12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto allʹattribuzione di appalti complementari.  

13. Denominazione ed indirizzo dellʹorgano competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  

Precisazioni quanto al termine per lʹintroduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di 

telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale lʹinformazione in questione può essere richiesta.  

14. Data di invio dellʹavviso  

15. Data di ricevimento dellʹavviso da parte dellʹUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  

16. Altre informazioni pertinenti.  
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Allegato XVIII  ‐  Informazioni che devono comparire negli avvisi sui  risultati dei concorsi di progettazione nei 

settori speciali di cui alla parte III del codice 

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.  

2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)  

3. Numero totale dei partecipanti.  

4. Numero dei partecipanti esteri.  

5. Vincitore/i del concorso.  

6. Eventualmente, premio o premi.  

7. Altre informazioni.  

8. Riferimento allʹavviso di concorso.  

9. Denominazione ed indirizzo dellʹorgano competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  

Precisazioni quanto al termine per lʹintroduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di 

telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale lʹinformazione in questione può essere richiesta.  

10. Data di invio dellʹavviso.  

11. Data di ricevimento dellʹavviso da parte dellʹUfficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.  

 

Allegato XIX ‐ Tabella riassuntiva dei termini previsti dallʹarticolo 227 del codice nei settori speciali  

Procedure aperte 

 

Termine per il ricevimento delle offerte ‐ senza avviso periodico indicativo  

 

                 

Termine  

Invio 

elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per via 

elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

7 primo capoverso  

Effetto paragrafo 7 

secondo 

capoverso  

                 

                 

52   45   47   40   Nessuno   Nessuno  

                 

 

 

Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo  

 

                 

A: termine 

in generale  

Invio 

elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per via 

elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

7 primo capoverso  

Effetto paragrafo 7 

secondo 

capoverso  

                 

                 

36   29   31   24   Nessuno   Nessuno  
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B: termine 

minimo  

Invio 

elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per via 

elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

7 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 7 

secondo 

capoverso  

                 

                 

22   15   17   10  

Il termine di 10 

giorni è portato a 

15 giorni  

Il termine di 17 

giorni è portato a 

22 giorni  

                 

 

Procedure ristrette e negoziate 

 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione  

 

Termine 

generale  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

37   30   non applicabile   n.a.   Nessuno   n.a.  

      (n.a.)           

                 

                 

Termine 

minimo  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

22   15   n.a.   n.a.   Nessuno   n.a.  

                 

                 

Termine 

minimo  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

15   8   n.a.   n.a.  

Il termine di 8 

giorni è portato a 

15 giorni   n.a.  
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Termine per il ricevimento delle offerte  

 

A: termine in 

generale  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

24   n.a.   19   n.a.   n.a.   nessuno  

                 

                 

B: termine 

minimo  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

10   n.a.   5   n.a.   n.a.  

Il termine di 5 

giorni è portato a 

10 giorni  

                 

                 

C: termine 

fissato di 

comune 

accordo  

Invio elettronico 

dellʹavviso  

Capitolato dʹoneri 

disponibile per 

via elettronica  

Invio elettronico e 

capitolato dʹoneri 

«elettronico»  

Effetto paragrafo 

8 primo 

capoverso  

Effetto paragrafo 

8 secondo 

capoverso  

                 

                 

   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.  

               

 

Allegato XX  ‐ Disposizioni  internazionali di diritto del  lavoro ai  sensi dellʹarticolo  249 del  codice nei  settori 

speciali  

‐ Convenzione 87 sulla libertà dʹassociazione e la tutela del diritto di organizzazione;  

‐ Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;  

‐ Convenzione 29 sul lavoro forzato;  

‐ Convenzione 105 sullʹabolizione del lavoro forzato;  

‐ Convenzione 138 sullʹetà minima;  

‐ Convenzione 111 sulla discriminazione nellʹambito del lavoro e dellʹoccupazione;  

‐ Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;  

‐ Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.  
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Allegato XXI ‐ Allegato tecnico di cui all’art. 164 

Sezione I ‐ Progetto preliminare 

Articolo 1 Documenti componenti il progetto preliminare 

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai 

profili  ambientali  e  allʹutilizzo  dei  materiali  provenienti  dalle  attività  di  riuso  e  riciclaggio»,  il  quadro  delle 

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia  le aree  impegnate, le relative eventuali 

fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di  salvaguardia,  nonché  le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche 

funzionali  ed  i  limiti  di  spesa  dellʹinfrastruttura  da  realizzare,  ivi  compreso  il  limite  di  spesa  per  lʹeventuale 

esecuzione del monitoraggio ambientale, per  le eventuali opere e misure compensative dellʹimpatto  territoriale e 

sociale  e  per  le  infrastrutture  ed  opere  connesse,  necessarie  alla  realizzazione. Ove,  ai  sensi  delle  disposizioni 

nazionali o  regionali vigenti,  lʹopera  sia  soggetta a valutazione di  impatto ambientale,  il progetto preliminare è 

corredato  anche  da  studio  di  impatto  ambientale  e  reso  pubblico  secondo  le  procedure  previste  dalle  leggi 

nazionali e/o regionali applicabili. 

2.  Il progetto preliminare  stabilisce  i profili e  le  caratteristiche più  significative delle opere e degli elaborati dei 

successivi  livelli  di  progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  economiche  e  della  tipologia  e  categoria 

dellʹintervento,  ed  è  composto,  salva  diversa  determinazione  del  responsabile  del  procedimento,  dai  seguenti 

elaborati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale; 

d)  studi  necessari  per  unʹadeguata  conoscenza  del  contesto  in  cui  andrà  a  inserirsi  lʹopera,  corredati  da  dati 

bibliografici  e/o  indagini  in  sito  ed  in  laboratorio  ‐  quali,  indicativamente  ma  non  esaustivamente,  quelle 

topografiche,  geologiche,  geotecniche,  idrogeologiche,  idrologiche,  idrauliche,  sismiche,  archeologiche  e  sulle 

interferenze e relative relazioni e elaborati grafici ‐ atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio 

e dellʹambiente; 

e) planimetria generale ed elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a 

base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la 

sicurezza in fase di realizzazione; 

g) calcolo estimativo; 

h) quadro economico di progetto; 

i) capitolato speciale prestazionale; 

l) studio di inserimento urbanistico; 

m)  per  le  opere  soggette  a  VIA  nazionale  e  comunque,  ove  richiesto,  elementi  preliminari  dei  sistemi  di 

monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate. 

3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per lʹaffidamento di una concessione di lavori pubblici, 

deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati 

gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.  

4. Qualora  il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovrà altresì 

essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.  

 

Articolo 2 Relazione illustrativa del progetto preliminare 

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dellʹintervento, si articola nei seguenti punti:  

A) descrizione delle  finalità dellʹintervento, delle possibili opzioni progettuali  e determinazione della  soluzione 

progettuale migliore (soluzione prescelta); 

B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della tempistica per la 

prosecuzione dellʹiter progettuale; 

C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. 
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A) Finalità dellʹintervento e scelta delle alternative progettuali: 

‐  descrizione  delle  motivazioni  giustificative  della  necessità  dellʹintervento  e  delle  finalità  che  si  prefigge  di 

conseguire; 

‐  descrizione  generale  delle  soluzioni  progettuali  analizzate,  caratterizzate  sotto  il  profilo  funzionale,  tecnico 

(aspetti  geologici,  geotecnici,  idrologici,  idrogeologici,  strutturali,  impiantistici,  ecc.)  e  sotto  il  profilo 

dellʹinserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.); 

‐  illustrazione delle motivazioni a  supporto della  soluzione prescelta  sotto  il profilo  localizzativo,  funzionale ed 

economico,  nonché  delle  problematiche  connesse  allʹinserimento  ambientale,  alle  eventuali  preesistenze 

archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni. 

Qualora lʹintervento preveda lʹadeguamento o lʹampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le 

caratteristiche di queste ultime,  le motivazioni  che hanno portato  a  tale  scelta  e  lʹesame di possibili  alternative 

(anche parziali).  

B) Progetto della soluzione selezionata:  

‐ descrizione dettagliata della soluzione selezionata; 

‐ esposizione della fattibilità dellʹintervento, documentata attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale 

(ove presente), ed in particolare: 

‐ lʹesito delle indagini idrologico‐idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;  

‐ lʹesito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o 

di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;  

‐  esito delle valutazioni preliminari  sullo  stato della qualità dellʹambiente  interessato dallʹintervento,  in  assenza 

(ante‐operam) ed in presenza dello stesso (post‐operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere); 

‐  aspetti  funzionali  ed  interrelazionali  dei  diversi  elementi  del  progetto  con  la  loro  illustrazione  anche  sotto  il 

profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari; 

‐  accertamento  in  ordine  alla  disponibilità  delle  aree  ed  immobili  e  eventualmente  da  utilizzare,  alle  relative 

modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri; 

‐ accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione 

ed i prevedibili oneri; 

‐ indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 

‐ cronoprogramma delle  fasi attuative, con  lʹindicazione dei  tempi massimi di svolgimento delle varie attività di 

progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;  

‐ indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.  

C) Aspetti economici e finanziari:  

‐ calcoli estimativi giustificativi della spesa; 

‐ per le opere a rete, lʹeventuale articolazione in tratte funzionali; 

‐ quadro economico; 

‐ sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; 

‐ risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).  

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno 

influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.  

 

Articolo 3 Relazione tecnica 

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che 

devono  essere  riscontrate  nellʹintervento. Descrive  nel dettaglio  le  indagini  effettuate  e  la  caratterizzazione del 

progetto dal punto di vista dellʹinserimento nel territorio e nellʹambiente, descrive e motiva  le scelte tecniche del 

progetto «anche con riferimento ai profili ambientali e allʹutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e 

riciclaggio». A  titolo  indicativo e non esaustivo,  si  riportano  i principali argomenti che devono essere contenuti 

nella relazione tecnica: 

‐ idrologia e idraulica;  

‐ geologia e idrogeologia;  
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‐ geotecnica;  

‐ sismica;  

‐ uso del suolo (urbanistica, vincoli);  

‐ interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte dʹintesa con lʹamministrazione competente 

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;  

‐ censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di 

costo);  

‐ piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto 

conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;  

‐ espropri (quantificazione preliminare degli importi);  

‐ architettura e funzionalità dellʹintervento;  

‐ strutture ed opere dʹarte;  

‐ tracciato plano‐altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);  

‐ modalità della fasi di cantierizzazione;  

‐  per  i  progetti  soggetti  a  valutazione  dʹimpatto  ambientale  nazionale  e  comunque,  ove  richiesto,  indirizzi 

preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale approvato dal 

Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio;  

‐ impianti di sicurezza.  

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:  

‐ dettagliato resoconto delle  indagini  (geometriche, strutturali, geotecniche,  idrauliche,  funzionali, ecc.) effettuate 

sulla struttura da adeguare/ampliare;  

‐ la destinazione finale delle zone dismesse;  

‐  chiare  indicazioni  sulle  fasi  esecutive  necessarie  per  garantire  lʹesercizio  delle  parti  preesistenti  durante  la 

costruzione dellʹintervento (se previsto).  

Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi 

inusuali,  la  relazione  tecnica  contiene  inoltre  calcoli  sommari  di  dimensionamento  per  le  opere  civili  e/o  gli 

impianti.  

 

Articolo 4 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base 

dei dati e delle informazioni raccolte nellʹàmbito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle 

discariche. Sono seguite le norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, 

n. 377, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 

gennaio  1989),  e  successive modificazioni, nonché, ove  applicabili,  le norme  tecniche  regionali  in materia. Per  i 

progetti soggetti a valutazione dʹimpatto ambientale nazionale, lo studio dʹimpatto ambientale dovrà uniformarsi 

ai disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale  n.  84  del  9  aprile  2004,  recante  «Linee  guida  per  lʹutilizzo  dei  sistemi  innovativi  nelle  valutazioni  di 

impatto ambientale», adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.  

2. La relazione di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto 

preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dellʹintervento sullʹambiente e 

sulla  salute,  ed  a  riqualificare  e migliorare  la  qualità  ambientale  e  paesaggistica del  contesto  territoriale  avuto 

riguardo  agli  esiti delle  indagini  tecniche,  alle  caratteristiche dellʹambiente  interessato dallʹintervento  in  fase di 

cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie allʹesecuzione dellʹintervento, e allʹesistenza 

di vincoli sulle aree interessate.  

 

Articolo 5 Elaborati grafici del progetto preliminare 

1.  Gli  elaborati  grafici,  redatti  in  scala  opportuna  e  debitamente  quotati,  con  le  necessarie  differenziazioni  in 

relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dellʹintervento, devono includere le misure e gli interventi 
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di  mitigazione  e  compensazione  ambientale  e  degli  eventuali  interventi  di  ripristino,  riqualificazione  e 

miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:  

a) per opere e lavori puntuali:  

‐  dallo  stralcio  dello  strumento  di  pianificazione  paesaggistico  territoriale  e  del  piano  urbanistico  generale  o 

attuativo, sul quale sono  indicate  la  localizzazione dellʹintervento da realizzare e  le eventuali altre  localizzazioni 

esaminate;  

‐ dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati 

separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;  

‐ area di riferimento ai fini urbanistici;  

‐  dagli  elaborati  relativi  alle  indagini  e  studi  preliminari,  in  scala  adeguata  alle  dimensioni  dellʹopera  in 

progettazione;  

‐ sezione geologica e geotecnica;  

‐ carta archeologica;  

‐ planimetria delle interferenze;  

‐ planimetrie catastali;  

‐  planimetria  ubicativa  dei  siti  di  cantiere,  di  cava,  di  conferimento  a  recupero,  di  deposito  temporaneo  e  di 

discarica;  

‐ dagli  schemi  grafici  e  sezioni  schematiche nel numero, nellʹarticolazione  e nelle  scale necessarie  a permettere 

lʹindividuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e 

dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;  

b) per opere e lavori a rete:  

‐ dalla corografia generale di inquadramento dellʹopera in scala 1:100.000 ‐ 1:50.000;  

‐  dalla  corografia  contenente  lʹindicazione  dellʹandamento  planimetrico  dei  tracciati  esaminati  con  riferimento 

allʹorografia  dellʹarea,  al  sistema  di  trasporti  e  degli  altri  servizi  esistenti,  al  reticolo  idrografico,  in  scala  non 

inferiore a 1:25.000;  

‐  dallo  stralcio  dello  strumento  di  pianificazione  paesaggistico  territoriale  e  del  piano  urbanistico  generale  o 

attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;  

‐ dalle planimetrie  su  foto mosaico,  in  scala non  inferiore  a  1:10.000,  sulle quali  sono  riportati  separatamente  i 

tracciati esaminati;  

‐ dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;  

‐ dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:  

‐ planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐ carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐ profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non 

inferiore a 1:10.000/1.000;  

‐ planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;  

‐ carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;  

‐ planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;  

‐  corografia  in  scala  non  inferiore  a  1:25.000  con  lʹubicazione  dei  siti  di  cava,  di  conferimento  a  recupero,  di 

deposito temporaneo e di discarica;  

‐  schemi  grafici  e  sezioni  schematiche  nel  numero,  nellʹarticolazione  e  nelle  scale  necessarie  a  permettere 

lʹindividuazione  di  massima  della  localizzazione,  di  tutte  le  caratteristiche  spaziali,  tipologiche,  funzionali  e 

tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;  

‐  planimetria  dei  siti  di  cava,  di  conferimento  a  recupero  di  deposito  temporaneo  e  di  discarica  in  scala  non 

inferiore a 1:10.000;  

‐ dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;  

‐ sistemazione tipo aree di deposito;  

‐  dalle  planimetrie  con  le  indicazioni  delle  curve  di  livello,  in  scala  non  inferiore  a  1:5.000,  per  il  tracciato 

selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere 
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una  rappresentazione  del  corpo  delle  opere  e  degli  sviluppi  di  tutti  gli  assi  di  progetto,  calcolati  in  base  alle 

caratteristiche geometriche assunte.  Il  corpo delle opere dovrà  essere  rappresentato  in ogni  sua parte  (scarpate, 

opere  di  sostegno,  fossi  di  guardia,  opere  idrauliche,  reti  di  recinzione,  fasce  di  rispetto  e  fasce  di  interesse 

urbanistico),  allo  scopo  di  determinare  esattamente  lʹingombro  dellʹinfrastruttura.  Dovranno  inoltre  essere 

rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere dʹarte principali;  

‐ dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;  

‐  dai  profili  longitudinali  altimetrici  delle  opere  e  dei  lavori  da  realizzare  in  scala  non  inferiore  a  1:5.000/500, 

contenenti  lʹindicazione  di  tutte  le  opere  dʹarte  previste,  le  intersezioni  con  reti  di  trasporto,  di  servizi  e/o 

idrologiche,  le  caratteristiche  geometriche  del  tracciato;  per  le  tratte  in  area  urbana  la  scala  non  dovrà  essere 

inferiore a 1:2000/200;  

‐ da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200, nonché analoghe sezioni per le 

eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;  

‐ da  sezioni  trasversali correnti,  in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da 

utilizzare nella quantificazione dei costi dellʹopera;  

‐  da  elaborati  che  consentano, mediante  piante,  prospetti  e  sezioni  in  scala  adeguata,  la  definizione  di  tutti  i 

manufatti speciali che lʹintervento richiede;  

‐ da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per lʹesercizio dellʹinfrastruttura;  

‐ da elaborati  tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni  in scala adeguata,  la definizione di 

tutte le opere correnti e minori che lʹintervento richiede;  

‐ da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti 

impiantistiche presenti nel progetto.  

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovrà essere prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire 

la quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui allʹart. 6.  

2.  Sia per  le opere  ed  i  lavori puntuali  che per  le  opere  ed  i  lavori  a  rete,  il progetto preliminare  specifica  gli 

elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime 

previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al 

soddisfacimento delle esigenze di cui allʹart. 128, comma 7.  

 

Articolo 6 Calcolo estimativo e quadro economico 

1. Il calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche 

degli stessi,  i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dallʹOsservatorio dei 

lavori pubblici applicati ai computi di dettaglio di cui allʹart. 5, comma 1, ultimo capoverso.  In assenza di costi 

standardizzati, si farà riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.  

2.  Il quadro economico  comprenderà, oltre allʹimporto per  lavori determinato nel  calcolo estimativo,  le ulteriori 

somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante,  determinate  attraverso  valutazioni  effettuate  in  sede  di 

accertamenti  preliminari  e,  nel  caso  di  appalto  in  concessione  o  a  contraente  generale,  gli  oneri  tipici 

rispettivamente del  concessionario o del  contraente generale. Dovrà  inoltre  indicare gli  importi, dedotti da uno 

specifico allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonché quelli per il 

monitoraggio ambientale. I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.  

 

Articolo 7 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare 

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:  

a)  lʹindicazione  delle  necessità  funzionali,  dei  requisiti  e  delle  specifiche  prestazioni  che  dovranno  essere 

soddisfatte dallʹintervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;  

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nellʹintervento con i relativi 

importi;  

c) una  tabella degli elementi e sub‐elementi  in cui  lʹintervento è suddivisibile, necessaria per  lʹapplicazione della 

metodologia di determinazione dellʹofferta economicamente più vantaggiosa. 

 

Sezione II ‐ Progetto definitivo 
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Articolo 8 Documenti componenti il progetto definitivo 

1.  Il  progetto  definitivo,  redatto  sulla  base  delle  indicazioni  del  progetto  preliminare  approvato,  sviluppa  gli 

elaborati grafici e descrittivi, nonché  i calcoli ad un  livello di definizione  tale che nella successiva progettazione 

esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.  

2. Esso comprende:  

a) relazione generale;  

a1) relazione di cui allʹart. 166 del codice;  

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  

c) rilievi planoaltimetrici;  

d) elaborati grafici;  

e) calcoli delle strutture e degli impianti;  

f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

g) progetto di monitoraggio ambientale;  

h) piano particellare di esproprio;  

i) elenco dei prezzi unitari;  

l) computo metrico estimativo;  

m) quadro economico;  

n)  quadro  dellʹincidenza  percentuale  della  quantità  di manodopera  per  le  diverse  categorie  di  cui  si  compone 

lʹopera o il lavoro;  

o) cronoprogramma;  

p)  schema di  contratto  e  capitolato  speciale di  appalto,  redatti  con  le modalità  indicate  allʹart.  18.  Il  capitolato 

prevede,  inoltre,  i  tempi  della  progettazione  esecutiva,  nonché  le modalità  di  controllo  del  rispetto  da  parte 

dellʹaffidatario delle indicazioni del progetto definitivo;  

q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.  

 

Articolo 9 Relazione generale del progetto definitivo 

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dellʹintervento, il 

rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.  

2. In particolare la relazione:  

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione  illustrativa del progetto preliminare,  i criteri 

utilizzati  per  le  scelte  progettuali,  gli  aspetti  dellʹinserimento  dellʹintervento  sul  territorio,  le  caratteristiche 

prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in 

particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e lʹeconomia di gestione;  

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, lʹidrologia, lʹidrogeologia, la sismica, le 

interferenze,  gli  espropri,  le  opere  e misure  mitigative  e  compensative  dellʹimpatto  ambientale,  territoriale  e 

sociale;  in particolare riferisce di  tutte  le  indagini e gli studi  integrativi di quanto sviluppato  in sede di progetto 

preliminare;  

c) indica le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare 

per la realizzazione dellʹintervento con la specificazione dellʹavvenuta autorizzazione;  

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;  

e)  riferisce  in  merito  allʹidoneità  delle  reti  esterne  dei  servizi  atti  a  soddisfare  le  esigenze  connesse  alla 

cantierizzazione allʹesercizio dellʹintervento da realizzare;  

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto 

della risoluzione delle interferenze medesime;  

g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di 

valorizzazione architettonica;  

h)  riferisce  in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre  il progetto esecutivo;  riferisce  inoltre  in 

merito  ai  tempi  necessari  per  la  redazione  del  progetto  o  per  la  realizzazione  dellʹopera,  sulla  base  del 

cronoprogramma di cui allʹart. 17;  
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i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale 

con particolare riferimento per ciascun componente  impattata e con  la motivazione per  lʹeventuale esclusione di 

taluna di esse.  

3.  La  relazione  attesta  la  rispondenza  al  progetto  preliminare  ed  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di 

approvazione  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alla  compatibilità  ambientale  ed  alla  localizzazione 

dellʹopera;  contiene  le  motivazioni  che  hanno  indotto  il  progettista  ad  apportare  variazioni  alle  indicazioni 

contenute nel progetto preliminare stesso.  

 

Articolo  10  Relazioni  tecniche  e  relazioni  specialistiche  del  progetto  definitivo  ‐  progetto  di  monitoraggio 

ambientale (PMA) 

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno 

le seguenti relazioni tecniche, sviluppate ‐ anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto 

preliminare  ‐  ad  un  livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione  esecutiva  non  si  abbiano 

apprezzabili differenze tecniche e di costo:  

a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche  indagini geologiche,  la identificazione 

delle  formazioni presenti nel  sito,  lo  studio dei  tipi  litologici, della  struttura  e dei  caratteri  fisici del  sottosuolo; 

definisce  il modello  geologico‐tecnico  del  sottosuolo;  illustra  e  caratterizza  gli  aspetti  stratigrafici,  strutturali, 

idrogeologici,  geomorfologici,  litotecnici  e  fisici,  nonché  il  conseguente  livello  di  pericolosità  geologica  e  il 

comportamento in assenza ed in presenza delle opere;  

b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del 

volume del terreno  influenzato, direttamente o  indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta 

influenzerà  il  comportamento  del manufatto  stesso.  Illustra  inoltre  i  calcoli  per  gli  aspetti  che  si  riferiscono  al 

rapporto del manufatto con il terreno;  

c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano 

inoltre  i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti  idraulici. Gli studi devono  indicare  le fonti dalle quali 

provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;  

d)  relazione archeologica: approfondisce e aggiorna  i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di 

indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del presente codice, parte II, 

titolo  III, capo  IV,  la  relazione archeologica deve  indicare  lʹinteresse archeologico del sito accertato sulla base di 

indagini condotte dʹintesa con lʹamministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

e della sezione V del presente allegato tecnico;  

e) relazione sismica: comprende lʹinquadramento geologico e morfologico lʹindividuazione delle categorie sismiche 

a  cui  afferiscono  le  opere  in  progetto,  con  riferimento  alle  macrozone  stabilite  dalla  normativa  vigente; 

lʹindicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;  

f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticità e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e 

le  soluzioni  puntuali di  progetto  e  le motivazioni  delle  scelte;  relazionano  sulle  caratteristiche  funzionali  delle 

opere;  

g)  relazione  tecnica  impianti: descrive  i diversi  impianti presenti nel progetto, motivando  le  soluzioni  adottate; 

individua e descrive  il funzionamento complessivo della componente  impiantistica e gli elementi  interrelazionali 

con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per lʹesercizio e le caratteristiche del progetto;  

h)  relazione  sulla gestione dei materiali: descrizione dei  fabbisogni di materiali da  approvvigionare da  cava,  al 

netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi;  individuazione delle 

cave per approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo 

smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;  

i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, 

impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle 

opere;  opere  di  chiusura  dei  cantieri,  sistema  finale  e  rinaturazione  delle  aree;  quantificazione  dei  traffici  di 

cantiere;  

l) relazione sullʹimpatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.  

Per  le opere soggette a valutazione dʹimpatto ambientale nazionale o comunque ove  richiesto, dovranno  inoltre 

essere prodotte le seguenti relazioni:  
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m)  indirizzi preliminari per  la definizione,  in  fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei 

lavori, e per lʹadozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri svilupppato 

secondo  i  criteri di  cui  alla norma  ISO  11001  o  al  Sistema EMAS  (regolamento CE  671/2001)  o  ad  altri  sistemi 

asseverati dal Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio.  

2.  Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di  ulteriori  questioni  specialistiche,  queste  formano  oggetto  di 

apposite  relazioni che definiscono  le problematiche e  indicano  le  soluzioni da adottare  in  sede di progettazione 

esecutiva.  

3. Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovrà inoltre essere redatto 

il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovrà attenersi ai criteri seguenti:  

a)  il  progetto  di  monitoraggio  ambientale  (PMA)  deve  illustrare  i  contenuti,  i  criteri,  le  metodologie, 

lʹorganizzazione  e  le  risorse  che  saranno  impiegate  successivamente  per  attuare  il  piano  di  monitoraggio 

ambientale  (PMA), definito come  lʹinsieme dei controlli da effettuare attraverso  la  rilevazione e misurazione nel 

tempo di determinati parametri biologici,  chimici e  fisici  che  caratterizzano  le  componenti ambientali  impattate 

dalla realizzazione e/o esercizio delle opere;  

b) il progetto di monitoraggio ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro 

dellʹambiente  e  della  tutela  del  territorio;  in  particolare  dovranno  essere  adottati  le  tecnologie  ed  i  sistemi 

innovativi  ivi previsti. Secondo quanto  stabilito dalle  linee guida nella  redazione del PMA  si devono  seguire  le 

seguenti fasi progettuali:  

‐ analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione;  

‐ definizione del quadro informativo esistente;  

‐ identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;  

‐ scelta delle componenti ambientali;  

‐ scelta delle aree da monitorare;  

‐ strutturazione delle informazioni;  

‐ programmazione delle attività.  

 

Articolo 11 Elaborati grafici del progetto definitivo 

1. Gli elaborati grafici descrivono  le principali caratteristiche dellʹintervento da realizzare. Essi sono redatti nelle 

opportune  scale  in  relazione  al  tipo  di  opera  o  di  lavoro,  puntuale  o  a  rete,  da  realizzare,  ad  un  livello  di 

definizione  tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze  tecniche e di 

costo.  

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:  

a) planimetria dʹinsieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dellʹarea interessata 

allʹintervento,  con  equidistanza  non  superiore  a  cinquanta  centimetri,  delle  strade,  della  posizione,  sagome  e 

distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie 

essenze;  

b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con lʹubicazione delle indagini geognostiche;  

c) planimetria  in scala non  inferiore a 1:200,  in relazione alla dimensione dellʹintervento, corredato da due o più 

sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dellʹintervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli 

edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi 

di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno 

dopo  la  realizzazione dellʹintervento,  sono  riferite ad un  caposaldo  fisso. La planimetria  riporta  la  sistemazione 

degli  spazi  esterni  indicando  le  recinzioni,  le  essenze  arboree  da  porre  a  dimora  e  le  eventuali  superfici  da 

destinare a parcheggio; è altresì  integrata da una  tabella riassuntiva di  tutti gli elementi geometrici del progetto: 

superficie dellʹarea, volume dellʹedificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;  

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non 

inferiore a 1:100 con lʹindicazione delle destinazioni dʹuso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture 

portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le 

linee di sezione di cui alla lettera e);  
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e)  un  numero  adeguato di  sezioni,  trasversali  e  longitudinali  nella  scala  prescritta  da  regolamenti  edilizi  o  da 

normative specifiche e comunque non  inferiore a 1:100, con  la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello 

spessore dei solai e della altezza totale dellʹedificio. In tali sezioni è altresì indicato lʹandamento del terreno prima e 

dopo la realizzazione dellʹintervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte 

le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);  

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 

1:100  completi di  riferimento  alle altezze  e  ai distacchi degli  edifici  circostanti,  alle quote del  terreno  e alle  sue 

eventuali modifiche. Se  lʹedificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli 

schematici delle facciate adiacenti;  

g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non  inferiore a 1:100 atti a 

illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;  

h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;  

i)  planimetrie  e  sezioni  in  scala  non  inferiore  a  1:100,  in  cui  sono  riportati  i  tracciati  principali  delle  reti 

impiantistiche  esterne  e  la  localizzazione delle  centrali dei diversi  apparati,  con  lʹindicazione del  rispetto delle 

vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.  

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con 

gli opportuni adattamenti.  

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, 

quelle da demolire e quelle nuove.  

5.  Per  i  lavori  e  le  opere  a  rete  gli  elaborati  grafici  sono  costituiti,  salva  diversa  indicazione  del  progetto 

preliminare, da:  

Elaborati generali ‐ studi e indagini:  

a) corografia di inquadramento 1:25.000;  

b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;  

c) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;  

d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;  

g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;  

h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;  

i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;  

l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;  

m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;  

n) planimetrie  stradali,  ferroviarie  e  idrauliche  con  le  indicazioni delle  curve di  livello,  in  scala non  inferiore  a 

1:2.000  (1:1.000  per  le  tratte  in  area  urbana).  La  planimetria  dovrà  contenere  una  rappresentazione  del  corpo 

stradale, ferroviario o idraulico, che dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi 

di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente lʹingombro 

dellʹinfrastruttura. Dovranno  inoltre  essere  rappresentate  le  caratteristiche  geometriche  del  tracciato  e  le  opere 

dʹarte;  

o)  profili  longitudinali  altimetrici  delle  opere  e  dei  lavori  da  realizzare  in  scala  non  inferiore  a  1:2.000/200, 

contenenti lʹindicazione di tutte le opere dʹarte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, 

le  caratteristiche  geometriche  del  tracciato;  per  le  tratte  in  area  urbana  la  scala  non  dovrà  essere  inferiore  a 

1:1.000/100;  

p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;  

q)  sezioni  trasversali  correnti,  in  numero  e  scala  adeguati  comunque  non  inferiori  a  1:200  per  una  corretta 

valutazione delle quantità e dei costi.  

Opere dʹarte:  

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni  longitudinale e  trasversale, atte a descrivere  lʹopera nel complesso e  in 

tutte le sue componenti strutturali;  
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b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dellʹopera;  

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 ‐ 1:50;  

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.  

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:  

a) planimetria generale  in  scala non  inferiore  a  1:5.000,  integrata  con delle  tavole dettagliate,  con planimetrie  ‐ 

profili  sezioni,  nelle  quali  vengano  indicate  od  evidenziate  le  opere,  le  particolarità  progettuali,  le  misure 

mitigatrici  e  compensative  con  le  quali  sono  state  rispettate,  applicate  ed  ottemperate  le  prescrizioni  del 

provvedimento di compatibilità ambientale;  

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.  

Impianti:  

a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;  

b) planimetrie e sezioni  in scala adeguata,  in cui sono  riportati  i  tracciati principali delle  reti  impiantistiche e  la 

localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con  lʹindicazione del  rispetto delle vigenti norme  in materia di 

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;  

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.  

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:  

a) planimetria  rappresentativa dei siti di cave e di deposito  temporaneo di  recupero e di discarica,  in scala non 

inferiore a 1:5.000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;  

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;  

c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.  

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:  

a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;  

b) planimetrie delle fasi esecutive;  

c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;  

d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.  

6.  Per  ogni  opera  e  lavoro,  indipendentemente  dalle  tipologie  e  categorie,  gli  elaborati  grafici  del  progetto 

definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per evitare effetti negativi sullʹambiente, sul paesaggio e sul 

patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione allʹattività di cantiere ed a tal fine comprendono:  

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo 

che siano contenuti lʹinterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e lʹambiente;  

b) lʹindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;  

c)  la  localizzazione delle  cave  eventualmente necessarie  e  la valutazione  sia del  tipo  e quantità di materiali da 

prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;  

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, 

protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di 

sistemazione esterna.  

 

Articolo 12 Calcoli delle strutture e degli impianti 

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto 

dimensionamento e, per quanto riguarda  le reti e  le apparecchiature degli  impianti, anche  la specificazione delle 

caratteristiche.  I  calcoli  degli  impianti  devono  permettere,  altresì,  la  definizione  degli  eventuali  volumi  tecnici 

necessari.  I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli  impianti devono essere sviluppati ad un 

livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione  esecutiva  non  si  abbiano  apprezzabili  differenze 

tecniche e di costo.  

 

Articolo 13 Piano particellare di esproprio 

1.  Il piano particellare degli  espropri, degli  asservimenti  e delle  interferenze  con  i  servizi  è  redatto  in base alle 

mappe  catastali  aggiornate,  e  comprende  anche  le  espropriazioni  e  gli  asservimenti  necessari  per  gli 

attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi dʹacqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.  
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2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a 

specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dellʹintervento. Vanno inoltre indicate le zone (per opere 

puntuali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dellʹopera.  

3.  Il piano è corredato dallʹelenco delle ditte che  in catasto  risultano proprietarie dellʹimmobile da espropriare o 

asservire ed è corredato dellʹindicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici interessate.  

4. Per ogni ditta va inoltre indicata lʹindennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, 

previo apposito sopralluogo.  

 

Articolo 14 Interferenze 

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti 

gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione 

delle  opere  intese  alla  loro  risoluzione  tenendo  in  debito  conto  le  eventuali  prescrizioni  degli  enti  gestori  e 

determinando dettagliatamente  i relativi costi e  tempi di esecuzione.  Il progetto deve quindi contenere almeno  i 

seguenti elaborati:  

a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2.000), contenente i risultati della 

ricerca e censimento di tutte le interferenze;  

b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;  

c) progetto dellʹintervento di  risoluzione della  singola  interferenza: per ogni sottoservizio  interferente dovranno 

essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dellʹinterferenza stessa.  

 

Articolo 15 Elenco dei prezzi unitari 

1. Per la redazione dei computi metrico‐estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati 

i prezzi unitari  fissati attraverso  specifiche analisi dei principali prezzi  che determinano almeno  il 75 per  cento 

dellʹimporto globale dellʹopera. Le analisi  faranno  riferimento ai  listini  correnti nellʹarea  interessata, attraverso  i 

quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi. Le analisi suddette devono essere condotte:  

a) applicando alle quantità di materiali, mano dʹopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità 

unitarie di ogni voce,  i  rispettivi prezzi  elementari dedotti da  listini ufficiali o dai  listini delle  locali  camere di 

commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;  

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, 

per spese generali di appalto;  

c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dellʹappaltatore.  

 

Articolo 16 Computo metrico‐estimativo definitivo e quadro economico 

1. Il computo metrico‐estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati 

nellʹelaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui allʹart. 15.  

2. In relazione alle specifiche caratteristiche dellʹintervento il computo metrico‐estimativo può prevedere le somme 

da  accantonare  per  eventuali  lavorazioni  in  economia,  da  prevedere  nel  contratto  dʹappalto  o  da  inserire  nel 

quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.  

3.  Il  risultato del  computo metrico‐estimativo  e delle  espropriazioni  confluisce  in un quadro  economico  redatto 

secondo lo schema descritto nel seguito.  

4. Nel quadro economico confluiscono:  

a) il risultato del computo metrico‐estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui allʹarticolo 11, comma 6, del 

presente allegato;  

b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;  

c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;  

d)  lʹaccantonamento  in misura non  superiore all’8 per  cento per  imprevisti e per eventuali  lavori  in economica; 

(lettera  così modificato dall’art.4,  comma 2,  lett.mm) del DL 13/05/2011 n.  70  in  vigore dal 14/05/2011,  e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
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e) lʹimporto dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al 

progetto;  

f)  lʹimporto  dedotto  da  una  percentuale  determinata  sulla  base  delle  tariffe  professionali  per  le  prestazioni  di 

progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;  

g)  lʹimporto  derivante  dagli  oneri  diretti  ed  indiretti,  nonché  dagli  utili  della  funzione  propria  di  contraente 

generale o concessionario dellʹopera,  in misura percentuale non  inferiore al sei per cento e non superiore allʹotto 

per cento;  le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia  richiesta  la garanzia globale di cui 

allʹarticolo 176, comma 18, del codice;  

h)  tutti  gli  ulteriori  costi  relativi  alle  varie  voci  riportate  nei  quadri  economici  degli  interventi  ai  sensi  del 

regolamento di cui allʹarticolo 5 del codice;  

i) tutti gli oneri fino al collaudo.  

 

Articolo 17 Cronoprogramma 

1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via 

convenzionale  (nel caso di  lavori compensati a prezzo chiuso)  lʹimporto degli stessi da eseguire  in ciascun mese 

dalla data della consegna.  

2. Il cronoprogramma è composto:  

a) da una  rappresentazione grafica di  tutte  le attività  costruttive  suddivise  in  livelli gerarchici dal più generale 

oggetto  del  progetto  fino  alle  più  elementari  attività  gestibili  autonomamente  dal  punto  di  vista  delle 

responsabilità, dei costi e dei tempi;  

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di 

sequenza  logica e  temporale,  ferma  restando  la prescrizione allʹimpresa,  in sede di capitolato speciale dʹappalto, 

dellʹobbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive 

intermedie,  con  la  indicazione  dellʹimporto  dei  vari  stati  di  avanzamento  dellʹesecuzione  dellʹintervento  alle 

scadenze temporali contrattualmente previste.  

3. Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale  deve  tenersi  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento 

stagionale sfavorevole.  

 

Articolo 18 Schema di contratto e capitolato speciale 

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato e dal capitolato generale  le 

clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra lʹalta vigilanza e la 

direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e lʹesecutore con particolare riferimento a:  

a) termini di esecuzione penali e pareri;  

b) programma di esecuzione delle attività;  

c) sospensione o riprese dei lavori;  

d) oneri a carico dellʹappaltatore;  

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;  

f) liquidazione dei corrispettivi;  

g) controlli;  

h) specifiche e modalità di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post‐operam;  

i) specifiche modalità e termini di collaudo;  

l) modalità di soluzione delle controversie.  

2. Allo  schema  di  contratto  è  allegato  il  capitolato  speciale,  che  riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare 

allʹoggetto del singolo contratto.  

3.  Il capitolato speciale è diviso  in due parti,  la prima delle quali contenente  la descrizione delle  lavorazioni e  la 

seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:  

a) nella prima parte  tutti gli elementi necessari per una  compiuta definizione  tecnica ed economica dellʹoggetto 

dellʹappalto,  anche  ad  integrazione degli  aspetti  non  pienamente deducibili dagli  elaborati  grafici del  progetto 

definitivo;  
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b)  nella  seconda  parte  le modalità  di  esecuzione  e  le  norme  di misurazione  di  ogni  lavorazione,  i  requisiti  di 

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove, nonché, ove necessario, 

in relazione alle caratteristiche dellʹintervento,  lʹordine da  tenersi nello svolgimento di specifiche  lavorazioni; nel 

caso  in  cui  il  progetto  prevede  lʹimpiego  di  componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche 

principali, descrittive  e prestazionali,  la documentazione da presentare  in ordine  allʹomologazione  e  allʹesito di 

prove di  laboratorio, nonché  le modalità di  approvazione da parte dellʹalta vigilanza  e del direttore dei  lavori, 

sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.  

4.  Il  capitolato  contiene,  altresì,  lʹobbligo  per  lʹaggiudicatario  di  redigere  un  documento  (piano  di  qualità  di 

costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dellʹalta vigilanza e della direzione dei lavori, che 

prevede,  pianifica  e  programma  le  condizioni,  sequenze, modalità,  strumentazioni, mezzi  dʹopera  e  fasi  delle 

attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.  

5. Il piano dovrà definire:  

a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;  

b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformità.  

6. Per gli  interventi  il cui corrispettivo è previsto a corpo  il capitolato speciale dʹappalto  indica, per ogni gruppo 

delle  lavorazioni complessive dellʹintervento ritenute omogenee,  il relativo  importo e  la sua aliquota percentuale 

riferita allʹammontare  complessivo dellʹintervento. Tali  importi e  le  correlate aliquote  sono dedotti dal  computo 

metrico‐estimativo. Al  fine del pagamento  in corso dʹopera  i suddetti  importi e aliquote possono essere  indicati 

anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso dʹopera sono determinati sulla base delle 

aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.  

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale precisa lʹimporto di ciascuno dei 

gruppi delle lavorazioni complessive dellʹopera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico‐

estimativo.  

8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dellʹincidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi 

netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.  

9. Il capitolato speciale descrive modalità, contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo.  

10.  Il capitolato speciale prescrive  lʹobbligo per  il contraente generale di presentare un cronoprogramma  in sede 

dʹofferta (di cui allʹart. 17) e, prima dellʹinizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni 

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione,  nonché  lʹammontare  presunto,  parziale  e  progressivo, 

dellʹavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. É 

data  facoltà  di  prevedere,  in  sede  di  capitolato  speciale  dʹappalto,  eventuali  scadenze  differenziate  di  varie 

lavorazioni in relazione a determinate esigenze.  

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili allʹimpresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo 

risultante dal cronoprogramma di cui allʹart. 17. 

 

Sezione III ‐ Progetto esecutivo 

Articolo 19 Documenti componenti il progetto esecutivo 

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente 

ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico lʹintervento da realizzare, inclusi i piani operativi 

di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è 

redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui 

allʹarticolo 166 del codice. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c)  elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli  delle  strutture,  degli  impianti  e  di  ripristino  e miglioramento 

ambientale;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piani di manutenzione dellʹopera e delle sue parti;  

f) piani di sicurezza e di coordinamento;  

g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;  
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h) progetto di monitoraggio ambientale;  

i) computo metrico‐estimativo.  

 

Articolo 20 Relazione generale del progetto esecutivo 

1.  La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in  dettaglio,  anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli 

elaborati  grafici  e  alle  prescrizioni  del  capitolato  speciale  dʹappalto,  i  criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali 

esecutive,  per  i  particolari  costruttivi  e  per  il  conseguimento  e  la  verifica  dei  prescritti  livelli  di  sicurezza  e 

qualitativi. Nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  lʹimpiego  di  componenti  prefabbricati,  la  relazione  precisa  le 

caratteristiche  illustrate  negli  elaborati  grafici  e  le  prescrizioni  del  capitolato  speciale  dʹappalto  riguardanti  le 

modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.  

2. La  relazione generale contiene  lʹillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per  trasferire sul piano 

contrattuale  e  sul  piano  costruttivo  le  soluzioni  spaziali,  tipologiche,  funzionali,  architettoniche  e  tecnologiche 

previste  dal  progetto  definitivo  approvato;  la  relazione  contiene  inoltre  la  descrizione  delle  indagini,  rilievi  e 

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.  

3. La relazione illustra altresì la struttura dellʹorganizzazione prevista per lʹattuazione del progetto di monitoraggio 

ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché lʹorganizzazione, le modalità ed il programma stabilito 

per lʹadozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e lʹeventuale certificazione ISO 14001 o registrazione 

EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio.  

4. La relazione contiene lʹattestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate 

in  sede  di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alla  compatibilità  ambientale  ed  alla 

localizzazione dellʹopera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni 

contenute nel progetto preliminare stesso.  

 

Articolo 21 Relazioni specialistiche ‐ Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale 

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che 

illustrino puntualmente  le eventuali  indagini  integrative,  le soluzioni adottate e  le modifiche rispetto al progetto 

definitivo.  

2. Le relazioni contengono lʹillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate 

in sede di progettazione esecutiva.  

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:  

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli 

esiti delle  indagini  integrative eventualmente effettuate dopo  la redazione del progetto definitivo,  le conseguenti 

valutazioni e  le eventuali  integrazioni risultate necessarie sulla base di  tali  indagini;  i formati e  le modalità sono 

quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;  

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla 

Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero 

dellʹambiente e della tutela del territorio.  

 

Articolo 22 Elaborati grafici del progetto esecutivo 

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:  

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;  

b) dagli elaborati che risultino necessari allʹesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di 

indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;  

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;  

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

e) dagli  elaborati di  tutte  le  lavorazioni  che  risultano necessarie per  il  rispetto delle prescrizioni disposte dagli 

organismi  competenti  in  sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di  specifici 

aspetti dei progetti;  

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui allʹarticolo 11, comma 6, del presente 

allegato;  
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g) dagli  elaborati  atti  a definire  le  caratteristiche dimensionali, prestazionali  e di  assemblaggio dei  componenti 

prefabbricati.  

2.  Gli  elaborati  sono  comunque  redatti  in  scala  non  inferiore  al  doppio  di  quelle  del  progetto  definitivo,  e 

comunque  in modo da  consentire  allʹesecutore una  sicura  interpretazione  ed  esecuzione dei  lavori  in ogni  loro 

elemento.  

 

Articolo 23 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

1.  I  calcoli  esecutivi delle  strutture  e degli  impianti, nellʹosservanza delle  rispettive normative vigenti, possono 

essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.  

2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro 

aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.  

3.  I  calcoli  esecutivi  degli  impianti  sono  eseguiti  con  riferimento  alle  condizioni  di  esercizio,  alla  destinazione 

specifica  dellʹintervento  e  devono  permettere  di  stabilire  e  dimensionare  tutte  le  apparecchiature,  condutture, 

canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per  la funzionalità dellʹimpianto stesso, nonché consentire di 

determinarne il prezzo.  

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli  impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva 

delle opere civili al  fine di prevedere esattamente  ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di 

ottimizzare le fasi di realizzazione.  

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei 

criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.  

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:  

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici 

di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra lʹaltro:  

1)  per  le  strutture  in  cemento  armato  o  in  cemento  armato  precompresso:  i  tracciati dei  ferri  di  armatura  con 

lʹindicazione  delle  sezioni  e  delle  misure  parziali  e  complessive,  nonché  i  tracciati  delle  armature  per  la 

precompressione;  

2) per  le strutture metalliche o  lignee:  tutti  i profili e  i particolari relativi ai collegamenti, completi nella  forma e 

spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle 

saldature;  

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire lʹesecuzione;  

b) la relazione di calcolo contenente:  

1) lʹindicazione delle norme di riferimento;  

2)  la  specifica della qualità delle  caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora 

necessarie;  

3) lʹanalisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;  

4) le verifiche statiche.  

7. Nelle  strutture  che  si  identificano  con  lʹintero  intervento,  quali  ponti,  viadotti,  pontili  di  attracco,  opere  di 

sostegno delle  terre e simili,  il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di  tutte  le opere 

integrative.  

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:  

a) gli elaborati grafici di  insieme,  in scala ammessa o prescritta e comunque non  inferiore ad 1:50, e gli elaborati 

grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;  

b) lʹelencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;  

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.  

 

Articolo 24 Piano di manutenzione dellʹopera 

1.  Il  piano  di  manutenzione  è  il  documento  complementare  al  progetto  esecutivo  che  prevede,  pianifica  e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lʹattività di manutenzione 
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dellʹintervento  comprese  le  opere  connesse di mitigazione  e  compensazione,  al  fine di mantenere nel  tempo  la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, lʹefficienza ed il valore economico.  

2.  Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in  relazione  allʹimportanza  e  alla  specificità 

dellʹintervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:  

a) il manuale dʹuso;  

b) il manuale di manutenzione;  

c) il programma di manutenzione.  

3.  Il  manuale  dʹuso  si  riferisce  allʹuso  delle  parti  più  importanti  del  bene,  ed  in  particolare  degli  impianti 

tecnologici. Il manuale contiene lʹinsieme delle informazioni atte a permettere allʹutente di conoscere le modalità di 

fruizione  del  bene,  nonché  tutti  gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  più  possibile  i  danni  derivanti  da 

unʹutilizzazione  impropria,  per  consentire  di  eseguire  tutte  le  operazioni  atte  alla  sua  conservazione  che  non 

richiedono conoscenze  specialistiche e per  riconoscere  tempestivamente  fenomeni di deterioramento anomalo al 

fine di sollecitare interventi specialistici.  

4. Il manuale dʹuso contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nellʹintervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione;  

d) le modalità di uso corretto.  

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare 

degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute 

e  sullʹambiente,  comprese  le  opere di mitigazione  e  compensazione  ambientale. Esso  fornisce,  in  relazione  alle 

diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie 

per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio.  

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  

a) la collocazione nellʹintervento delle parti menzionate;  

b) la rappresentazione grafica;  

c) la descrizione delle risorse necessarie per lʹintervento manutentivo;  

d) il livello delle prestazioni;  

e) le anomalie riscontrabili;  

f) le manutenzioni eseguibili direttamente;  

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  

7.  Il  programma  di  manutenzione  prevede  un  sistema  di  controlli  e  di  interventi  da  eseguire,  a  cadenze 

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi:  

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite 

dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;  

b)  il sottoprogramma dei controlli, che definisce  il programma delle verifiche e dei controlli al  fine di rilevare  il 

livello  prestazionale  (qualitativo  e  quantitativo)  nei  successivi  momenti  della  vita  del  bene,  individuando  la 

dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;  

c)  il sottoprogramma degli  interventi di manutenzione, che  riporta  in ordine  temporale  i differenti  interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene;  

d)  il  sottoprogramma  relativo  allʹattività  di  monitoraggio  ambientale  post‐opera,  per  lʹesecuzione  di  quanto 

indicato nel progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.  

8. Il programma di manutenzione, il manuale dʹuso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione 

sono  sottoposti a  cura del direttore dei  lavori, al  termine della  realizzazione dellʹintervento, al  controllo ed alla 

verifica di validità,  con gli  eventuali  aggiornamenti  resi necessari dai problemi  emersi durante  lʹesecuzione dei 

lavori.  

 

Articolo 25 Piani di sicurezza e di coordinamento 
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1.  I piani di sicurezza e di coordinamento sono  i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono 

lʹorganizzazione delle lavorazioni atti a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro 

redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, lʹindividuazione, lʹanalisi e la valutazione 

dei  rischi  intrinseci  al particolare procedimento di  lavorazione  connessi  a  congestione di  aree di  lavorazione  e 

dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.  

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dellʹintervento e delle fasi 

del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di 

quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, lʹanalisi e la 

valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, 

alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori dʹopera, allʹutilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro 

elemento  utile  a  valutare  oggettivamente  i  rischi  per  i  lavoratori.  I  piani  sono  integrati  da  un  disciplinare 

contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per 

la  tutela della salute dei  lavoratori e da  tutte  le  informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare 

comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.  

 

Articolo 26 Computo metrico‐estimativo definitivo 

1.  Il  computo  metrico‐estimativo  del  progetto  esecutivo  costituisce  lʹaggiornamento  del  computo  metrico‐

estimativo del progetto definitivo, per  le  sole parti dʹopera  computate  a misura  che  avessero  subito modifiche, 

rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a 

corpo soggette a variazioni a termini di contratto.  

 

Sezione IV ‐ Validazione dei progetti 

Articolo 27 Finalità della verifica 

1. La verifica di cui allʹarticolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la 

sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla 

normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il 

supporto di consulenti esterni, a tutte  le ulteriori verifiche atte ad accertare  la qualità del progetto,  la correttezza 

delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche 

del soggetto aggiudicatore.  

2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:  

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) i presupposti per la qualità dellʹopera nel tempo;  

d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

e) la possibilità di ultimazione dellʹopera entro i termini previsti.  

 

Articolo 28 Verifica attraverso strutture tecniche dellʹamministrazione 

1.  La  stazione  appaltante  provvede  allʹattività  di  verifica  della  progettazione  attraverso  strutture  e  personale 

tecnico della propria  amministrazione, ovvero  attraverso  strutture  tecniche di  altre  amministrazioni di  cui può 

avvalersi ai sensi dellʹarticolo 23, comma 3, del codice. (comma così modificato dall’articolo 3 del dal D.Lgs. 26/01/2007 

n. 6 in vigore dal 01/02/2007)  

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere lʹattività di verifica dei progetti sono: 

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, lʹunità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai 

sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020,  quale  organismo  di  ispezione  di  Tipo  B;  (lettera  così 

modificata dall’art.4, comma 2, lett.mm) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla 

legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

b) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro: 

lʹunità tecnica di cui alla lettera a); 

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
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gli uffici  tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per  la qualità ove  il progetto sia 

stato redatto da progettisti interni.  

3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della 

norma UNI  EN  ISO  9001.  Per  un  periodo  di  due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  allegato  le 

strutture tecniche dellʹamministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.  

4. Ferme restando le competenze del Ministero per lo sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi 

di  accreditamento,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  tramite  il  servizio  tecnico  centrale,  è  organo  di 

accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli le 

amministrazioni pubbliche ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per 

gli organismi di  ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso 

sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a  livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle 

infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici. (comma modificato dal D. Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, poi 

dall’art. 2 comma 1, lettera aaa) del D.lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

5. Per  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  si  avvalgono delle disposizioni di  cui  al  comma  4  lʹaccredimento 

dellʹorganismo di ispezione di Tipo B e lʹaccertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti 

della  norma  UNI  EN  ISO  9001  dovranno  essere  rilasciati,  rispettivamente,  da  enti  partecipanti  allʹEuropean 

Cooperation  for Accreditation  (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti allʹEuropean 

Cooperation for Accreditation (EA).  

 

Articolo 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne allʹamministrazione 

1. Nei  casi di  inesistenza delle  condizioni di  cui allʹarticolo precedente,  comma 1, nonché nei  casi di  carenza di 

adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dellʹarticolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, 

su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con 

le modalità previste dal codice, affida lʹappalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:  

a) per verifiche di progetti di  lavori di  importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, 

accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti allʹEuropean Cooperation 

for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.mm) del 

DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in 

vigore dal 13/07/2011) 

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:  

‐ ai soggetti di cui alla lettera a);  

‐ ai soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema 

interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 

EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti allʹEuropean Cooperation for 

Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli 

enti di accreditamento  riconosciuti a  livello europeo  in  termini  tali da garantire  lʹassoluta separazione sul piano 

tecnico procedurale  tra  le  attività  ispettive  ed  altre  attività  con queste potenzialmente  conflittuali. Tali  soggetti 

dovranno  aver  costituito  al  proprio  interno  una  struttura  tecnica  autonoma  dedicata  allʹattività  di  verifica  dei 

progetti  e  in  cui  sia  accertata  mediante  la  certificazione  lʹapplicazione  di  procedure  che  ne  garantiscano 

indipendenza ed  imparzialità;  i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare,  in relazione alla progettazione del 

singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dellʹarticolo 31 e 

di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i 

soggetti  coinvolti  nella  progettazione  oggetto  della  verifica.  I  soggetti  devono  altresì  impegnarsi  per  iscritto  al 

momento dellʹaffidamento dellʹincarico,  a non  intrattenere  rapporti di natura professionale  e  commerciale  con  i 

soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per  i due anni successivi decorrenti dalla conclusione 

dellʹincarico.  

2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara per  lʹaffidamento dei servizi ad oggetto  la verifica,  individuati dalla stazione appaltante 

come previsto allʹart. 31.  
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Articolo 30 Disposizioni generali 

1.  Il  responsabile del procedimento  stima  il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con  riferimento a 

quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia 

(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti.  

2. Lʹattività di verifica della progettazione, con esclusione dellʹattività di verifica relativa ai livelli di progettazioni 

verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni allʹAmministrazione, è affidata unitariamente.  

3.  Il  responsabile del procedimento  individua,  negli  atti di  gara,  le modalità  ed  i  criteri,  anche  a  campione, di 

verifica  degli  elaborati  che  compongono  la  progettazione  e  fornisce  al  soggetto  affidatario  i  documenti  di 

riferimento per la verifica.  

4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la 

realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione.  

5. Lʹaffidamento dellʹincarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo 

progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.  

6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dellʹattività di verifica, con 

le  procedure  di  cui  agli  articoli  seguenti,  anche  per  una  pluralità  di  progettazioni  analoghe,  stimando 

complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.  

7. Il soggetto incaricato dellʹattività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto 

allʹarticolo 37.  

 

Articolo 31 Requisiti per la partecipazione alle gare per lʹaffidamento delle attività di verifica 

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento 

della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:  

a)  fatturato globale per servizi di verifica  realizzato negli ultimi  tre anni per un  importo da determinare  in una 

misura non inferiore a due volte lʹimporto stimato dellʹappalto dei servizi di verifica;  

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi  tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti  relativi a 

lavori di importo almeno pari a quello oggetto dellʹappalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio 

di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia 

di interventi:  

‐ organismi edilizi ed opere di bioedilizia;  

‐ opere per la mobilità su gomma e ferro;  

‐ opere relative al ciclo integrato dellʹacqua;  

‐ opere fluviali e marittime;  

‐ opere impiantistiche;  

‐ opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità.  

2. Per un periodo di  tre  anni dallʹentrata  in vigore della presente  Sezione,  il  requisito di  cui  alla  lettera  a) del 

comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla 

lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso  la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di 

progettazione, direzione dei  lavori  e  collaudo di  lavori per un  importo  complessivo pari  a quello oggetto della 

verifica da affidare.  

3. Il soggetto che concorre allʹaffidamento dellʹappalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali 

sarà affidato lʹincarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze 

previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.  

4. Alle  procedure  di  affidamento  delle  attività  di  verifica  possono  partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i 

soggetti,  accreditati  da  enti  partecipanti  allʹEuropean Cooperation  for Accreditation  (EA)  ai  sensi  della  norma 

europea UNI CEI EN\IEC 17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a 

lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti, di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del 

codice che siano nelle condizioni di cui allʹarticolo 29, comma 1,  lettera b), del presente allegato. Per verifiche di 

progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, lʹaccreditamento, ai sensi della predetta norma 

europea  come organismi di  ispezione di Tipo A, deve  essere posseduto da  tutti  i  soggetti  concorrenti  in  forma 

associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata 
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dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei 

requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. (comma modificato dal D. Lgs. 113 del 

31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)  

5.  Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non  deve  partecipare  o  avere  partecipato  direttamente  o 

indirettamente né  alla gara per  lʹaffidamento della progettazione né  alla  redazione della  stessa  in qualsiasi  suo 

livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento 

comporta  lʹesclusione  per  5  anni  dalle  attività  di  verifica  e,  a  tale  fine,  è  comunicato  agli  organismi  di 

accreditamento.  

 

Articolo 32 Procedure di gara 

1. Lʹaffidamento della attività di validazione avviene ai sensi dellʹarticolo 164, comma 2, del codice, con il criterio 

dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:  

a) prezzo;  

b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;  

c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.  

2.  Per  lʹaggiudicazione  dellʹappalto  avente  ad  oggetto  la  verifica  può  essere  utilizzata  la  stessa  commissione 

giudicatrice  dellʹappalto  di  servizi  di  progettazione,  laddove  esistente,  ovvero  unʹapposita  commissione 

giudicatrice, nominata ai sensi dellʹarticolo 106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.  

3. Dellʹavvenuto affidamento è data pubblicità.  

 

Articolo 33 Principi generali delle verifiche ai fini della validazione 

1. La verifica ai  fini della validazione, eseguita nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI EN  ISO/IEC 

17020:  

‐  progetto  preliminare  costituito  dai  documenti  di  progetto  descritti  nella  Sezione  I  ‐ Articoli  1/2/3/4/5/6/7  del 

presente atto;  

‐  progetto  definitivo  costituito  dai  documenti  progettuali  descritti  alla  Sezione  II  ‐  Articoli 

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.  

2. Gli aspetti del controllo sono:  

a) completezza della documentazione progettuale;  

b) contenuto degli elaborati;  

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;  

d) controllo incrociato tra gli elaborati;  

e) affidabilità e funzionalità tecnica dellʹintervento.  

a) Completezza  della  documentazione  progettuale Controllo  della  regolare  sottoscrizione  dei  documenti,  della 

sussistenza dellʹobbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dellʹesistenza di quanto 

prescritto dalle normative vigenti.  

b)  Controllo  del  contenuto  degli  elaborati  Controllo  relativo  alla  completezza,  adeguatezza  e  chiarezza  degli 

elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico‐economici anche in relazione alla documentazione di riferimento 

al  fine  di  raggiungere  unʹunivoca  e  puntuale  computazione  dei  manufatti  e  delle  opere  oggetto  delle 

rappresentazioni  grafiche  e  delle  descrizioni  contenute  nelle  relazioni  tecniche  (geometria  delle  opere,  tipo, 

caratteristiche, qualità e quantità dei materiali).  

c) Congruenza  fra  tavole grafiche e relazioni  tecniche Univoca definizione dellʹopera negli elaborati grafici, nelle 

relazioni  tecniche,  nei  capitolati  e  nelle  quantità  riportate  nei  computi  metrici,  per  quanto  riguarda  la 

corrispondenza  tra  elaborati  progettuali  e  computi metrici‐estimativi;  congruenza  tra  i  risultati  delle  verifiche 

interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto.  

d) Controllo incrociato fra elaborati  

‐  Verifica  dellʹassenza  di  discordanze  fra  elaborati  riguardanti  la  medesima  opera  ed  afferenti  a  tematiche 

progettuali e/o discipline distinte;  
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‐ verifica dellʹassenza di eventuali incongruenze allʹinterno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi 

successivi e/o diversi tra di loro.  

e) Affidabilità e funzionalità tecnica dellʹintervento  

‐ Accertamento del grado di approfondimento delle  indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a 

supporto della progettazione;  

‐  rispondenza  dei  criteri  di  scelta  e  dimensionamento  delle  soluzioni  progettuali  alle  indagini  eseguite,  alle 

prescrizioni  e  alle  indicazioni  fornite  nella  documentazione  di  riferimento  e  nelle  specifiche  fornite  dal 

committente;  

‐ attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione 

alle funzionalità dellʹopera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;  

‐  verifica  dellʹattendibilità  delle  relazioni  di  calcolo  delle  strutture  e  degli  impianti  con  particolare  riguardo  ai 

procedimenti  di  calcolo  e  ai  livelli  di  sicurezza  per  lʹanalisi  del  comportamento  delle  opere  provvisionali  e 

definitive;  

‐  verifica  del  livello  di  dettaglio  dei  calcoli  in  rapporto  alle  indagini  eseguite,  alle  descrizioni  delle  relazioni 

tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;  

‐ rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;  

‐ verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché 

di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;  

‐  rispondenza  dellʹintervento  a  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  14  agosto  1990,  n.  494  e  dal  decreto 

legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei 

relativi costi della sicurezza;  

‐  rispondenza  dei  tempi  di  risoluzione  delle  interferenze  con  lʹavviso  dei  lavori  principali  o,  nel  caso  di 

sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale dʹappalto.  

3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo 

di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta lʹesito finale della verifica.  

 

Articolo 34 Estensione del controllo e momenti della verifica 

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base 

di  riferimento  della  attività  di  validazione;  i  capitolati  da  redigersi  dal  soggetto  aggiudicatore  precisano  nel 

dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità 

dellʹopera.  

2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi 

analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o 

di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque lʹanalisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti 

fondamentali, con lʹesclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate 

dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dellʹattività di controllo.  

3. Nel  caso di verifiche precedentemente espletate,  lʹattività di  controllo  successiva può essere  svolta  sulle parti 

costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.  

4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e 

complessità dellʹopera e delle modalità di affidamento dellʹappalto, il responsabile del procedimento può disporre 

lʹeffettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando lʹattività di verifica 

in  funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da 

parte degli enti di competenza.  

5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del 

procedimento anche nellʹattività di verifica delle perizie di variante in corso dʹopera.  

6. Lo svolgimento dellʹattività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali. 

 

Articolo 35 Le modalità di validazione 

1.  La  validazione  del  progetto  posto  a  base  di  gara  è  espressa  mediante  un  atto  formale,  sottoscritto  dal 

responsabile  del  procedimento,  che  riporti  gli  esiti  delle  verifiche  effettuate  ai  fini  della  validazione  da  parte 
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dellʹorganismo  di  controllo  e  quelli  dellʹesame  in  contraddittorio  con  progettista,  con  la  partecipazione  delle 

strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.  

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, lʹatto formale di 

validazione o mancata validazione del progetto deve  contenere, oltre  a quanto previsto  al  comma  1,  specifiche 

motivazioni. 

3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dellʹavvenuta validazione del progetto posto a base di 

gara. 

 

Articolo 36 Le responsabilità  

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui allʹarticolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di 

inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in 

parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.  

2.  Il soggetto  incaricato dellʹattività di verifica che sia  inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente 

atto  e  dal  contratto  di  servizi  è  tenuto  a  risarcire  i  danni  derivanti  al  soggetto  aggiudicatore  in  conseguenza 

dellʹinadempimento  ed  è  escluso  per  i  successivi  5  anni  dalle  attività  di  verifica. Nel  caso  in  cui  il  soggetto 

incaricato della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei  limiti della 

copertura  assicurativa  di  cui  allʹarticolo  37  e,  in  caso  di  colpa  grave,  lo  stesso  è  sottoposto  alle  responsabilità 

disciplinari previste dallʹordinamento di appartenenza. 

3. Lʹatto  formale di avvenuta validazione del progetto non esime  il concorrente che partecipa alla procedura per 

lʹaffidamento  dellʹappalto  o  della  concessione  di  lavori  pubblici  dagli  adempimenti  di  cui  al  comma  4  dalle 

conseguenti responsabilità. 

4. Lʹofferta da presentare per lʹaffidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla 

dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo 

metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 

generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 

sullʹesecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel  loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  La  stessa  dichiarazione  contiene  altresì 

lʹattestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano dʹopera necessaria per lʹesecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate allʹentità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 

Articolo 37 Le garanzie 

1. Il soggetto incaricato dellʹattività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dellʹincarico, di una 

polizza di  responsabilità  civile professionale per  i  rischi derivanti dallʹattività di propria  competenza  avente  le 

seguenti  caratteristiche  e  durata:  (alinea  modificata  dall’art.  2  comma  1  lettera  bbb),  numero  1  del  D.lgs.  152  del 

11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 

a) nel caso di polizza specifica  limitata allʹincarico di validazione del progetto preliminare,  la polizza medesima 

deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante; 

b) nel caso di polizza specifica  limitata allʹincarico di verifica ai  fini della validazione del progetto definitivo,  la 

polizza  medesima  dovrà  avere  durata  fino  alla  approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte  della  stazione 

appaltante; 

c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dellʹopera, con il 

limite di cinque milioni di euro; (lettera modificata dall’art. 2 comma 1 lettera bbb), numero 2 del D.lgs. 152 del 11/09/2008 

in vigore dal 17/10/2008) 

d) nel  caso  in  cui  lʹaffidatario dellʹincarico di validazione  sia  coperto da una polizza professionale generale per 

lʹintera  attività,  detta  polizza  deve  essere  integrata  attraverso  idonea  dichiarazione  della  compagnia  di 

assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto. 

2.  Il premio relativo a  tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto 

incaricato dellʹattività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. 
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Sezione V ‐ Norme in materia di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico 

Articolo 38 Disposizioni in materia di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico 

1. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle 

opere  sottoposte allʹapplicazione della parte  II,  capo  III,  titolo  IV del  codice  si applicano gli articoli 95  e 96 del 

codice. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nellʹàmbito di applicazione del citato capo IV, 

ai soggetti aggiudicatori. 

2.  In  deroga  alle  suddette  disposizioni,  il  termine  per  la  richiesta  del  Soprintendente  di  sottoposizione 

dellʹintervento alla procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico, di cui allʹarticolo 95, comma 3, del 

codice, è ridotto a trenta giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del 

suddetto articolo è ammessa una sola volta. 

3. Nelle more della procedura di cui allʹarticolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero 

delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati allʹarticolo 165, comma 4, il progetto preliminare dellʹopera, 

che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che lʹesito delle indagini archeologiche in corso 

di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui allʹarticolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dellʹopera 

medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne unʹidonea localizzazione. (comma modificato dal 

D. Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di cui al presente 

codice, parte II, titolo III, capo IV, e la localizzazione dellʹopera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme 

di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto definitivo. 

 

Allegato XXII ‐ Modello di cui all’articolo 189 

Quadro A: Contratto 

 

Soggetto aggiudicatore    Codice  

 

Responsabile del 

procedimento 

  Indirizzo   

 

Oggetto dellʹaffidamento e luogo di 

esecuzione 

 

 

 

 

 

 

 

Importo complessivo dellʹaffidamento: 

‐  euro    (in cifre e lettere)    

 

Tipologia dellʹaffidamento: 

‐  appalto; 

‐  affidamento a contraente generale; 
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‐  concessione ai sensi di     

 

Quadro B: Soggetto aggiudicatario 

 

A  Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 109/1994)   

B  Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge n. 109/1994)   

C  Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b) legge n. 109/1994)   

D  Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge n. 109/1994)   

F  Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge n. 109/1994)   

E  Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge n. 109/1994)   

F  GEIE (articolo 10, comma 1, lettera d‐bis), legge n. 109/1994)   

 

Composizione soggetto aggiudicatario 

 

Impresa  Sede  Mandataria  Mandante  Percentuale di 

         

         

         

         

         

         

 

Importo del contratto (al netto del ribasso): euro  

 

Quadro C: esecuzione dei lavori 

Data di inizio dei lavori    Eventuale data di 

ultimazione 

 

Importo contabilizzato alla data    euro  

Importo revisione prezzi  euro   

Risultanze del contenzioso  euro   

Importo totale  euro   

Responsabile di progetto o responsabile di cantiere 

(*) 

  

 

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie 
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Impresa  Percentuale di lavori di competenza   

     

     

     

     

 

Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo (*) 

Impresa  Codice fiscale  Categoria  Importo in cifre  Importo in lettere 

         

         

         

 

Dichiarazione sulla esecuzione dei 

lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

   

Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni 

culturali

 

 

  lʹautorità preposta alla tutela del bene

 

 

(* modifiche  introdotte  dall’art.4,  comma  2,  lett.nn)  del DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal  14/05/2011,  e  ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 

NB nella  rubrica  è  stato modificato  l’errato  riferimento all’art.168, presente nel  testo originario,  con  il  riferimento  corretto 

all’art. 189 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006  

CIAMPI  
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Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie  

Lunardi, Ministro delle infrastrutture  

Matteoli, Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio  

Tremonti, Ministro dellʹeconomia e delle finanze  

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

Fini, Ministro degli affari esteri  

Castelli, Ministro della giustizia  

Scajola, Ministro delle attività produttive  

Pisanu, Ministro dellʹinterno  

Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali  

Visto, il Guardasigilli: Castelli 


